
 

 

A nyilvántartások és szakrendszerek közötti együttműködést, valamint az Egységes Digitális 

Kapuhoz való csatlakozást biztosító, határokon átnyúló szolgáltatásokat támogatni képes 

megoldások fejlesztése 

DIMOP Plusz-1.3.10-23 

Rövid összefoglaló 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  

(Részletes információk a felhívás 1.1 és 

1.2 fejezetében) 

IdomSoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Nyújthat be támogatási kérelmet 

konzorcium? 

(Részletes információk a felhívás 1.1 

fejezetében) 

A felhívásra kizárólag konzorcium nyújthat be 

támogatási kérelmet. 

Milyen tevékenységek támogathatóak?  

(Részletes információk a felhívás 2. 

fejezetében) 

1. Projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység 

2. Szakmai tevékenység I.- Az adattovábbításra 

létrejött technológia és szolgáltatás mélységi 

továbbfejlesztéséhez szükséges módszertan és 

jogalkotási koncepció kidolgozása 

3. Szakmai tevékenység II. – Az adattovábbításra 

létrejött technológia és szolgáltatás mélységi 

továbbfejlesztéséhez és működtetéséhez 

szükséges infrastruktúra kialakítása, ideértve a 

releváns rendszerkapcsolatok specifikálását 

4. Szakmai tevékenység III. – Az adattovábbításra 

létrejött technológia és szolgáltatás mélységi 

továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése és 

elérhetővé tétele 

5. Szakmai tevékenység IV. – Az adattovábbításra 

létrejött technológia és szolgáltatás tekintetében 

érintett szakrendszerek továbbfejlesztése, az 

integrációs kapcsolatok mélyítése, performancia 

növelése 

6. Szakmai tevékenység V. – A bővített szolgáltatások 

széleskörű kiajánlása a közigazgatáson belüli és 

kívüli szereplők számára 

7. Szakmai tevékenység VI. – Az adatok védelmi 

rendszerének megerősítése, adatvédelmi 

szolgáltatások biztosítása 

8. Szakmai tevékenység VII. – Nemzetközi 

együttműködések kialakítása 

9. Szakmai tevékenység VIII. – Kommunikáció és 

disszemináció 

10. Projektmenedzsment  

11. A projekt szakmai előrehaladásának nyomon 

követését, és az informatikai fejlesztési folyamat 

minőségbiztosítását támogató tevékenység  

12. A projekt szakmai megvalósításának közvetett 

költségei (Közvetett tevékenységek) 
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Mikor lehet benyújtani a támogatási 

kérelmet?  

(Részletes információk a felhívás 1.3 

fejezetében) 

2023.10.20. - 2023.11.10. 

Mennyi támogatást lehet igényelni?  

(Részletes információk a felhívás 3. 

fejezetében) 

maximum 5 000 000 000 Ft 

A támogatás visszatérítendő vagy vissza 

nem térítendő?  

(Részletes információk a felhívás 3. 

fejezetében) 

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak 

minősül.  

Kell-e önerő a projekthez?  

(Részletes információk a felhívás 7.2. 

fejezetében) 

nem 

Mekkora mértékű előleg igényelhető?  

(Részletes információk a felhívás 7.1. 

fejezetében) 

100%, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű 

likviditási terv alapján. 

Mennyi a projekt végrehajtására 

rendelkezésre álló időtartam? 

(Részletes információk a felhívás 4. 

fejezetében) 

A projekt fizikai befejezésének határideje legkésőbb 

2027.12.31 

Hol valósítható meg a projekt? Magyarország egész területén. 

Várhatóan hány projekt kap támogatást?  maximum 1 db 

A Felhívás  

 meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 000 000 000 Ft,  

 a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (továbbiakban: Operatív Program) keretében a 

Miniszterelnöki Kabinetiroda Digitális Megújulás Operatív Program Plusz Irányító Hatósága 

(továbbiakban: Irányító Hatóság) által kerül meghirdetésre a Digitális Megújulás Operatív 

Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1158/2023. (IV. 27.) számú 

kormányhatározatban (továbbiakban: DIMOP Plusz ÉFK) szereplő éves fejlesztési keret 

alapján,  

 forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja, 

 keretében beérkezett kérelmekről az Irányító Hatóság kiemelt eljárásrend szerint hoz döntést.  

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az Általános Útmutató a 2021-2027-

es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: „ÁÚF 21-

27”), az Elszámolási Útmutató, a támogatási kérelem adatlapja és mellékletei együttesen tartalmazzák 

a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Az Irányító Hatóság és a 
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Miniszterelnökség1 a dokumentumok változtatási jogát fenntartja. A módosításokról minden esetben 

közleményt jelentetünk meg, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a https://www.palyazat.gov.hu/ 

honlapon megjelenő közleményeket!  

Az Irányító Hatóság az „ÁÚF 21-27”-ben és az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános 

szabályoknál meghatározhat szigorúbb feltételeket a Felhívásban, ezért ha a Felhívásban szereplő 

információ eltér az „ÁÚF 21-27”-ben vagy az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános 

előírásoktól, akkor a Felhívásban szabályozottak az irányadók. 

A támogatási kérelem elkészítése, benyújtása, a támogatott projekt végrehajtása során irányadó 

jogszabály a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. 

rendelet). 

                                                      
1 a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 178. § (1) bekezdés 4. pontja alapján a 

területfejlesztési miniszter a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja, akinek a tevékenységét a 178. § (2) 
bekezdés szerint a Miniszterelnökség segíti 

https://www.palyazat.gov.hu/
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1 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI  

1.1 Ki nyújthat be támogatási kérelmet? 

A Felhívásra a Kormány döntése alapján támogatási kérelmet nyújthat be:  

 IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a Digitális Magyarország 

Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság (GFO kód: 114) – 

konzorciumvezető 

A Felhívásra kizárólag konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet. 

Konzorcium tagja: 

 Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (GFO 

kód:113) 

1.2 Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet? 

Az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak. 

Az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl nem nyújtható támogatás azon 

támogatást igénylő részére:  

 amely támogatást igénylő nem tartozik bele az 1.1. pontban meghatározott, lehetséges 

kedvezményezetti körbe. 

 amely támogatást igénylő olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a 

Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. 

1.3 Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 

A támogatási kérelmet 2023.10.20. 00 óra 00 perctől 2023.11.10. 23 óra 59 percig nyújthatja be az 

elektronikus kitöltő program segítségével. 

1.4 Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 

Ha Ön olyan szerv nevében nyújt be támogatási kérelmet, amely az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (1) bekezdése alapján jogosult 

az AVDH-DHSZ szolgáltatáshoz csatlakozni (pl. egyéb költségvetési szerv, állami vállalat) és ezen 

szervezet szakrendszere (pl. iratkezelő rendszere) csatlakozott AVDH-DHSZ2-hez, akkor a 

szervezet nevében támogatási kérelmet benyújtó ügyintéző/képviselő az „ügyintézői” AVDH-DHSZ 

segítségével tudja hitelesíteni a nyilatkozatot. Ebben az esetben az alábbiak szerint járjon el: 

1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a 

https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes 

beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.  

                                                      
2 olyan szakrendszer vagy iratkezelő rendszer, amelynek aláíró-modulja azzal biztosítja az aláíró azonosítását, hogy az 

igazolásba a nyilatkozattevő neve, beosztása, szervezeti egysége, a szervezet megnevezése és a nyilatkozattevő szervezeten 

belüli egyedi azonosítója kerül 

https://www.palyazat.gov.hu/
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2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd 

hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:  

a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással kell ellátnia, vagy  

b) a nyilatkozatot azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH-

DHSZ) kell hitelesítenie. A nyilatkozat AVDH-DHSZ szolgáltatással történő hitelesítését a 

szervezet Iratkezelő szakrendszerében tudja elvégezni. A hitelesítéshez fontos, hogy a 

nyilatkozatot aláíró személy beosztása rögzítve legyen a szoftverben annak érdekében, 

hogy az aláíró beosztása és a szervezet neve együtt megjelenhessen a hitelesített 

dokumentumhoz kapcsolódó záradékon. Ezzel biztosítható a nyilatkozatot aláíró 

képviseleti jogosultságának megállapítása. 

3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH-DHSZ szolgáltatás igénybevétele után: 

a) Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy 

AVDH-DHSZ szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot. 

b) A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.  

Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató (Tájékoztató a támogatást igénylőknek 

az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) igénybevételéhez) a 

https://www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető. Kérjük, hogy a támogatási kérelem benyújtása előtt 

alaposan tanulmányozza át!  

Ha Ön olyan szerv nevében nyújt be támogatási kérelmet, amely az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (1) bekezdése alapján jogosult 

ugyan az AVDH-DHSZ szolgáltatáshoz csatlakozni (pl. egyéb költségvetési szerv, állami vállalat) de 

a szervezet szakrendszere (pl. iratkezelő rendszere) nem csatlakozott AVDH-DHSZ3-hez, vagy 

olyan szervezet nevében nyújtja be, amely nem rendelkezik ilyen szakrendszerrel, akkor az 

alábbiak szerint járjon el: 

1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a 

https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes 

beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.  

2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd 

hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:  

a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással kell ellátnia, vagy  

b) a nyilatkozatot azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) 

kell hitelesítenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban elektronikus 

azonosítással (pl. ügyfélkapu regisztrációval) kell rendelkezni hozzá. Az AVDH szolgáltatás 

itt érhető el: https://magyarorszag.hu/.  

3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után: 

a) Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy 

AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot. 

                                                      
3 olyan szakrendszer vagy iratkezelő rendszer, amelynek aláíró-modulja azzal biztosítja az aláíró azonosítását, hogy az 
igazolásba a nyilatkozattevő neve, beosztása, szervezeti egysége, a szervezet megnevezése és a nyilatkozattevő szervezeten 
belüli egyedi azonosítója kerül 

https://www.palyazat.gov.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/
https://magyarorszag.hu/
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b) A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.  

Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató (Tájékoztató a támogatást 

igénylőknek az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) 

igénybevételéhez) a https://www.palyazat.gov.hu  oldalon elérhető. Kérjük, hogy a 

támogatási kérelem benyújtása előtt alaposan tanulmányozza át!  

2 A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

2.1 Milyen tevékenységek támogathatóak? 

A "tevékenység" az az önállóan értelmezhető tervezési egység, amely magába foglalja a projekt 

megvalósítása során felmerülő mindazon feladatot/feladatokat, amely(ek) a projekt egy-egy céljának 

vagy részcéljának eléréséhez szükséges(ek).  

A projekt megvalósítását a Felhívásban rögzített célhoz kötöttség jellemzi: 

 A projektcél elérése célok és részcélok együttes teljesítésével valósul meg.  

 A célok elérése történhet egy, vagy több tevékenység végrehajtásával.  

 A részcélok elérése történhet egy, vagy több feladat végrehajtásával. 

 Egy tevékenység/feladat kapcsolódhat több cél vagy részcél megvalósításához.  

2.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek nem kerülnek nevesítésre. 

2.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 

2.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 

tevékenységek: 

1. Projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység 

1.1. Megvalósíthatósági Tanulmány (továbbiakban: MT) elkészítése 

Felhívás törzsszövegében és mellékleteiben szereplő elvárásoknak, továbbá az ott meghatározott 

formai és tartalmi elemeknek megfelelő Megvalósíthatósági Tanulmány, annak mellékleteinek 

elkészítése. 

1.2. Egyéb, a projekt előkészítéshez kapcsolódó feladatok 

A projekt megvalósítást előkészítő egyéb szakmai tevékenységek megvalósítása, kiemelten a 

beszerzések, közbeszerzések előkészítése, a szükséges műszaki dokumentációk, specifikációk 

elkészítése, az eljárások előkészítése és lefolytatása. 

 

https://www.palyazat.gov.hu/
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2. Szakmai tevékenység I.- Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás mélységi 

továbbfejlesztéséhez szükséges módszertan és jogalkotási koncepció kidolgozása 

A fejlesztés megalapozása érdekében fel kell mérni a jelenlegi működés rendszerét, és a vizsgálat 

keretében meg kell fogalmazni a feltárt funkcionális és nem funkcionális igényeket. További vizsgálat 

tárgya az adatszolgáltatások jelenlegi folyamatának részletes feltérképezése, beleértve a díjfizetési 

eljárásokat is, a szemantikai egységesítés külföldi példái, jó gyakorlatai, a felhasználható technológiák 

és szabványok. Az információk alapján ki kell dolgozni a fejlesztés módszertanát, javaslatot kell 

megfogalmazni az adatszolgáltatás új modelljére, a szemantikai egységesítés megoldására. El kell 

készíteni a szemantikai interoperabilitást megalapozó módszertant és eljárásrendet, a működtetéshez 

szükséges és elégséges szervezeti és szolgáltatási modellt. 

Fel kell tárni a nemzetközi és hazai jogszabályi hátteret, és javaslatot kell tenni a szükséges jogszabályi 

kodifikációra. 

2.1. Nemzetközi és hazai jogszabályi háttér felmérése 

A projekt megkezdésekor a hatályos európai uniós szabályozási környezet megismerése, majd a 

(tervezett) módosítások folyamatos figyelemmel kísérése mind az uniós, mind pedig a hazai 

jogalkotás tekintetében. 

2.2. A felmérés alapján javaslattétel a szükséges jogszabályi kodifikációról 

A hatályos európai uniós szabályozási környezet tekintetében a projekt megvalósításához 

szükséges jogszabály-módosítási javaslatok megtétele. 

2.3. A jelenlegi nemzeti működés felmérése és bemutatása, a funkcionális és nem 

funkcionális igények felmérése és dokumentálása 

A továbbfejlesztések specifikálása érdekében a jelenlegi működés bemutatása, mind a csatlakozás 

módja, mind a szolgáltatások tekintetében. A magas szintű felhasználói elvárások megismerése, a 

fejlesztés által létrehozásra kerülő informatikai megoldások elvárt képességeinek megismerése és 

ezek dokumentumba foglalása. Fel kell mérni azt is, hogy pontosan milyen problémák okozzák azt, 

hogy Magyarország nem teljesít jól a határon átnyúló interoperabilitás terén és ezen hogy lehet 

változtatni, valamint hogyan járul ehhez hozzá a projekt. A felmérés során figyelemmel kell lenni az 

Európai Interoperabilitási Keretrendszerre és a kapcsolódó jogi szabályozásra, illetve az ennek 

mentén azonosított hiányokra és az ebből következő fejlesztési szükségletekre is. 

2.4. Fejlesztési módszertannal kapcsolatos információk elemzése, értékelése, és a 

fejlesztési módszertan kidolgozása 

Olyan módszertanok kialakítása és bevezetése, amelyek garantálják a projekt során 

megvalósítandó digitális megoldások egységes fejlesztési folyamatait, felhasználóbarát és 

biztonságos működését, fenntarthatóságát, egyszerű továbbfejleszthetőségét. 

2.5. Az adatszolgáltatások jelenlegi folyamatának, díjazásainak bemutatása, javaslattétel az 

új adatszolgáltatási modellre 

A jelenlegi adatszolgáltatási folyamatok, díjfizetési kötelezettségek jogszabályi és folyamat alapú 

felmérése, bemutatása, és az új adatszolgáltatási modell kidolgozása. 

2.6. A szemantikai egységesítést biztosító nemzetközi felmérés elvégzése az alkalmazott és 

alkalmazható technológiákról és szabványokról, javaslattétel a hazai gyakorlatban 

alkalmazni szükséges és nemzetközi gyakorlatban is bevált megoldásokra 

Szükséges a szemantikai egységesítés külföldi gyakorlatainak, példáinak megismerése, hogy minél 

megalapozottabb javaslat kerüljön kidolgozásra az alkalmazandó megoldásra. 
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2.7. A szemantikai interoperabilitást megalapozó módszertan és eljárásrend elkészítése, a 

megvalósítást és a működtetést biztosító szervezeti és szolgáltatási modell kidolgozása 

Ki kell dolgozni a szemantikai interoperabilitást megalapozó módszertant és eljárásrendet, 

javaslatcsomagot kell összeállítani a szükséges szervezeti modellre. 

2.8. Kiválasztott szemantikai egységesítési megoldások hazai lokalizációja és 

implementációja módszertanának kidolgozása adott adatnyilvántartások körében 

Meg kell határozni azokat az adatnyilvántartásokat és adatköröket, amelyek körében kidolgozásra 

kerülnek a szemantikai egységesítési megoldások, megtörténik a hazai lokalizáció, és elkészül az 

implementáció módszertana. A szemantikai egységesítés érdekében javaslattétel az adat- és 

iratmegnevezések jegyzékére, módszertani útmutatóra. 

3. Szakmai tevékenység II. – Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás mélységi 

továbbfejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása, ideértve a 

releváns rendszerkapcsolatok specifikálását 

A rendszer működéséhez szükséges informatikai infrastruktúra környezet vizsgálata, esetleg szükséges 

bővítés tervezése mellett fel kell mérni a fejlesztéssel érintett egyéb rendszereket, valamint azonosítani 

kell a szükséges fejlesztéseket és integrációs kapcsolatokat. A vizsgálatok, elemzések és értékelések 

alapján ki lehet alakítani a rendszer fejlesztéséhez, teszteléséhez, valamint működéséhez szükséges 

informatikai infrastruktúrát, biztosítani lehet a környezet, hardver és szoftver feltételrendszert. A 

tevékenység keretében el kell készíteni a rendszertervet, ki kell dolgozni a kommunikációs 

standardokat. 

3.1. A rendszer működéséhez szükséges informatikai infrastruktúra környezet vizsgálata, 

esetleg szükséges bővítés tervezése 

Fel kell mérni a rendszerhez szükséges jelenlegi informatikai infrastruktúrát, és a tervezett 

fejlesztések függvényében ki kell dolgozni az esetleg szükséges bővítés terveit. 

3.2. A fejlesztéssel érintett egyéb rendszerek felmérése, szükséges fejlesztések és 

integrációs kapcsolatok azonosítása, dokumentálása 

A fejlesztés mindenképpen érint más, általános vagy speciális rendszert, amelyek adottságait fel 

kell mérni, ki kell dolgozni a szükséges integrációs kapcsolatokat, és el kell készíteni a vonatkozó 

dokumentációt. 

3.3. A rendszer fejlesztéséhez, teszteléséhez, valamint működéséhez szükséges 

informatikai infrastruktúra környezet, hardver és szoftver feltételrendszer biztosítása 

A projekt megvalósításához biztosítani kell az elkülönült fejlesztő és tesztelő környezetet, beleértve 

a szükséges hardver és szoftver feltételeket, valamint gondoskodni kell az éles állományt 

reprezentáló, de szeparált adatállományokról, amelyek felhasználásával a fejlesztés és a tesztelés 

végrehajtható. Szükséges kidolgozni az adatok migrálásának eszköztárát és módszertanát is. 

3.4. Kommunikációs standardok kidolgozása és rendszerterv elkészítése 

A fejlesztő munka teljes körű megalapozása eredményeként, a felmérések, értékelések és 

elemzések alapján elkészült dokumentáció véglegesítéseként rögzíteni kell azokat a 

kommunikációs standardokat, amelyek alapját képezik a szemantikai egységesítésnek, az 

interoperabilitás szintje emelésének, az adatkapcsolatok és adatszolgáltatási képesség 

növelésének, és el kell készíteni az egységes rendszertervet. 

4. Szakmai tevékenység III. – Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás mélységi 

továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése és elérhetővé tétele 

Fel kell mérni a meglévő szolgáltatáskatalógust (ahol ez lehetséges és megoldható, a BREG-DCAT-AP 

szabvány alkalmazásával), és ennek alapján lehet javaslatot tenni a folyamatok módosítására, a 
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szolgáltatások mélységi bővítésére. Megtörténik a kiajánlott szolgáltatások formális interfészleíróit és 

metaadatait kereshető módon publikáló megoldás fejlesztése, a meglévő szolgáltatási katalógus 

összekötése a jogalapkezeléssel. Kiemelt feladat – a projekt céljaival összhangban – a meglévő 

szolgáltatási katalógus továbbfejlesztése, a csatlakozás egyszerűsítése, az adatszolgáltatás új 

modelljének kialakítása. A fejlesztési folyamat keretében sor kerül a központilag gondozott kódszótár 

felhasználhatóságának növelésére, az adatvagyon kiaknázását támogató szolgáltatások bevezetésére, 

egy adatalapú vezetői támogató rendszer létrehozására. 

4.1. A meglévő szolgáltatáskatalógus felmérése, javaslattétel a folyamatok módosítására, a 

szolgáltatások mélységi bővítésére 

A jelenlegi szolgáltatáskatalógus vizsgálatára támaszkodva meg kell fogalmazni, milyen formában 

kell átalakítani vagy – szükség szerint – kialakítani a folyamatokat, milyen feltételeknek kell 

megfelelni a szolgáltatások mélységi bővítése érdekében. 

4.2. A kiajánlott szolgáltatások formális interfészleíróit és metaadatait kereshető módon 

publikáló megoldás fejlesztése 

A szolgáltatások minél szélesebb körű használatának elterjesztése érdekében meg kell osztani 

azokat az információkat, amelyek leírják a szükséges interfészeket, illetve azokat a metaadatokat, 

amelyek a csatlakozást, a használatot, a megosztást biztosítják. Ki kell fejleszteni azt az eszközt 

(platformot), amely kereshető, de biztonságos módon publikálja az interfészleírókat és a 

metaadatokat. 

4.3. A meglévő szolgáltatási katalógus összekötése a jogalapkezeléssel (jogosultságkezelés 

továbbfejlesztése és attribútum alapú megvalósítása és továbbfejlesztése) 

Jogosultságkezelés továbbfejlesztése érdekében össze kell kötni a jelenlegi szolgáltatáskatalógust 

egy olyan jogalapkezeléssel, amely egyrészt lehetővé teszi az adatokkal való rendelkezés 

lehetőségének biztosítását, másrészt pedig attribútum alapúvá teszi a jogosultságkezelést. 

4.4. „Szolgáltatási homokozó” (tesztkörnyezet) kiépítése 

Létre kell hozni egy olyan környezetet (setbox-ot), amely biztosítja akár külső fejlesztők számára is 

az új szolgáltatásokhoz való kapcsolódásnak, a ráépülő szolgáltatások fejlesztésének tesztelését 

biztonságosan szimulált feltételek között. 

4.5. Adatfrissítési szolgáltatások kialakítása a meglévő szolgáltatási katalógus keretében 

Ki kell alakítani adatfrissítési szolgáltatásokat, amelynek részeként például a rendszerek push 

jellegű szolgáltatásként képesek tájékoztatást adni a változó adatokról, így más rendszerek az erre 

történő feliratkozással saját feldolgozó folyamatokat indíthatnak. 

4.6. Központilag szerkesztett és karbantartott kódszótár kiajánlása 

A központilag szerkesztett és karbantartott kódszótár elérhetőségét biztosítani szükséges a 

KKSZB-n keresztül. 

4.7. Aggregátum szolgáltatás fejlesztése és bevezetése 

A KKSZB-n belül aggregátum szolgáltatást kell fejleszteni és bevezetni, hogy a több nyilvántartásból 

történő tipizált lekérdezéseket a szolgáltatást igénybe vevők kényelmesebben tudják használni. 

4.8. Adatvagyon felhasználását támogató szolgáltatások bevezetése 

Az adatvagyon hasznosítás alapvető feltétele a szemantikai interoperabilitás megvalósítása, mely 

lehetővé teszi az adatok egységes elérését, összesítését és elemzését; ennek figyelembe vételével 

szükséges az adatvagyon felhasználását támogató szolgáltatás fejlesztése. 
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4.9. Adatalapú vezetői támogató rendszer létrehozása 

A feladat célja a KKSZB tekintetében egy vezetői támogató rendszer lehetőségének a vizsgálata. 

A feladat kapcsolódik a jelenlegi szolgáltatási és csatlakoztatási folyamatok vizsgálatával 

kapcsolatos feladatrendszerhez. Ezek során, a gyakorlati működést megismerve a projektben meg 

kell vizsgálni, hogy egy adatalapú vezetői támogató rendszer mennyiben emelné a szolgáltatás 

színvonalát, könnyítené meg a KKSZB-hez való csatlakozás folyamatát, vagy segíteni az 

üzemeltetést. 

4.10. A meglévő szolgáltatási katalógus továbbfejlesztését érintő tesztelési feladatok 

elvégzése 

A meglévő szolgáltatások bővítésével kapcsolatos fejlesztések tesztelése. A teljes értékű 

tesztkörnyezetben el kell végezni a szükséges teszteket, és ezek megfelelő dokumentálásával ki 

lehet dolgozni az esetleges korrekciók menetét. 

4.11. A meglévő szolgáltatási katalógus továbbfejlesztését érintő telepítési, élesítési 

és bevezetési feladatok elvégzése 

A meglévő szolgáltatások bővítésével kapcsolatos letesztelt fejlesztések telepítése és éles indulás. 

A bevezetés keretében megtörténik a szükséges oktatás, a tudnivalók megosztása az érintettek 

felé, és végleges formát öltenek az oktatási dokumentumok. 

4.12. A meglévő szolgáltatási katalógus továbbfejlesztésére vonatkozó rendszerleíró 

és rendszerhasználati dokumentáció (kézikönyvek) elkészítése 

A meglévő szolgáltatások bővítésével kapcsolatos fejlesztések teljes körű dokumentálása: a 

rendszerleíró és a rendszerhasználati dokumentáció véglegesítése, az elkészült kézikönyvek 

publikálása. 

4.13. A szolgáltatási katalógushoz csatlakozás további – technológiai és adminisztratív 

– egyszerűsítési lehetőségeinek vizsgálata 

Felül kell vizsgálni a csatlakozás jelenlegi folyamatát és szabályozását, hogy megvalósulhasson a 

KKSZB-hez való csatlakozás további – technológiai és adminisztratív – egyszerűsítése. 

4.14. Csatlakozást támogató fejlesztési keretrendszer kialakítása 

Az elvégzett felmérés alapján, a kidolgozott javaslatban megfogalmazott módosító intézkedések 

megtétele: ki kell dolgozni a fejlesztéshez szükséges módszertant, eszközöket és eljárásokat. 

4.15. A vizsgálat alapján a csatlakozás további - technológiai és adminisztratív - 

egyszerűsítési megoldásának fejlesztése 

A csatlakozást támogató keretrendszer fejlesztése. 

4.16. A csatlakoztatás egyszerűsítését érintő fejlesztés tesztelése 

A biztonságos és stabil működés érdekében le kell tesztelni a kialakított megoldást, nemcsak 

technológiai, hanem adminisztratív eljárási szempontból is. 

4.17. A csatlakoztatás egyszerűsítését érintő fejlesztés telepítési, élesítési és 

bevezetési feladatainak elvégzése 

Az elkészült és letesztelt fejlesztést, a vonatkozó eljárásrenddel együtt telepíteni szükséges, és 

csak ezután történhet meg az éles indulás, illetve a bevezetés a mindennapi gyakorlatba. Biztosítani 

kell az érintettek megfelelő felkészítését (oktatás és információ-megosztás), valamint a szükséges 

kommunikációs felületet a folyamatos elérés érdekében. 
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4.18. A csatlakoztatás egyszerűsítését érintő fejlesztésre vonatkozó rendszerleíró és 

rendszerhasználati dokumentáció (kézikönyvek) elkészítése 

Csatlakozás további - technológiai és adminisztratív - egyszerűsítésével kapcsolatos fejlesztések 

teljes körű dokumentálása: a rendszerleíró és a rendszerhasználati dokumentáció véglegesítése, 

az elkészült kézikönyvek publikálása. 

4.19. Új adatszolgáltatási modellel kapcsolatos fejlesztés kidolgozása 

Ki kell építeni egy olyan általános, hozzájárulás alapú adatszolgáltatás rendszert a kidolgozott 

modell alapján, melynek célja, hogy megkönnyítse mind a csatlakozó piaci szereplők, mind pedig 

az ügyfeleik számára a szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen, valamely (közhiteles) állami 

nyilvántartásban tárolt személyes vagy egyéb adatok kezelését, ehhez integrált szolgáltatásként 

egyfelől biztosítja az ügyfél azonosítását, másfelől – az ügyfél hozzájárulása esetén – összegyűjti 

és a piaci szereplőnek átadja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat, ezzel 

egyszerűsíti a folyamatot és garantálja az adatok pontosságát. Az új modell keretében ki kell 

alakítani a szükséges díjfizetési eljárásrendet is. 

4.20. Az új adatszolgáltatási modellel kapcsolatos fejlesztés elvégzése 

A kidolgozott eszközök, módszerek és eljárások felhasználásával meg kell valósítani az 

adatszolgáltatás új modelljét, el kell végezni a fejlesztést. 

4.21. Az új adatszolgáltatási modellel kapcsolatos fejlesztés tesztelése 

Az új adatszolgáltatási modellel kapcsolatban elvégzett fejlesztések tesztelése. 

4.22. Az új adatszolgáltatási modellel kapcsolatos fejlesztéssel kapcsolatos telepítési, 

élesítési és bevezetési feladatok elvégzése 

Az elkészült és letesztelt fejlesztést, a vonatkozó eljárásrenddel együtt telepíteni szükséges, és 

csak ezután történhet meg az éles indulás, illetve a bevezetés a mindennapi gyakorlatba. Biztosítani 

kell az érintettek megfelelő felkészítését (oktatás és információ-megosztás), valamint a szükséges 

kommunikációs felületet a folyamatos elérés érdekében. 

4.23. Az új adatszolgáltatási modellel kapcsolatos fejlesztésre vonatkozó rendszerleíró 

és rendszerhasználati dokumentáció (kézikönyvek) elkészítése 

Az új adatszolgáltatási modellel kapcsolatban felmerült fejlesztések teljes körű dokumentálása: a 

rendszerleíró és a rendszerhasználati dokumentáció véglegesítése, az elkészült kézikönyvek 

publikálása. 

5. Szakmai tevékenység IV. – Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás 

tekintetében érintett szakrendszerek továbbfejlesztése, az integrációs kapcsolatok 

mélyítése, performancia növelése 

Tovább kell fejleszteni és korszerűsíteni az interfészeket, növelni kell a szakrendszerek és adatbázisok 

szolgáltató képességét. El kell érni a szakrendszerek és adatbázisok – vizsgálatok alapján 

meghatározott – performanciájának emelését. Elkészül az ezekhez a fejlesztésekhez kapcsolódó 

rendszerleíró és rendszerhasználati dokumentáció (kézikönyvek). 

5.1. A szakrendszerek és adatbázisok szolgáltató képességének – vizsgálat alapján 

meghatározott – növelése, az interfészek korszerűsítése, továbbfejlesztése 

A felmérések és javaslat alapján megtörténik az adatszolgáltató képesség növelése az interfészek 

fejlesztésével. 

5.2. A szakrendszerek szolgáltató képességével kapcsolatos fejlesztés tesztelése 

Az éles működtetés előtt szükséges a szakrendszerek szolgáltató képességének növelésével 

kapcsolatos fejlesztések tesztelése. 
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5.3. A szakrendszerek szolgáltató képességével kapcsolatos fejlesztés telepítése, élesítése 

és bevezetése 

A szakrendszerek szolgáltató képességének növelésével kapcsolatos fejlesztések telepítése és 

éles indulás, illetve a bevezetés a mindennapi gyakorlatba. Biztosítani kell az érintettek megfelelő 

felkészítését (oktatás és információ-megosztás), valamint a szükséges kommunikációs felületet a 

folyamatos elérés érdekében. 

5.4. A szakrendszerek szolgáltató képességével kapcsolatos fejlesztésre vonatkozó 

rendszerleíró és rendszerhasználati dokumentáció (kézikönyvek) elkészítése 

A szakrendszerek szolgáltató képességének növelésével kapcsolatos fejlesztések teljes körű 

dokumentálása: a rendszerleíró és a rendszerhasználati dokumentáció véglegesítése, az elkészült 

kézikönyvek publikálása. 

5.5. A szakrendszerek és adatbázisok – vizsgálatok alapján meghatározott – 

performanciájának emelése 

A performancia növelése érdekében széles körű tesztelések (Load Test, Stress Test, Soak Test) 

eredményei alapján kell a szükséges beavatkozásokat, módosításokat megtenni a jelenlegi és a 

fejlesztett eszközök és szolgáltatások körében. Ezek a teszt típusok segíthetnek a fejlesztőknek 

megérteni a rendszer korlátait és javítani a teljesítményt, mielőtt az alkalmazás élesben kerül. Az 

egyes tesztek során kiderülhetnek azok a területek, amelyeken további finomhangolásokra van 

szükség, vagy ahol a rendszer tervezése és architektúrája javításra szorul. Ezeket a korrekciókat 

kell végrehajtani ebben a szakaszban. 

5.6. A szakrendszerek performancia növelésével kapcsolatos fejlesztés tesztelése 

A rendszerek és adatbázisok performancia növelésével kapcsolatos fejlesztések gyakorlati 

beválásának tesztelése a performancia tesztek segítségével. 

5.7. A szakrendszerek performancia növelésével kapcsolatos fejlesztés telepítése, élesítése 

és bevezetése 

A rendszerek és adatbázisok performancia növelésével kapcsolatos fejlesztések telepítése és éles 

indulás, illetve a bevezetés a mindennapi gyakorlatba. Biztosítani kell az érintettek megfelelő 

felkészítését (oktatás és információ-megosztás), valamint a szükséges kommunikációs felületet a 

folyamatos elérés érdekében. 

5.8. A szakrendszerek performancia növelésével kapcsolatos fejlesztésre vonatkozó 

rendszerleíró és rendszerhasználati dokumentáció (kézikönyvek) elkészítése 

A rendszerek és adatbázisok performancia növelésével kapcsolatos fejlesztések teljes körű 

dokumentálása: a rendszerleíró és a rendszerhasználati dokumentáció véglegesítése, az elkészült 

kézikönyvek publikálása. 

6. Szakmai tevékenység V. – A bővített szolgáltatások széleskörű kiajánlása a közigazgatáson 

belüli és kívüli szereplők számára 

Az új adatszolgáltatási modell bevezetésével, implementálásával, új szervezetrendszer felállításával és 

finanszírozási modell bevezetésével elérhetővé tehetők a bővített szolgáltatások a közigazgatás, 

továbbá a piac szereplői számára.  

6.1. Az új adatszolgáltatási modell bevezetése, implementálása, új szervezetrendszer 

felállítása és finanszírozási modell bevezetése 

Olyan megoldások jönnek létre, amelyek biztosítják a piaci szereplők (hitelintézetek, pénzügyi 

vállalkozások, biztosítók, telekommunikációs és közmű szolgáltatók stb.) KKSZB-hez történő 

csatlakozásának feltételeit, különösen a szolgáltatás ellenérték fejében történő igénybevételéhez 
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szükséges elszámolásokat. A bevezetés magával hozza a szervezeti változásokat és a 

finanszírozási modell átalakítását. 

6.2. A bővített szolgáltatások elérhetővé tétele a közigazgatás szereplői számára 

Az új szolgáltatások közigazgatáson belüli elérhetővé tétele. 

6.3. A bővített szolgáltatások elérhetővé tétele a piaci szereplők számára 

Az új szolgáltatások közigazgatáson kívüli, piaci szereplők számára való elérhetővé tétele 

7. Szakmai tevékenység VI. – Az adatok védelmi rendszerének megerősítése, adatvédelmi 

szolgáltatások biztosítása 

A meglévő és a folyamatok során keletkező adatok védelme érdekében meg kell vizsgálni a hosszú 

távú védelem eszközeit, lehetséges megoldásait, és javaslatot kell kidolgozni a szükséges 

fejlesztésekre és lépésekre. Különös figyelmet kell fordítani az interoperabilitás érdekében jelentős 

adatmozgást lebonyolító rendszerek jövőálló védelmi megoldására, erősíteni kell a rendszerek 

kibervédelmi képességeit. Meg kell vizsgálni a kritikus informatikai infrastruktúra megerősítésének 

lehetséges és szükséges megoldásait. 

7.1. A folyamatok során keletkező adatok hosszú távú védelmének vizsgálata és javaslattétel 

a védelmi megoldások megvalósítására 

Adatok védelmének vizsgálata és javaslattétel 

7.2. Az interoperabilitás érdekében jelentős adatmozgást lebonyolító rendszerek jövőálló 

védelmi megoldásának vizsgálata és javaslattétel a megvalósításra 

El kell végezni az interoperabilitás érdekében jelentős adatmozgást lebonyolító rendszerek jövőálló 

védelmi megoldásának vizsgálatát, amely jelenleg még csak a rendszerek architekturális 

felépítésének szükséges átalakítását és működési környezetük jól körbehatárolt kialakítását jelenti, 

amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű alkalmazkodást az adatok védelme érdekében. 

7.3. Anomáliák azonosítása és ezáltal javaslattétel a rendszer kibervédelmi képességének 

erősítésére 

A pontos feladat a kibervédelmi incidensből származó anomáliák azonosítása és ezáltal 

javaslattétel a rendszer kibervédelmi képességének erősítésére. Szükséges és célszerű 

kihasználni a KKSZB – mint kommunikációs rendszer – azon tulajdonságát, hogy a rajta keresztül 

lebonyolított adatcserék esetében (big-data elemzésekkel) képes lehet anomáliák azonosítására, 

és ezzel az egyes rendszerek együttműködési minőségének javulása mellett érdemben 

hozzájárulhat a kibervédelmi képességek megerősítéséhez. 

7.4. A kritikus informatikai infrastruktúra megerősítésének vizsgálata, amennyiben 

szükséges, javaslattétel megfogalmazása 

A kritikus infrastruktúra vizsgálata, és javaslattétel az esetleges bővítésre, hogy megvalósuljon az 

adatvagyon védelme. Ki kell alakítani a folyamatok során keletkező adatok hosszú távú védelmét. 

7.5. Az adatvagyon védelmét támogató szolgáltatások fejlesztésének vizsgálata, elemzése 

és értékelése 

Adatvagyon védelmét támogató szolgáltatásról szóló javaslat, specifikáció átadása. 

8. Szakmai tevékenység VII. – Nemzetközi együttműködések kialakítása 

Fel kell térképezni a külföldi jó gyakorlatokat és az Európai Unió tagállamai körében alkalmazott 

megoldásokat feltérképezése, elemezni és értékelni kell a nemzetközi tapasztalatokat, és ezekre 

támaszkodva ki kell alakítani egy határon átnyúló ügyintézést támogató pilot adatátadási-

adattovábbítási megoldást. 
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8.1. Nemzetközi jó gyakorlatok és az Európai Unió tagállamai körében alkalmazott 

megoldások feltérképezése 

Nemzetközi megoldások vizsgálata és dokumentálása, átadása. 

8.2. Egy határon átnyúló ügyintézést támogató pilot adatátadási-adattovábbítási megoldás 

kialakítása 

Amennyiben a vizsgálat alapján erre lehetőség van, egy pilot, határokon átnyúló adatátadás 

megvalósítása. 

8.3. A nemzetközi tapasztalatok elemzése és értékelése 

A kapcsolatos eredmények értékelésére tagállami körben kerül sor. 

9. Szakmai tevékenység VIII. – Kommunikáció és disszemináció 

A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó kommunikációs és disszeminációs tevékenység 

megvalósítása. 

9.1. A közigazgatáson belüli disszemináció kommunikációs feladatai 

Az új szolgáltatások közigazgatáson belüli elérhetővé tételének kommunikálása és dokumentálása. 

9.2. A közigazgatáson kívüli, piaci szereplők számára való elérhetővé tétel kommunikálása 

Az új szolgáltatások közigazgatáson kívüli, piaci szereplők számára való elérhetővé tételének 

kommunikálása és dokumentálása. 

10. Projektmenedzsment  

10.1. Projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt előkészítési és megvalósítási 

szakaszában 

Az elvárások részletesen 6.2.2 A projekt megvalósító szervezettel kapcsolatos elvárások című 

részben találhatóak. 

10.2. Projektmenedzsmenthez szükséges eszközök, anyagok biztosítása, iroda és 

eszközök bérlése 

10.3. Projektmenedzsmenthez kapcsolódó utazás, szállás és kiküldetés biztosítása 

11. A projekt szakmai előrehaladásának nyomon követését, és az informatikai fejlesztési 

folyamat minőségbiztosítását támogató tevékenység  

Az elvárások részletesen 2.3.1.5 pontban találhatóak. 

12. A projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei (Közvetett tevékenységek) 

12.1. Közbeszerzési/beszerzési eljárások lefolytatása 

Közbeszerzési/beszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, ideértve a 

közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos szakértő igénybevételét (akár szolgáltatás, 

akár saját teljesítés keretében valósul meg a tevékenység ellátása), valamint e tevékenység alatt 

tervezendőek a hatósági díjak. 

12.2. Általános (rezsi) költségek biztosítása 

A 2021-2027 programozási időszak Elszámolási Útmutató I. fejezetének 3.9.1. pontja szerinti 

költségek minősülnek általános (rezsi) költségeknek, melyek nem kapcsolhatók közvetlenül teljes 

mértékben egy adott folyamathoz, vagy tevékenységhez, azonban elengedhetetlenek a 

tevékenység végzéséhez általában.  
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12.3. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Plusz” című dokumentumban kötelezően 

előírt tevékenységek értendők a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása alatt. Ld. Felhívás 6.2.1 

fejezet alatt 

12.4. Horizontális követelmények teljesítése 

A Felhívás keretében támogathatók mindazon tevékenységek, amelyek a 2.4 fejezetben előírt 

horizontális elvárások és követelmények teljesítéséhez szükségesek. 

Nem támogatható tevékenység 

Tekintettel arra, hogy az az elvárás, hogy a projekt teljes költségét szerepeltesse a támogatást igénylő 

a projekt dokumentációjában - beleértve a projekt költségvetését is -, ezért „Nem támogatható 

tevékenységként” szükséges szerepeltetni azon tevékenységeket, amelyek  

 a projekt támogatott műszaki tartalmához/ támogatható tevékenységhez tartalmukban vagy 

műszakilag elválaszthatatlanul kapcsolódnak, 

 a műszaki tartalom/ támogatható tevékenység megvalósításához feltétlenül szükségesek,  

 meglétük a műszaki tartalom/ támogatható tevékenység megvalósíthatóságának előfeltétele, 

azonban erre nem kíván igényelni vagy a Felhívás alapján nem igényelhet támogatást, azaz projekten 

kívüli forrás felhasználásával szükséges a megvalósításuk. 

2.1.2.2  Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében választható, önállóan nem támogatható tevékenységek nem kerülnek 

nevesítésre. 

2.2 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 

A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami 

támogatásnak, mivel a projekt célcsoportja alapján a támogatható tevékenységek olyan, az állam 

közhatalom gyakorlásával kapcsolatos tevékenységekhez kötődnek, amelyek nem minősülnek uniós 

versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységnek. 

A Felhívás keretében nyújtott támogatás a közvetlen kedvezményezett és a megvalósítás során 

esetlegesen közreműködő vállalkozások tekintetében akkor nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) 

bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben a kedvezményezett és a megvalósításba bevont 

vállalkozások a tevékenységükért piaci díjazásban részesülnek (azaz az árképzésük a piaci standardok 

szerint történik), ezáltal nem részesülnek a piacon meg nem szerezhető gazdasági előnyben. 
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2.3 Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt? 

2.3.1 Szakmai elvárások  

2.3.1.1  Általános szakmai elvárások  

 A támogatási kérelemben szükséges bemutatni a tervezett projekt más, korábban megvalósult, 

folyamatban lévő vagy tervezett (uniós és/vagy hazai finanszírozású) projekthez történő 

kapcsolódását is. Így szükséges már a projektek tervezése során a vonatkozó előzmény 

projektek, a szinergikus kapcsolódású, illetve egymásra épülő projektek vizsgálata, a 

szükséges egyeztetések lefolytatása a támogatást igénylő részéről, valamint a támogatási 

kérelemben be kell mutatni és biztosítani kell az érintett projektek lehatárolását. A fentieket a 

támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges 

szerepeltetni. A Megvalósíthatósági Tanulmány mintája a Felhívás mellékletei között található. 

A kedvezményezett feladata és felelőssége a projekt tervezése és végrehajtása alatt is 

folyamatosan nyomon követni és vizsgálni a kapcsolódó, párhuzamosan haladó projekteket, 

programokat az átfedések kiküszöbölése és a módosulások követése érdekében. 

 A projekt keretén belül megvalósuló, adatbázisok fejlesztésével és összekapcsolásával járó 

fejlesztések esetében, az adott projektet végrehajtó kedvezményezett feladata és felelőssége 

a személyes adatok védelméhez való jogot érintő kérdések illetékes hatóságokkal történő 

tisztázása, illetve annak biztosítása, hogy a projekt végrehajtása során ezek a jogok ne 

sérüljenek. 

 A projekt keretében megvalósuló tevékenységek esetében felmerülő, szükséges jogszabály 

alkotási folyamat(ok)hoz, illetve jogszabály-módosítás(ok) elvégzéséhez a javaslatok 

kidolgozása az adott projektet végrehajtó kedvezményezett feladata azzal, hogy az elkészült 

javaslat(ok) felülvizsgálata, azok alapján jogszabály-alkotási folyamat, illetve jogszabály-

módosítás kezdeményezése a vonatkozó jogszabály-alkotásért, illetőleg jogszabály-

módosításért felelős minisztérium hatáskörébe tartozik. Legkésőbb a záró kifizetési igénylés 

ellenőrzése során a teljesülést az irányító hatóság vizsgálja. A projektet végrehajtó 

kedvezményezettnél felmerülő és tervezhető kapcsolódó költségek összegével a támogatás 

összege csökkentésre kerül, amennyiben a szükséges jogszabály(ok)/módosítás(ok) 

hatálybalépése nem történt meg. 

 A projekt tervezése és megvalósítása során, összhangban a hazai szabályozási kerettel, a 

Kedvezményezett törekedjen a projekt adminisztrációs folyamatok és a keletkező 

nyilvántartások digitális formában történő megvalósítására és az erre vonatkozó vállalását 

mutassa be a Megvalósíthatósági Tanulmányban. 

2.3.1.2  Tevékenység specifikus szakmai elvárások  

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele 

szükséges: 

1. Projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység 

 A korábbi fejlesztésekre épülő, új és innovatív megoldásokkal, valamint a hiányterületek 

fejlesztésével, integrált személyre szabott felületekkel és biztonságos, felhő alapú digitális tárral 

szükséges hozzájárulni többek között az e-kormányzati szolgáltatások felhasználószámának 

növekedéséhez.  
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 Elvárás a digitális azonosítási és aláírási megoldások gyorsabb fejlesztése, bevezetése a 

korábbi fejlesztésekre támaszkodva a robotizáció vagy MI eszközrendszerével, új és magasabb 

színvonalú szolgáltatások életre hívása.  

 Növelni szükséges az interoperabilitás szintjét, a határon átnyúló elektronikus ügyintézés iránti 

bizalmat, miközben figyelmet kell fordítani a fogyasztóvédelem digitális támogatására, a 

bűnüldözési és kibervédelmi képesség fejlesztésére (itt az információbiztonsági 

jogszabályoknak és szakmai elvárásoknak való megfelelés az előírás) és összességében 

növelik a felhasználók számát. 

2. Szakmai tevékenység I. – Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás mélységi 

továbbfejlesztéséhez szükséges módszertan és jogalkotási koncepció kidolgozása 

2.1. Nemzetközi és hazai jogszabályi háttér felmérése 

A megvalósuló fejlesztések feleljenek meg az európai uniós szabályozásnak. 

2.2. A felmérés alapján javaslattétel a szükséges jogszabályi kodifikációról 

A feladatra vonatkozik a 2.1 feladat specifikus elvárása. 

2.4. Fejlesztési módszertannal kapcsolatos információk elemzése, értékelése, és a fejlesztési 

módszertan kidolgozása 

Tekintettel arra, hogy a még nem elfogadott európai interoperabilitási rendelet előremutató elemként 

meghatározza minden fejlesztés esetén egy interoperabilitási értékelés elvégzését, a feladat 

keretében kerüljön kialakításra ennek módszertana és szakmai támogatása. 

4. Szakmai tevékenység III. – Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás mélységi 

továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése és elérhetővé tétele 

4.1. A meglévő szolgáltatáskatalógus felmérése, javaslattétel a folyamatok módosítására, a 

szolgáltatások mélységi bővítésére 

Szükség van egyes alapnyilvántartások szolgáltatási képességének, a meglévő rendszerek 

egymással, illetve külső rendszerekkel történő adatcserére irányuló képességének, a kialakított 

szolgáltatások mobil alkalmazások által történő futtathatóságának, valamint azok személyre 

szabhatóságának, és az élethelyzet alapú megközelítés egységes támogatására. Az információs 

rendszer kialakításánál kerülni kell olyan adatok bekérését, amelyek már kormányzati 

adatbázisokban léteznek vagy egyéb megbízható és (gazdaságosan) elérhető adatbázisokból 

beszerezhetők.  

4.4. „Szolgáltatási homokozó” (tesztkörnyezet) kiépítése 

A megvalósítás során az Európai Bizottság által kialakított európai tesztkörnyezetet is figyelembe 

kell venni és vizsgálni kell annak alkalmazási lehetőségét. 

4.5. Adatfrissítési szolgáltatások kialakítása a meglévő szolgáltatási katalógus keretében 

A megvalósítás során a SEMIC szótárak, és különösen a CPSV-AP adatmodell használatát is 

figyelembe kell venni és vizsgálni kell annak alkalmazási lehetőségét. 

4.11. A meglévő szolgáltatási katalógus továbbfejlesztését érintő telepítési, élesítési és 

bevezetési feladatok elvégzése 

A feladattal szemben támasztott elvárás, hogy az oktatási anyagok egy könnyen használható online 

felületen ingyenesen elérhetőek legyenek. 

4.17. A csatlakoztatás egyszerűsítését érintő fejlesztés telepítési, élesítési és bevezetési 

feladatainak elvégzése 

A specifikus elvárás megegyezik a 4.11 feladattal szemben támasztott követelménnyel. 
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4.19. Új adatszolgáltatási modellel kapcsolatos fejlesztés kidolgozása 

A feladat teljesítése során figyelembe kell venni a 4.1 feladatnál meghatározott specifikus szakmai 

elvárásokat. 

4.22. Az új adatszolgáltatási modellel kapcsolatos fejlesztéssel kapcsolatos telepítési, 

élesítési és bevezetési feladatok elvégzése 

A specifikus elvárás megegyezik a 4.11 feladattal szemben támasztott követelménnyel. 

5. Szakmai tevékenység IV. – Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás 

tekintetében érintett szakrendszerek továbbfejlesztése, az integrációs kapcsolatok 

mélyítése, performancia növelése 

5.1. A szakrendszerek és adatbázisok szolgáltató képességének – vizsgálat alapján 

meghatározott – növelése, az interfészek korszerűsítése, továbbfejlesztése 

A specifikus elvárás megegyezik a 4.1 feladattal szemben támasztott követelménnyel. 

5.3. A szakrendszerek szolgáltató képességével kapcsolatos fejlesztés telepítése, élesítése 

és bevezetése 

A specifikus elvárás megegyezik a 4.11 feladattal szemben támasztott követelménnyel. 

5.5. A szakrendszerek és adatbázisok – vizsgálatok alapján meghatározott – 

performanciájának emelése 

A feladat teljesítése során figyelembe kell venni a 4.1 feladatnál meghatározott specifikus szakmai 

elvárásokat. 

5.6. A szakrendszerek performancia növelésével kapcsolatos fejlesztés tesztelése 

A projekt keretében ki kell alakítani az irányadó SLA-kat, és előírás, hogy az új adatkapcsolati 

függések meglévő rendszert hátrányosan nem érinthetnek. 

5.7. A szakrendszerek performancia növelésével kapcsolatos fejlesztés telepítése, élesítése 

és bevezetése 

A specifikus elvárás megegyezik a 4.11 feladattal szemben támasztott követelménnyel. 

7. Szakmai tevékenység VI. – Az adatok védelmi rendszerének megerősítése, adatvédelmi 

szolgáltatások biztosítása 

7.1. A folyamatok során keletkező adatok hosszú távú védelmének vizsgálata és javaslattétel 

a védelmi megoldások megvalósítására 

Meghatározásra kerülnek a biztonsági követelmények és a szükséges védelmi intézkedések 

megvalósításának módjai. A fejlesztés lezárását megelőzően feltárásra kerülnek a tervezett 

biztonsági intézkedések megvalósításának hiányosságai és a támogató rendszer lehetséges 

sérülékenységei. Az azonosított sérülékenységek kezelésére kockázatkezelési intézkedések 

meghozatalára kerül sor. 

A vizsgálat keretében figyelembe kell venni a KKSZB-n keletkező adatforgalom során létrejövő 

adatvagyon védelmének szükségleteit és megoldásait – mind adat, mind rendszer szinten – 

védelmi, kibervédelmi tekintetben. 

8. Szakmai tevékenység VII. – Nemzetközi együttműködések kialakítása 

8.1.  Nemzetközi jó gyakorlatok és az Európai Unió tagállamai körében alkalmazott 

megoldások feltérképezése 

A megvalósuló fejlesztések feleljenek meg az európai uniós szabályozásnak. 
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9. Szakmai tevékenység VIII. Kommunikáció és disszemináció 

9.1. A közigazgatáson belüli disszemináció kommunikációs feladatai 

A feladattal szemben támasztott elvárás, hogy a kommunikációs anyagok jól kezelhető online 

oldalon ingyenesen elérhetőek legyenek. 

9.2. A közigazgatáson kívüli, piaci szereplők számára való elérhetővé tétel kommunikálása  

A feladattal szemben támasztott elvárás megegyezik a 9.1 feladat specifikus elvárásával. 

2.3.1.3  Szakpolitikai elvárások 

Jelen Felhívás keretében a projekt tervezése és megvalósítása során meg kell felelni az alábbiakban 

felsorolt szakpolitikai elvárásoknak.  

Az elvárásoknak való megfelelést, azok költségvonzatával együtt minden esetben be kell mutatni a 

Megvalósíthatósági Tanulmányban.  

A szakpolitikai elvárások alapján meghatározott, a tervezett fejlesztésre vonatkozó műszaki előírásokat, 

feltételeket a Kedvezményezett köteles elvárásként rögzíteni a fejlesztés műszaki 

dokumentációjában, illetve köteles beépíteni a kapcsolódó beszerzések és közbeszerzések 

ajánlati felhívásaiba.  

A projekt megvalósítása során minden elvárás teljesüléséről a teljesítést követően benyújtásra kerülő 

szakmai beszámolóban be kell számolni. Amennyiben a fejlesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott 

szakpolitikai elvárás nem valósul meg, abban az esetben az Irányító Hatóság az elvárás teljesítésének 

költségét a támogatási összegből levonja.  

Ssz. Szakpolitikai szempont Szakpolitikai elvárás 

1 

Asztali számítógépen futtatott 
böngésző függetlenség  

(3. szint) 

Biztosítani kell az informatikai fejlesztések elérhetőségét 
az állampolgár által elérhető felületek esetében a 
felhasználók által jellemzően (desktop eszköz használat 
adatait figyelembe véve – a Megvalósíthatósági 
Tanulmány készítésének időpontjában, valamint a 
közbeszerzés/beszerzés kiírásának időpontjában a 
műszaki specifikációjában – minimum 4%-ban a 
W3Counter jelentésének megfelelően) használt 
webböngészőkön. 

A fenti előírást a fejlesztés műszaki specifikációjában 
elvárásként rögzíteni kell. 

2 

Központi megoldások, azaz az 
állam által kötelezően nyújtandó 
szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások (a 
továbbiakban: SZEÜSZ-ök), ill. 
központi elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások (a 
továbbiakban: KEÜSZ-ök) 
igénybevételének biztosítása, a 
rendelkezésre álló közigazgatási 
sztenderdek, szabványok 
használata  

(3. szint) 

A projektek végrehajtása során kiemelt szempont a 
rendelkezésre álló, a fejlesztés és tervezés alatt álló 
közigazgatási sztenderdek és szabványok használata, 
mely technológiai oldalról is megteremti annak 
előfeltételét, hogy az ügyfelek számára egységes 
szolgáltatásokat, egységes színvonalon, a 
rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználásával 
lehessen bevezetni. Az elektronikus ügyintézés során a 
szolgáltatók által figyelembe venni szükséges ilyen 
legfontosabb sztenderdek az állam által kötelezően 
nyújtott szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatások, azaz SZEÜSZ-ök, ill. a központi 
elektronikus ügyintézési szolgáltatások, azaz a KEÜSZ-
ök. 
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A projekt megvalósíthatósági ideje alatt, az azzal 
párhuzamosan fejlesztett SZEÜSZ/KEÜSZ 
alkalmazásokhoz való kapcsolódást is vizsgálni 
szükséges a fenti szempontok alapján. 

Meg kell vizsgálni, hogy a Kedvezményezett(ek) köteles-
e igénybe venni a már meglévő és a fejlesztés, illetve 
tervezés alatt álló SZEÜSZ/KEÜSZ szolgáltatásokat az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és 
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján. Amennyiben 
igen, úgy a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 
kötelezettség jogszabályi hivatkozását a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni. Ha a 
vizsgálat eredménye szerint nem köteles a 
Kedvezményezett a SZEÜSZ/KEÜSZ szolgáltatások 
igénybevételére, a Kedvezményezettnek a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatnia 
annak okát. A SZEÜSZ/KEÜSZ szolgáltatások 
igénybevételére való kötelezettség alól 
Kedvezményezett kivételes esetben mentesülhet, ha 
kérelmére a rendeletben kijelölt szervezet felmentést 
adott. A felmentést igazoló dokumentumot csatolni kell a 
támogatási kérelem mellékleteként. 

3 

Infokommunikációs 
akadálymentesség  

(3. szint) 

A hatályos magyar (2018. évi LXXV. törvény), és Európai 
Uniós jogszabályoknak („A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1339 
VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. augusztus 11.) 
az (EU) 2018/2048 végrehajtási határozatnak a 
honlapokra és mobilalkalmazásokra vonatkozó 
harmonizált szabvány tekintetében történő 
módosításáról”) a közszférabeli szervezetek honlapjainak 
és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése 
tekintetében a jelenlegi harmonizált EU szabvány (EN 301 
549 v3.2.1 (2021-03)) alkalmazása az elvárt. 

A Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni a 
2018. évi LXXV. törvény 4. cikk szerinti 
Akadálymentesítési nyilatkozatának jelen projektben 
foglalt informatikai fejlesztésére vonatkozó tervezetét, 
amely esetében a 4. § (1) a) pontja szerinti tartalmat, 
legalább a megvalósítani tervezett informatikai 
alkalmazás funkciócsoportjai vonatkozásában értelmezi. 

A projekt keretében létrejövő informatikai fejlesztések 
minden állampolgár számára publikusan elérhető 
felületei vonatkozásában a Kedvezményezett nem 
tekintheti aránytalan tehernek az akadálymentesítés 
elvégzését. 

A fejlesztések megvalósítására irányuló közbeszerzési 
eljárások során – a fentiekkel összhangban – a 
beszerzés műszaki dokumentációjának tartalmaznia kell 
kötelező elvárásként az infokommunikációs 
akadálymentesítést minden, a fejlesztéssel érintett 
honlapra és mobil alkalmazásra vonatkozóan. 

Az infokommunikációs akadálymentesítés elvárásainak 
a beszerzés műszaki dokumentációjában való 
szerepeltetésétől eltérni abban az esetben lehet, ha a 
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Kedvezményezett a Megvalósíthatósági Tanulmányban 
rögzíti, hogy az akadálymentesítésre a projekt 
megvalósítása időszakában, de más eljárás/forrás 
keretében finanszírozott tevékenységből kerül sor. 

4 

Kormányzati adattrezor 
adatmentések tervezése és 
végrehajtása  

(3. szint) 

Meg kell vizsgálni, hogy a Kedvezményezett köteles-e 
igénybe venni a Kormányzati Adattrezor mentés 
szolgáltatásokat a Kormányzati Adattrezor mentés 
működéséről szóló 466/2017. (XII. 28.) 
Kormányrendeletben foglaltak alapján. 

Amennyiben igen, úgy a szolgáltatások 
igénybevételének módját a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban részletesen be kell mutatni. 

Ha a vizsgálat eredménye szerint nem köteles az 
adatközponti szolgáltatások igénybevételére, a 
Kedvezményezettnek a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban be kell mutatnia annak okát. 

5 

Állami Alkalmazás-fejlesztési 
környezet és Állami Alkalmazás-
katalógus használata  

(3. szint) 

Meg kell vizsgálni, hogy a fejlesztés az egységes Állami 
Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami 
Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 
27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e. 

Amennyiben igen, úgy a szolgáltatások 
igénybevételének módját a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban részletesen be kell mutatni. 
Ha a vizsgálat eredménye szerint nem tartozik a 
jogszabály hatálya alá és így nem köteles az Állami 
Alkalmazás-fejlesztési Környezet és Állami Alkalmazás-
katalógus használatára, azt a Kedvezményezett(ek)nek 
a Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges 
alátámasztania. 

Az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet és Állami 
Alkalmazás-katalógus használatát a vonatkozó 
kötelezettség alól Kedvezményezett(ek) kivételes 
esetben mentesülhet(nek), ha kérelmére a rendeletben 
kijelölt szervezet felmentést adott. A felmentést igazoló 
dokumentumot csatolni kell támogatási kérelem 
mellékleteként. 

6 

EU-s határokon átívelő 
szolgáltatásnyújtás feltételeinek 
biztosítása  

(3. szint) 

Az EU-s határokon átívelő szolgáltatásnyújtás 
feltételeinek biztosítása: többnyelvű felületek, illetve 
kódszótárak keretének kialakítása, amelyben szükség 
szerint feltölthetőek az idegen nyelvű megnevezések, 
fogalmak, valamint a publikus felhasználói felületre 
vonatkozó felhasználói tájékoztatók. 
 
Elvárás a fejlesztéstől az Európai Uniós határokon 
átívelő szolgáltatásnyújtás feltételeinek biztosítása, 
úgymint többnyelvű felületek, kódszótárak keretének a 
kialakítása, amelyekben szükség szerint feltölthetőek az 
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idegen nyelvű megnevezések, fogalmak, valamint a 
publikus felhasználói felületre vonatkozó felhasználói 
tájékoztatók. 

A kódszótárakban az idegen nyelvű megnevezések 
feltölthetőségét meg kell valósítani. Amennyiben a 
fejlesztett alkalmazás publikus felületet is érint úgy az 
alkalmazásfejlesztések során biztosítani kell, hogy a 
publikus felületek legalább angol nyelven is tartalmazzák 
a megjelenített információkat. 

7 

Illeszkedés az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatásokhoz és a további 
kapcsolódó jogszabályokhoz  

(3. szint) 

A projekt tervezése során az elektronikus ügyintézés és 
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus 
ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet alapján kell eljárnia. A 
Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni az 
erről szóló terveket. 

A fejlesztés élesbe állítását követő első szakmai 
beszámolóban vagy amennyiben az a záró beszámoló 
is, akkor a záró beszámolót megelőző szakmai 
beszámolóban a Kedvezményezett(ek)nek be kell 
mutatnia a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
illeszkedés megvalósítását. 

8 

Központi Kormányzati 
Szolgáltatási Busz  

(3. szint) 

A fejlesztések során fontos cél, hogy az interoperabilitási 
követelmények teljesítése új és meglévő adatbázisok 
tekintetében is az adatbázisok szintjén valósuljon meg a 
jelentősebb állami nyilvántartások közötti átjárhatóság, a 
Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz (KKSZB) 
alkalmazásával. A fejlesztések során figyelemmel kell 
lenni az Európai Interoperabilitási Keret [A Bizottság 
közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Európai interoperabilitási keret – 
Végrehajtási stratégia; COM(2017)134] ajánlásaira. 

Meg kell vizsgálni, hogy a Kedvezményezett(ek) 
köteles(ek)-e igénybe venni a KKSZB szolgáltatást az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és 
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján. Amennyiben 
igen, úgy a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 
kötelezettség jogszabályi hivatkozását a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni.  

Amennyiben a vizsgálat eredménye szerint nem köteles 
a szolgáltatások igénybevételére, a 
Kedvezményezett(ek)nek a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban be kell mutatnia annak okát. 

 A KKSZB szolgáltatás igénybevételére való 
kötelezettség alól Kedvezményezett(ek) kivételes 
esetben mentesülhet(nek), ha kérelmére a rendeletben 
kijelölt szervezet felmentést adott. A felmentést igazoló 
dokumentumot csatolni kell a támogatási kérelem 
mellékleteként. 
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9 

Egységes ügyféloldali 
hozzáférés biztosítása  

(3. szint) 

Egységes ügyféloldali hozzáférés alkalmazása (portál, 
applikációk, távoli ügyfélszolgálat), a fejlesztések során 
az egyszerűség és közérthetőség elvének 
figyelembevétele, webes akadálymentesség szintjének 
növelése. 

A digitális ügyintézési térben elérhető szolgáltatások 
akkor tudják hatékonyan szolgálni az ügyfeleket, ha az 
államot egyetlen belépési ponton keresztül el tudják érni, 
megteremtve ezzel az egységes ügyféloldali 
hozzáférést. Az egységes ügyféloldali hozzáférés 
megteremtése magában foglalja a különböző 
platformokon is elérhető portálok, mobil applikációk 
rendszerét és az egységes távoli ügyfélszolgálatot. 

Az ügyféloldali felületek kialakítása során törekedni kell 
az egységes megjelenéssel rendelkező felületek 
használatára/megvalósítására, illetve a már meglévő 
központi megoldások és arculati elemek használatára. 
Ennek részeként elsősorban a https://mo.hu honlaphoz 
való integrációt kell megvalósítani. Amennyiben az adott 
fejlesztéssel érintett ágazatban a fenti honlaptól eltérő 
központi arculati elemek vannak előírva, akkor az eltérés 
támogatott. 

Az egységes ügyféloldali hozzáférés kialakításának 
módját és a központi arculati elemek felhasználásának 
lehetséges módját, a kapcsolódó vállalásokat a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni. 
Amennyiben a fejlesztéssel érintett ágazatban a 
https://mo.hu honlaptól eltérő központi arculati elemek 
vannak előírva, annak tényét, valamint az egységes 
ügyféloldali hozzáférés kialakításának módját és az 
arculati elemek felhasználásának lehetséges módját a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni. 

10 

Kormányzati Adatközpont 
igénybevétele  

(3. szint) 

Szerver infrastruktúra beszerzése esetében szükséges 
annak a Kormányzati Adatközpontban való elhelyezése 
és a központi szolgáltatások (IaaS, PaaS, és SaaS) 
igénybevétele. 
A kormányzati adatközpontok konszolidációjával, a 
felhőszolgáltatásokra alkalmas infrastruktúra 
kialakításával biztosítható az adat- és működési 
biztonság elvárt szintje, a működtetési költség és 
beruházási forrás hatékonyabb felhasználása, illetve a 
rendszerek gyorsabb együttműködése, azaz az 
államigazgatási ügyek gyorsabb kiszolgálása. 

Meg kell vizsgálni, hogy a Kedvezményezett(ek) 
köteles(ek)-e igénybe venni az adatközpont 
szolgáltatásokat a Kormányzati Adatközpont 
működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) 
Kormányrendeletben foglaltak alapján. Amennyiben 
igen, úgy a szolgáltatások igénybevételének módját és a 
Szolgáltatóval való együttműködés kereteit, lépéseit, 
feladatokat a Megvalósíthatósági Tanulmányban 
részletesen be kell mutatni. 

Amennyiben a vizsgálat eredménye szerint nem köteles 
a szolgáltatások igénybevételére, a 
Kedvezményezett(ek)nek a Megvalósíthatósági 
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Tanulmányban be kell mutatnia annak okát. 
A Kormányzati Adatközpont szolgáltatások 
igénybevételére való kötelezettség alól 
Kedvezményezett(ek) kivételes esetben 
mentesülhet(nek), ha kérelmére a rendeletben kijelölt 
szervezet felmentést adott. A felmentést igazoló 
dokumentumot csatolni kell a támogatási kérelem 
mellékleteként. A jogszabályban meghatározott 
felmentési időszak lejártával újra meg kell vizsgálni a 
kötelező igénybevételt akadályozó tényező(k) 
fennállását. 

11 
Automatizálás/automatizáció  

(3. szint) 

A rendszereknek képesnek kell lenniük megvalósítani 
ügyféloldali és ügyintézői támogatást, gyors és hatékony 
automatizálással támogatott ügyintézést. 

Cél minél több folyamat automatizálása, ezáltal 
egyszerűbbé téve az igazgatási folyamatok menetét. 

Az újonnan kialakított vagy újraszervezett folyamatokat 
az alkalmazásoldali implementációnál úgy kell 
kialakítani, hogy támogassák az automatizált 
döntéshozatal lehetőségét. Az automatikus 
döntéshozatali folyamat tervezése, illetve az alkalmazás 
automatizáltsági szintjének meghatározása mindig az 
adott ágazati jogszabályok előzetes vizsgálatával, 
valamint a jogszabályok harmonizációjával egyben kell, 
hogy megvalósuljon. Meg kell vizsgálni az AKD 
SZEÜSZ-höz való csatlakozás lehetőségét. 

A vizsgált jogszabályok körét, az azokból eredő, a 
fejlesztésre vonatkozó kötelezettségeket és 
jogharmonizációs szükségleteket, az automatizált 
döntéshozatali folyamatokat és azok implementációját, 
valamint az alkalmazás automatizációs megoldásai a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni. 

12 

Ügyféloldali szolgáltatások 
továbbfejlesztése, illetve új 
szolgáltatások kialakítása során 
a felhasználói élmény javítása 
(3. szint) 

A már kialakított ügyféloldali szolgáltatások, illetve új 
szolgáltatások kialakítása során elvárás a felhasználói 
élmény javítása. Független szakértő, illetve az 
ügyféloldali szolgáltatás célcsoportjába tartozó független 
felhasználók bevonása a szolgáltatás folyamat- és 
működési dizájnjának kialakításába, az ügyféligényekkel 
való összhang biztosítása: például click dummy-k 
készítése, azok tesztelése, a tapasztalatok alapján a 
végső szolgáltatás kialakítása. 

Az ügyféloldali felületek kialakítása során kiemelt 
figyelmet kell fordítani a felhasználói élményre, 
ügyfélélményre. A kialakított felületek, folyamatok 
egyértelműek és a célközönség számára könnyen 
kezelhetőek kell, hogy legyenek. A felületek tervezése és 
kialakítása során a lehetséges felhasználók 
bevonásával tesztelni szükséges az ügyfélélményt.  

A tervezés és tesztelés módját, a kapcsolódó 
vállalásokat a Megvalósíthatósági Tanulmányban kell 
bemutatni. 
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13 

Mobil eszközön futtatott 
böngésző függetlenség  

(2. szint) 

A rendszer által nyújtott képesség vonatkozásában a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni a 
hordozható eszközökön biztosított funkcionalitás 
célszerűségét és megvalósíthatóságát vagy annak 
korlátait. 

14 

Szállítói függőség csökkentése, 
nyílt forráskódú alkalmazások 
arányának növelése – 
rendszerek  

(2. szint) 

Fejlesztések során a szállítói függőség csökkentése és 
bevezetendő szoftverek, alkalmazások esetében a nyílt 
forráskódú alkalmazások arányának növelése. 
Az egységes működési feltételek biztosítása mellett a 
fejlesztések megvalósításakor indokolt a közigazgatási 
szereplők gyártói és fejlesztői függőségének 
csökkentése, melyhez többféle módon tud hozzájárulni 
a Kedvezményezett. A működés kitettségének 
minimalizálása kapcsán egyrészt a belső és külső 
alkalmazásfejlesztések szabványosan dokumentált 
eredménytermékei (forráskód, dokumentáció) 
felhasználási jogainak átvételével úgy, hogy a külső 
fejlesztések esetében a vállalkozók által kifejlesztett 
szoftver részekre és a dokumentációra, a szoftver 
megfelelő hardver- és szoftverkörnyezetben történő 
telepítésére, futtatására, tárolására és archiválására 
területileg, időben és felhasználó számban korlátlan, 
határozatlan idejű, kizárólagos felhasználási jogot adnak 
át a Kedvezményezett(ek) részére. Ezt követően 
jogosultak a szoftver átdolgozására, feldolgozására, 
egyéb módosításra (akár harmadik személy 
bevonásával). 

A fejlesztés dokumentációját és a forráskódot az Állami 
Alkalmazás-fejlesztési Környezetbe (ÁAFK), az ott 
kialakított eljárásrendnek megfelelően szükséges 
feltölteni és tárolni. 

Amennyiben nem nyílt forráskódú rendszer 
beszerzésére, kialakítására, konfigurációjára vagy 
meglévő nem nyílt forráskódú rendszer konfigurációjára 
kerül sor, úgy a Megvalósíthatósági Tanulmányban be 
kell mutatni az ettől való eltérés okait. 

15 

Szállítói függőség csökkentése, 
nyílt forráskódú alkalmazások 
arányának növelése – szoftverek 
(3. szint) 

Fejlesztések során a szállítói függőség csökkentése és 
bevezetendő szoftverek, alkalmazások esetében a nyílt 
forráskódú alkalmazások arányának növelése. 

Az egységes működési feltételek biztosítása mellett a 
fejlesztések megvalósításakor indokolt a közigazgatási 
szereplők gyártói és fejlesztői függőségének 
csökkentése, melyhez többféle módon tud hozzájárulni 
a projektgazda. A működés kitettségének minimalizálása 
kapcsán egyrészt a belső és külső 
alkalmazásfejlesztések szabványosan dokumentált 
eredménytermékei (forráskód, dokumentáció) 
felhasználási jogainak átvételével úgy, hogy a külső 
fejlesztések esetében a vállalkozók által kifejlesztett 
szoftver részekre és a dokumentációra, a szoftver 
megfelelő hardver- és szoftverkörnyezetben történő 
telepítésére, futtatására, tárolására és archiválására 
területileg, időben és felhasználó számban korlátlan, 
határozatlan idejű, kizárólagos felhasználási jogot adnak 
át a projektgazdák részére. A projektgazdák ezt 
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követően jogosultak a szoftver átdolgozására, 
feldolgozására, egyéb módosításra (akár harmadik 
személy bevonásával). 

A fejlesztés dokumentációját és a forráskódot az Állami 
Alkalmazás-fejlesztési Környezetbe (ÁAFK), az ott 
kialakított eljárásrendnek megfelelően szükséges 
feltölteni és tárolni. 

Amennyiben a Megvalósíthatósági Tanulmány 
elkészítése során már azonosítható az informatikai 
szolgáltatás egészéhez szükséges harmadik fél által 
szállított licensz köteles szoftverkomponens, support 
költség vagy egyéb folyamatos licensz típusú költség, 
akkor ennek feltűntetése, illetve a fenntartáshoz 
szükséges számítások elkészítése szükséges. A 
számításokat a Megvalósíthatósági Tanulmányban be 
kell mutatni. 

Amennyiben még nem áll rendelkezésre információ, a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban ezt rögzíteni kell. 

16 

Szállítói függőség csökkentése, 
nyílt forráskódú alkalmazások 
arányának növelése – licensz 
kiadások  

(3. szint) 

Fejlesztések során a szállítói függőség csökkentése és 
bevezetendő szoftverek, alkalmazások esetében a nyílt 
forráskódú alkalmazások arányának növelése. 

Az egységes működési feltételek biztosítása mellett a 
fejlesztések megvalósításakor indokolt a közigazgatási 
szereplők gyártói és fejlesztői függőségének 
csökkentése, melyhez többféle módon tud hozzájárulni 
a projektgazda. A működés kitettségének minimalizálása 
kapcsán egyrészt a belső és külső 
alkalmazásfejlesztések szabványosan dokumentált 
eredménytermékei (forráskód, dokumentáció) 
felhasználási jogainak átvételével úgy, hogy a külső 
fejlesztések esetében a vállalkozók által kifejlesztett 
szoftver részekre és a dokumentációra, a szoftver 
megfelelő hardver- és szoftverkörnyezetben történő 
telepítésére, futtatására, tárolására és archiválására 
területileg, időben és felhasználó számban korlátlan, 
határozatlan idejű, kizárólagos felhasználási jogot adnak 
át a projektgazdák részére. A projektgazdák ezt 
követően jogosultak a szoftver átdolgozására, 
feldolgozására, egyéb módosításra (akár harmadik 
személy bevonásával). 

A fejlesztés dokumentációját és a forráskódot az Állami 
Alkalmazás-fejlesztési Környezetbe (ÁAFK), az ott 
kialakított eljárásrendnek megfelelően szükséges 
feltölteni és tárolni. 

Az alkalmazás fejlesztések műszaki dokumentációjának 
alapján, a fejlesztéshez kapcsolódó beszerzés 
megindítását megelőzően el kell készíteni és a soron 
következő szakmai beszámolóban be kell nyújtani egy 
előzetes fenntarthatósági jelentést arról, hogy a 
megvalósított fejlesztések milyen új licensz kiadásokat 
eredményeznek. Ennek keretében a 
Kedvezményezett(ek)nek nyilatkozni szükséges a 
bemutatott költségek finanszírozásához szükséges 
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források rendelkezésre állásáról legalább a fenntartási 
időszak időtartamára vonatkozóan. 

17 

Elektronikus 
információbiztonsági 
megfelelés tervezési szinten  

(3. szint) 

Elvárt az információbiztonsági terv és előzetes 
biztonsági osztályba (tervezett biztonsági szint 
meghatározása) sorolás elkészítése előzetes 
kockázatelemzésre alapulva. A Kedvezményezetteknek 
a projekt lezárását megelőzően, összhangban az 
információbiztonsági tervvel és a megcélzott biztonsági 
szinttel, a 41/2015. BM rendelettel összhangban el kell 
végeznie a biztonsági osztályba sorolást, amelyet az 
NBSZ NKI-nak (NEIH) jóvá kell hagynia. A projekt 
végrehajtása során a kedvezményezettnek független, az 
információbiztonsági előírások teljesülését vizsgáló 
műszaki ellenőrt kell alkalmazni. A műszaki ellenőrnek 
rendszeres ellenőri jelentést kell készíteni a biztonsági 
követelmények teljesülésének előrehaladásáról. 

18 

Elektronikus 
információbiztonsági megfelelés 
– közbeszerzés indításakor  

(3. szint) 

El kell készíteni az előzetes kockázatelemzést az 
információbiztonsági terv részeként. A 
kockázatelemzésnek tartalmaznia szükséges a 
fejlesztett rendszer átadása előtti kockázatértékelési 
szempontokat. 

A fentieket az NBSZ NKI bevonásával a 41/2015. BM 
rendelet biztonsági osztályba sorolásnak megfelelően 
kell elvégezni.  

19 

GovProbe (honeypot) 
rendszerhez való kapcsolódás 
szintjének vizsgálata  

(2. szint) 

Kötelező alacsonyabb interakcióra épített honeypot (low 
or medium) különálló tevékenységet utánzó, egyes 
szolgáltatási elemek kompromittálhatóságának kiépítése 
az alaprendszertől független módon. 

Az elvárás teljesíthetőségének módját és a kapcsolódó 
vállalásokat részletesen be kell mutatni a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban, illetve a csatlakozás 
tényét alátámasztó dokumentumot a fejlesztett 
alkalmazás üzembe helyezéséhez kapcsolódó szakmai 
beszámoló keretében be kell nyújtani. 

20 

Reaktív, IDS típusú 
eseménydetekciós céllal 
létrehozott korai megelőző 
rendszerhez (EWS) való 
csatlakozás vizsgálata  

(3. szint) 

Kötelező az EWS igénybevétele az elektronikus 
információbiztonsági korai figyelmeztető rendszerről 
szóló 214/2020. (V. 18.) Korm. rendelet alapján. 

Az EWS csatlakozás tényét alátámasztó dokumentumot 
a fejlesztett alkalmazás üzembe helyezéséhez 
kapcsolódó szakmai beszámoló keretében be kell 
nyújtani. 

21 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
Nemzeti Kibervédelmi Intézet 
incidenskezelési platformjához 
való csatlakozás  

(3. szint) 

Kötelező az NBSZ NKI incidenskezelési platformjára 
való csatlakozás. A csatlakozás módját a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni, 
illetve a csatlakozás tényét alátámasztó dokumentumot 
a fejlesztett alkalmazás üzembe helyezéséhez 
kapcsolódó szakmai beszámoló keretében be kell 
nyújtani. 



 

30 
 

22 
Sérülékenységi vizsgálat  

(3. szint) 

Kötelezően NKI bevonásával sérülékenység vizsgálati 
tevékenység tervének készítése. A megvalósítás módját 
a Megvalósíthatósági Tanulmányban kell bemutatni. Az 
NBSZ Automata Sérülékenységvizsgálati Rendszeréhez 
kapcsolódni szükséges. A kapcsolódás módját a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni. 

23 
CTI – Tudásmegosztó platform 
(3. szint) 

El kell készíteni a CTI (Cyber Threat Intelligence) 
platformhoz való kapcsolódási dokumentumot és be kell 
nyújtani a fejlesztett alkalmazás éles üzembe 
helyezéséhez kapcsolódó szakmai beszámolót 
megelőző szakmai beszámolóban. Legalább 1 fő, a 
projektben részt vevő szakértő (külső vagy belső) 
vonatkozásában igazolni kell, hogy részt vett CT 
képzésen és sikeresen elvégezte azt a fejlesztett 
alkalmazás éles üzembe helyezéséhez kapcsolódó 
szakmai beszámolót megelőző szakmai beszámoló 
keretében. 

A szakpolitikai elvárásokhoz kapcsolódó további információk a Felhívás „Útmutató a szakpolitikai 

elvárásoknak való megfeleléshez” című mellékletében találhatóak. 

2.3.1.4  Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmával kapcsolatos specifikus 

elvárások 

A Felhívás mellékletében megtalálható a Megvalósíthatósági Tanulmány (a továbbiakban: MT) és 

mellékleteinek sablonja, valamint a Megvalósíthatósági Tanulmány kitöltési útmutatója.  

A Megvalósíthatósági Tanulmányt és mellékleteit a sablonokban szükséges elkészíteni a megadott 

előírások szerint, majd azt a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként benyújtani.  

2.3.1.5  A projekt szakmai előrehaladásának nyomon követését, és az 

informatikai fejlesztési folyamat minőségbiztosítását támogató 

kötelező tevékenység 

Az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos 

fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati 

Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban 684/2020. Korm. rendelet) alapján a DIMOP Plusz keretében megvalósuló kiemelt 

projektek körében a kedvezményezett konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt 

végrehajtásába a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-t (a továbbiakban: DKF 

Kft.) a 684/2020. Korm. rendeletben foglalt alábbi, minőségbiztosítási, illetve ahhoz kapcsolódó 

feladatok ellátására. Amennyiben a DKF Kft. a projektben szakmai megvalósító és/vagy 

projektmenedzsment feladatokat is ellát, a 684/2020. Korm. rendeletben foglalt alábbi, 

minőségbiztosítási, illetve ahhoz kapcsolódó feladatokat a DKF Kft. szervezetét szabályozó 

dokumentumában erre kijelölt szervezeti egysége pénzügyileg és szakmailag elkülönítetten látja el.   
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1. A kedvezményezettek projektmegvalósítási képességének felmérése 

Eredménytermék Eredménytermék tartalma 
Benyújtás 

Összefoglaló szakértői 

jelentés, cselekvési 

terv 

A kedvezményezett projektmegvalósítási 

képességének felméréséről szóló összefoglaló a 

felmérés módszertanának bemutatásával. 

A felmérés eredménye alapján a DKF Kft. 

cselekvési tervet készít, amelyben a szükséges 

intézkedéseket ismerteti. 

A cselekvési tervben foglalt intézkedéseket az 

Irányító Hatóság megvizsgálja, és szükség 

esetén a Támogatási Szerződés kötésének 

feltételeként, vagy valamely mérföldkő eléréséig 

teljesítendő feltételként rögzíti a 

kedvezményezett számára. Ezen feltételek 

teljesítésének előrehaladását a DKF Kft.-nek is 

szükséges nyomon követnie (havi jelentésekben 

kitérve ezen szempontokra.) 

Támogatási 

kérelemmel 

egyidejűleg 

benyújtandó, annak 

mellékleteként 

2. Projektmegvalósítási módszerek, ajánlások, követelmények kidolgozása 

A DKF Kft. a projekt célkitűzéseihez igazodó szakmai megvalósítás elősegítése, a társadalmi 

hasznosulás, valamint a kockázatok csökkentése céljából projektmegvalósítási módszereket, 

ajánlásokat, követelményeket fogalmaz meg, melyeket – az Irányító Hatóságot közvetlenül érintő 

tevékenységek esetén az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyását követően – saját honlapjukon tesz 

közzé a kedvezményezettek számára. A projektmegvalósítási módszerek elsajátítása érdekében a 

kedvezményezettek részére oktatást, információs napot tart. 

3. Minőségbiztosítási feladatok ellátása, a projektek szakmai előrehaladásának nyomon 

követése 

Eredménytermék Vizsgálat tárgya, célja 
Benyújtás 

Minőségbiztosítási terv 
A projektre vonatkozó minőségbiztosítási terv 

összeállítása. 

Támogatási 

kérelemhez, majd a 

Támogatási 

Szerződéshez 

Szakvélemény a 

támogatási 

kérelemhez és a 

Támogatási Szerződés 

megkötéséhez 

A támogatási kérelemhez és a 

szerződéskötéshez szükséges dokumentumok 

informatikával, valamint infokommunikációs 

infrastruktúrával kapcsolatos szakmai 

megfelelőségének ellenőrzése. 

A szerződéskötésig teljesítendő szerződési 

feltételek megfelelő teljesítésének vizsgálata 

(amennyiben releváns). 

Támogatási 

kérelemhez és a 

Támogatási 

Szerződéshez  

Szakvélemény a 

közbeszerzési eljárás 

tárgyának műszaki- 

Közbeszerzési eljárás műszaki leírásának 

informatikával, valamint infokommunikációs 

infrastruktúrával kapcsolatos műszaki-szakmai 

Utóellenőrzéskor vagy  

ex-ante ellenőrzéskor 
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szakmai 

megfelelőségéről 

szempontú minőségbiztosítása a beszerzés 

indítása előtt. 

Szakvélemény a 

vállalkozási szerződés 

módosításához 

Vállalkozási szerződésmódosítások 

informatikával, valamint infokommunikációs 

infrastruktúrával kapcsolatos műszaki-szakmai 

szempontú minőségbiztosítása a módosítás 

aláírását megelőzően. 

Utóellenőrzéskor vagy 

ex-ante ellenőrzéskor 

Szakvélemény 

kifizetési igényléshez 

Kifizetési igényléshez benyújtandó szakmai 

alátámasztó dokumentumok informatikával, 

valamint infokommunikációs infrastruktúrával 

kapcsolatos szakmai megfelelőségének, 

teljességének vizsgálata a Felhívás, a 

jogszabályok és az Elszámolási Útmutató 

rendelkezéseinek figyelembevételével. 

Kifizetési igénylés 

benyújtásakor 

Szakvélemény 

szakmai 

beszámolóhoz 

Szakmai beszámolóhoz (mérföldkőhöz kötött és 

egyedi szakmai beszámoló esetén is) 

benyújtandó alátámasztó dokumentumok és a 

Felhívás szerint előírt egyéb dokumentumok 

informatikával, valamint infokommunikációs 

infrastruktúrával kapcsolatos szakmai 

megfelelőségének, teljességének 

véleményezése. 

Vállalt tevékenységek, műszaki-szakmai 

eredmények, indikátorok minőségi teljesítésének 

és alátámasztottságának szakmai 

véleményezése. 

Amennyiben releváns, annak véleményezése, 

hogy a szerződési feltételt a kedvezményezett 

teljesítette-e. 

Szakmai beszámoló 

benyújtásakor 

Szakvélemény 

módosítási igény 

benyújtásához 

A módosítási igény tartalmának és az ahhoz 

benyújtandó dokumentumok minőségbiztosítása.  

Módosítási igény 

benyújtásakor 

Záró 

minőségbiztosítási 

jelentés 

A záró kifizetési igényléshez benyújtandó 

szakmai alátámasztó dokumentumok 

informatikával, valamint infokommunikációs 

infrastruktúrával kapcsolatos szakmai 

megfelelőségének, teljességének 

véleményezése a Felhívás, a jogszabályok és az 

Elszámolási Útmutató rendelkezéseinek 

figyelembevételével. 

A záró szakmai beszámoló és annak alátámasztó 

szakmai dokumentumainak informatikával, 

valamint infokommunikációs infrastruktúrával 

kapcsolatos szakmai szempontú 

véleményezése, a projektcélok, a projektben 

Záró elszámolás és 

záró szakmai 

beszámoló 

benyújtásakor 
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vállalt tevékenységek, műszaki szakmai 

elvárások, elvárt eredménytermékek, indikátorok 

vonatkozásában.  

Szakmai jelentés Irányító Hatóság kérésére, egyéb esetben. 
 

Havi jelentés (projekt 

nyomon követése) 

A projekt előrehaladásának, a projektfolyamatok 

(projektmenedzsment és szakmai) nyomon 

követése. 

A projekt megvalósítását akadályozó tényezők, 

kockázatok feltárása, azok kezelésének nyomon 

követése. 

A DKF Kft. által nyújtott szolgáltatások 

bemutatása. A projekt műszaki, szakmai 

tartalmát, költségvetését vagy az egyéb, 

jogosultsági szempontot vagy támogathatósági 

feltételt érintő változás jelzése. 

Szakvélemény készítése arról, hogy változás 

esetén a Megvalósíthatósági Tanulmány a 

változásnak megfelelően módosítására került a 

kedvezményezett által. 

A szükséges beszerzések (közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzés vagy közbeszerzés) 

beszerzési terv szerinti elindításának, 

megvalósulásának nyomon követése. 

A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések 

lebonyolítása esetében a piaci árnak való 

megfelelésre és az összeférhetetlenségre 

vonatkozó, a Felhívásban, a jogszabályokban és 

az Elszámolási Útmutatóban foglalt előírások 

figyelembe vétele. 

Irányító Hatóság 

számára elérhető 

helyen folyamatosan 

rendelkezésre bocsátja 

A fenti feladatok ellátására minden kiemelt projektben sor kerül a projekt támogatási összegének 2%-

ával megegyező összegű támogatás biztosítására. A projektek keretében a fenti minőségbiztosítási 

feladatok nem teljesíthetőek más formában, a tevékenységekre további szolgáltatás és költség nem 

tervezhető és nem számolható el. 

Az Irányító Hatóság a fentiekben megjelölt, eljárásrendi cselekményekhez kapcsolódó 

minőségbiztosítással érintett dokumentumokat csak a minőségbiztosító által kiállított, azokhoz tartozó 

eredménytermékek megléte esetében fogadja el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a dokumentumok - 

hiánypótlási felhívást követően is fennálló - hiánya esetén az Irányító Hatóság a vonatkozó kérelmet 

elutasítja. 

2.3.2 Műszaki-szakmai eredmények 

 Minden mérföldkő esetében jól definiálható, önállóan értelmezhető, vagy funkcionálisan 

működő eredményeket/eredménytermékeket (a továbbiakban: Műszaki, szakmai eredmény) 

kell meghatározni. 
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 Minden mérföldkőhöz legalább 1 db Műszaki, szakmai eredményt szükséges megadni és 

minden műszaki szakmai eredményt mérföldkőhöz szükséges kötni.  

 A műszaki szakmai eredmény elérését egy vagy több feladathoz kapcsolódó eredménytermék 

támasztja alá. 

 Minden feladathoz kapcsolódik legalább 1 db eredménytermék (kivéve a technikai 

feladatokhoz). 

 Amennyiben az adott mérföldkő időszakán belül a betervezett műszaki szakmai eredmény 

részben vagy egészben megvalósul, annak bemutatása szükséges a mérföldkő 

beszámolójában az előrehaladás nyomon követése érdekében. 

A projekt tervezése során az alábbi műszaki, szakmai eredményeket szükséges tervezni és 

teljesülésüket legkésőbb a projekt fizikai befejezésének időpontjáig biztosítani: 

1. Szakmai tevékenység I. – Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás mélységi 

továbbfejlesztéséhez szükséges módszertan és jogalkotási koncepció kidolgozása 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Nemzetközi és hazai jogszabályi háttér 

felmérése 

Az eredmény leírása 

Jogszabályi háttér felmérése és 

jogszabályváltozásokról szóló összefoglaló 

dokumentum elkészítése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Jogszabályváltozásokról szóló összefoglaló 

dokumentum elektronikus átadása, amennyiben 

releváns: átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítést 

igazoló bizonylat a megfelelő teljesítésről 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 
Jogszabály-módosításra vonatkozó javaslat  

Az eredmény leírása 

 A jogszabályi háttér felmérés alapján 

javaslattétel a szükséges jogszabályi 

kodifikációról 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Jogszabály-módosításra vonatkozó javaslat 

elektronikus átadása, amennyiben releváns: 

átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítést igazoló 

bizonylat a megfelelő teljesítésről 
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Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Követelmény specifikáció (Igazgatási 

rendszerterv) 

Az eredmény leírása 

A jelenlegi nemzeti működés felmérése és 

bemutatása, a funkcionális és nem funkcionális 

igények felmérése és dokumentálása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Igazgatási rendszerterv elektronikus átadása, 

amennyiben releváns: átadás-átvételi 

jegyzőkönyv, Teljesítést igazoló bizonylat a 

megfelelő teljesítésről 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 
Fejlesztési módszertan 

Az eredmény leírása 

Fejlesztési módszertannal kapcsolatos 

információk elemzése, értékelése, és a 

fejlesztési módszertan kidolgozása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Fejlesztési módszertani dokumentum 

elektronikus átadása, amennyiben releváns: 

átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítést igazoló 

bizonylat a megfelelő teljesítésről 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 
Adatszolgáltatási modell 

Az eredmény leírása 

Az adatszolgáltatások jelenlegi folyamatának, 

díjazásainak bemutatása, javaslattétel az új 

adatszolgáltatási modellre 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Adatszolgáltatási modell dokumentum 

elektronikus átadása, amennyiben releváns: 

átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítést igazoló 

bizonylat a megfelelő teljesítésről 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Szemantikai szempontú nemzetközi felmérés 

és javaslat a nemzeti adaptációra  

Az eredmény leírása 

A szemantikai egységesítést biztosító 

nemzetközi felmérés elvégzése az alkalmazott 

és alkalmazható technológiákról és 

szabványokról, javaslattétel a hazai gyakorlatban 
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alkalmazni szükséges és nemzetközi 

gyakorlatban is bevált megoldásokra 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Szemantikai szempontú, nemzeti adaptációra 

irányuló javaslatokat bemutató dokumentum 

elektronikus átadása, amennyiben releváns: 

átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítést igazoló 

bizonylat a megfelelő teljesítésről 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Szemantikai szempontú javaslat a nemzeti 

módszertanra, eljárásrendre és szervezetre  

Az eredmény leírása 

A szemantikai interoperabilitást megalapozó 

módszertan és eljárásrend elkészítése, a 

megvalósítást és a működtetést biztosító 

szervezeti és szolgáltatási modell kidolgozása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Szemantikai szempontú, nemzeti módszertanra, 

eljárásrendre és szervezetre irányuló 

javaslatokat bemutató dokumentum elektronikus 

átadása, amennyiben releváns: átadás-átvételi 

jegyzőkönyv, Teljesítést igazoló bizonylat a 

megfelelő teljesítésről 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Szemantikai szempontú javaslat az érintett 

adatnyilvántartásokra és adatkörökre, adat- 

és iratmegnevezések jegyzékére, 

módszertani útmutatóra  

Az eredmény leírása 

Kiválasztott szemantikai egységesítési 

megoldások hazai lokalizációja és 

implementációja módszertanának kidolgozása 

adott adatnyilvántartások körében 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Dokumentum elektronikus átadása, amennyiben 

releváns: átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítést 

igazoló bizonylat a megfelelő teljesítésről 
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2. Szakmai tevékenység II. – Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás mélységi 

továbbfejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása, ideértve a 

releváns rendszerkapcsolatok specifikálását 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Az adattovábbításra létrejött technológia és 

szolgáltatás infrastruktúra környezet 

vizsgálata, tervezése  

Az eredmény leírása 

A rendszer működéséhez szükséges informatikai 

infrastruktúra környezet vizsgálata, esetleg 

szükséges bővítés tervezése (Architektúra terv, 

Fizikai rendszerterv, Logikai rendszerterv) 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
legalább 3 darab 

Igazolás módja 
Rendszertervek (Architektúra terv, Fizikai 

rendszerterv, Logikai rendszerterv) 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Az adattovábbításra létrejött technológia és 

szolgáltatás integrációs terve  

Az eredmény leírása 

A fejlesztéssel érintett egyéb rendszerek 

felmérése, szükséges fejlesztések és integrációs 

kapcsolatok azonosítása, dokumentálása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Integrációs terv elektronikus átadása, 

amennyiben releváns: átadás-átvételi 

jegyzőkönyv, Teljesítést igazoló bizonylat a 

megfelelő teljesítésről 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Az adattovábbításra létrejött technológia és 

szolgáltatás vonatkozásában rendelkezésre 

álló, alkalmazás telepítésére alkalmas 

infrastruktúra környezetek  

Az eredmény leírása 

A rendszer fejlesztéséhez, teszteléséhez, 

valamint működéséhez szükséges informatikai 

infrastruktúra környezet, hardver és szoftver 

feltételrendszer biztosítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
legalább 3 darab 

Igazolás módja Rendelkezésre álló infrastruktúra környezetek  
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Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Átfogó rendszerterv a tervezett 

fejlesztésekről és az alkalmazandó 

kommunikációs standardokról  

Az eredmény leírása 
Kommunikációs standardok kidolgozása és 

rendszerterv elkészítése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 
Kommunikációs standardok és fejlesztési 

rendszerterv  

3. Szakmai tevékenység III. – Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás mélységi 

továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése és elérhetővé tétele 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Szolgáltatáskatalógus vizsgálatáról és 

módosításáról szóló javaslat 

Az eredmény leírása 

A meglévő szolgáltatáskatalógus felmérése, 

javaslattétel a folyamatok módosítására, a 

szolgáltatások mélységi bővítésére 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Szolgáltatáskatalógus vizsgálatáról és 

módosításáról szóló javaslat elektronikus 

átadása, amennyiben releváns: átadás-átvételi 

jegyzőkönyv, Teljesítést igazoló bizonylat a 

megfelelő teljesítésről 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A kiajánlott szolgáltatások formális 

interfészleíróit és metaadatait kereshető 

módon publikáló megoldás  

Az eredmény leírása 

Új alkalmazásverzió és telepítő csomag, RP 

mintaimplementáció (Relying Party, az a fél, aki a 

Digitális Adattárca szolgáltatást használja, az 

applikáció ellenőrző része és a kapcsolódó 

mintaimplementáció) – kereshetőség fejlesztése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Kereshetőség fejlesztésére vonatkozó fejlesztői 

kézikönyv, felhasználói kézikönyv, üzemeltetői 

kézikönyv  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A meglévő szolgáltatási katalógus 

összekötése a jogalapkezeléssel)  

Az eredmény leírása 
Új alkalmazásverzió és telepítő csomag, RP 

mintaimplementáció – jogosultságkezelés 
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továbbfejlesztése és attribútum alapú 

megvalósítása és továbbfejlesztése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Jogosultságkezelés fejlesztésére vonatkozó 

fejlesztői kézikönyv, felhasználói kézikönyv, 

üzemeltetői kézikönyv  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 
Szolgáltatási homokozó (tesztkörnyezet)  

Az eredmény leírása 
Új alkalmazásverzió és telepítő csomag, RP 

mintaimplementáció – tesztkörnyezet kiépítése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Szolgáltatási homokozó fejlesztésére vonatkozó 

fejlesztői kézikönyv, felhasználói kézikönyv, 

üzemeltetői kézikönyv  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Adatfrissítési szolgáltatások kialakítása a 

meglévő szolgáltatási katalógus keretében  

Az eredmény leírása 

Új alkalmazásverzió és telepítő csomag, RP 

mintaimplementáció – adatfrissítés 

szolgáltatások kialakítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Adatfrissítési szolgáltatások fejlesztésére 

vonatkozó fejlesztői kézikönyv, felhasználói 

kézikönyv, üzemeltetői kézikönyv  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Központilag szerkesztett és karbantartott 

kódszótár kiajánlása  

Az eredmény leírása 
Új alkalmazásverzió és telepítő csomag, RP – 

kódszótár kiajánlása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Kódszótár fejlesztésére vonatkozó fejlesztői 

kézikönyv, felhasználói kézikönyv, üzemeltetői 

kézikönyv  
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Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Aggregátum szolgáltatás fejlesztése és 

bevezetése  

Az eredmény leírása 

Új alkalmazásverzió és telepítő csomag, RP 

mintaimplementáció – aggregátum szolgáltatás 

fejlesztése és bevezetése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Aggregátum szolgáltatás fejlesztésére vonatkozó 

fejlesztői kézikönyv, felhasználói kézikönyv, 

üzemeltetői kézikönyv  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Adatvagyon felhasználását támogató 

szolgáltatások bevezetése  

Az eredmény leírása 

Új alkalmazásverzió és telepítő csomag, RP – 

adatvagyon felhasználás támogató 

szolgáltatások bevezetése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Adatvagyon felhasználását támogató 

szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó fejlesztői 

kézikönyv, felhasználói kézikönyv, üzemeltetői 

kézikönyv  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Adatalapú vezetői támogató rendszer 

létrehozása  

Az eredmény leírása 
Új alkalmazásverzió és telepítő csomag, RP 

mintaimplementáció – vezetői támogató rendszer 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Vezetői támogató rendszer fejlesztésére 

vonatkozó fejlesztői kézikönyv, felhasználói 

kézikönyv, üzemeltetői kézikönyv  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Az adattovábbításra létrejött technológia és 

szolgáltatás továbbfejlesztésének tesztelése 

Az eredmény leírása 

A meglévő szolgáltatási katalógus 

továbbfejlesztését érintő tesztelési feladatok 

elvégzése: tesztesetek, tesztelési jegyzőkönyvek 

(meglévő szolgáltatások bővítése) 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
legalább 8 darab 
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Igazolás módja Tesztelési dokumentáció  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Az adattovábbításra létrejött technológia és 

szolgáltatás továbbfejlesztést követő 

élesítése 

Az eredmény leírása 

A meglévő szolgáltatási katalógus 

továbbfejlesztését érintő telepítési, élesítési és 

bevezetési feladatok elvégzése: éles indulásról 

szóló jegyzőkönyv (meglévő szolgáltatások 

bővítése) 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja Éles indulásról szóló jegyzőkönyv  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A meglévő szolgáltatási katalógus 

továbbfejlesztésére vonatkozó rendszerleíró 

és rendszerhasználati dokumentáció  

Az eredmény leírása 

Módosított fejlesztői kézikönyv, felhasználói 

kézikönyv, üzemeltetői kézikönyv (meglévő 

szolgáltatások bővítése) elkészítése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
legalább 3 darab 

Igazolás módja 
Módosított kézikönyvek (fejlesztői kézikönyv, 

felhasználói kézikönyv, üzemeltetői kézikönyv) 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Csatlakoztatás feltételrendszeréről szóló 

vizsgálat és módosításáról szóló javaslat 

Az eredmény leírása 

A szolgáltatási katalógushoz csatlakozás további 

– technológiai és adminisztratív – egyszerűsítési 

lehetőségeinek vizsgálata 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Dokumentum elektronikus átadása, amennyiben 

releváns: átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítést 

igazoló bizonylat a megfelelő teljesítésről 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Csatlakozást támogató fejlesztési 

keretrendszer kialakítása  

Az eredmény leírása 

Csatlakozást támogató fejlesztési keretrendszer 

kialakításához kapcsolódó módosított 

folyamatokról szóló dokumentáció elkészítése 
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Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja Módosított folyamatokról szóló dokumentáció  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Egyszerűsítési megoldások fejlesztése a 

csatlakoztatás támogatása érdekében 

Az eredmény leírása 

A vizsgálat alapján a csatlakozás további - 

technológiai és adminisztratív - egyszerűsítési 

megoldásának fejlesztése. Új alkalmazásverzió 

és telepítő csomag, RP mintaimplementáció 

(csatlakoztatás támogatása) előállítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Egyszerűsítési megoldások fejlesztésére 

vonatkozó fejlesztői kézikönyv, felhasználói 

kézikönyv, üzemeltetői kézikönyv  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A csatlakoztatás egyszerűsítését érintő 

fejlesztés tesztelése  

Az eredmény leírása 

A csatlakoztatás egyszerűsítését érintő 

tesztesetek, tesztelési jegyzőkönyvek 

(csatlakoztatás támogatása) előállítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
legalább 8 darab 

Igazolás módja 
A csatlakoztatás egyszerűsítését érintő 

fejlesztések tesztelési dokumentációja 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A csatlakoztatás egyszerűsítését érintő 

fejlesztés éles indulása  

Az eredmény leírása 

A csatlakoztatás egyszerűsítését érintő fejlesztés 

telepítési, élesítési és bevezetési feladatainak 

elvégzése, éles indulásról szóló jegyzőkönyv 

(csatlakoztatás támogatása) előállítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja Éles indulásról szóló jegyzőkönyv  
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Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A csatlakoztatás egyszerűsítését érintő 

fejlesztésre vonatkozó rendszerleíró és 

rendszerhasználati dokumentáció  

Az eredmény leírása 

A csatlakoztatás támogatása érdekében a 

rendszerleíró és rendszerhasználati 

dokumentáció (módosított fejlesztői kézikönyv, 

felhasználói kézikönyv, üzemeltetői kézikönyv) 

elkészítése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
legalább 3 darab 

Igazolás módja 

Módosított fejlesztői kézikönyv, felhasználói 

kézikönyv, üzemeltetői kézikönyv (csatlakoztatás 

támogatása) 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Az adatszolgáltatás új modelljének 

rendszerleírása 

Az eredmény leírása 
Új adatszolgáltatási modellel kapcsolatos 

fejlesztés kidolgozása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Az adatszolgáltatás új modelljének fejlesztésére 

vonatkozó fejlesztői kézikönyv, felhasználói 

kézikönyv, üzemeltetői kézikönyv  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Az új adatszolgáltatási modellel kapcsolatos 

fejlesztése  

Az eredmény leírása 

Adatszolgáltatási modellel kapcsolatos új 

alkalmazásverzió és telepítő csomag, RP 

mintaimplementáció (új adatszolgáltatási modell) 

elvégzése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Új adatszolgáltatási modell fejlesztésére 

vonatkozó fejlesztői kézikönyv, felhasználói 

kézikönyv, üzemeltetői kézikönyv  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Az új adatszolgáltatási modellel kapcsolatos 

fejlesztés tesztelése  

Az eredmény leírása 

Az új adatszolgáltatási modellel kapcsolatos 

tesztesetek, tesztelési jegyzőkönyvek (új 

adatszolgáltatási modell) előállítása 
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Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
legalább 8 darab 

Igazolás módja 
Új adatszolgáltatási modell tesztelési 

dokumentációja 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 
Az új adatszolgáltatási modell éles indulása 

Az eredmény leírása 

Az új adatszolgáltatási modellel kapcsolatos 

fejlesztéssel kapcsolatos telepítési, élesítési és 

bevezetési feladatok elvégzése. Éles indulásról 

szóló jegyzőkönyv (új adatszolgáltatási modell) 

előállítása. 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 
Az új adatszolgáltatási modell éles indulásról 

szóló jegyzőkönyv 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Az új adatszolgáltatási modellel kapcsolatos 

fejlesztésre vonatkozó rendszerleíró és 

rendszerhasználati dokumentáció  

Az eredmény leírása 

Rendszerleíró és rendszerhasználati 

dokumentáció (módosított fejlesztői kézikönyv, 

felhasználói kézikönyv, üzemeltetői kézikönyv) 

elkészítése (új adatszolgáltatási modell) 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
legalább 3 darab 

Igazolás módja 
Módosított fejlesztői kézikönyv, felhasználói 

kézikönyv, üzemeltetői kézikönyv 

4. Szakmai tevékenység IV. – Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás 

tekintetében érintett szakrendszerek továbbfejlesztése, az integrációs kapcsolatok 

mélyítése, performancia növelése 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A szakrendszerek és adatbázisok szolgáltató 

képességének növelése, az interfészek 

korszerűsítése, továbbfejlesztése  

Az eredmény leírása 

A szakrendszerek és adatbázisok szolgáltató 

képességének – vizsgálat alapján meghatározott 

– növelése, az interfészek korszerűsítése, 

továbbfejlesztése új alkalmazásverziók és 

telepítő csomag, RP mintaimplementáció 

(csatlakozó rendszerek szolgáltató képessége) 

elvégzésével 
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Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

A szolgáltató képesség növelésére, az 

interfészek korszerűsítésére, továbbfejlesztésére 

vonatkozó fejlesztői kézikönyvek, felhasználói 

kézikönyvek, üzemeltetői kézikönyvek 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A szakrendszerek szolgáltató képességével 

kapcsolatos fejlesztés tesztelése  

Az eredmény leírása 

A szakrendszerek szolgáltató képességével 

kapcsolatos tesztesetek, tesztelési 

jegyzőkönyvek (csatlakozó rendszerek 

szolgáltató képessége) előállítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
legalább 8 darab 

Igazolás módja 
A szakrendszerek szolgáltató képességével 

kapcsolatos tesztelési dokumentáció  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A szolgáltató képesség növelésére, az 

interfészek korszerűsítésére, 

továbbfejlesztésére irányuló fejlesztés éles 

indulása 

Az eredmény leírása 

A szakrendszerek szolgáltató képességével 

kapcsolatos fejlesztés telepítése, élesítése és 

bevezetése. Éles indulásról szóló jegyzőkönyvek 

(csatlakozó rendszerek szolgáltató képessége) 

előállítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

A szolgáltató képesség növelésére, az 

interfészek korszerűsítésére, továbbfejlesztésére 

irányuló fejlesztés éles indulásról szóló 

jegyzőkönyvek  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A szakrendszerek szolgáltató képességével 

kapcsolatos fejlesztésre vonatkozó 

rendszerleíró és rendszerhasználati 

dokumentáció  

Az eredmény leírása 

Rendszerleíró és rendszerhasználati 

dokumentáció (módosított fejlesztői kézikönyvek, 

felhasználói kézikönyvek, üzemeltetői 

kézikönyvek) elkészítése a csatlakozó 

rendszerek szolgáltató képességére irányulóan  
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Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
legalább 12 darab 

Igazolás módja 

Csatlakozó rendszerek szolgáltató képességére 

irányuló rendszerleíró és rendszerhasználati 

dokumentumok (módosított kézikönyvek)  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A szakrendszerek és adatbázisok 

performanciájának emelése  

Az eredmény leírása 

A szakrendszerek és adatbázisok – vizsgálatok 

alapján meghatározott – performanciájának 

emelése új alkalmazásverziók és telepítő 

csomag, RP mintaimplementáció (csatlakozó 

rendszerek performancia) elvégzése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
legalább 4 darab 

Igazolás módja 

Performancia emelésére irányuló fejlesztői 

kézikönyvek, felhasználói kézikönyvek, 

üzemeltetői kézikönyvek 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A szakrendszerek performancia növelésével 

kapcsolatos fejlesztés tesztelése  

Az eredmény leírása 

A szakrendszerek performancia növelésével 

kapcsolatos tesztesetek, tesztelési 

jegyzőkönyvek (csatlakozó rendszerek 

performancia) előállítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
legalább 8 darab 

Igazolás módja 
A szakrendszerek performancia növelésével 

kapcsolatos tesztelési dokumentáció  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A szakrendszerek performancia növelésével 

kapcsolatos fejlesztés éles indulása  

Az eredmény leírása 

A szakrendszerek performancia növelésével 

kapcsolatos fejlesztés telepítése, élesítése és 

bevezetése, éles indulásról szóló jegyzőkönyvek 

előállítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
legalább 4 darab 

Igazolás módja 

A szakrendszerek performancia növelésével 

kapcsolatos fejlesztés éles indulásáról szóló 

jegyzőkönyvek 
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Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A szakrendszerek performancia növelésével 

kapcsolatos fejlesztésre vonatkozó 

rendszerleíró és rendszerhasználati 

dokumentáció  

Az eredmény leírása 

A szakrendszerek performancia növelésével 

kapcsolatos fejlesztésre vonatkozó módosított 

fejlesztői kézikönyvek, felhasználói kézikönyvek, 

üzemeltetői kézikönyvek elkészítése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
legalább 12 darab 

Igazolás módja 

A szakrendszerek performancia növelésével 

kapcsolatos fejlesztésre vonatkozó módosított 

kézikönyvek  

5. Szakmai tevékenység V. – A bővített szolgáltatások széleskörű kiajánlása a közigazgatáson 

belüli és kívüli szereplők számára 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Új, implementált adatszolgáltatási modell új 

szervezetrendszer felállítása és bevezetett 

finanszírozási modell  

Az eredmény leírása 

Az új adatszolgáltatási modell bevezetésével 

kapcsolatos dokumentáció (új szervezetrendszer 

felállítása, modell implementálása) előállítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 
Új szervezetrendszerről és a bevezetett modell 

implementálásáról szóló dokumentum 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A bővített szolgáltatások elérhetővé tétele a 

közigazgatás szereplői számára  

Az eredmény leírása Módosított dokumentáció (KEÜSZ vonatkozás) 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Módosított dokumentum (KEÜSZ vonatkozás) 

elektronikus átadása, amennyiben releváns: 

átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítést igazoló 

bizonylat a megfelelő teljesítésről 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A bővített szolgáltatások elérhetővé tétele a 

piaci szereplők számára  

Az eredmény leírása Módosított dokumentáció (PKASZ) vonatkozás) 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 
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Igazolás módja 

Módosított dokumentum (PKASZ) vonatkozás) 

elektronikus átadása, amennyiben releváns: 

átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítést igazoló 

bizonylat a megfelelő teljesítésről 

6. Szakmai tevékenység VI. – Az adatok védelmi rendszerének megerősítése, adatvédelmi 

szolgáltatások biztosítása 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Adatok védelmének vizsgálatáról és a 

kapcsolatos javaslatról szóló dokumentáció 

Az eredmény leírása 

A folyamatok során keletkező adatok hosszú távú 

védelmének vizsgálata és javaslattétel a védelmi 

megoldások megvalósítására 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Adatok védelmének vizsgálatáról és a 

kapcsolatos javaslatról szóló dokumentum 

elektronikus átadása, amennyiben releváns: 

átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítést igazoló 

bizonylat a megfelelő teljesítésről 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Az interoperabilitás érdekében jelentős 

adatmozgást lebonyolító rendszerek jövőálló 

védelmi megoldásának vizsgálatáról és a 

kapcsolatos javaslatról szóló dokumentáció 

Az eredmény leírása 

Az interoperabilitás érdekében jelentős 

adatmozgást lebonyolító rendszerek jövőálló 

védelmi megoldásának vizsgálata és javaslattétel 

a megvalósításra 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Az interoperabilitás érdekében jelentős 

adatmozgást lebonyolító rendszerek jövőálló 

védelmi megoldásának vizsgálatáról és a 

kapcsolatos javaslatról szóló dokumentum 

elektronikus átadása, amennyiben releváns: 

átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítést igazoló 

bizonylat a megfelelő teljesítésről 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Rendszerek védelmének vizsgálatáról és a 

kapcsolatos javaslatról szóló dokumentáció 

Az eredmény leírása 
Anomáliák azonosítása és ezáltal javaslattétel a 

rendszer kibervédelmi képességének erősítésére 
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Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Rendszerek védelmének vizsgálatáról és a 

kapcsolatos javaslatról szóló dokumentum 

elektronikus átadása, amennyiben releváns: 

átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítést igazoló 

bizonylat a megfelelő teljesítésről 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Kritikus infrastruktúra vizsgálatáról és az 

esetleges bővítésről szóló dokumentáció 

Az eredmény leírása 

A kritikus informatikai infrastruktúra 

megerősítésének vizsgálata, amennyiben 

szükséges, javaslattétel megfogalmazása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Kritikus infrastruktúra vizsgálatáról és az 

esetleges bővítésről szóló dokumentum 

elektronikus átadása, amennyiben releváns: 

átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítést igazoló 

bizonylat a megfelelő teljesítésről 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Adatvagyon védelmét támogató 

szolgáltatásról szóló javaslat, specifikáció  

Az eredmény leírása 

Az adatvagyon védelmét támogató 

szolgáltatások fejlesztésének vizsgálata, 

elemzése és értékelése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Adatvagyon védelmét támogató szolgáltatásról 

szóló javaslat, specifikáció elektronikus átadása, 

amennyiben releváns: átadás-átvételi 

jegyzőkönyv, Teljesítést igazoló bizonylat a 

megfelelő teljesítésről 

7. Szakmai tevékenység VII. – Nemzetközi együttműködések kialakítása 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Nemzetközi jó gyakorlatok és az Európai Unió 

tagállamai körében alkalmazott megoldások 

feltérképezése 

Az eredmény leírása 

Tanulmány a nemzetközi jó gyakorlatokról és az 

Európai Unió tagállamaiban alkalmazott 

megoldásokról 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 
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Igazolás módja 

Dokumentum elektronikus átadása, amennyiben 

releváns: átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítést 

igazoló bizonylat a megfelelő teljesítésről 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Egy határon átnyúló ügyintézést támogató pilot 

adatátadási-adattovábbítási megoldás 

kialakítása  

Az eredmény leírása Értékelés a pilot tapasztalatairól. 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Dokumentum elektronikus átadása, amennyiben 

releváns: átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítést 

igazoló bizonylat a megfelelő teljesítésről 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 
Nemzetközi gyakorlatról szóló beszámoló 

Az eredmény leírása 
A nemzetközi tapasztalatok elemzése és 

értékelése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 

Nemzetközi gyakorlatról szóló beszámoló 

elektronikus átadása, amennyiben releváns: 

átadás-átvételi jegyzőkönyv, Teljesítést igazoló 

bizonylat a megfelelő teljesítésről 

8. Szakmai tevékenység VIII. – Kommunikáció és disszemináció 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A közigazgatáson belüli disszeminációra 

irányuló kommunikáció és dokumentáció 

Az eredmény leírása 
A közigazgatáson belüli disszemináció, a 

szolgáltatás elérhetővé tételének kommunikálása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 

Igazolás módja 
Kommunikációs dokumentáció (közigazgatáson 

belüli kiterjesztés) 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A közigazgatáson kívüli kiterjesztésre 

irányuló kommunikáció és dokumentáció  

Az eredmény leírása 
A közigazgatáson kívüli, piaci szereplők számára 

való elérhetővé tétel kommunikálása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 
1 darab 
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Igazolás módja 
Kommunikációs dokumentáció (közigazgatáson 

kívüli kiterjesztés) 

 

Ha a projekt műszaki, szakmai tartalma csökken, ezzel arányosan csökken a támogatási összeg is. 

(Részletesen ld.: Korm. rendelet 156. §, 157. §) 

2.4 Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos 

elvárások és követelmények 

2.4.1 Horizontális elvárások 

A táji, természeti, környezeti értékek védelmével, a klímaváltozás elleni küzdelemmel, az 

esélyegyenlőséggel, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos elvek az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendeletének 9. cikkében megfogalmazott horizontális elvek 

átfogó elemei, amelyek érvényesítése az Európai Unió fejlesztéspolitikájának kötelező része. Ezen 

elvek érvényesítése a horizontális elvárásokon és követelményeken keresztül történik. A horizontális 

elvárások részletes ismertetése megtalálható az „ÁÚF 21-27” 11. fejezetében. Kérjük, ezeket alaposan 

tanulmányozza át, mert mind a projekt előkészítését, mind a megvalósítását jelentősen 

befolyásolhatják. 

A horizontális elvárás, illetve követelmény megvalósítása, valamint a megvalósítás 

eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenységek következtében felmerült 

költségek elszámolhatóak. 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 

eredményeknek minden esetben meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak: 

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 

vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, 

jogszabályokat, az elővigyázatosság és a „ne okozz jelentős kárt”4 elveket betartani, a projekt 

által érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló 

vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából 

jogszabályba5 ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során 

megszüntetni.  

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projekt 

végrehajtása során az esélyegyenlőséget, a nők és férfiak közti egyenlőséget, valamint a 

Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK tanácsi 

határozattal összhangban alkalmazni. A projektek végrehajtása során a fogyatékos 

személyeket megillető alapvető emberi jogokat – hozzáférhetőség biztosítása pl. 

akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell; 

                                                      
4 „Ne okozz jelentős kárt” elv: a támogatott fejlesztés nem sérti jelentősen Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 

rendelet 9. cikkben meghatározott egyik környezeti célkitűzést (az éghajlatváltozás mérséklése; az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás; a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme; a körforgásos gazdaságra való átállás; a 

szennyezés megelőzése és csökkentése; a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása) sem. 

5 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
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 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

kedvezményezett esélytudatosságot fejezzen ki: ne közvetítsen szegregációt, csökkentse a 

csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

A horizontális elvárásokra vonatkozó vállalásokat szükséges már a támogatási kérelemhez csatolandó 

megvalósíthatósági tanulmányban bemutatni, valamint azok teljesítéséről beszámolni a kapcsolódó 

tevékenység vonatkozásában az érintett beszámolókban, illetve a záró beszámolóban a teljes projekt 

időszakára vonatkozóan. 

2.4.1.1  Klímaváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos elvárások 

 Amennyiben a projekt megvalósítása során Ön tervez infrastrukturális vagy ingatlan 

beruházást, amely legalább ötéves várható élettartamú, akkor Önnek a tervezés során fel kell 

mérnie az éghajlatváltozás várható hatásait a beruházásra nézve, valamint a beruházás 

esetleges hatását az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, annak érdekében, hogy a projekt 

ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben, és a projekt 

éghajlatra való negatív hatásai is kiküszöbölhetők legyenek. A projekt megvalósításával 

összefüggő fő éghajlatváltozási kihívásokat éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzésével 

szükséges felmérnie, melyhez a 2021-2027 közötti támogatási időszakra az „Útmutató az 

infrastrukturális projektek éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának elvégzéséhez” 

(röviden: Klímareziliencia Útmutató) c. dokumentum nyújt segítséget.6 

 Amennyiben a következő, infrastrukturális beruházást tartalmazó támogatható tevékenység 

megvalósítását tervezi, akkor Ön egy erre vonatkozó, a támogatási kérelem kitöltő felületén 

megjelenő táblázat kitöltésével a támogatási kérelem benyújtásakor köteles a beruházásra 

elvégezni a Klímareziliencia útmutatóban részletezett egyszerűsített éghajlatváltozási 

rezilienciavizsgálatot.  

Támogatható tevékenységek: 

- Szakmai tevékenység II. – Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás 

mélységi továbbfejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges infrastruktúra 

kialakítása, ideértve a releváns rendszerkapcsolatok specifikálását 

- Szakmai tevékenység III. – Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás 

mélységi továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése és elérhetővé tétele 

- Szakmai tevékenység IV. – Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás 

tekintetében érintett szakrendszerek továbbfejlesztése, az integrációs kapcsolatok 

mélyítése, performancia növelése 

- Szakmai tevékenység V. – A bővített szolgáltatások széleskörű kiajánlása a 

közigazgatáson belüli és kívüli szereplők számára 

- Szakmai tevékenység VI. – Az adatok védelmi rendszerének megerősítése, 

adatvédelmi szolgáltatások biztosítása 

 Az egyszerűsített rezilienciavizsgálat eredményeképp Önnek a támogatási kérelem kitöltő 

felületén nyilatkoznia kell arról, hogy 

a) A Klímareziliencia Útmutató alapján elvégzett egyszerűsített éghajlatváltozási 

rezilienciavizsgálat eredményei alapján a projekt keretében megvalósítani tervezett 

infrastruktúra-fejlesztésre irányuló projektelemek nem minősülnek magasan 

                                                      
6 https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-az-infrastrukturlis-projektek-ghajlatvltozsi-rezilienciavizsglatnak-elvgzshez-2021-2027 

https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-az-infrastrukturlis-projektek-ghajlatvltozsi-rezilienciavizsglatnak-elvgzshez-2021-2027
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érzékenynek az éghajlatváltozás helyben várható hatásaival szemben, azaz a várható 

éghajlati paraméter változások semelyikével szemben sem mutat a projekt magas szintű 

érzékenységet egyetlen vizsgált szempontból sem. 

vagy  

b) Mivel a Klímareziliencia Útmutató alapján elvégzett egyszerűsített éghajlatváltozási 

rezilienciavizsgálat eredményei alapján a projekt keretében megvalósítani tervezett 

infrastruktúra-fejlesztésre irányuló projektelemek legalább egy vizsgált szempontból 

magas szinten érzékenyek az éghajlatváltozás legalább egyik, helyben várható hatásával 

szemben, a támogatásban részesülő projekt keretében a támogatást igénylő 

gondoskodik a tervezett fejlesztések részletes klímaalkalmazkodási elemzéséről, annak 

eredményeit a megvalósíthatósági tanulmányban, valamint mellékletében 

bemutatja.  

2.4.1.2  Környezet- és természetvédelemi elvárások 

 A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá eső tevékenységek, létesítmények 

megvalósítása, valamint azok jelentős módosításai, változtatásai esetében el kell 

készíttetni a beruházás megkezdése előtt a projektfejlesztés során a projekt környezeti 

hatásának vizsgálatát a beruházás által érintett környezeti elemekre, rendszerekre 

vonatkozóan. A vizsgálati eljárást a 2011/92/EU direktíva (hazai alkalmazása a 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet), a 92/43/EEC direktíva (hazai alkalmazása 275/2004. (X. 8.) Korm. 

rendelet) és a 2000/60/EK direktívával összhangban a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

előírásainak figyelembevételével kell végezni. A vizsgálat eredményeképp előállt 

dokumentációt, továbbá az ezen dokumentáció figyelembevételével született környezetvédelmi 

határozatot vagy környezetvédelmi engedélyt, ill. a hatóságok által kiadott nyilatkozatokat - 

amennyiben már rendelkezésre áll - csatolni kell a támogatási kérelemhez, de legkésőbb az 

első mérföldkő teljesítésekor kell benyújtani. A dokumentációban be kell mutatni, hogyan 

fogja csökkenteni, kompenzálni, illetve dokumentálni a kivitelező a projekt megvalósítása során 

okozott káros környezeti hatásokat7. A környezetvédelmi hatóság határozatának megfelelően a 

környezet állapotában bekövetkezett változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon 

kell követni, és az állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó 

intézkedések eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és 

zárásáról készített beszámolóhoz. 

2.4.1.3  A „ne okozz jelentős kárt” elv érvényesítéséhez kapcsolódó 

felhívás specifikus előírás 

 Keletkező hulladékok: a projekt teljes életciklusa alatt, beleértve a fenntartási, üzemeltetési 

időszakot is (amennyiben releváns) a csere, felújítás, újként való beszerzés és üzembe 

helyezés során keletkező hulladékok (elektromos és elektronikai termékek 

hulladéka/csomagolási hulladék/elem, akkumulátor stb.) keletkezés helyén történő eredményes 

és hatékony elkülönített gyűjtésének, majd újrahasznosításra, illetve újrafeldolgozásra való 

előkészítésének a biztosítása szükséges. 

A támogatási kérelemhez csatolandó Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges ismertetni, 

hogy hogyan biztosított az előírásnak, valamint a keletkező hulladéktípusra vonatkozó 

                                                      
7 A környezeti hatásvizsgálatban meghatározott és a környezetvédelmi engedélyben előírt hatásmérséklő és/vagy kompenzációs 

intézkedéseknek meg kell jelennie a vállalkozó tevékenységei között és közbeszerzés során a műszaki leírás részét kell képeznie. 
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jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, illetve a Záró szakmai beszámolóban 

szükséges bemutatni ennek megvalósulását.  

Az előírásnak való megfelelés igazolása: 

- Megvalósíthatósági Tanulmány 

- Készletnyilvántartás a projekt keretében leselejtezett, illetve hulladékká vált elektromos és 

elektronikai eszközökről, amennyiben releváns 

- Nyilatkozat/Teljesítés igazolás 

- Átvételi igazolás újrahasznosítás vagy újrafeldolgozás céljából (nyilatkozat a 

hulladékkezelőtől); szállítólevél, újrahasznosítási tanúsítvány (amennyiben rendelkezésre 

áll) 

- Elkülönített gyűjtés igazolása; szolgáltatási szerződés a hulladék elkülönített elszállításáról 

- Záró beszámoló 

 Beszerzendő eszközök: amennyiben lehetséges olyan eszközöket szükséges beszerezni, 

amelyek kialakításuknál és dokumentáltságuknál fogva könnyen javíthatók, esetleg bővíthetők, 

életciklusuk lejártával könnyen szétbonthatók, az alapanyaguk így újrahasznosítható. 

A támogatási kérelemhez csatolandó Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges ismertetni, 

hogy hogyan biztosított az előírásnak való megfelelés, illetve a Záró szakmai beszámolóban 

szükséges bemutatni ennek megvalósulását. 

A (köz)beszerzés - műszaki leírásban – amennyiben az eljárás lehetővé teszi – szükséges 

előírni a vállalkozó részére, hogy lehetőség szerint olyan eszközöket biztosítson, amelyek 

kialakításuknál és dokumentáltságuknál fogva könnyen javíthatók, esetleg bővíthetők, 

életciklusuk lejártával könnyen szétbonthatók, az alapanyaguk így újrahasznosítható. 

Az előírásnak való megfelelés igazolása: 

- Megvalósíthatósági Tanulmány 

- (köz)beszerzési dokumentáció, vállalkozási szerződés 

- Nyilatkozat/Teljesítés igazolás 

- Záró beszámoló 

2.4.1.4  Operatív Program szintű felhívás specifikus környezeti előírás  

 A projektben alkalmazott technológia, termelési és szolgáltatási forma megválasztása során 

előnyben kell részesíteni azon technológiák, termelési és szolgáltatási formák alkalmazását, 

amelyek anyag és energiatakarékosak.  

A támogatási kérelemhez csatolandó Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges ismertetni, 

hogy hogyan biztosított az előírásnak való megfelelés, illetve a Záró szakmai beszámolóban 

szükséges bemutatni ennek megvalósulását. 

A (köz)beszerzés - műszaki leírásban – amennyiben az eljárás lehetővé teszi – szükséges 

előírni a vállalkozó részére, hogy lehetőség szerint olyan  technológiákat, termelési formákat 

részesítsen előnyben, amelyek kisebb anyag-és energia-,illetve területigénnyel bírnak. 

Az előírásnak való megfelelés igazolása:  

- Megvalósíthatósági Tanulmány 

- (köz)beszerzési dokumentáció  

- Üzembe helyezés dokumentumai 

- Záró beszámoló 



 

55 
 

2.4.1.5  Esélyegyenlőségi elvárások 

 A 2007. évi XCII. törvény8 9. cikke értelmében a nyilvánosság számára nyitva és rendelkezésre 

álló létesítmények és szolgáltatások hozzáférhetőségét biztosítani kell. Ennek érdekében az 

ilyen létesítmények (pl. a közösségi célú funkciókat ellátó, ügyfélforgalmat lebonyolító 

épület/épületrész) építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés, 

valamint az infokommunikációs akadálymentesítés. A termékekre és a szolgáltatásokra 

vonatkozó akadálymentességi követelmények esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2019/882 irányelvének szükséges megfelelni.9 A fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § f) pontja szerinti 

közszolgáltatásokhoz10 kapcsolódó fejlesztéseket (beleértve az infrastrukturális, szolgáltatás, 

infokommunikációs fejlesztéseket11) az egyetemes tervezés alapelvét figyelembe véve12 

komplex akadálymentesítést elvégezve kell végrehajtani13. Az esélyegyenlőségi elvárásokra 

vonatkozó vállalásokat szükséges már a támogatási kérelemhez csatolandó 

megvalósíthatósági tanulmányban bemutatni, valamint azok teljesítéséről beszámolni a 

kapcsolódó tevékenység vonatkozásában az érintett beszámolókban, illetve a záró 

beszámolóban a teljes projekt időszakára vonatkozóan. 

 Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy 

többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek a támogatási kérelem 

benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét annak a támogatási 

kérelem mellékleteként történő benyújtásával az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (4) bekezdésének megfelelően. 

Amennyiben a projekt időszaka alatt módosul, a soron következő beszámolóban szükséges 

benyújtani.  

2.4.2 Kötelezően választható horizontális követelmények: 

A támogatási kérelem benyújtásakor a projekt tervezett tartalma alapján szükséges a következő 

környezetvédelmi és esélyegyenlőségi horizontális követelmények közül 1-1 db tevékenységet 

választani és a projekt keretében megvalósítani, valamint a horizontális adatszolgáltatást elvégezni a 

kitöltő felület monitoring mutatók menüpontja alatt, ha az adott követelményhez tartozik 

adatszolgáltatási kötelezettség. A kötelező horizontális követelményekre vonatkozó tevékenységeket 

szükséges már a támogatási kérelemhez csatolandó megvalósíthatósági tanulmányban bemutatni. 

Költség kizárólag a teljesített horizontális követelménnyel kapcsolatban számolható el. 

                                                      
8 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről 

9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0882&from=HU  

A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló (EU) 2019/882 európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek szükséges megfelelni a 2025. június 28-át követően forgalomba hozott termékek és szolgáltatások esetében. 

10 A közszolgáltatás fogalmába a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény 4. § f) pontjában megadott meghatározások mindegyike beleértendő; 

11 A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény 

A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben 

foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 

12 A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetésérő 

szóló 2007. évi XCII. törvény 2. cikk 

13 További információ: „ÁÚF 21-27” 11. fejezet 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0882&from=HU
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Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a Kedvezményezett szervezetnek több projektje valósul meg 

DIMOP Plusz, vagy más operatív program keretében, és azokban ugyanolyan típusú horizontális 

tevékenységet vállal és valósít meg, azoknak projektenként eltérő, egyedi tevékenységeknek kell 

lenniük a projekt résztvevőihez és tartalmához illeszkedően. A rendezvények, képzések, akciók, illetve 

azok résztvevői nem vonhatóak össze, egy személy részvétele csak egy projektben és csak egyszer 

igazolható; illetve a horizontális tevékenység keretében készült dokumentum (pl.: képzési tananyag) is 

csak egy projektben és csak egyszer szerepelhet a tevékenység igazolásaként. A teljesítés során az 

Irányító Hatóság ellenőrzi ezen előírások betartását. 

1. Környezetvédelmi horizontális követelmény 

 Részvétel fenntarthatósági képzésen 

A tevékenység tartalma: A kedvezményezettnek a projekt záró beszámolójának benyújtásáig 

fenntarthatósági témakörben szervezett képzést kell biztosítania a támogatott szervezet 3-3 

munkavállalója számára. Javasolt legalább a projektmenedzser, felső- és középvezető 

pozícióban, valamint a beszerzéssel, közbeszerzéssel foglalkozó szakmai, jogi és gazdasági 

szakemberek delegálása, de minden munkakörben dolgozó munkavállaló számára javasolt a 

részvétel. A fejenként legalább 6 óra időtartamú képzés nyilvántartott felnőttképző szervezetnél 

vehető igénybe. A képzést lehetőség szerint személyes formában kell megszervezni, de ha ezt 

a járványügyi kockázat indokolttá teszi, a képzés online formában is megtartható. 

A tervezett képzések kialakítása során javasolt az alábbi témakörök, tartalmi elemek figyelembe 

vétele, amennyiben az az adott képzéssel érintett szakterület vagy célcsoport számára 

relevánsnak tekinthető: 

 fenntartható fejlődés, rendszergondolkodás, környezeti-társadalmi-gazdasági folyamatok 

egymásra hatásai, körforgásos gazdaság, zöld beszerzés, társadalmilag felelős 

beszerzés, vállalati felelősségvállalás; 

 az ökológiai szempontok érvényesítésének lehetőségei a szervezet és az infrastruktúra 

kialakításában és működtetésében, a fenntarthatóság alapjai, a vállalatok számára is 

zsinórmértékként szolgáló Fenntartható Fejlődési Célok (SDG - Sustainable Development 

Goals) stb.; 

 a fenntarthatósági szempontok fontossága a biztonságos jövő szempontjából, értelmezése 

az adott OP projektekre; 

 javaslatok, hogy az adott projekthez kapcsolódó közbeszerzés folyamán hol és hogyan 

lehet érvényesíteni a fenntarthatósági szempontokat (cím, kiírás tárgya, műszaki 

paraméterek, személyi feltételek, elbírálási szempontok, további előnyök); 

 a digitális fejlesztések által érintett termelési, üzleti és szolgáltatási folyamatok környezeti 

hatásainak felmérése kkv-knál (pl. ökotérképezés); 

 a digitális fejlesztések által érintett szolgáltatási folyamatok környezeti hatásainak 

felmérése közszolgáltatások tekintetében; 

 klímatudatosság kkv-knál (mitigáció, adaptáció, sérülékenység); 

 karbonlábnyom és ökológiai lábnyom fogalma és számítása; 

 környezetbarát közlekedési megoldások (a közlekedési igények csökkentése, car-sharing, 

telekocsi, eco-driving, tömegközlekedés használata, aktív (nem motorizált, azaz szelíd) 

közlekedési módok, és azok infrastrukturális igényei (kerékpárutak, kerékpártoló, 

zuhanyzó a munkahelyen, épületek megközelíthetősége, aktivizáló épületek); 

 ökoszisztéma szolgáltatások egészségre és gazdaságra vonatkozó hatásai, 

sérülékenységük, fennmaradásuk feltétele (biológiai sokféleség megőrzése, ökológiai 

folyosók); 

 életciklus-szemlélet és életciklus költségszámítás, benne a környezetterhelés, az 

ártalmatlanítás vagy kompenzáció figyelembevétele; 



 

57 
 

 a tervezett beruházások, a várható környezeti expozíciók negatív és pozitív hatásai az 

egészségre és a biodiverzitásra; 

 beépített, felhasznált anyagok, alkalmazott eljárások környezetterhelése a 

felhasználáskor, illetve hosszú távon, releváns esetben beleértve a kémiai biztonsággal 

kapcsolatos ismeretterjesztést is; 

 a támogatott fejlesztések felhasználóinak környezettudatos szemléletű (pl. terület-, anyag- 

és energiatakarékos, minél kevesebb hulladékkal járó) feladatvégzésre való felkészítése.  

Elszámolható költség: A képzés részvételi és vizsgadíja.  

A tevékenység elvégzésének igazolása:  

- A felnőttképző szervezet által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum 

(pl. oklevél, tanúsítvány, bizonyítvány).  

- Nyilatkozat a képzésben résztvevő személyekről. 

 Környezetvédelmi szemléletformáló akció a projektben 

A tevékenység tartalma: A kedvezményezett szemléletformáló akciót valósít meg legalább egy 

olyan kompetens szervezettel együttműködve, amely környezetvédelem, természetvédelem 

ügyét támogatja. A szemléletformáló akció tematikáját a projekt jellegéhez vagy a 

kedvezményezett profiljához igazodva kell kialakítani; az akciót a kedvezményezett 

munkatársainak, partnereinek és klienseinek körében kell megvalósítani legalább 100 fő 

bevonásával.  

Elszámolható költség: Az együttműködés szolgáltatói költsége, illetve a szemléletformáló akció 

költsége elszámolható költség. 

A tevékenység elvégzésének igazolása: Az együttműködésben megvalósított szemléletformáló 

akciót a vonatkozó szolgáltatási szerződéssel vagy együttműködési megállapodással, valamint 

a szemléletformáló akció szakmai dokumentációjával kell igazolni. 

2. Esélyegyenlőségi horizontális követelmény 

 Tartalomfejlesztés – könnyen érthető kommunikáció  

A tevékenység elvárt tartalma: A kedvezményezett a szolgáltatási folyamatában, 

kommunikációjában, tájékoztató tevékenységei során használt dokumentumokat, azok 

tartalmát (pl. brossúra, honlap, kiadvány, útmutató, szabálykönyv, folyamatleírás stb.) és a 

hozzáférés elemeit, fázisait átalakítja a könnyen érthető kommunikáció elvárásainak 

megfelelően, nyelvi egyszerűsítéssel és ábrák, képek használatával közérthetőbbé teszi azokat 

kompetens szakértő bevonásával. Az átalakítás eredményeképp a dokumentumok (így a 

szolgáltatásokhoz, információhoz való hozzáférés) értelmezhetőségének esélyegyenlősége 

növekszik a kommunikációs nehézségekkel küzdő személyek (pl. intellektuális fogyatékos, 

autista, diszlexiás stb.) körében, ugyanakkor a fejlesztés bármely más, a témában járatlan 

személy számára is hasznos. A tartalomfejlesztés elvégezhető újonnan (pl. a projektben) 

létrehozott dokumentumok és tartalmak esetében is. Az átalakításba bevont dokumentumok, 

tartalmak körét a kedvezményezett választja ki.  

Elszámolható költségek: Szakértői szolgáltatási költség.  

A tevékenység elvégzésének igazolása:  

- Átalakított dokumentum vagy tartalom eredeti és könnyen érthető verziója.  

- Szakértői igazolás az átalakítás tényéről (a módosított dokumentumok / tartalmak 

felsorolása) és az átalakított dokumentumok, tartalmak megfelelőségéről.  
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A tevékenységekhez kapcsolódó horizontális adatszolgáltatás: 

Horizontális követelmény 
Horizontális 

adatszolgáltatás neve 
Mértékegység 

Típusa 

(környezetvédelmi/ 

esélyegyenlőségi) 

Részvétel fenntarthatósági 

képzésen 

A fenntarthatósági 

képzést sikeresen 

elvégző munkavállalók 

száma 

fő környezetvédelmi 

Környezetvédelmi 

szemléletformáló akció a 

projektben 

A környezetvédelmi 

szemléletformáló 

akciókban résztvevők 

száma 

fő környezetvédelmi 

Tartalomfejlesztés – könnyen 

érthető kommunikáció 

Tartalomfejlesztéssel 

kapcsolatos 

akadálymentesítést 

végrehajtó szervezetek 

száma 

db esélyegyenlőségi 

3 A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

3.1 Vissza kell-e fizetni a támogatást? 

Nem, jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a 

támogatást – szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni. 

3.2 Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége? 

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége14 legfeljebb 5 000 000 000 Ft. 

3.3 Mennyi támogatást lehet igényelni? 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5 000 000 000 Ft. 

A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a. 

4 A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA 

4.1 Mikor kezdhető meg a projekt? 

A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez is igényelhet támogatást, ha azt a 

kérelem benyújtásáig fizikailag még nem fejezte be. 

                                                      
14 A „projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt 

„projekt maximálisan elszámolható költsége” fogalommal, tehát az itt megjelenő összeg tartalmazza a társfinanszírozást is.  
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Az Elszámolási Útmutató 2.2 pontjában foglaltak alapján és az ott meghatározott elszámolhatósági 

időszakon belül, a projekt megvalósítása keretében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 

felmerült költségek 2021. május 21-től elszámolhatók.  

További részletes szabályozást az ”ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 1. alpontja tartalmaz. 

Ha Ön a támogatási döntés kézhezvétele előtt már megindítja a közbeszerzési eljárást, be kell tartania 

a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is.15 

4.2 Mikorra kell befejezni a projektet? 

Mikor minősül befejezettnek a projekt? 

Fizikailag akkor befejezett a projekt, ha valamennyi támogatott tevékenység megvalósult a Támogatási 

Szerződésben/Támogatói Okiratban (a továbbiakban együtt: Támogatási Szerződés) és a Felhívásban 

meghatározott feltételek szerint. A projekt fizikai befejezésének napja tehát az a nap, amikor az utolsó 

támogatott tevékenység megvalósul. 

Pénzügyileg akkor befejezett a projekt, ha fizikailag befejezett, és a megvalósítás során keletkezett 

bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kifizetése megtörtént.  

További részletes szabályozás az ”ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható. 

Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet? 

A projekt fizikai befejezésének határideje 2027.12.31.  

További részletes szabályozás az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható. 

A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de 

legkésőbb 2028.02.29. 

5 MÉRFÖLDKÖVEK, INDIKÁTOROK 

5.1 Hány mérföldkövet kell tervezni?  

A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása 

révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól 

körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell tervezni 

az adott mérföldkővel bezárólag várhatóan elszámolni kívánt költségek kumulált mértékét is. 

A projekt keretében  

 a támogatási szerződés megkötésétől számítva hat havonta kötelező mérföldkövet tervezni, 

kivéve, ha a projekt tervezett időtartama, a támogatási szerződés megkötésétől számítva 

                                                      
15 Ld.: Korm. rendelet Közbeszerzési eljárások ellenőrzése c. fejezete 
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meghaladja a 3 évet és nem éri el az 5 évet, ebben az esetben évente szükséges mérföldkövet 

tervezni (ld. szakmai beszámolóval kapcsolatos elvárások); 

 az első mérföldkő időpontját úgy szükséges megtervezni, hogy az várhatóan a támogatási 

szerződés megkötésétől számított hat hónapon belüli időpontra essen;  

 az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára kell megtervezni;  

 a projekt fizikai bejezésének legkésőbbi időpontján túl nem lehet mérföldkövet tervezni, sem 

megvalósítani;  

 a célkitűzések megvalósításának, nyomon követésének érdekében projekt szintű mérföldkövek 

meghatározása szükséges a projektek keretében;  

 azon projekt esetében, amely más, párhuzamos megvalósítású projekt(ek) eredményeire épül, 

a mérföldköveket és az ütemezést úgy kell megtervezni, hogy a projektek összehangolása 

megtörténhessen; 

 az első mérföldkőhöz kapcsolódó előírásokat a Felhívás 6.2.3 pontja tartalmazza;  

 az egyes mérföldkövek esetében elszámolni tervezett költségek összege mérföldkövenként 

minimum a projekt támogatási összegének 5 %-a lehet, kivéve az első és az utolsó 

mérföldkő esetén. A mérföldkövekre tervezett költségek összegének teljes egészében le kell 

fednie a támogatási összeg 100%-át. 

A szakmai beszámolóval kapcsolatos elvárások 

A Kedvezményezettnek a Támogatási Szerződés megkötését követően félévente szükséges 

beszámolni a projekt pénzügyi, és műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt 

eredményességéről, valamint hatékonyságáról. 

A tervezhető mérföldkövek száma miatt az alábbiakat kell figyelembe venni: 

Amennyiben a projekt tervezett időtartama a támogatási szerződés megkötésétől számítva:  

 3 év, vagy annál rövidebb: hat havonta szükséges mérföldkövet tervezni és beszámolót 

benyújtani. 

 meghaladja a 3 évet és nem éri el az 5 évet: évente egy mérföldkövet szükséges tervezni. A 

mérföldkövek közötti egyedi beszámolók az Irányító Hatóság által kerülnek meghatározásra a 

Támogatási Szerződés megkötését követően. 

 eléri az 5 évet: hat havonta szükséges mérföldkövet tervezni és beszámolót benyújtani. 

Kivételt képez ezek alól a záró mérföldkő dátuma. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Irányító Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása vagy 

elutasítása esetén felfüggesztheti a támogatás kifizetését a beszámoló jóváhagyásáig. Kérjük ezért, 

hogy a beszámolási kötelezettségüknek minden esetben tegyenek eleget. 

5.2 Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni? 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmében az alábbi táblázatban szereplő indikátorok közül a célértékek 

tervezésével érintett indikátort szerepeltesse. 
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Indikátor 

neve 
Alap 

Mérték

egység 

Típu-

sa1 

Azonosí-

tó 

Része-e a 

műszaki-

szakmai 

tartalom-

nak 

(Igen/Nem) 

Célérték 

tervezése 

szükséges 

(Igen/Nem) 

Célérték 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Innovatív 

technológi

ákat 

alkalmazó 

fejlesztett 

vagy 

továbbfejl

esztett 

rendszere

k száma 

ERFA darab 

OP 

kime-

neti 

DPO01 Igen 

Igen 

0 

melyből: 

kevésbé fejlett 

régióban:  

0 

fejlettebb 

régióban:  

0 

2024.12.31. 

Igen 

2  

melyből: 

kevésbé fejlett 

régióban:  

2  

fejlettebb 

régióban:  

0  

2027.12.31. 

Új és 

korszerű-

sített 

közcélú 

digitális 

szolgálta-

tások, 

termékek 

és 

folyama-

tok 

felhaszná-

lói 

ERFA 

felhasz

-

náló/év 

Közös 

ered-

mény 

RCR11 Igen 

Igen 

0  

melyből: 

kevésbé fejlett 

régióban:  

0  

fejlettebb 

régióban:  

0  

2024.12.31. 
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Indikátor 

neve 
Alap 

Mérték

egység 

Típu-

sa1 

Azonosí-

tó 

Része-e a 

műszaki-

szakmai 

tartalom-

nak 

(Igen/Nem) 

Célérték 

tervezése 

szükséges 

(Igen/Nem) 

Célérték 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Igen 

23 065  

melyből: 

kevésbé fejlett 

régióban:  

18 979  

fejlettebb 

régióban:  

4 086  

2027.12.31. 

1) Közös kimeneti, közös eredmény, OP-kimeneti, OP-eredmény 

Indikátor neve: DPO01 Innovatív technológiákat alkalmazó fejlesztett vagy továbbfejlesztett 

rendszerek száma  

Indikátor definíciója: Az indikátor azon innovatív technológiákat alkalmazó fejlesztett, vagy 

továbbfejlesztett rendszerek számát mutatja, amelyek konszolidáltabb digitális közszolgáltatási tér és 

valódi digitális állampolgárság létrehozásához járulnak hozzá. 

Indikátor számítási módja: Az innovatív technológiákat alkalmazó fejlesztett vagy továbbfejlesztett 

rendszerek száma. 

Indikátor igazolásának módja: A projekt keretében létrehozott, innovatív technológiákat alkalmazó 

fejlesztett vagy továbbfejlesztett rendszerek bevezetését igazoló dokumentumok. 

 

Indikátor neve: RCR11 Új és korszerűsített közcélú digitális szolgáltatások, termékek és 

folyamatok felhasználói 

Indikátor definíciója: Az újonnan kifejlesztett vagy jelentősen korszerűsített digitális 

közszolgáltatásokat, termékeket és folyamatokat felhasználók éves száma. Jelentős fejlesztés alatt 

csak az új funkciókat értjük. A mutató bázisértéke csak akkor 0, ha a digitális szolgáltatás, termék vagy 

folyamat új. Felhasználónak csak az újonnan kifejlesztett vagy korszerűsített közszolgáltatások és 

termékek ügyfelei, valamint az újonnan kifejlesztett vagy jelentős mértékben korszerűsített digitális 

folyamatokat alkalmazó közintézmények alkalmazottai számítanak. 

Indikátor számítási módja: Az újonnan kifejlesztett vagy jelentősen korszerűsített digitális 

közszolgáltatások, termékek és folyamatok felhasználóinak éves (365 nap) száma. Amennyiben az 

egyes felhasználókat nem lehet egyértelműen beazonosítani, akkor ugyanaz az ügyfél/személy 

többször is beszámítható az indikátor tényértékébe. 
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A duplikációkat ki kell szűrni: kizárólag az egyes szolgáltatások, termékek és folyamatok tekintetében 

kell végezni. Amennyiben az adott felhasználó beazonosítható, abban az esetben egy felhasználó 

egynek számít, függetlenül attól, hogy hányszor használta a szolgáltatást, terméket, folyamatot. 

Indikátor igazolásának módja: Az újonnan kifejlesztett vagy jelentősen korszerűsített digitális 

közszolgáltatásokat, termékeket és folyamatokat felhasználók éves (365 nap) számát igazoló hivatalos 

dokumentumok.  

A Támogatási Szerződésben vállalt indikátor tervértékének csökkenése 

Ön kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett csökkentheti a Támogatási Szerződésben vállalt 

indikátor tervértéket.16 

Indikátor tervezési szabályok  

 Minden indikátorhoz, ahol a kedvezményezett szolgáltat adatot, célérték rögzítése kötelező. 

 Minden mérföldkő esetén kötelező indikátor célérték megadása. 

 A Megvalósíthatósági Tanulmányban az indikátorokat szükséges részletesen bemutatni. 

Indikátor beszámolási szabályok  

 Indikátor tényérték elérése esetén – függetlenül attól, hogy adott indikátor esetében 

mérföldkőhöz kötött célérték került tervezésre – a következő beszámolóban a kedvezményezett 

köteles a teljesülést lejelenteni (biztosítani kell a terven kívüli tényérték rögzítését). 

 Az indikátorokat régiókategóriánként szükséges gyűjteni és azokról adatot szolgáltatni. 

A Támogatási Szerződésben vállalt indikátor alulteljesítése 

A támogatás összegét csökkentjük, ha a Támogatási Szerződésben meghatározott indikátor teljesítése 

a célérték elérésének vállalt időpontjában nem éri el a célérték 75%-át. A támogatás csökkentésének 

aránya megegyezik az indikátor célérték 75%-a és az indikátor teljesítésének százalékos mértéke 

közötti különbséggel17. 

6 PROJEKTVÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB 

ELVÁRÁSOK  

6.1 Mire nem kapható támogatás? 

A 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható.  

                                                      
16 Korm. rendelet 160. §., illetve 156.§. (3) bekezdés 

17 Korm. rendelet 160.§.  
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6.2 Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a 

megvalósítás során? 

6.2.1 A kötelező tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos 

elvárások 

Ön, mint kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 

meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a 

támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel kapcsolatos 

követelményeket a https://www.palyazat.gov.hu/ oldalról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási 

kötelezettségei Plusz” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv Plusz” tartalmazza. 

6.2.2 A projekt megvalósító szervezettel kapcsolatos elvárások 

 A projektben saját teljesítés keretében résztvevő munkatársak körét a humán erőforrás tervben 

(a továbbiakban: HR terv) szükséges bemutatni, amely a Megvalósíthatósági Tanulmány 

mellékleteként kerül benyújtásra. A HR tervben részletezni kell a projektmenedzsmenthez és a 

szakmai megvalósításhoz kapcsolódó munkaköröket, az adott munkakört ellátó személy nevét 

– amennyiben már ismert – és szükséges feltüntetni ezen munkakörök tervezett bérköltségeit 

is.  

 A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt ellátása érdekében projektszinten 

kötelezően alkalmaz legalább 1 fő projektmenedzsert, 1 fő pénzügyi vezetőt és 1 fő szakmai 

vezetőt legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a megvalósítás teljes 

hossza alatt. A projektmenedzserre, pénzügyi vezetőre, szakmai vezetőre vonatkozó 

előírásokat igazolni szükséges, az alátámasztó dokumentumokat a Megvalósíthatósági 

Tanulmány mellékleteként szükséges benyújtani. 

 Projektmenedzsmenttel kapcsolatos elvárások: 

− Projektmenedzser: kormánytisztviselői/állami tisztviselői jogviszony vagy 

munkaviszony keretében foglalkoztatott, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri 

a heti 40 órát. Az adott munkakörbe tartozó feladato(ka)t két munkavállaló közösen is 

elláthatja, amennyiben munkaidejük összességében eléri a heti 40 órát. A 

projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves projektmegvalósítási 

területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Az alátámasztó 

dokumentumokat a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként szükséges 

benyújtani.   

Tekintettel a Felhívás keretében igényelhető támogatási összegre, a feladat 

elvégezhető egy munkavállaló által is heti 20 órában, azonban ebben az esetben 

figyelembe kell venni, hogy a bérkorlát 80 %-a tervezhető arányosítva erre a feladatra, 

tehát havi bruttó 800 000 Ft-nál magasabb összeg nem tervezhető és számolható el a 

munkakörre. 

− Pénzügyi vezető: kormánytisztviselői/állami tisztviselői jogviszony vagy munkaviszony 

keretében foglalkoztatott, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. 

Az adott munkakörbe tartozó feladato(ka)t két munkavállaló közösen is elláthatja, 

amennyiben munkaidejük összességében eléri a heti 40 órát. A pénzügyi vezetőnek 

szakirányú (pl. közgazdasági, pénzügyi, gazdasági) felsőfokú végzettséggel, vagy 

felsőfokú végzettséggel és arra épülő szakirányú (pl. közgazdasági, pénzügyi, 

gazdasági) szakképzettséggel, továbbá mindkét esetben hazai, EU, vagy EGT által 

társfinanszírozott legalább 1 Mrd forint összköltségű projektmegvalósításban és 
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legalább 3 éves pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. 

Az alátámasztó dokumentumokat a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként 

szükséges benyújtani. 

Tekintettel a Felhívás keretében igényelhető támogatási összegre, a feladat 

elvégezhető egy munkavállaló által is heti 20 órában, azonban ebben az esetben 

figyelembe kell venni, hogy a bérkorlát 80 %-a tervezhető arányosítva erre a feladatra, 

tehát havi bruttó 800 000 Ft-nál magasabb összeg nem tervezhető és számolható el a 

munkakörre. 

 Szakmai megvalósítókkal kapcsolatos elvárások:  

− Szakmai vezető: kormánytisztviselői/állami jogviszony vagy munkaviszony keretében 

foglalkoztatott; munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. Az adott 

munkakörbe tartozó feladato(ka)t két munkavállaló közösen is elláthatja, amennyiben 

munkaidejük összességében eléri a heti 40 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú 

végzettséggel és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Az 

alátámasztó dokumentumokat a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként 

szükséges benyújtani. 

− A szakmai megvalósítók létszámát a Megvalósíthatósági Tanulmányban indokolni 

szükséges. 

 A fejlesztéshez szükséges háttér:  

− A projektmegvalósítás előfeltételeinek rendelkezésre állását, továbbá azt, hogy a 

megvalósítás során milyen, a projekt környezetében bekövetkező változás szükséges 

a projekt sikeres megvalósításához, a Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges 

bemutatni. 

 Projekt Irányító Bizottsággal kapcsolatos elvárások 

A felhívás kedvezményezettjeiként a projektet megvalósító konzorcium köteles létrehozni, és a 

projekt fizikai megvalósításának teljes időtartama alatt működtetni egy 3 vagy 5 tagból álló 

Projekt Irányító Bizottságot. 

Amennyiben a projekt nem konzorciumi formában valósul meg, konzorcium alatt a 

kedvezményezett szervezetet kell érteni. 

(1) A Projekt Irányító Bizottság kötelező tagjai  

a) a Digitális Magyarország Ügynökség által delegált személy. 

b) Az IdomSoft Zrt. által delegált személy. 

c) A felhívás kedvezményezettjeiként a projektet megvalósító konzorcium által delegált 

személy, aki vagy a projektet megvalósító konzorcium forrásarányosan a legnagyobb 

támogatást igénylő konzorciumi tagjának első számú vezetője, vagy az általa delegált 

személy. 

(2) A Projekt Irányító Bizottság további lehetséges tagjai 

a) A Digitális Magyarország Ügynökség által delegált további egy személy. 

b) A felhívás kedvezményezettjeiként a projektet megvalósító konzorcium, vagy a szakmai 

felügyeletet ellátó minisztériumok által delegálható tag lehet továbbá: 

 a támogatást igénylő konzorcium további tagjának első számú vezetője  

 a projektet megvalósító konzorcium forrásarányosan a legnagyobb támogatást 

igénylő konzorciumi tagjának területért felelős további vezetője 

 olyan szakmai felelős, aki állami vezetői vagy kormány vagy miniszteri és/vagy 

miniszterelnöki biztosi minőségben végez a projekthez kapcsolódó állami 

feladatot. 

(3) A Projekt Irányító Bizottság elnöke 

a) A Projekt Irányító Bizottság elnököt a b) pontban foglalt esetektől eltekintve a tagjai 

közül választ,  

b) a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program informatikai fejlesztéseihez érdemben 

kapcsolódó – azaz a projekt 60%-át meghaladó informatikai fejlesztési forrásallokáció, 
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és/vagy a projekt céljaiban magas szinten definiált informatikai alkalmazásfejlesztésre 

vagy adatvagyon kialakításra irányuló – projekt esetében a Projekt Irányító Bizottság 

elnöke a (1) pont b) pontja szerinti tag. 

(4) A Projekt Irányító Bizottság működése 

a) A Projekt Irányító Bizottság jogköreit a felhívás kedvezményezettjeinek olyan módon 

kell belső szabályozóikban – és konzorcium esetében az annak működését 

meghatározó konzorciumi szerződésben – kialakítania, hogy a projekt megvalósítására 

vonatkozó komplex javaslat és dokumentumcsomag, vagy annak bármilyen 

módosítása csak a Projekt Irányító Bizottság támogató döntésének birtokában adható 

be. 

b) A Projekt Irányító Bizottság működésének rendjét a c) és d) pontban foglaltak 

figyelembevételével maga alakítja ki. 

c) A Projekt Irányító Bizottság működési rendjének döntéshozatalra vonatkozó szabályai 

nem térhetnek el attól, hogy a projekt megvalósítására vonatkozó komplex javaslat és 

dokumentumcsomag benyújtásának támogatásához a testület többségi döntése 

szükséges. 

d) a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program informatikai fejlesztéseihez a (3) pont b) 

pontja szerint érdemben kapcsolódó projekt esetében a (1) pont b) pontja szerinti tag 

támogató szavazata nélkül a Projekt Irányító Bizottság nem hozhat döntést. 

e) A Projekt Irányító Bizottság működési rendjére vonatkozó szabályai nem térhetnek el 

attól, hogy a Projekt Irányító Bizottsági tag csak tartós akadályoztatás esetén, felettes 

vezetőjének írásbeli jóváhagyásával helyettesíthető, de akkor is csak maximum csak 

egyszer és 6 hónap időtartamig. 

f) A Projekt Irányító Bizottság működési rendjét olyan módon kell kialakítani, hogy a 

Projekt Irányító Bizottság tagjainak tagsága automatikusan megszűnik, amennyiben a 

jelölésükre vonatkozó feltételek nem teljesülnek és pótlásukra a működés megőrzése 

mellett legfeljebb 6 hónap állhat rendelkezésre.  

g) A Projekt Irányító Bizottság dönthet létszámának 5 főre történő bővítéséről. 

6.2.3 Első mérföldkő eléréséig teljesítendő előírások 

Jelen Felhívás keretében legkésőbb a projekt első mérföldkövének időpontjáig szükséges az 

alábbiak teljesítése: 

 Fejlesztési modell kidolgozására vonatkozó (köz)beszerzési eljárás megkezdése vagy saját 

teljesítés keretében a feladat megkezdése; 

 Új adatszolgáltatási modell kidolgozására vonatkozó (köz)beszerzési eljárás megkezdése vagy 

saját teljesítés keretében a feladat megkezdése; 

 Szemantikai szempontú egységesítési módszertan kidolgozására vonatkozó (köz)beszerzési 

eljárás megkezdése vagy saját teljesítés keretében a feladat megkezdése; 

 Az informatikai alkalmazásfejlesztés(ek)re (köz)beszerzési eljárás megkezdése vagy saját 

teljesítés keretében a feladat megkezdése. 

6.2.4 Közgazdasági és pénzügyi elemzés készítése 

Jelen Felhívás keretében a Megvalósíthatósági Tanulmány részeként pénzügyi és közgazdasági 

elemzést szükséges készíteni a Felhívás mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmány sablonban, 

valamint annak 4. mellékletét képező „Módszertani segédlet a költség-haszon elemzés elvégzéséhez” 

(a továbbiakban: Módszertani segédlet) című útmutatóban foglaltaknak megfelelően. Az említett 
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segédletek az Útmutató a projektek közgazdasági és pénzügyi értékeléséhez 2021-2027 c. útmutató18 

alapján kerültek összeállításra. A konkrét számításokat a Módszertani segédlethez kapcsolódó excel 

táblázatban szükséges elvégezni. 

A pénzügyi és közgazdasági elemzés során az alábbi feltételeket kell figyelembe venni: 

 A Megvalósíthatósági Tanulmány keretében változatelemzést kell elvégezni. Figyelembe véve 

a jelen Felhívás célrendszerét, az egyes változatokat elsősorban a projekt megvalósítása során 

alkalmazott műszaki-szakmai megoldások, technológia szerint szükséges kidolgozni. 

Amennyiben ettől eltérő szempont(ok) is figyelembevételre kerülnek az elemzés során, 

szükséges azt indokolni. A változatelemzést a fentiekben megjelölt szempont szerint legalább 

2 db változatban kell elvégezni.  

A változatelemzés során költség-hatékonyság elemzést szükséges elvégezni. A módszertannal 

kapcsolatos tudnivalókat a Módszertani segédlet és az ahhoz kapcsolódó excel táblázat 

tartalmazza. 

 A kiválasztott projektváltozat esetében a közgazdasági és pénzügyi elemzés során 

alkalmazandó módszertan:  

− teljes pénzügyi elemzés és teljes közgazdasági elemzés  

A módszertannal kapcsolatos tudnivalókat a Módszertani segédlet és az ahhoz kapcsolódó 

excel táblázat tartalmazza. 

A közgazdasági és pénzügyi elemzést 10 éves időtávra kell elkészíteni, melynek kezdő éve a 

beruházás megvalósításának első éve. 

A közgazdasági elemzés során a Módszertani segédletben leírtaknak megfelelően meg kell 

határozni a projekt eredményeként felmerülő közgazdasági költségeket és létrejövő hasznokat.  

6.2.5 Adatszolgáltatási és tájékoztatási rendszer kialakítása és 

működtetése 

A DKF Kft. a 684/2020. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés alapján az e rendelet szerinti kapcsolattartás, 

valamint az e rendelet szerinti folyamatok nyomon követhetősége céljából, adatszolgáltatási és 

tájékoztatási kötelezettség teljesítésére is alkalmas informatikai rendszert alakít ki és működtet 

(Informatikai Rendszer). A 684/2020. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében a DKF Kft. 

rendelkezhet úgy, hogy a 684/2020. Korm. rendelet szerint érintett szervezetek, valamint a DKF Kft. 

feladatellátásban érintett egyéb szervezetek, intézmények, és a minisztériumok részére kizárólag az 

Informatikai Rendszeren keresztül biztosítja a kapcsolattartást. 

Az Informatikai Rendszer használatával kapcsolatos részletes elvárás és útmutató a Felhívás 13.3. 

számú mellékletében található. 

6.3 Kell-e közbeszerzést lefolytatni? 

Ha a projektben tervezett beszerzésre a közbeszerzési jogszabályok vonatkoznak, közbeszerzést kell 

lefolytatni. Ennek vizsgálata és a szükséges eljárás lefolytatása – az egybeszámítási szabályok 

figyelembe vételével (a részekre bontás tilalmának betartásával) – az Ön feladata és felelőssége. 

                                                      
18 https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-a-projektek-kzgazdasgi-s-pnzgyi-rtkelshez-2021-2027 
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Felhívjuk a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a becsült érték számítása, a 

részekre bontás tilalma és a beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában kiadott 

Útmutatójában foglaltakra, amely elérhető az alábbi linken: 

 https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-

utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-

szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-

targyaban/ 

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos 

közbeszerzési törvény (vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály), illetve annak vonatkozó 

végrehajtási rendeletei, továbbá a Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.  

Részletes tájékoztatás az ”ÁÚF 21-27” 9. fejezetében olvasható. 

Az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjában, valamint a közbeszerzési dokumentumokban minden 

esetben kerüljenek feltüntetésre az Európai uniós alapokra vonatkozó információk:  

 A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos: igen/nem. 

 Amennyiben ismert a Konstrukció száma, Projekt száma, vagy hivatkozási száma.  

Önnek a támogatási kérelem benyújtását követően nyilatkoznia kell minden, az adott projekten kívüli, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) tárgyi hatálya alá 

tartozó beszerzéséről. Amennyiben a projekt megvalósítási időtartama több naptári évet ölel fel, akkor 

évente kell nyilatkoznia.  

6.4 Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek? 

Nem releváns.  

6.5 Hol találhatóak a biztosítéknyújtásra vonatkozó elvárások? 

A kapott támogatás ellenében – amennyiben Ön nem mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól – a 

támogatás visszavonása, a Támogatási Szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság esetén 

visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékaként biztosítéknyújtási kötelezettség terheli.  

A biztosítékot az első kifizetési kérelemmel (ideértve az előleget is) egyidejűleg kell nyújtani. Támogatási 

összeg kifizetése – az előleget is ideértve – csak akkor engedélyezhető, ha a szükséges biztosíték 

rendelkezésre áll. Amennyiben Ön mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, azt szintén az első 

kifizetési kérelemmel (ideértve az előleget is) egyidejűleg kell igazolnia.   

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben Ön azonnali támogatási előlegre jogosult, a biztosítékot a 

Támogatási Szerződés megkötésének időpontjában rendelkezésre kell bocsátania vagy a 

biztosítéknyújtás alóli mentességet igazolnia szükséges.  

A biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesség eseteit, a kötelezettség alól mentes jogalanyok körét 

a Korm. rendelet 147. §-a tartalmazza.  

A biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességet a következőképpen szükséges igazolni:  

 a Korm. rendelet azon rendelkezésének megjelölése, amely a mentességet megalapozza és  

https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban/
https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban/
https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban/
https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban/
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 azon dokumentumok benyújtása, amelyek a jogszabályi hivatkozásban megjelölt mentességi 

ok fennállását alátámasztják, kivéve, ha a mentességi ok közhiteles adatbázisból ellenőrizhető.  

A nyújtható biztosítékok körét a Korm. rendelet 140. §-a szabályozza.  

A biztosítéknyújtásra vonatkozó részletes szabályokat a Korm. rendelet 139-148. §-a, illetve az ”ÁÚF 

21-27” 6. fejezete tartalmazza. 

6.6 Milyen elvárások vannak az Alapjogi Charta érvényesítésével 

kapcsolatban? 

Az Alapjogi Charta felsorolja azokat az alapvető jogokat, amelyeket az Európai Uniónak és a 

tagállamoknak az uniós jogszabályok végrehajtása során tiszteletben kell tartaniuk. Az Alapjogi Charta 

megtalálható a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=HU 

és a https://www.palyazat.gov.hu/ oldalon is. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert jogok, szabadságok és elvek érvényesítését a projektek 

tervezése és végrehajtása során is biztosítani kell. Ezért kérjük, hogy a projekt tervezése és 

végrehajtása során fokozott figyelmet fordítson az Alapjogi Chartában rögzített alapjogok 

érvényesítésére, bizonyosodjon meg arról, hogy tervezett projektében az alapjogok nem sérülnek, azok 

érvényesítése biztosított. Ennek bemutatására a Megvalósíthatósági Tanulmányban is szükséges 

kitérni a vonatkozó fejezetben.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet rendelkezései alapján, ha az Alapjogi Chartában szereplő 

jogok és alapelvek valamelyike a támogatott projektek végrehajtása során sérülne, a hazai 

intézményrendszer gondoskodni fog az erre irányuló panasz benyújtásának lehetőségéről és a panasz 

kivizsgálásáról. 

6.7 Hogyan kell az adatokat gyűjteni ESZA+, illetve MMIA támogatás 

esetén? 

Nem releváns. 

6.8 A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?  

Ön vállalja, hogy a projektmegvalósítás irányító hatóság általi befejezésétől19 számított 5 évig, a projekt 

megfelel az alábbi feltételeknek20:  

 bővített szolgáltatáskatalógus rendelkezésre állása 

 új adatszolgáltatási modell alkalmazása 

Egyéb kötelezettség / kötelező vállalás:  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektben létrehozott vagyon a záró projektfenntartási jelentés 

elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a támogatási jogviszony 

szempontjából releváns kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, 

illetve terhelhető meg. 

                                                      
19 projektmegvalósítás irányító hatóság általi befejezése: a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló 
záró beszámoló jóváhagyását követően záró kifizetési kérelem jóváhagyása és a támogatás kifizetése az irányító hatóság által 
20 CPR 65. cikke alapján 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=HU
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Ha Ön ezeket a kötelezettségeket nem teljesíti, akkor szabálytalansági eljárás indulhat Ön ellen. A 

szabálytalansági döntés a támogatás visszafizetését is elrendelheti. 

7 ELSZÁMOLHATÓSÁG 

7.1 Mennyi előleg igényelhető? 

7.1.1 Támogatási előlegre vonatkozó szabályok 

Utófinanszírozású tevékenységekre Ön támogatási előleget igényelhet. 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás (a tartalék nélküli, 

utófinanszírozású tételek összegére vonatkozóan) 100%-a az alábbi feltételek teljesülése esetén: 

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100%, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy 

közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati 

társulás, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi 

fejlesztési tanács, köztestület vagy közalapítvány, az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány vagy 

az ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy kedvezményezett, és  

 a fizetési számláit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 

Áht.). alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott 

költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, 

vagy 

 az Ön részére a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot. 

Ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági 

társaság, térségi fejlesztési tanács, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület, vagy 

közalapítvány kedvezményezett, akkor Ön részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha benyújtotta 

az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta. 

Jelen Felhívás keretében a likviditási tervben jóváhagyott összeg 100%-a igényelhető támogatási 

előlegként.  

A likviditási terv sablonja a Felhívás szakmai mellékletei között található meg. 

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a Korm. rendelet 252. §-a tartalmazza. 

Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési 

számlával rendelkező kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem nyújt 

be kérelmet időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított 

tizenkét hónapon belül vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem 

rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. 

Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési 

számlával nem rendelkező kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem 

nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kérelmet időközi 

kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon 

belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű 

felhasználását bizonyítja. (Rendeltetésszerű a felhasználás, ha az időközi kifizetési kérelem az 
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ellenőrzési szempontoknak megfelel és az elszámoló bizonylatok egy részét vagy egészét az Irányító 

Hatóság jóváhagyta.) 

Amennyiben a kedvezményezett közszféra szervezet21, a támogatási előleg terhére szeptember 15-ig 

pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó időközi kifizetési kérelmét szükséges október 1-ig 

elszámolásra benyújtania. Ebben az esetben nem szükséges figyelembe venni az időközi kifizetési 

kérelem benyújtására vonatkozó korlátokat.  

Ha a közszféra szervezet kedvezményezett előleg elszámolásra vonatkozó kötelezettségét nem 

teljesíti, az Irányító Hatóság a projekt projektmenedzsment költségét a késedelmes napokra jutó 

projektmenedzsment költség összegével csökkenti. 

7.1.2 Szállítói előlegre vonatkozó szabályok: 

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén Önnek a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben biztosítania kell a szállító részére a 

szerződés - tartalékkeret nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg 

igénylésének lehetőségét. 

Ha Ön közszféra szervezet, akkor szállítói finanszírozás alkalmazása esetén  

 a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,  

 a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés 

eredményeként kötött szerződésben biztosítania kell a szállító részére a szerződés – tartalékkeret 

nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének 

lehetőségét. 

Ha Ön közszféra szervezet, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Korm. rendeletben foglaltak 

alapján fordított áfa-előleg igénybevételére is jogosult. 

Önnek a szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás 

elszámolható összege 50%-át meghaladó teljesítésekor haladéktalanul el kell számolni. 

A szállítói előleget visszaköveteljük, ha Ön nem nyújt be időközi kifizetési kérelmet a szállítói előleg – 

vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési 

kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. 

7.2 Mekkora önerő kell a projekthez? 

A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeit Önnek önerőből kell fedeznie. 

7.3 Melyek az elszámolható költségek? 

A projekt Európai Unióval elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a 

projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített 

elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.  

A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez 

kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei 

                                                      
21  256/2021(V.18.) 3 §. 11. pont értelmében közszféra szervezetnek minősülő  
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minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt teljes költségének, azonban nem részei a 

projekt Európai Unióval elszámolható összköltségének, tehát ezeket a költségeket Önnek a 7.2. 

fejezetben hivatkozott önerőn túl, további saját forrásból kell majd fedeznie. 

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt teljes költségét! 

A támogatási kérelemben és a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben 

elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni, ha a projekt tartalmaz 

 olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem az arra 

jóváhagyott, az Európai Unióval elszámolható összköltség terhére kíván megvalósítani, vagy  

 olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet Ön a 7.2. fejezetben hivatkozott önerőn túl, 

további saját forrásból, de a projekt részeként kíván megvalósítani. 

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, 

hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása. 

A konzorciumi tagok a projekt keretén belül a projekt forrásból létrehozott/ beszerzett anyagot, árut, 

szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat egymástól nem vásárolhatnak.  

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes 

költségtípusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást az Elszámolási Útmutató 

tartalmazza. 

A Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:  

1. Projektelőkészítés költségei 

1.1. Projektelőkészítés költségei 

1.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 

1.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

1.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 

1.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

1.2. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 

1.2.1. Előzetes igény- és szükséglet felmérés 

1.2.2. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok 

1.2.3. Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok 

1.3. Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség 

1.3.1. Engedélyezési, eljárási díjak 

1.3.2. Műszaki terv, dokumentációk 

1.3.3. Projekt előkészítés, tervezés 

1.4. Megvalósíthatósági tanulmány 

1.4.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 

1.4.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

1.4.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 

1.4.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

1.4.5. Megvalósíthatósági tanulmány 
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2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

2.1. Eszközbeszerzés költségei 

2.1.1. Eszközbeszerzés 

2.2. Immateriális javak beszerzése 

2.2.1. Immateriális javak beszerzése 

3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

3.1. Képzéshez kapcsolódó költségek 

3.1.1. Regisztrációs díj, részvételi díj 

3.1.2. Képzés, betanítás költsége  

3.1.3. Tananyag beszerzése 

3.1.4. Tananyag fejlesztése 

3.1.5. Utazási költség 

3.1.6. Szállásköltség 

3.1.7. Anyagbeszerzés 

3.2. Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 

3.2.1. Minőségbiztosítás 

3.2.2. Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok 

3.2.3.  Módszertani fejlesztés 

3.2.4. Szakértői szolgáltatás 

3.3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 

3.3.1. Bérleti díjak 

3.3.2. Eszközbérlet 

3.3.3. Lízing díj  

3.4. Egyéb szolgáltatási költségek 

3.4.1. Domain név regisztráció, illetve hozzá tartozó webtárhely díja 

3.4.2. Egészségügyi szolgáltatás 

3.4.3. Hatósági díj, illeték 

3.4.4. Közjegyző díja 

3.4.5. Szakkönyv, folyóirat 

3.5. Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 

3.5.1. Marketing tevékenység 

3.5.2. Rendezvényszervezés költségei 

3.5.3. Reprezentációs költség 

3.5.4. Kommunikációs költség 

4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 

4.1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 

4.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 

4.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

4.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 
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4.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

4.2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 

4.2.1. Napidíj, illetve járulékai 

4.2.2. Kiküldetési költség 

4.2.3. Utazási költség 

4.2.4. Szállásköltség 

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

5.1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 

5.1.1. Anyagbeszerzés 

6. Projektmenedzsment költség 

6.1. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 

6.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 

6.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

6.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 

6.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

6.2. Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 

6.2.1.  Napidíj, illetve járulékai 

6.2.2.  Kiküldetési költség 

6.2.3.  Utazási költség 

6.2.4.  Szállásköltség 

6.3. Egyéb projektmenedzsment költség 

6.3.1. Anyagbeszerzés 

6.3.2.  Eszközbérlet 

6.3.3.  Bérleti díjak 

7. Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei 

7.1. Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei 

7.1.1.  Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei 

A százalékos átalányalapú finanszírozás költségei a projekt szakmai megvalósításának közvetett 

költségei, melyek a Felhívás 2.1.2.1. pontjában felsorolt közvetett tevékenységek költségeit foglalják 

magukban: 

 Közbeszerzési eljárás költsége  

 Általános (rezsi) költségek  

 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 

 Horizontális tevékenységek költsége 

Nem támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek: 

Amennyiben a fejlesztendő tevékenységhez tartalmában vagy műszakilag kapcsolódó egyéb olyan 

tevékenység szükséges, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik a projekt támogatott műszaki 

tartalmához és az feltétele a támogatott tevékenység megvalósításának/meglétének, azonban erre nem 

kíván igényelni vagy a Felhívás alapján nem igényelhet támogatást, akkor „Nem támogatható 

tevékenységként” szükséges szerepeltetni a költséget. Nem támogatható tevékenységek közé bármely 
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fenti elszámolható költségelem rögzíthető. Kérjük, hogy a költségvetés szöveges részletezésében 

kerüljön rögzítésre a támogatható tevékenységhez való kapcsolódás. A megvalósítás során az Irányító 

Hatóságnak az ellenőrzések során kizárólag a tevékenyég megvalósulását/ eszköz meglétét kell 

vizsgálnia, a kapcsolódó elszámoló bizonylatokat nem. 

Az elszámolható költségek egyéb feltételeit az Elszámolási Útmutató szabályozza. 

Egyéb elvárások: 

A költségvetési tételek részletezése 

Elvárás, hogy a projekt költségvetése megfelelően részletezett legyen, így a támogatási kérelem 

benyújtása során, az EPTK felületén a költségvetés részletezés mezőjében szükséges bemutatni az 

adott költség illeszkedését a projekthez, naturália szintű tervezését (egységár-mennyiség), szöveges 

indoklását, amely alapján látni lehet, hogy a költségek reálisak, szakmailag alátámasztottak és 

szükségesek a célok eléréséhez.  

Minimálisan az alábbiakat szükséges feltüntetni: 

 kapcsolódó feladatot, 

 kapcsolódó beszerzés/közbeszerzés tárgyát, 

 kapcsolódó mérföldkövet, 

 a beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyiségét, egységárát. 

 személyi jellegű ráfordítások esetén minimálisan az alábbiakat szükséges feltüntetni:  

 a megvalósítók számát feladatkörönként, 

 a kapcsolódó mérföldkövet.  

Tartalék képzése 

Jelen Felhívás keretében nem tervezhető tartalék. 

Azonban az elvárható gondos tervezés mellett, a projekt szakmai megvalósítása során, előre nem 

látható okból, valamely technológiai, módszertani, kapacitás felhasználási hatékonyság növekedésből 

eredő, valamint a beszerzés során kapott kedvező ajánlat okán megtakarítások keletkezhetnek. 

A megtakarításokból az előre nem látható, elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető, de 

elszámolható költséget jelentő kiadások fedezetére, valamint azon túlmenően, indokolt esetben 

pótlólagos szakmai tartalom megvalósítására tartalék képezhető, a projekt szakmai megvalósítása 

során keletkező megtakarítások átcsoportosításával a költségvetés „Tartalék” során.  

Költségvetési soron egyértelműen kimutatható megtakarítás nem tartható. 

Az előre nem látható, és elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető kiadások fedezetén 

túlmenően csak abban az esetben használható fel a tartalék, ha a projekt alapvető céljainak 

teljesülését elősegítő, ésszerűsítést célzó, valós igényeken alapuló módosítások miatt pótlólagos 

műszaki tartalom megvalósítása válik szükségessé, amelynek eredményeként a projekt keretében 

létrehozott szakmai tartalom kedvezőbb paraméterekkel bír (pl.: tartósság, funkció, élettartam, 

terhelhetőség, kapacitás), ezáltal működtetése, fenntartása igazolhatóan hatékonyabbá, 

költségtakarékosabbá válik. 

Nem számolhatóak el a projekt céljához nem kapcsolódó, a kivitelezés során felmerülő olyan 

többletigények, amelyek nem elengedhetetlenül szükségesek a projekt megvalósításához és nem 

járulnak hozzá a Felhívás céljainak megvalósításához. 
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A tartalék felhasználása kizárólag a vetítési alapba tartozó költségekre való átcsoportosítással 

történhet, tekintettel arra, hogy a tartalék költsége – az egyszerűsített elszámolási módok tekintetében 

– a vetítési alap költségeihez tartozik és a Felhívás 7.3.1. pontjában foglalt átalánymértéket az 

átcsoportosítást követően is tartani kell.  

A tartalék képzésére, vagy felhasználására vonatkozó szerződés módosítási igényhez minden esetben 

a tartalék keletkezésének okait és a felhasználás célját és a tartalmát kifejtő, az összeget részletező 

alátámasztást szükséges csatolni. 

A tartalék értéke a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 5 %-a lehet, de maximum 500 

millió Ft. 

A tartalék csak az Irányító Hatóság engedélyével, a projekt költségvetésén belül átcsoportosítással 

képezhető és használható fel, a felhasználásra vonatkozó igényt a költségvetés módosítására 

vonatkozó bejelentéssel kell kezdeményezni a Korm. rendelet 149. § alapján.  

A projekt fizikai befejezésével, a fel nem használt tartalék összegével a projekt költségvetése 

automatikusan csökken. 

A tartalék felhasználása során figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályokat (így különösen a Kbt. 

és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) szerződésmódosításra 

vonatkozó előírásait), továbbá az Elszámolási Útmutatóban vagy a Felhívásban rögzített százalékos 

vagy összegszerű korlátokat. 

A módosítás következtében a Támogatási Szerződésben rögzített támogatási összeg, valamint – a 

Korm. rendelet eltérő rendelkezése hiányában – a támogatási intenzitás nem növekedhet. 

7.3.1 Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó? 

Önnek bizonyos költségtípusokat a támogatási kérelem költségvetésébe csak százalékban 

meghatározott átalányként van lehetősége betervezni és elszámolni. 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendeletének (továbbiakban: CPR) 53. cikk (1) 

bekezdés d) pontjának, 54. cikk a) pontjának, valamint a 2021–2027 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Korm. rendelet 59. 

fejezetének, a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató I.fejezet 7. 

pontjának alapján kötelező az elszámolható közvetlen költségek 5%-ának megfelelő átalányt 

alkalmazni a jelen Felhívásban meghatározott közvetett költségek fedezésére.  

Az alábbi költségek tartoznak a közvetett költségek (számított költségek) közé:  

 Közbeszerzési eljárás költsége  

 Általános (rezsi) költségek  

 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 

 Horizontális tevékenységek költsége 

Közvetlen költségnek (vetítési alapnak) számít a projekt során elszámolható minden más 

költségkategória. A vetítési alapba tartozó költségtípusoknak az elszámolása valós költség alapon 

történik. Ez azt jelenti, hogy a közvetlen költségtípusoknál a teljesítést pénzügyi bizonylatokkal 

szükséges alátámasztania. 

A százalékban meghatározott átalány mértéke: 5% 
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A közvetett tevékenységekhez kapcsolódó költségek csak átalányalapú elszámolásként nyújthatóak be 

az elszámolható közvetlen költségek pontosan 5%-a erejéig. Az előbbiek alapján tehát a fentebb 

felsorolt költségkategóriákba tartozó költségeknek pontosan az elszámolható közvetlen költségek 5%-

át kell kitenniük a költségvetésben. Kérjük ezt a költségvetés tervezésekor is figyelembe venni.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén az átalány 

mértékének a projekt megvalósítása során állandónak kell lennie! 

Számított költség a vetítési alap költség arányában, azzal egyidejűleg igényelhető. A kifizetési 

kérelemben számított költség csak akkor hagyható jóvá, ha ugyanazon kifizetési kérelemben vetítési 

alap költség is került jóváhagyásra. Ha a kifizetési kérelemben vetítési alap költség került jóváhagyásra, 

az arra jutó számított költséget is jóváhagyja az Irányító Hatóság. A kifizetési kérelemben szereplő 

valamennyi vetítési alap elszámoló bizonylatához és elszámoló bizonylat összesítőjéhez kapcsolódóan 

különállóan kell rögzíteni a százalékban meghatározott átalány technikai bizonylatot, melyet az alábbi 

módon kell meghatározni a rendszerben való rögzítés során: 

<vetítési alap elszámoló bizonylatának/elszámoló bizonylat összesítőjének 

sorszáma>_szá_<kedvezményezett/konzorciumi tag adószámának első 8 számjegye>. 

Az egyszerűsített elszámolási módok (így a százalékos átalány) esetében, a költségek felmerülését a 

kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, 

bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal) és a piaci áraknak való 

megfelelést sem kell igazolni (kivétel ez alól a százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén 

a vetítési alapba tartozó költségtípusok). A Korm. rendelet 176/A. §-val összhangban a támogatást 

igénylő/kedvezményezett a Korm. rendelet IX. fejezet szerinti ellenőrzést nem kezdeményezi azon, 

közbeszerzéssel beszerzett költségtétel vonatkozásában, amelynek az elszámolása egyszerűsített 

elszámolás alkalmazásával történik. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem 

kell a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat benyújtani az Irányító Hatósághoz, sem 

elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli 

szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, 

viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során nem vizsgálják ezeket. 

Fontos, hogy ezen költségek vonatkozásában is az eredményeket ellenőrizhetően el kell érni és 

kedvezményezett köteles az eredményeket a szakmai beszámoló keretében igazolni. 

Amennyiben a forrásbevonás célzottan a vetítési alapot képező tevékenységre vagy költségsorra 

történik, ez esetben a számított költségek összegét is növelni kell a százalékos átalány mértékének 

megfelelően, annak érdekében, hogy az átalány mértéke változatlan maradjon.  

A vetítési alapba tartozó költségek és a számított költségek közötti költségátcsoportosítás nem 

lehetséges. A tartalék felhasználása kizárólag a vetítési alapba tartozó költségekre való 

átcsoportosítással történhet, tekintettel arra, hogy a tartalék költsége a vetítési alap költségeihez 

tartozik. 

Amennyiben a megvalósítás során szabálytalansági eljárás eredményeként megállapítható, hogy 

pénzügyi érdeksérelem történt és pénzügyi korrekció előírása szükséges, adott tételek levonásával, 

elszámolható összegének csökkentésével, vagy egyes költségtípusokra fordítható támogatási összeg 

csökkentésével, a szabálytalansággal érintett, vetítési alapba tartozó összeghez automatikusan 

hozzáadásra kerül az 5%-os átalánnyal érintett összeg is. Azaz a szabálytalansági döntésben a 

szabálytalansággal érintett összeg mellett szerepelnie kell a vetítési alaphoz tartozó, projektszintű 

százalékos átalány mértékének megfelelő közvetett költség összegének is. Abban az esetben, ha a 

számított költséget érinti a szabálytalanság megállapítása nyomán alkalmazandó pénzügyi korrekció, 



 

78 
 

úgy a korrekció összege a számított költségek elszámolható összegéből és a hozzá kapcsolódó vetítési 

alap összegéből is levonásra kerül. Azaz a százalékos átalány mértéke állandó marad a projekt 

megvalósítása során. 

El nem számolható költség átalányalapú elszámolás keretében sem finanszírozható a projektben. 

A fenti egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező.  

7.4 Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak? 

Általános feltételek 

 Csak azokat a költségeket lehet elszámolni, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott 

projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, 

szerepelnek a projekt hatályos költségvetésében, és arányos hozzáadott értéket képviselnek.  

 A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy 

a közbeszerzési szerződésben rögzített árat). A projekt költségvetésének megfelelően 

részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az 

elszámolható költség besorolása. 

 A projekt keretén belül a konzorciumi tagok által egymás részére kibocsátott számla 

elszámolása nem megengedett jelen Felhívás 7.3 pontjában rögzített előírással összhangban. 

 Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. 

 Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült 

költségeket lehet, amelyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső 

bizonylattal igazolhatóak. 

 Az elszámolható költségek egyéb feltételeit az Elszámolási Útmutató szabályozza. 

A Felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának kezdete/vége 

 Kezdete: 2021.05.21.  

 Vége: a projekt fizikai befejezése 

Piaci árnak való megfelelés  

A piaci ár alátámasztására vonatkozó részletes szabályokat Korm. rendelet 215. §-a, illetve a 2021-

2027 programozási időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató tartalmazza.  

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a Korm. rendelet 215. §-ban 

meghatározott szokásos piaci árat.  

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségtételeknek a projekt 

költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy 

meghatározható legyen a besorolásuk.  

Nem szükséges a piaci ár alátámasztása a közvetett költségek esetében. Továbbá a saját teljesítés 

piaci árnak való megfelelés alátámasztásához jelen fejezet Saját teljesítés vizsgálata című pontban 

foglalt eltéréseket is figyelembe kell venni. 

Piaci ár alátámasztása támogatási kérelem benyújtásakor, valamint költségvetés módosítás 

esetén az adott költségvetési sor költségnövekménye esetén: 

A támogatási kérelemben benyújtott költségvetésben szereplő költségek alátámasztottságára 

legalább egy indikatív árajánlat benyújtása szükséges, beszerzés és közbeszerzési eljárás 

keretében tervezett költségek esetében is. 
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Az indikatív árajánlatok formai és tartalmi követelményei az alábbiak: 

 az ajánlattevő megnevezése és aláírása: amennyiben az ajánlattevő megnevezése az 

ajánlatból nem állapítható meg, továbbá amennyiben az ajánlatadó hivatalos képviselője 

cégszerű aláírásával nem látta el, úgy az ajánlat nem tekinthető érvényesnek 22 

 az azonos tárgyú ajánlat megnevezése, műszaki paraméterei, szakmai jellemzői, technikai 

feltételei 

 egymással összehasonlíthatóak 

 az ajánlat kiállításának dátuma 

 összegükben egyértelműek 

 egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől kell származniuk 

Az egyes költségek piaci árnak való megfelelésének igazolására az alábbi módszerek is alkalmazhatók:  

 A támogatási kérelem költségvetésének tervezését, a költségek piaci árnak történő 

megfelelését piackutatással/előzetes felméréssel is igazolhatja. Amennyiben a támogatást 

igénylő piackutatásra, előzetes felmérésre hivatkozik, elvárt, hogy azt dokumentumokkal tudja 

alátámasztani. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy a tervezett beszerzés tárgyával 

kapcsolatosan és a műszaki tartalom ismeretében, a piackutatás/előzetes felmérés 

időszakában keletkeztek, és összegszerűségükben világosan alátámasztják a támogatást 

igénylő által tervezett összeget. 

 A nyílt kereskedelmi forgalomban kapható eszközök esetén az írásbeli ajánlat kiváltható 

árajánlat, árlista bemutatásával (pl.: a forgalmazó cégek honlapjáról készített képernyőfotó 

dátummal azonosítva). 

 Nyilvánosan, vagy bármilyen hivatalos adatbázisból kinyerhető, elérhető adatok (pl. mérnöki 

díjak, hatósági árak stb.) is képezhetik a szokásos piaci ár igazolásának alapját, a hivatkozott 

forrás feltüntetésével.  

 Alapvető elvárás a költségek részletes tervezése, így az egységár alapú tervezés esetén 

elfogadható, ha az adott tevékenységhez szükséges erőforrásra (pl.: szakemberek óradíjának 

vagy napidíjának mértékére) vonatkozóan rendelkezik a támogatást igénylő alátámasztással, 

valamint részleteiben bemutatja az adott tevékenység ellátásához felhasználni szükséges 

erőforrások mennyiségét. 

 Lehetőség van az elmúlt 2 év során hasonló témakörben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás 

- amelyben legalább három ajánlattal rendelkeznek - összegezésének benyújtására. A költség 

mértékének tervezésekor figyelembe vehetőek az azóta eltelt időszakban bekövetkezett piaci 

változások, melyet a költségvetésben az adott költség szakmai indoklásánál szükséges 

bemutatni. 

 Amennyiben már a beszerzés/közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, akkor elfogadható az 

alátámasztás ezen eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árral. 

Piaci ár alátámasztása kifizetési kérelem benyújtása során: 

Az adott költségek elszámolása során a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó 

dokumentumokat legkésőbb az adott költséget tartalmazó kifizetési kérelem részeként kell benyújtani, 

a lentiekben részletezettek szerint.  

 

                                                      
22 Amennyiben az ajánlattevő nevében és képviseletében eljáró személy nem a cégnyilvántartásban vagy egyéb a képviseletre 

vonatkozó nyilvántartásában szereplő személy, akkor abban az esetben a Kedvezményezettnek szükséges megkövetelnie azt, 

hogy ezen személy az ajánlatkérő Kedvezményezett felé igazolja azt, hogy az ajánlattevő nevében és képviseletében mi alapján 

(pl.: SZMSZ rendelkezésre történő hivatkozás, egyedi meghatalmazás csatolása, stb.) jogosult eljárni az ajánlattétel során. 
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A piaci ár a következő módszerekkel határozható meg: 

1) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített ár, 

2) Legalább három szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett, egymástól és a 

kedvezményezettől független érvényes ajánlatok, 

3) Árajánlatok kiválthatósága egyéb módon. 

Részletek:  

1) Közbeszerzési eljárás lefolytatása 

A fentiek alapján a piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárásban vagy más, jogszabályban 

meghatározott eljárástípus keretében történő beszerzés esetén az eljárás közbeszerzési 

dokumentációjával történik. Az Irányító Hatóság kétség esetén azonban jogosult külön vizsgálatot 

folytatni és – a vizsgálat eredménye alapján – az eljárás során kialakult ártól eltérő értéken 

meghatározni az általa elismert piaci árat.  

2) Egymástól független árajánlatok bekérése 

Amennyiben a kedvezményezett a piaci árnak való megfelelést 3 db írásbeli árajánlattal támasztja alá, 

azokat írásban kell benyújtania. Az írásbeliségre a Ptk. 6:7. § szabályai irányadóak, azzal, hogy írásbeli 

ajánlatnak tekintjük az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, aláírásra jogosult személy 

által aláírt, szkennelt formában elektronikus úton benyújtott ajánlattal történő alátámasztást is. 

A 3 db írásbeli árajánlat formai és tartalmi követelményei:  

 az ajánlattevő megnevezése és aláírása: amennyiben az ajánlattevő megnevezése az 

ajánlatból nem állapítható meg, továbbá amennyiben az ajánlatadó hivatalos képviselője 

cégszerű aláírásával nem látta el, úgy az ajánlat nem tekinthető érvényesnek 23 

 az azonos tárgyú ajánlat megnevezése, műszaki paraméterei, szakmai jellemzői, technikai 

feltételei 

 egymással összehasonlíthatóak 

 az ajánlat érvényességi ideje és az ajánlat kiállításának dátuma 

 összegükben egyértelműek 

 egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől kell származniuk 

 a beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál 

nem lehetnek régebbiek 

 az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és ezt az ajánlatkérő vizsgálta, melyet 

nyilatkozattal igazolnia szükséges a kedvezményezettnek 

 az ajánlattevő a beszerzéssel érintett tevékenységgel főtevékenységként foglalkozik vagy 

bizonyíthatóan rendszeres a tevékenysége, valamint szolgáltatásai a honlapján feltüntetésre 

kerültek, illetve egyéb referenciákkal igazolhatók, 

 az ajánlatkérésnek dokumentáltnak kell lennie minden szakaszában (ajánlatkérés, ajánlatok 

beérkezésének dátuma is igazolható). 

                                                      
23 Amennyiben az ajánlattevő nevében és képviseletében eljáró személy nem a cégnyilvántartásban vagy egyéb a képviseletre 

vonatkozó nyilvántartásában szereplő személy, akkor abban az esetben a Kedvezményezettnek szükséges megkövetelnie azt, 

hogy ezen személy az ajánlatkérő Kedvezményezett felé igazolja azt, hogy az ajánlattevő nevében és képviseletében mi alapján 

(pl.: SZMSZ rendelkezésre történő hivatkozás, egyedi meghatalmazás csatolása, stb.) jogosult eljárni az ajánlattétel során. 
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Az árajánlat bekéréséhez használandó sablon a Felhívás további mellékletei között szerepel, mely a 

https://www.palyazat.gov.hu/felületen a Pályázati Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó 

dokumentumok között található meg. 

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy 

tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, 

képviseletre jogosult személy, ezen személy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, 

tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat 

gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy 

felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, 

ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója a kedvezményezett 

szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, 

irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az 

ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában 

partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. 

pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 

gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon 

házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 

Javasolt, hogy árajánlatkérésükben írják elő, hogy a szállítók szerepeltessék az adott tétel gyártóját, 

típusát és meghatározó paramétereit is az azonosíthatóság érdekében. 

Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, 

nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a kedvezményezettől/ajánlatkérőtől független piaci 

szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt 

terhére nem elszámolhatóak. 

3) Árajánlatok kiválthatósága egyéb módon 

A nyílt kereskedelmi forgalomban kapható eszközök esetén az írásbeli ajánlat kiváltható árajánlat, 

árlista bemutatásával (pl.: a forgalmazó cégek honlapjáról készített képernyőfotó dátummal azonosítva). 

Egyéb hitelt érdemlő módon is történhet a piaci ár alátámasztása, például független árszakértő 

segítségével, piackutatással, valamint lehetőség van az elmúlt 2 év során hasonló témakörben 

lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás - amelyben legalább három ajánlattal rendelkeznek - 

összegezésének benyújtására. 

Nem szükséges alátámasztani a piaci árat, az Irányító Hatóság helyszíni ellenőrzés keretében sem 

vizsgálja a piaci árnak való megfelelést: 

 Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 Ft-

ot, 

 Amennyiben a költség elszámolása egyszerűsített elszámolási mód keretében történik. 

 Hatósági díjak, adók, közterhek esetében. 

 Postaköltség, ideértve az elektronikus kommunikáció működtetéséhez kapcsolódó költségek 

(pl. e-aláírás alkalmazásához kapcsolódó tanúsítvány) esetében. 

 Helyi és helyközi utazás szabott áras szolgáltatásai. 

 A projekt céljaihoz illeszkedő konferenciára történő jelentkezéssel kapcsolatos regisztrációs 

díjak esetében. 

Az Irányító Hatóság helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja a piaci árat, amelyet a 

kedvezményezettnek alátámasztó dokumentumokkal kell igazolnia: 

https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1
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 3 millió Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetén, amelyek 

elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300 000 forintot. 

Az Irányító Hatóság helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja a piaci árnak való megfelelést, amelyet a 

kedvezményezettnek alátámasztó dokumentumokkal kell igazolnia: 

 Összesítőn történő elszámolás esetén. 

Az Irányító Hatóság előzetes, egyedi döntése esetén nem szükséges a piaci árat alátámasztani: 

 Az adott projekthez kapcsolódó megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy 

szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített bruttó 300 000 

Ft-ot és annak járulékait meg nem haladó összköltség vonatkozásában (8 óránál rövidebb 

időtartamú foglalkoztatás esetén az értékhatárt arányosítani kell).  

A beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás, illetve a szolgáltatás tartalmának egyedi jellegének 

Kedvezményezett általi alátámasztása esetén (pl.: hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, 

forgalmazó/szállító/gyártó által kiállított kizárólagossági nyilatkozat) az Irányító Hatóság a 

Kedvezményezett egyedi kérelme alapján vizsgálja a Kedvezményezett által jelezett ár piaci árnak való 

megfelelését. 

Saját teljesítés vizsgálata 

Saját teljesítés alatt értendő, ha a kedvezményezett a támogatásból megvalósuló beruházás során, 

annak bekerülési értékének részeként bizonyos tevékenységeket saját maga végez. Nem számít saját 

teljesítésnek a kedvezményezett Sztv. 3. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása – 

feltéve, ha az adott programra alkalmazandó egyéb jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – által, 

vagy nem gazdasági társaság kedvezményezett esetén a részben vagy egészben tulajdonában lévő 

gazdasági társaság által végzett teljesítés.  

E tevékenység elszámolható értéke nem haladhatja meg a szokásos piaci értéket, nem haladhatja meg 

a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott, az Sztv. 51. § (1) és (2) bekezdése szerinti közvetlen 

önköltséget, valamint az Sztv. 82. § (3) bekezdése szerinti értékesítés közvetett költségeit. Az 

értékesítés közvetett költségei kizárólag abban az esetben vehetők figyelembe, ha azok valós 

költségeken alapulnak, és megfelelően igazolt, igazságos és méltányos módszer szerint, arányosan 

történik a tevékenységhez való hozzárendelésük. Az alátámasztás a kedvezményezett kötelezettsége. 

Saját teljesítés esetében is teljesülnie kell az indokoltság, költséghatékonyság és arányosság elvének. 

A saját teljesítésben történő feladat ellátás szükségességét indokolni kell. 

A saját teljesítés keretében végzett tevékenységek bekerülési költségeit alá kell támasztani. A saját 

teljesítés esetében elfogadható piaci ár alátámasztási mód: jelen fejezet Piaci árnak való megfelelés 

pontjában leírt kritériumokat is figyelembe véve, 1 db indikatív árajánlat. 

Azon szervezetek, amelyek a projekt keretében olyan tevékenységet valósítanak meg, amelyet 

jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján kell ellátniuk, ezen kijelölt feladatuk ellátását külső 

félnek nem szervezhetik tovább, és külső kapacitást a feladatellátásra nem vehetnek igénybe, csak 

olyan, a kijelölt feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges kapacitás tekintetében, amelyet az 

adott szervezet tevékenységi körénél fogva vagy a tevékenység ellátásához szükséges speciális 

szaktudás hiánya miatt nem képes ellátni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Elszámolási Útmutató 3.8.2. 

pontja alapján a közszféra szervezet kedvezményezettek a projektmenedzsment tevékenységét nem 

valósíthatja meg kiszervezés útján. 

Saját teljesítés keretén belül az Elszámolási Útmutató 3.5a. pont értelmében a projekt szakmai 

megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el. 
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A projektben saját teljesítés keretében résztvevő projekt szakmai megvalósításában közreműködő 

munkatársak körét az MT 5. számú mellékletében, a HR tervben is szükséges bemutatni. 

Saját teljesítés alátámasztása esetén az összes - nem csak saját teljesítéssel megvalósított -, a projekt 

végrehajtás keretében végzett tevékenység, műszaki-szakmai eredmény, illetve az ehhez szükséges 

feladat és részfeladat feltüntetése szükséges a teljes támogatási összeget lefedve, melyet 

projektszinten szükséges benyújtani a saját teljesítés alátámasztásául szolgáló táblázat kitöltési 

útmutatójának megfelelően.  

A táblázat bármely műszaki-szakmai eredmény teljes összegét érintő változása esetén - növekedés 

vagy csökkenés - kötelezően újra benyújtandó támogatási szerződés módosítás keretében. Felhívjuk a 

figyelmet, hogy az Irányító Hatóság egyéb esetben is bekérheti a saját teljesítés alátámasztására 

szolgáló táblázatot és annak alátámasztó dokumentumait, valamint jogosult további alátámasztó 

dokumentumok bekérésére is. 

A táblázat a Felhívás további mellékletei között szerepel, mely a https://www.palyazat.gov.hu/ felületen 

a Pályázati Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok között található meg. A 

táblázatot és alátámasztó dokumentumait a támogatási kérelemmel egyidejűleg szükséges benyújtani, 

tekintettel arra, hogy a saját teljesítésben tervezett költségek piaci árnak való megfelelőségének 

vizsgálata a tartalmi értékelés során történik.  

Saját teljesítés az egyes tevékenységeken belül az alábbi költségkategóriák, költségtípusok 

költségelemei vonatkozásában számolható el:  

1. Projektelőkészítés költségei 

1.1. Projektelőkészítés költségei 

1.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 

1.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

1.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 

1.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

1.2. Megvalósíthatósági tanulmány 

1.2.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 

1.2.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

1.2.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 

1.2.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

2. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 

2.1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 

2.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 

2.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

2.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 

2.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

Saját teljesítésnek minősülnek az alábbi költségkategóriák, költségtípusok költségelemei is, azonban 

ezeket nem szükséges alátámasztani: 

3. Projektmenedzsment költség 

3.1. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 

3.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 

https://www.palyazat.gov.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1


 

84 
 

3.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

3.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 

3.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

Egyszeri elszámolás 

A Felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség. 

Számlaösszesítők használatára vonatkozó előírások 

Az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás: 

 kis támogatástartalmú számlák összesítője 

 anyagköltség-összesítő 

 utazási és kiküldetési költségösszesítő 

 személyi jellegű költségek összesítője (személyi jellegű költségek nem elektronikus összesítője, 

mely az EPTK felületen bizonylatként csatolva rögzíthető) 

Devizában kiállított elszámoló bizonylatokat – támogatástartalomtól és elszámolható költség jellegétől 

függetlenül – összesítőn nem lehet elszámolni. 

A kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális 

támogatástartalma: 4 millió Ft. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az összesítőben szereplő költségek alátámasztó dokumentumait az irányító 

hatóság helyszíni ellenőrzés keretében fogja ellenőrizni. Kérjük, figyeljen arra, hogy az elszámoló 

bizonylatok (pl.: számlák, bérjegyzék, stb.)  ebben az esetben is megfeleljenek a jogszabályban 

meghatározott formai elvárásoknak (pl.: záradékolás, megrendelés dokumentuma, ajánlatok stb.). 

Szóbeli megállapodás 

Önnek nincs lehetősége költségelszámolásra, ha az szóbeli megállapodáson alapul.  

Az időközi kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó korlátok finanszírozási 

módonként 

Utófinanszírozás 

Utófinanszírozás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás 

meghaladja a 100 millió forintot.  

Szállítói finanszírozás 

Szállítói finanszírozás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás 

meghaladja az 1 millió forintot - kivételt képez ez alól a szállítói előlegbekérő alapján kiállított 

előlegszámla. 

Vegyes finanszírozás 

Amennyiben a kifizetési kérelem utó- és szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatokat is tartalmaz, 

kizárólag a szállítói finanszírozásra vonatkozó korlátnak szükséges teljesülnie. Vegyes finanszírozású 

bizonylatokat tartalmazó kifizetési kérelem tehát abban az esetben nyújtható be, ha az abban elszámolni 

kívánt szállítói finanszírozású bizonylatok értéke eléri az 1 millió forintot.  
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In-house beszerzések  

A hatályos közbeszerzésekre vonatkozó törvényben meghatározott in-house beszerzések alapján kötött 

szerződések elszámolhatóak, ha azok költsége nem haladja meg a szokásos piaci értéket, valamint a 

pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen és közvetett önköltség értékét. 

Az in-house beszerzéseket olyan részletes, tételes egységárakat is tartalmazó kalkulációval kell 

alátámasztani, amelyből a beszerzés költsége egyértelműen megállapítható, és amely kétséget 

kizáróan igazolja, hogy e teljesítés szolgálja legjobban a költséghatékonyságot. 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, ennek 

alátámasztása az in-house beszerzések esetében szükséges a Felhívás 7.4 3) pontjában 

meghatározottak szerint. 

Amennyiben támogatást igénylő a fejlesztést részben, vagy egészben in-house beszerzés keretében 

valósítja meg, ezen fejlesztések szakmai tartalmát, kidolgozottságát, előrehaladottságát is be kell 

mutatni és igazolni szükséges a Megvalósíthatósági Tanulmányban.  

A Megvalósíthatósági Tanulmány mellett az alábbi alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges 

a támogatási kérelem mellékleteként: 

 Igazolni kell, hogy a beszerezni kívánt szervezet megfelel-e a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) 

pontjában meghatározott feltételeknek, miszerint: 

− olyan jogi személy, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez 

hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai 

meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek 

meghozatalában 

− olyan jogi személy, amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen 

− éves nettó árbevételének több mint 80 %-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az 

ajánlatkérő által kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések 

teljesítéséből származik 

 Be kell nyújtani a beszerzés(ek)hez kapcsolódó műszaki leírást, amely tartalmazza azoknak 

az előírásoknak az összességét, amelyek meghatározzák a beszerzés tárgyára vonatkozóan 

megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a beszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az 

megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. A műszaki leírásnak meg kell felelnie a 

közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet előírásainak 

 Be kell nyújtani a feladat ellátáshoz szükséges kapacitás tervet és igazolni kell a szükséges 

szakmai és egyéb erőforrások rendelkezésre állását. 

 Be kell nyújtani a projekt megvalósításához kapcsolódó, in-house beszerzések alapján kötött 

szerződéseket 

Védelmi és biztonsági tárgyú beszerzések 

A Kbt. 9. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú 

beszerzések esetében a kedvezményezett az illetékes miniszter nyilatkozatát és – amennyiben 

releváns – az Országgyűlés illetékes bizottsága külön jogszabályban meghatározott feltételeknek 

megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntését, az eljárás típus választására vonatkozó 

részletes indoklást, illetve a versenyt biztosító, piaci ár alátámasztását szolgáló három árajánlat 

bekéréséről szóló kedvezményezetti nyilatkozatot is köteles a kifizetési kérelemhez benyújtani. 
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Az Európai Uniós támogatásokból finanszírozott minősített beszerzések vagy alapvető biztonsági 

érdeket érintő beszerzés mentesítési eljárását megelőző vizsgálatra vonatkozó előírásokat a Korm. 

rendelet 212-213. §-a tartalmazza, amelynek betartása a kedvezményezett feladata és kötelessége. 

Minősített beszerzés vagy alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzés közbeszerzési eljárás 

lefolytatása alóli felmentésre irányuló mentesítési eljárás megkezdése előtt a támogatást igénylő vagy 

kedvezményezett köteles az Irányító Hatóság hozzájáruló nyilatkozatát kérni. A támogatást igénylő 

vagy kedvezményezett köteles a mentesíteni kívánt beszerzés tárgyát, becsült értékét, a mentesítési 

kérelem indokolását, valamint az ellenőrzés lefolytatásához szükséges egyéb dokumentumokat 

megküldeni az Irányító Hatóság részére. 

Az Irányító Hatóság a részére benyújtott dokumentációt támogathatósági, elszámolhatósági, valamint 

műszaki szempontból megvizsgálja, a dokumentumok hiánytalan megküldése esetén nyolc napon belül 

nyilatkozatot állít ki, továbbá a vonatkozó beszerzések dokumentumainak és a szerződés teljesítésének 

támogathatósági szempontú megfelelőségi vizsgálatát helyszíni ellenőrzés keretében elvégzi. 

Ha a kedvezményezett a fenti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti és ezt az Irányító 

Hatóság szabálytalansági eljárás keretében megállapítja, a támogatás egy része vagy egésze 

visszavonható. Ha az Irányító Hatóság a támogatási döntés előtt megállapítja, hogy a támogatást 

igénylő a fenti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, akkor az igényelthez képest 

csökkentett mértékű támogatás ítélhető meg részére. 

Bérleti díjak és egyéb arányosított költségek 

Kérjük, legyenek figyelemmel arra, hogy jelen Felhívás keretében az elszámolni kívánt eszközök és 

iroda bérleti díjak költségei megegyező arányban legyenek a projekt megvalósítása alatt állományban 

lévő humán erőforrással. 

Arányosított költségek esetén, az arányosítás módszertanát (pl.: önköltség számítási szabályzat) az 

elszámoláshoz csatolni szükséges.  

Kiszervezés szabályai 

Kiszervezésnek minősül mindazon harmadik féltől beszerezhető szolgáltatás, melyet a támogatást 

igénylő erőforrás hiányában nem tud saját kapacitással megvalósítani, vagy rendelkezik ugyan 

megfelelő erőforrással, azonban igazoltan költséghatékonyabb a kiszervezéssel történő megvalósítás 

(például megbízási szerződés alapján ellátott feladat, szakmai szolgáltatás). Az indokoltságot a 

támogatást igénylő feladata alátámasztani, ezen alátámasztásnak megfelelő részletezettséggel kell 

bemutatnia minden kiszervezés esetén a speciális erőforrásigényt, amely nem áll rendelkezésre, vagy 

a rendelkezésre állás esetén a kiszervezés költséghatékonyságát. 

Nem minősül kiszervezésnek, aminek megvalósítása jogszabályi- vagy összeférhetetlenségi okok miatt 

saját teljesítésben nem megoldható, vagy kizárólag eszköz beszerzésére, illetve építőipari kivitelezésre 

irányul. További kivételt képeznek a jogszabály által meghatározott hatósági igazgatási-, szolgáltatási 

díjak, illetékek, melyet a támogatást igénylő olyan szolgáltatótól szerez be, mely kizárólagos forgalmazó 

az adott területen. 

A „Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei” költségkategória következő 

költségtípusai kerülhetnek kiszervezésre: 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 

 Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 
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 Egyéb szolgáltatási költségek 

 Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 

 Képzéshez kapcsolódó költségek 

Záradékolás 

A papír alapú számla záradékolása  

A papír alapú számlára a kedvezményezett rávezeti a projekt azonosító számát és az alábbi mondatot: 

„Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került.”.  

Amennyiben a monitoring és információs rendszer nem működik és az elszámoló bizonylatot papír 

alapon kell benyújtani, a kedvezményezettnek a projekt keretében aláírásra jogosult képviselője (vagy 

az általa meghatalmazott személy) cégszerű aláírásával hitelesíti és igazolja, hogy az mindenben 

megegyezik az eredeti számlával. Aláírás-bélyegző használata nem elfogadható. A meghatalmazott 

személy aláírási címpéldányát be kell nyújtani, ha korábban erre még nem került sor. Az elektronikus 

számla záradékolásának módjai  

 A kedvezményezett nem záradékolja a számlát, ehelyett az e-aláírást megelőzően a szállító írja 

rá a számlára annak a projektnek az azonosító számát, amelyhez a számla benyújtásra kerül, 

és rávezeti az alábbi mondatot: „Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra 

került.”  

 Ha a szállító nem záradékol, és a kedvezményezett rendelkezik e-aláírással, akkor a 

kedvezményezett elektronikusan rávezeti a számlára a záradékolást, majd aláírásával hitelesíti 

a számlát és a záradékolást is egyben.  

 Amennyiben a kedvezményezett nem rendelkezik e-aláírással és elektronikus számla került 

benyújtásra a kifizetési kérelemben, a számlát azonosításra visszavezetett 

dokumentumhitelesítéssel (AVDH) látja el. Ezt követően a beküldés tényével egyidejűleg a 

záradékolásra vonatkozó előírást - a Korm. rendeletnek való megfelelőség biztosítása 

érdekében - további külön intézkedés nélkül a nyilatkozatával teljesíti akképpen, hogy a 

kérelemben szereplő elektronikus elszámoló bizonylatok kizárólag az érintett projekt terhére 

történő támogatás elszámolására kerülnek benyújtásra.  

Összeférhetetlenségi szabályok 

A Korm. rendelet szabályozását részletező Elszámolási útmutató értelmében a nem közbeszerzés 

köteles beszerzések esetében figyeljen az alábbi összeférhetetlenségi szabályokra: 

Nem független az az ajánlattevő,  

 amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy 

felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre 

jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét 

gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy 

kinevezési; 

 amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet 

nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / 

kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik 

ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, 

vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy  

 ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner 

vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 
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Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. 

pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 

gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon 

házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 

A Kedvezményezett köteles a függetlenség követelményének a támogatási jogviszony teljes időtartama 

alatt megfelelni. 

E-beszerzési funkció használata 

Jelen Felhívás keretében az e-beszerzés funkció használata nem kötelező. 

7.5 Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára 

vonatkozó elvárások?  

A projekt tervezése és megvalósítása során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában 

kérjük, vegye figyelembe a következő korlátozásokat: 

Költségtípus 

Maximális mértéke az 

Európai Unióval 

elszámolható 

összköltségre vetítve (%) 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások 

lefolytatásának költsége) 
5,00 % 

Projektmenedzsment  2,50 % 

A projekt szakmai előrehaladásának nyomonkövetését, és az 

informatikai fejlesztési folyamat minőségbiztosítását támogató 

tevékenység  

2,00 % 

Tartalék (ld. 7.3 Tartalék képzése) 
5%, de maximum 500 millió 

Ft 

 

A Felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási 

kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A költségvetés összeállításakor 

kérjük, hogy figyeljen arra, hogy az egyes költségtípusok maximális mértékére vonatkozó százalékot 

két tizedes jegy pontossággal határozza meg, mert a kérelem elbírálásakor és a megvalósítás során 

ezt az Irányító Hatóság vizsgálja.   

A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás irányító hatóság általi befejezésekor – 

a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként 

átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.  

Az egyszerűsített elszámolási mód keretében elszámolható közvetett költségekre a fenti korlátok nem 

vonatkoznak. Az összes közvetett költség tekintetében a 7.3.1. pontjában foglalt átalánymérték az 

irányadó.  

A „Projekt előkészítés, tervezés”, a „Projektmenedzsment” költségtípusok esetén a fenti korlátok a 

költségek közötti átcsoportosítással módosíthatók, összevonhatók, azonban ebben az esetben sem 

haladhatja meg ezen költségtípusok együttes százalékos mértéke a 7,50%-ot az Európai Unióval 

elszámolható összköltségre vonatkozóan. 
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A Megvalósíthatósági Tanulmányra vonatkozó költség- és terjedelmi korlát 

A Megvalósíthatósági Tanulmányra (beleértve az annak a részét képező közgazdasági és pénzügyi 

elemzést) a következő nettó költségkorlát került meghatározásra: 

 nettó 19 000 000 Ft 

Az MT terjedelme mellékletek nélkül, a közgazdasági és pénzügyi elemzést is beszámítva maximum 

300 oldal. 

Jelen korlátozás nem zárja ki a Megvalósíthatósági Tanulmány előfeltételét képező vagy abból 

következő, további esetleges műszaki, technológiai, piacfelmérési, igényelemzési feladatokra irányuló 

feladatvégzést (kivéve a Megvalósíthatósági Tanulmány részét képező közgazdasági és pénzügyi 

elemzést), és a korlátozás nem terjed ki ezekre, amennyiben azok a Megvalósíthatósági Tanulmány 

terjedelmén és tartalmi mélységén jelentősen túlmutatnak. 

Szakértői óradíjra vonatkozó korlát 

Szakértői óradíjat az Irányító Hatóság által meghatározott költségkorlátig van lehetőség elszámolni.  

 A költségkorlát nettó 25 000 Ft /szakértői óra. 

Az Irányító Hatóság a jelen óradíj meghatározásának alapját követő módszertan rendszeres 

felülvizsgálatával követi a piaci folyamatok alakulását és jelentős eltérés esetén, de legalább 2 évente 

frissíti a költségkorlátra vonatkozó előírást. 

Bérköltségre vonatkozó korlát 

Bérköltséget az Irányító Hatóság által meghatározott költségkorlátig van lehetőség elszámolni. 

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó elszámolható munkabér, illetve megbízási szerződés alapján 

bérszámfejtett szakértői díj teljes munkaidős foglalkoztatás esetén (azaz heti 40 órában) személyenként 

nem haladhatja meg a– munkáltatót terhelő adókat és járulékokat nem tartalmazó – havi bruttó 

2 000 000 Ft bérkorlátot. 

A bérkorlát a Felhívás 6.2.2. A projekt megvalósító szervezettel kapcsolatos elvárások pontjában 

rögzítettek szerint, amennyiben a projektmenedzserre és/vagy pénzügyi vezetőre vonatkozó feladatok 

ellátása heti 20 órában kerülnek elvégzésre, az adott munkakörre vonatkozóan a bérkorlát 80%-a kerül 

arányosításra, tehát havi bruttó 800 000 Ft-nál magasabb összeg nem tervezhető és számolható el 

ezen feladatokra. 

Az Irányító Hatóság a jelen bérköltségre vonatkozó korlát meghatározásának alapját rendszeresen 

felülvizsgálja, és amennyiben a piaci folyamatok indokolják, de legalább 2 évente frissíti a 

költségkorlátra vonatkozó előírást. 

További eszközök beszerzésére, bérlésére vonatkozó költségkorlátok 

Nem releváns. 

Reprezentációs költségekre vonatkozó költségkorlát 

 A reprezentációs költségekre vonatkozó elszámolható költség legfeljebb nettó 22 000 Ft /fő/nap. 

Az Irányító Hatóság a jelen díj meghatározásának alapját követő módszertan rendszeres 

felülvizsgálatával követi a piaci folyamatok alakulását és jelentős eltérés esetén, de legalább 2 évente 

frissíti a költségkorlátra vonatkozó előírást. 
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Szállásköltségekre vonatkozó költségkorlát 

Jelen Felhívás keretében a szállásköltségekre vonatkozóan a hatályos Elszámolás Útmutató I. fejezet 

Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 3.7. Útiköltség, kiküldetési költség 3.7.3.2. 

pontjában vendégéjszakánként meghatározott maximum bruttó összeg kerülhet elszámolásra. 

Tevékenységhez/Feladathoz kapcsolódó költségkorlát 

 2. Szakmai tevékenység I. – Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás 

mélységi továbbfejlesztéséhez szükséges módszertan és jogalkotási koncepció 

kidolgozása 

2.1. Nemzetközi és hazai jogszabályi háttér felmérése legfeljebb 1%. 

2.2. A felmérés alapján javaslattétel a szükséges jogszabályi kodifikációról legfeljebb 1%. 

2.3. A jelenlegi nemzeti működés felmérése és bemutatása, a funkcionális és nem funkcionális 

igények felmérése és dokumentálása legfeljebb 1%. 

2.4. Fejlesztési módszertannal kapcsolatos információk elemzése, értékelése, és a fejlesztési 

módszertan kidolgozása legfeljebb 1%. 

2.5. Az adatszolgáltatások jelenlegi folyamatának, díjazásainak bemutatása, javaslattétel az új 

adatszolgáltatási modellre legfeljebb 2%. 

2.6. A szemantikai egységesítést biztosító nemzetközi felmérés elvégzése az alkalmazott és 

alkalmazható technológiákról és szabványokról, javaslattétel a hazai gyakorlatban alkalmazni 

szükséges és nemzetközi gyakorlatban is bevált megoldásokra legfeljebb 2%. 

2.7. A szemantikai interoperabilitást megalapozó módszertan és eljárásrend elkészítése, a 

megvalósítást és a működtetést biztosító szervezeti és szolgáltatási modell kidolgozása 

legfeljebb 1%. 

2.8. Kiválasztott szemantikai egységesítési megoldások hazai lokalizációja és implementációja 

módszertanának kidolgozása adott adatnyilvántartások körében legfeljebb 2%. 

 7. Szakmai tevékenység VI. – Az adatok védelmi rendszerének megerősítése, 

adatvédelmi szolgáltatások biztosítása 

7.1. A folyamatok során keletkező adatok hosszú távú védelmének vizsgálata és javaslattétel a 

védelmi megoldások megvalósítására legfeljebb 1%. 

7.2. Az interoperabilitás érdekében jelentős adatmozgást lebonyolító rendszerek jövőálló 

védelmi megoldásának vizsgálata és javaslattétel a megvalósításra legfeljebb 1%. 

7.3. Anomáliák azonosítása és ezáltal javaslattétel a rendszer kibervédelmi képességének 

erősítésére legfeljebb 1%. 

7.4. A kritikus informatikai infrastruktúra megerősítésének vizsgálata, amennyiben szükséges, 

javaslattétel megfogalmazása legfeljebb 1%. 

7.5. Az adatvagyon védelmét támogató szolgáltatások fejlesztésének vizsgálata, elemzése és 

értékelése legfeljebb 1%. 

Felhívjuk a Kedvezményezettek figyelmét, hogy a feladatokhoz kapcsolódó korlátos költségek 

vonatkozásában a költségvetést úgy szükséges rögzíteni, hogy külön költségelem kerüljön rögzítésre a 

korlátos feladatok vonatkozásában, a részletezésben rögzítve a feladatot és ezen a költségsoron egyéb 

más feladat nem szerepel. 
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7.6 Milyen költségek nem számolhatók el? 

A. A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon 

költség, amely nem szerepel a 7.3. pontban, különösen:  

 tartalékeszköz beszerzése 

 használt eszköz beszerzése 

 a projekt fizikai befejezését követő időszakra vonatkozó üzemeltetés támogatási díj kiterjesztés, 

garancia kiterjesztés, kivéve, ha kedvezményezett igazolni tudja, hogy az adott 

termék/szolgáltatás más feltételekkel nem beszerezhető (pl. központosított közbeszerzés 

esetén a vonatkozó keretmegállapodás kötelezően előírja 

 lízing szerződéssel összefüggő egyéb költségek (pl. kamat, árfolyam-különbözet) 

 megvalósítási időszakon túl felmerülő lízingdíjak 

 a projekt szakmai megvalósításához szükséges eszközökre vonatkozó zártvégű pénzügyi lízing 

 projektszintű záró könyvvizsgálat 

 bútorbérlés költsége 

 gépjármű bérlés költsége 

 gépjármű lízing 

 gépjármű beszerzés 

B. A Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott alapokból származó források felhasználására vonatkozó 

Elszámolási Útmutató 6.1. pontja szerint bármely alap keretében támogatott projekt esetén nem 

elszámolható költségek: 

 a levonható áfa 

 a kamattartozás-kiegyenlítés 

 a hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza 

nem térítendő támogatás 

 a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek 

 a deviza-átváltási jutalék 

 a pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség 

 a bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló törvény 

szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e 

 a projektszámla fenntartási költsége az utolsó szállítói számla projektszámláról történő 

kifizetését követően 

 a jutalom, illetve az olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható 

 a munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a felmentési 

időre eső jövedelem, a szabadságmegváltás és a végkielégítés 

 a rehabilitációs hozzájárulás 

C. A mindenkor hatályos Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési 

ciklusban KTK Plusz elnevezésű dokumentum III) pont A) alpontja szerint kötelezően 

megvalósítandó, de nem elszámolható kommunikációs tételek:  
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 kommunikációs terv készítése 

 sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

 sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

A III) pont E) alpont szerint javasolt, de nem elszámolható kommunikációs tételek:  

 közösségi oldalak (pl. facebook, instagram, youtube) használata 

 belső kommunikáció 

 elektronikus tájékoztatók 

 innovatív eszközök 

Bizonyos kivételes esetekben elszámolhatóként engedélyezhető tétel lehet, az Irányító Hatósággal 

előre egyeztetett módon, alapos indoklás mellett:  

 Információs iroda/információs pont 

8 KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND ÉS KIVÁLASZTÁSI 

KRITÉRIUMOK 

8.1 Milyen eljárásrend alapján történik a támogatási kérelmek 

kiválasztása? 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján kiemelt kiválasztási eljárásrend 

alapján kerülnek kiválasztásra. 

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra. 

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására. 

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre. 

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő 

Bizottságot nem hív össze. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az „ÁÚF 21-27” 3. fejezetében találhatók. 

8.2 Melyek a kiválasztási kritériumok? 

Azok a támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi 

feltételeknek, a Felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, és az alábbi kritériumoknak: 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok  

1.1. a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat a Felhívásban előírt módon került aláírásra 

vagy hitelesítésre, az aláírás hiánytalan, érvényes és hiteles, 

1.2. a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az Áht. 1. § 4. pontja és 50. § (1) 

bekezdés c) pontja szerint. 
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Mivel a fenti jogosultsági kritériumok nem hiánypótoltathatóak, ezért ha a támogatási kérelem nem felel 

meg ezeknek a szempontoknak, akkor a kérelmet hiánypótlási felhívás nélkül elutasítjuk. 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 

2.1. a Felhívás szerint kötelezően csatolandó dokumentumok elektronikus formában az előírt (alaki, 

formai) követelményeknek megfelelően és hiánytalanul kerültek benyújtásra, 

2.2. a támogatási kérelem a Felhívásban meghatározott formában, az előírt feltéteknek megfelelő 

adattartalommal került benyújtásra, 

2.3. a támogatást igénylő, valamint konzorcium esetén a bevont konzorciumi tag(ok), a Felhívásban 

meghatározott lehetséges kedvezményezetti körbe tartozik/tartoznak. 

A fenti jogosultsági kritériumok esetében egy alkalommal hiánypótlási felhívást küldünk, ha az adott 

jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája 

hiánypótlás keretében pótoltatható. 

3. Tartalmi értékelési szempontok 

 Értékelési szempont 

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

kapcsolódó 

pontja 

Igazolás 

módja 

 

I. A projekt indokoltsága, célja  

I.1. A projekt indokoltsága / A projekt céljának értékelése / Illeszkedés az OP céljaihoz 

1. 

A projekt kapcsolódik az Operatív Program céljaihoz, 

illeszkedik az Operatív Programban szereplő 

kihívásokhoz és szakpolitikai válaszokhoz, és 

eredményesen hozzájárul a program egyedi 

célkitűzéseinek megvalósulásához, és az azok elérése 

érdekében tervezett beavatkozásokhoz. 

Az 1. prioritás ii. egyedi célkitűzése esetén a fejlesztés 

illeszkedik az Operatív Program 2.1.1.1.1. Az alapok 

beavatkozásai fejezetében foglaltakhoz és ennek 

részeként a tevékenységek támogatják az intelligens 

digitális megoldások kifejlesztését a közszolgáltatások 

digitalizálására vonatkozó hazai stratégiai 

dokumentumban foglaltakkal összhangban, legalább az 

alábbi területek valamelyikén 

- a tevékenységek a digitális transzformációhoz 

járulnak hozzá azáltal, hogy ösztönzik többek 

között a legújabb digitális technológiákhoz 

igazodó vállalati digitalizációs célú üzleti IKT 

megoldások (pl.: algoritmizált, robotizált IT 

megoldások, nagy adathalmazokon alapuló 

mintázatfelismerés) bevezetését, üzletmenetbe 

történő beépítését; 

- a tevékenységek a digitális transzformációhoz 

járulnak hozzá azáltal, hogy tanácsadás, 

információátadás, igénygenerálás révén 

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

13.1. pont, 

2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 
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biztosítanak a piaci szolgáltatások 

igénybevételét ösztönző központi 

szolgáltatásokat; 

- a tevékenységek digitális közszolgáltatások 

fejlesztését célozzák az elektronikus 

azonosítási és bizalmi szolgáltatások területén; 

- a tevékenységek digitális közszolgáltatások 

fejlesztését célozzák elektronikus ügyintézési 

felületek korszerűsítése, valamint hordozható 

eszközökön történő ügyintézés területén; 

- a tevékenységek digitális közszolgáltatások 

fejlesztését célozzák az állampolgár és állam 

közötti digitális ügyintézést kiszolgálni képes 

előtét rendszerek területén; 

- a tevékenységek digitális közszolgáltatások 

fejlesztését célozzák a központi nyilvántartások 

szolgáltatási képessége területén; 

- a tevékenységek digitális közszolgáltatások 

fejlesztését célozzák fejlett technológián alapuló 

adminisztrációs folyamatok és elektronikus 

szolgáltatások területén; 

- a tevékenységek digitális közszolgáltatások 

fejlesztését célozzák a nyilvántartások és 

szakrendszerek közötti együttműködést, 

valamint az egységes digitális kapuhoz való 

csatlakozást biztosító, határokon átnyúló 

szolgáltatásokat támogatni képes megoldások 

területén; 

- a tevékenységek digitális közszolgáltatások 

fejlesztését célozzák az evidencia-alapú 

kormányzati döntéshozatalt, valamint a 

közszféra adatvagyonának és információinak 

kiaknázása területén; 

- a tevékenységek a digitális közszolgáltatások 

rendszerének továbbfejlesztését célozzák, 

olyan módon, hogy az előző időszak 

fejlesztéseire támaszkodva új, vagy jelentősen 

továbbfejlesztett24 közszolgáltatásokat hoznak 

létre. 

Ezen pont szerinti illeszkedés egyedi 

szempontrendszerét a Felhívás szakmai mellékletei, 

valamint a projektekkel kapcsolatos elvárásokat 

tartalmazó fejezetek részletezik. 

2. 
A projekt összhangban van a releváns, az Operatív 

Programban szereplő hazai és uniós stratégiákkal, 

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

13.1. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

                                                      
24 jelentősen továbbfejlesztett szolgáltatás alatt értjük a szélesebb célcsoportot elérő és/vagy jelentősen bővült műszaki 
tartalommal és/vagy magasabb minőséggel rendelkező digitális szolgáltatást 



 

95 
 

akciótervekkel, valamint a vonatkozó interregionális, 

határokon átnyúló és transznacionális intézkedésekkel.  

Az 1. prioritás esetén a fejlesztés célrendszerében 

illeszkedik  

- a Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2022-2030 

- az Uniós e-kormányzati cselekvési terv 2016–

2020  

- az információkhoz, eljárásokhoz, valamint 

segítségnyújtó és problémamegoldó 

szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító 

egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá 

az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 

2018/1724 EU rendelet 

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2022/2481 határozata (2022. december 14.) a 

Digitális évtized 2030 szakpolitikai program 

létrehozásáról 

dokumentumokhoz, valamint a Felhívás szakmai 

mellékleteiben részletezett további dokumentumokhoz. 

3. 

A projekt helyzetelemzése részletezett, tartalmazza az 

aktuális helyzetet, releváns mutatókkal alátámasztva, 

amelyre a projektben tervezett fejlesztés(ek) 

megoldással kíván(nak) szolgálni.  

Az 1. prioritás ii. egyedi célkitűzése esetében 

megvalósítani kívánt digitális közszolgáltatás-fejlesztés 

esetében – amennyiben releváns – tartalmazza, a 

folyamatok újragondolását, és amennyiben szükséges 

újratervezését a közszolgáltatások hatékonyabb, 

könnyebb, gyorsabb és alacsonyabb költségek melletti 

biztosítása érdekében. 

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

13.1. pont, 

2. pont 

MT 

4. 

A projekt indokoltsága, a szükséglet, amire a projekt 

reagál, alátámasztott.  

A projekt indokoltságának részeként bemutatásra került, 

hogy a projekt eredményei miként járulnak hozzá a 

kapcsolódó DESI mutatók, a Digitális Iránytű 2030; a 

Digitális Évtized 2030 szakpolitikai program és az 

Európai Oktatási Térség stratégiai keret 

dokumentumban, valamint a releváns stratégiákban 

szereplő mutatók pozitív irányú változásaihoz. 

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

13.1. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

5. 

A projekt célja (cél és részcélok) kifejtésre került és 

összhangban van a társadalmi/gazdasági/szakpolitikai 

igényekkel.  

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

13.1. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

6. 

A projekt eredményeinek hosszú távú 

társadalmi/gazdasági hasznosulása bemutatásra került 

és alátámasztott.  

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

13.1. pont 
MT 
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7. 

A tervezett fejlesztés, továbbá a releváns előzmény, 

szakmailag ráépülő, a szakmai területen kapcsolódó 

projektek közötti szinergikus kapcsolódások és 

lehatárolások bemutatásra kerültek, így különösen a 

2021-2027 időszakra vonatkozó Partnerségi 

Megállapodásban megjelenő programok és egyéb 

releváns uniós és hazai támogatású programok, 

valamint Magyarország Helyreállítási és 

Ellenállóképességi Terve vonatkozásában, redundáns 

fejlesztések nem kerülnek megvalósításra.  

Amennyiben releváns, bemutatásra került az 

előzménynek tekinthető programok, projektek, 

fejlesztések eredményeinek tervezett projektben való 

hasznosulása, valamint a tervezett (tovább)fejlesztés 

hozzáadott értéke, újdonságtartalma, bővített műszaki 

tartalma. 

Amennyiben releváns, bemutatásra került a valamennyi 

tagállamra vonatkozó uniós központi jogszabályi 

kezdeményezésekhez való illeszkedés. 

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.1., 2.2., 

2.3., 13.1. 

pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

8. 

A tervezett fejlesztés illeszkedik az uniós/hazai 

jogszabályokhoz, Korm. határozatokhoz, az azokban 

előírt feladat teljesítése indokolja a projekt 

megvalósítását.  

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

13.1. , 2. 

pont 

MT 

9. 

A feladatok ellátását végző támogatást igénylők köre 

jogszabályilag megalapozott, bemutatásra került a 

támogatást igénylő szervezet(ek)et (konzorcium vezető 

és konzorciumi tagok) kijelölő jogszabályi rendelkezés, 

felhatalmazás. 

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

1.1., 13.1. 

pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

II. A támogatási kérelem szakmai értékelése 

II.1. A projekt dokumentáció szakmai tartalma, kidolgozottsága, megvalósíthatósága 

10. 
A támogatási kérelemben tervezett tevékenységek 

megfelelnek a Felhívásban szereplő elvárásoknak.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.1., 2.2. 

pont  

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

11. 

A támogatási kérelemben bemutatott műszaki-szakmai 

eredmények megfelelnek a Felhívásban meghatározott 

elvárásoknak.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.3. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

12. 

Bemutatásra került a fejlesztéshez valamint a projekt 

eredménytermékének működéshez szükséges 

jogszabályi környezet (megalapozó, módosítandó 

jogszabályok, jogszabály alkotási szükséglet) 

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 2., 

13.1. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 
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13. 

A támogatási kérelemben tervezett tevékenységek az 

eredmények eléréséhez szükségesek, a szakpolitikai 

előírásoknak, feltételeknek megfelelnek és azok 

tervezett megvalósítása részletesen bemutatásra került.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.1., 2.3. 

pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

14. 

Az azonosított fejlesztési igény(ek)re vonatkozóan 

szakmailag több megoldási alternatíva is bemutatásra 

került azok előnyeivel és hátrányaival együtt, valamint a 

kiválasztott fejlesztési javaslat indoklásra került.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.1., 6.2., 

13.1. pont 

MT 

15. 

A támogatási kérelem adatlapon, a megvalósíthatósági 

tanulmányban (MT) és annak mellékleteiben szereplő 

információk összhangban vannak.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás és 

mellékletei, 

támogatási 

kérelem 

adatlap 

kitöltő 

program 

Támogatási 

kérelem 

adatlap és 

mellékletei 

16. 

A célcsoport és annak elérése meghatározásra került a 

Felhívással összhangban, bevonásának módja 

részletesen bemutatásra került. 

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 2., 

13.1. pont 
MT 

II.2. A projekt ütemezésének és kockázatainak vizsgálata 

17. 

A cselekvési- és ütemterv, valamint a tervezett 

mérföldkövek megalapozottak, a Felhívásban foglalt 

előírásokkal összhangban vannak, azok egymásra 

épülése biztosított.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

5.1., 6.2. 

pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

18. 

A bemutatott beszerzési eljárások a projekt cselekvési- 

és ütemtervébe betervezésre kerültek és azzal 

összhangban vannak.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

19. 

A támogatási kérelemben bemutatott műszaki-szakmai 

eredmények a cselekvési- és ütemtervben is 

feltüntetésre kerültek és azzal összhangban vannak.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.3., 5.1., 

6.2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

20. 

A megvalósíthatósági tanulmányban a projekt 

eredményes végrehajtását veszélyeztető kockázatok és 

az azok hatásainak csökkentésére tervezett 

intézkedések bemutatásra kerültek.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 
MT 

21. 

A fejlesztés eredménye fenntartható, a fejlesztés 

eredményeinek hasznosulása bemutatásra került, azok 

fenntartása műszaki, működtetési, szervezeti, pénzügyi, 

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Felhívás 

2.3., 6.2. 

pont 

MT 
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jogi és humán-erőforrás szempontból is megtervezésre 

került.  

Nem 

megfelelt 

22. 

A támogatást igénylő vállalta a Felhívásban foglalt 

fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettség 

teljesítését. (amennyiben releváns)  

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt/  

Nem 

releváns 

Felhívás 

6.8. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

II.3. Indikátorok, egyéb mutatók vizsgálata 

23. 

A támogatást igénylő a támogatási kérelemben vállalta 

a Felhívásban kötelezően előírt indikátorok és releváns 

esetben egyéb mutatók teljesítését.  

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.3., 2.4., 

5.2., 6.2. 

pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

24. 

Az indikátorok és releváns esetben egyéb mutatók 

típusa, bázis- és célértéke, a bázis mérésének időpontja, 

a célérték elérésének tervezett időpontja, a számítások 

levezetése, a vállalás szakmai tartalma, a mérés módja 

és alátámasztása kifejtésre került és megfelelő.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.3., 2.4., 

5.2., 6.2. 

pont  

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

III. A támogatási kérelem pénzügyi értékelése 

III.1.  Projekt költségvetésének vizsgálata 

25. 

A költségvetés a Felhívásban foglalt struktúra 

(tevékenység, költségkategória, költségtípus, 

költségelem) szerint került meghatározásra.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

7.3. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

26. 

A költségvetés részletezett, szöveges indoklásban 

mennyiségi egység, mennyiség, egységár formájában 

tartalmazza az egyes költségtételekhez kapcsolódó 

kalkulációkat, a szükségességük igazolását és a 

kapcsolódó beszerzést.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

7.4. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

27. 

A tervezett költségek szerepelnek a Felhívásban az 

elszámolható költségek között, és az elszámolható 

költségek nem tartalmaznak nem elszámolható 

tételeket.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

7.3., 7.6. 

pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

28. 
A költségvetés a Felhívásban szereplő 

elszámolhatósági feltételeknek megfelel.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás  

7. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

29. 
A költségvetés az elszámolható költségek mértékére és 

arányára vonatkozó előírásoknak megfelel.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

7.5. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 
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30. 
A Felhívásban rögzített pénzügyi előírásoknak és 

korlátoknak a mérföldkövek tervezése megfelel.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

5.1. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

31. 

Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása a 

Felhívásban meghatározott szabályok mentén került 

tervezésre.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

7.3.1. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

32. 

A költségvetésben szereplő elszámolási mód 

megfelelően került kiválasztásra, figyelemmel a Felhívás 

szerint kötelezően alkalmazandó egyszerűsített 

elszámolási módra is.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

7.3., 7.4. 

pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

33. A beszerzési terv összhangban van a költségvetéssel.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

34. 

A költségvetésben szereplő beszerzés jellege 

megfelelően került kiválasztásra, figyelembe véve a 

beszerzési tervet is. 

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2., 6.3., 

7.4. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

35. 
A költségvetés az állami támogatási szabályoknak 

megfelel. (amennyiben releváns)  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt/ 

Nem 

releváns 

Felhívás 

2.2., 9. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

III.2. Költséghatékonyság vizsgálata 

36. 

Az azonosított problémá(k)ra vonatkozóan bemutatott 

megoldási alternatívák közül ár-érték arány tekintetében 

a legjobb került kiválasztásra.  

Az azonosított fejlesztési igény(ek)re vonatkozóan 

bemutatott minden szakmai megoldási alternatíva 

vonatkozásában bemutatásra került a projekt keretében 

létrehozott szolgáltatás teljes életciklusra vetített 

költsége és a kapott eredmények mentén megtörtént a 

megoldási alternatívák összehasonlítása.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

37. 
A költségek piaci árnak való megfelelősége 

alátámasztott.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Felhívás 

6.3., 7.4. 

pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT, 

Saját teljesítést 
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Nem 

megfelelt 

alátámasztó 

dokumentumok 

38. 

A projekt pénzügyi fenntarthatósága a pénzügyi elemzés 

alapján megalapozott, a nettó bevételt termelő projektek 

esetén a vonatkozó feltételeket figyelembe vették.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

39. 
A projekt társadalmi/gazdasági hasznossága a pénzügyi 

elemzés alapján megalapozott.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

IV. Szervezeti és személyi feltételek meglétének vizsgálata 

IV.1. Szervezeti feltételek 

40. 

Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a 

támogatási kérelem részletezi az egyes konzorciumi 

partnerek közötti feladatmegosztást és a koordinációt. 

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt/ 

Nem 

releváns 

Felhívás 

6.2. pont  

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

41. 

A támogatást igénylő - konzorcium esetén a konzorciumi 

tagok - szervezeti szempontú projekt végrehajtási 

felkészültsége, humánkapacitása a támogatási 

kérelemben bemutatásra került és biztosítja a projekt 

megvalósítását. .  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont  

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

42. 

A projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti 

egység(ek), felelősségi köre(i), hatásköre(i), döntési 

jogköre(i) bemutatásra került(ek).  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 
MT 

IV.2. Személyi feltételek 

43. 
A projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető 

bemutatásra került a támogatási kérelemben.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

44. 
A projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető 

megfelel a Felhívásban előírt feltételeknek. 

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap és 

mellékletei, MT 

V. Horizontális szempontok vizsgálata 
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45. 

A Felhívásban szereplő horizontális vállalások 

teljesítése kifejtésre került a megvalósíthatósági 

tanulmányban.  

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.4. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

46. 

 

A támogatási kérelem részletezi, hogy a projekt a 
tervezése és a végrehajtása során hogyan biztosítja a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet25 9. cikkében és 
az ESZA+ forrásból finanszírozott projektek esetében az 
ESZA+ rendelet 6. cikkében foglalt elveknek való 
megfelelést.  

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 2.,  

6.6. pont 

 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

47. 

A támogatási kérelemben szereplő információk alapján 

az Alapjogi Chartában szereplő releváns alapjogok 

tekintetében jogsérelem gyanúja nem merült fel. 

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.6. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az I. kategóriában az 1-9. értékelési szempontok esetén, a Il. kategóriában 

a 22-23. értékelési szempontok esetén, valamint az V. kategóriában a 45-47. értékelési szempontok 

esetén nem adható „Részben megfelelt” minősítés, illetve, hogy az ezekre adott „Megfelelt” minősítés 

nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését. 

Nem támogatható az a kérelem, ahol az I-V. kategóriák valamely értékelési szempontjára adott 

minősítés „Nem megfelelt”, valamint ahol a II-IV. kategóriák értékelési szempontjai közül 10-nél több 

esetben „Részben megfelelt” a minősítés, figyelembe véve az egyes kategóriákon belül adható 

maximális „Részben megfelelt” minősítések számát az alábbiak szerint: 

 a II. 1. kategória esetében maximum 3, 

 a II. 2. kategória esetében maximum 2, 

 a II. 3. kategória esetében maximum 1, 

 a III. 1. kategória esetében maximum 3, 

 a III. 2. kategória esetében maximum 2, 

 a IV. 1. kategória esetében maximum 1, 

 a IV. 2. kategória esetében maximum 1, 

Amennyiben valamely értékelési szempontnak a projekt csak részben felel meg, akkor a 

szerződéskötésig - vagy az Irányító Hatóság által megjelölt időpontig - szükséges a 

projektdokumentáció kiegészítése, módosítása az értékelés megállapításai alapján. 

9 AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

9.1 Állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

Nem releváns. 

9.2 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó egyedi szabályok  

Nem releváns. 

                                                      
25 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/1060 RENDELETE (2021. június 24.) 
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10 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási kérelmek elbírálásához felhasználjuk az Önről a közhiteles 

adatbázisokban elérhető adatokat. 

10.1 Milyen adatkezelési kötelezettségek vannak?  

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek 

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy Ön - sikeres elbírálás és támogatási döntés esetén - 

a tervezett projekt megvalósítására Támogatási Szerződést kössön. A támogatási kérelem 

feldolgozásához szükséges, hogy kezeljük azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a támogatási 

kérelemben és annak mellékleteiben tüntetett fel. Az adatokat a https://www.palyazat.gov.hu/ honlapon 

elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint kezeljük.26  

Ön felelős azért, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak 

megfelelően – a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (Ön és 

az esetleges konzorciumi partnereinek, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek) 

személyes adatainak a kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő 

rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően 

történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses 

kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és 

határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó 

személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes 

adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha helyszíni szemlére kerül sor, akkor ennek keretében azt is 

megvizsgálhatjuk, hogy a fentieket megfelelően dokumentálták-e. Ha az adatkezelés jogszerűségével 

kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, akkor ennek 

vizsgálatához a releváns dokumentumokat be kell nyújtania. 

10.2 További dokumentumok 

A Felhívás elválaszthatatlan része az „ÁÚF 21ꟷ27” dokumentum és az Elszámolási Útmutató, 

amelynek hatályos verziója megtalálható a https://www.palyazat.gov.hu/ honlapon.  

Az „ÁÚF 21ꟷ27” és az Elszámolási Útmutató az alábbiakról nyújt tájékoztatást: 

Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz 

1. Az Útmutató célja, hatálya  

2. Kizáró okok listája 

3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

                                                      
26 Az adatkezelés jogalapja az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. 

 

https://www.palyazat.gov.hu/
file:///C:/Users/RozmanZs/Downloads/Felhivas_sablon_5_21-27_20230330%20(2).doc%23_Toc406577993
file:///C:/Users/RozmanZs/Downloads/Felhivas_sablon_5_21-27_20230330%20(2).doc%23_Toc406577997
file:///C:/Users/RozmanZs/Downloads/Felhivas_sablon_5_21-27_20230330%20(2).doc%23_Toc406577998
file:///C:/Users/RozmanZs/Downloads/Felhivas_sablon_5_21-27_20230330%20(2).doc%23_Toc406577999
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7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 

11. A horizontális (környezetvédelmi, esélyegyenlőségi) elvárások és követelmények  

12.  A felhívással, a projekt-kiválasztási eljárással és a projekt-megvalósítással kapcsolatos 

legfontosabb hazai és uniós jogszabályok 

Elszámolási Útmutató  

I. Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről 

II. A kifizetési kérelemben és záró szakmai beszámolóban benyújtandó alátámasztó 

dokumentumok – Mátrix   

III. A kifizetési kérelemben benyújtandó alátámasztó dokumentumok ellenőrzési szempontjai 

IV. Projekt ÁFA útmutató Kedvezményezettek részére 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 

11 ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal az Egységes Fejlesztéspolitikai 

Ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000 normál díjazású telefonszámon, amely az alábbi nyitvatartási 

időben áll rendelkezésre: 

 érdeklődés általános pályázati lehetőségekkel kapcsolatban: hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig, 

 érdeklődés már benyújtott pályázattal kapcsolatos konkrét ügyben: hétfőtől csütörtökig 9-től 12 

óráig, 

 segítségkérés a pályázati informatikai rendszerek használatával kapcsolatban: hétfőtől 

péntekig 9-től 16 óráig. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a https://www.palyazat.gov.hu/ 

oldalon, ahol az Egységes Fejlesztéspolitikai Ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is 

megtalálhatja! 

12 CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

12.1  Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez? 

Kérjük, csatolja a kérelemhez az alábbiakat:  

1. A támogatást igénylő részéről eljáró személy(ek) jogosultságát igazoló dokumentum(ok): 

aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot 

igazoló dokumentum 

2. Megvalósíthatósági Tanulmány – kötelező (https://www.palyazat.gov.hu Pályázati 

Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok között megadott sablonon, Word 

és PDF formátumban)  

file:///C:/Users/RozmanZs/Downloads/Felhivas_sablon_5_21-27_20230330%20(2).doc%23_Toc406578000
file:///C:/Users/RozmanZs/Downloads/Felhivas_sablon_5_21-27_20230330%20(2).doc%23_Toc406578001
file:///C:/Users/RozmanZs/Downloads/Felhivas_sablon_5_21-27_20230330%20(2).doc%23_Toc406578002
file:///C:/Users/RozmanZs/Downloads/Felhivas_sablon_5_21-27_20230330%20(2).doc%23_Toc406578003
file:///C:/Users/RozmanZs/Downloads/Felhivas_sablon_5_21-27_20230330%20(2).doc%23_Toc406578004
file:///C:/Users/RozmanZs/Downloads/Felhivas_sablon_5_21-27_20230330%20(2).doc%23_Toc406578004
https://www.palyazat.gov.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1
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3. Aláírt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás támogatási kérelem benyújtására - 

amennyiben releváns (https://www.palyazat.gov.hu/ltalnos-tmutat-a-felhvsokhoz-szerzds-

mintk-szf-avdh-tjkoztat-2021-2021 linken megadott sablonon, PDF formátumban) 

4. Költségvetés alátámasztásához kapcsolódó dokumentumok:  

 In-house beszerzésekhez kapcsolódó alátámasztó dokumentumok – in-house beszerzés 

esetén 

 Saját teljesítés táblázat és alátámasztó dokumentumai  

 Piaci ár igazolás - a Felhívás 7.4 pontjának megfelelő alátámasztó dokumentumai 

5. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásokhoz kapcsolódó alátámasztó 

dokumentumok a Felhívás 2.4 pontjának megfelelően 

6. A Szakpolitikai elvárásokhoz kapcsolódó alátámasztó dokumentumok a Felhívás 2.3.1.3 

pontjának megfelelően. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A 

támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem 

véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó 

mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási 

kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az „ÁÚF 21-27” 3. pontja tartalmazza. 

12.2 Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási 

szerződéshez? 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a Támogatási Szerződés megkötése során csatolni 

szükséges. 

1. TSZ kötési feltételek teljesítését alátámasztó dokumentumok (amennyiben releváns) 

2. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására 

(https://www.palyazat.gov.hu/ltalnos-tmutat-a-felhvsokhoz-szerzds-mintk-szf-avdh-tjkoztat-

2021-2021 linken megadott sablonon, PDF formátumban) (amennyiben releváns) 

3. Biztosíték vagy a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességet igazoló dokumentum 

(azonnali támogatási előleg igénylés esetén) 

4. Likviditási terv - azonnali támogatási előleg igénylés esetén 

12.3  Milyen dokumentumokat kell csatolni az első kifizetési 

kérelemhez? 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve – 

benyújtása során csatolni szükséges. 

1. Biztosíték vagy a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességet igazoló dokumentum 

(amennyiben Támogatási Szerződéshez nem került benyújtásra) 

2. Likviditási terv - amennyiben releváns

https://www.palyazat.gov.hu/ltalnos-tmutat-a-felhvsokhoz-szerzds-mintk-szf-avdh-tjkoztat-2021-2021
https://www.palyazat.gov.hu/ltalnos-tmutat-a-felhvsokhoz-szerzds-mintk-szf-avdh-tjkoztat-2021-2021
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13 A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

13.1 A felhívás indokoltsága és az OP-hoz való illeszkedése 

1. Operatív Program és stratégiai illeszkedés  

Operatív Program illeszkedés 

Az Operatív Program jelen Felhíváshoz kapcsolódó átfogó céljai között szerepel az innovatív és 

intelligens gazdasági átalakulás támogatása, amely hozzájárul a vállalkozások innovációs 

tevékenységének és digitális transzformációs folyamatának felgyorsításához, valamint a 

közszolgáltatások digitalizációjának folytatásához.  

A Felhívás szakmai tartalma az Operatív Program négy prioritása közül a(z) 1. „Intelligensebb 

Magyarország" prioritáson belül a(z) ii. "a digitalizáció előnyeinek a polgárok, a vállalkozások, 

kutatóhelyek és a közjogi hatóságok javára fordítása” egyedi célkitűzés alatt tervezett, következő 

intézkedéstípus megvalósítását szolgálja: 

 A nyilvántartások és szakrendszerek közötti együttműködést, valamint az Egységes Digitális 

Kapuhoz való csatlakozást biztosító, határokon átnyúló szolgáltatásokat támogatni képes 

megoldások fejlesztése, ennek érdekében – a szakrendszerek tartalmi-szemantikai 

együttműködését is biztosítani képes – központi szolgáltatási busz technológiai27 és mélységi 

továbbfejlesztése (szolgáltatási katalógus bővítése, csatlakozást támogató keretrendszer 

fejlesztése), illetve erre épülő, központilag biztosított szolgáltatás fejlesztése (pl.: kódszótár, 

jogosultságkezelés). 

A tervezett intézkedéstípushoz kapcsolódóan olyan haladó innovatív technológiák kialakítása és 

integrációja, amely a digitális ökoszisztéma kialakítása érdekében minimalizálja a személyes jelenléthez 

és papír alapú dokumentációhoz kötött ügyintézési folyamatokat. A beruházási igények a korábbi 

fejlesztésekre épülő, új és innovatív megoldásokkal kívánnak hozzájárulni többek között az e-

kormányzati szolgáltatások felhasználószámának növekedéséhez, kapcsolódva az S3 „Közszféra és 

az egyetemek innovációja” horizontális prioritásához. A digitális transzformáció támogatása jegyében 

felértékelődnek a digitalizációs fejlesztések.  

Az IKT relevanciájú fejlesztések első helyen az új CPR rendelet 5. cikkének (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott szakpolitikai célkitűzésekkel összhangban az Intelligens Európa (PO1) szakpolitikai 

célkitűzés keretében valósulnak meg, és az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós 

Alapról szóló rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontjának az ii. „a digitalizáció előnyeinek a polgárok, a 

vállalkozások, a kutatóhelyek és a közjogi hatóságok javára fordítása” alpontjában rögzített egyedi 

célkitűzésben jelennek meg.  

A Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2022-2030 jövőképe, hogy Magyarország 2030-ra a tíz, 

digitalizációban élen járó uniós ország közé kerüljön. Ennek érdekében azonosítja és stratégiai keretbe 

foglalja a digitális ökoszisztéma elemeit, amelyek összehangolt fejlesztésével kívánja elérni az évtized 

végére vonatkozó elképzeléseket.  

 

                                                      
27 valamint az ahhoz kapcsolódó SZEÜSZ-ök és KEÜSZ-ök 
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Stratégiák  

A Felhívás  

 közvetett és közvetlen módon is kapcsolódik az ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszerében 

meghatározott célrendszerhez, különösen az 1., 3., 5., 8., 9., 10. számú célokhoz; 

 a Digitális Iránytű 2030: a digitális évtized megvalósításának európai módja (a továbbiakban: 

Digitális Iránytű 2030) című bizottsági közlemény négy sarkalatos pontja közül a 

közszolgáltatások digitalizálásához kapcsolódik; 

 az Európai Unió Duna Régió Stratégiája (a továbbiakban EUSDR) PA10 (Intézményi kapacitás 

és együttműködés) kiemelt kérdés területén azonosított 1. fellépéshez, az intézményi 

kapacitások fejlesztése a kiváló minőségű közszolgáltatások biztosításához illeszkedik; 

 illeszkedik a Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2022-2030 (a továbbiakban NDS) Digitális Állam 

pilléréhez, amelyhez kapcsolódik az „adatalapú állam” e-közigazgatási fejlesztési cél, amihez 

rendelt intézkedéscsoport a DÁ I. A központi és területi közigazgatási, illetve szakrendszerek 

összehangolt digitális fejlesztése, ezen belüli intézkedések pedig a DÁ I. 7 Közigazgatási 

interoperabilitás további javítása, valamint a DÁ I.8 Nyilvántartások fejlesztése, interoperabilitási 

képességek növelése. Az intézkedésekben fő elemként jelenik meg az adatkormányzás 

bevezetése, törzsadat és metaadat kezelés, adatfolyamtervezési fejlesztések, adatminőség és 

adatbiztonság megteremtése, technológiai architektúra kialakítása, 1. prioritás ii. A digitalizáció 

előnyeinek a polgárok, a vállalkozások, kutatóhelyek és a közjogi hatóságok. 

 Nemzeti Digitális Állampolgárság Program (a továbbiakban: NDÁP): a Felhívás kapcsolódik az 

Európai Unió által indított digitális személyazonosítási kezdeményezés, az egy platformon 

működő alapszolgáltatások és ügyfélbarát csatornák révén megvalósuló, az állam és 

állampolgárai digitális kapcsolatát újra értelmező (digitális állampolgárság) koncepcióhoz. 

Feljogosító stratégia   

Nem releváns. 

2. Fejlesztés indokoltsága 

Az egyes szakrendszerek fejlesztése során a jogszabályoknak történő megfelelés leképezése jelent 

meg elsődleges célként, és ezen folyamat során a fejlesztések adatkezelése összességében nem 

egységes, az egyes fogalmak és adatmezők használata a rendszerek között nem konzekvens.  

A szigetszerű fejlesztések esetében még nem jelentett gondot, ugyanakkor az interoperabilitást és ezzel 

a korszerű, gépi eszközökkel támogatott adatvagyon-gazdálkodást megnehezíti, sőt ellehetetleníti a 

szemantikai egységesség hiánya. Felmenő rendszerben, szűk körű alapadatokból kiindulva, szükséges 

lenne a szemantikai interoperabilitás megvalósítását támogatni képes gépi szolgáltatásokat létrehozni, 

amelyek a fejlesztett rendszerek számára szolgáltatás szinten biztosíthatnak egységesített 

adatkörökkel kapcsolatos adatdefiníciós, adatnyilvántartási és kiegészítő metaadatokat, olyan 

formában, hogy azok a szakrendszerekben hatékonyan implementálhatóak legyenek.  

A Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz (a továbbiakban: KKSZB) csatlakozás lehetősége jelenleg 

is biztosított, és számos szakrendszer csatlakozása már meg is történt. A csatlakozások számának és 

ennek okán a szolgáltatások számának további növekedését támogatni szükséges olyan 

eszközkészlettel, ami a csatlakozás folyamatát leegyszerűsíti (akár generált kódszintű megoldást is 

biztosít) a fejlesztők számára annak érdekében, hogy a lehető legtöbb helyen, ahol erre szükség van, 

hatékonyan létrehozható kapcsolat keletkezhessen.  

A KKSZB kialakításakor az e-közigazgatás fejlesztése során technikai szintű interoperabilitási cél 

(egységes adattovábbítási protokoll) került meghatározásra. Ezt a célkitűzést a jelenleg bevezetett 

eszközrendszer már jelentős részben megvalósítja.  
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Az elkészült megoldást azonban precízen tervezett szolgáltatásokkal (jogosultságkezelés, kódszótár és 

szemantikai egységesítést segítő szolgáltatások) bővíteni szükséges. Az adatok védelmét jelenleg 

alapvetően a fizikai és a hálózati hozzáférés korlátozása, valamint az adatok és rendszerek esetében 

alkalmazott titkosítási protokollok biztosítják. Arra tekintettel, hogy a számítási kapacitások mennyisége 

és minősége (például kvantumszámítógép) jelentős átalakulás előtt van, fel kell készülni arra a 

helyzetre, amikor technológiai ugrás okán, a jelenleg alkalmazott titkosítási protokollok átmenet nélkül 

és azonnal avulnak el. 

3. Felhívás célja 

Átfogó célok  

Az Európai Unió 2021-2027-es időszakra vonatkozó regionális és kohéziós politikájának öt központi 

prioritása közül az „Intelligensebb Európa” beruházási prioritás explicit kiemeli a digitalizáció 

fontosságát. A digitalizációs területen az elsőrendű EU-s dokumentum 2030-ig a „Digitális Iránytű (A 

digitális évtizedhez vezető út) szakpolitikai program”, amely többek között a közszolgáltatások 

digitalizálását, valamint a biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúrák kialakítását határozza 

meg legfontosabb stratégiai irányokként.  

A „Digitális iránytű 2030-ig: a digitális évtized megvalósításának európai módja” című bizottsági 

közlemény 3.4. „A közszolgáltatások digitalizálása” fejezetében a 2030-ra vonatkozó célkitűzések között 

a Bizottság az 1. pontban „Az európai polgárok és vállalkozások számára elérhető kulcsfontosságú 

közszolgáltatások 100%-ig online nyújtása”, a 3. pontban pedig „A polgárok 80%-a használ digitális 

azonosítási megoldást” javaslatokat rögzíti. Megállapítható tehát, hogy az innovatív technológiai 

megoldások által digitalizált közszolgáltatások széles körben való elérhetővé tétele az EU-s digitális 

fejlesztési törekvések egyik központi elemét képezi.  

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2481 határozata (2022. december 14.) a Digitális évtized 

2030 szakpolitikai program létrehozásáról című dokumentum 10-es fejezete rögzíti, hogy a digitális 

átalakulás ütemével kapcsolatos uniós megvalósítási pálya követése érdekében uniós szintű digitális 

célokat kell meghatározni, és ezeket a digitális célokat olyan konkrét területekhez kell kapcsolni, 

amelyeken az Unión belül együttesen előrelépést kell elérni. A dokumentumban meghatározott digitális 

célok a digitális iránytűről szóló közleményben az Unió digitális átalakulásának alapvető területeiként 

meghatározott négy sarkalatos pontot követik, így ez a dokumentum is megerősíti a közszolgáltatások 

digitalizálása, mint kiemelt digitális cél létjogosultságát és szerepét az Unió digitális átalakulásában.  

A legutóbbi, 2022-es DESI (digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató) jelentés 4. 

pontjában rögzítésre került, hogy a közszolgáltatások digitalizációja vegyes képet mutat 

Magyarországon. Az ország a DESI e dimenziója tekintetében a 21. helyen áll. Az e kormányzati 

felhasználók száma jelentősen nőtt (a 2019. évi 64%-ról 2021-ben 81%-ra), ami meghaladta a 65%-os 

uniós átlagot. Ami az online szolgáltatások kínálatát illeti, Magyarország mindhárom mutató (előre 

kitöltött űrlapok, a polgároknak nyújtott digitális közszolgáltatások és a vállalkozásoknak nyújtott digitális 

közszolgáltatások) tekintetében átlag alatti pontszámot ért el, bár az uniós átlagtól való eltérés csökkent. 

A DESI jelentés általánosságban megállapítja, hogy bár hazánkban jelentős előrelépés történt az e 

kormányzat keresleti oldalán, a polgároknak és vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások minősége és 

teljessége azonban továbbra is viszonylag alacsony fokú, különösen a határokon átnyúló szolgáltatások 

terén, mely azonban nagy jelentőséggel bír a digitális évtized azon célkitűzésének elérése tekintetében, 

hogy 2030-ra valamennyi kulcsfontosságú közszolgáltatás teljes mértékben online elérhető legyen.  

A DESI mellett a „2019. évi országjelentés – Magyarország” című dokumentum 3.4.4. pontja is rögzíti a 

hazánk versenyképességét érintő, stratégiai szintű problémákat, melyek szerint a digitális 

közszolgáltatások továbbra is kihívást jelentő területnek számítanak Magyarország digitális gazdasága 

és társadalma számára, és Magyarország az EU-ban az utolsók közt foglal helyet az adatok 
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közigazgatási rendszerek közötti, a polgárok életének megkönnyítését szolgáló újbóli felhasználása 

(űrlapok automatikus kitöltése) terén, valamint a szolgáltatások kiépítettsége (teljes körű online 

ügyintézés) tekintetében. 

Az EUSDR a PA10 (Intézményi kapacitás és együttműködés) kiemelt kérdés területén azonosított 1. 

fellépés (Az intézményi kapacitások fejlesztése a kiváló minőségű közszolgáltatások biztosításához) 

1.1 céljaként a „Kapacitás kiépítése a hatékony, eredményes és átlátható közigazgatás érdekében az 

e-kormányzás/a közszolgáltatások digitalizálása révén” tevékenységet rögzíti. Az EUSDR is kiemelt 

jelentőséget tulajdonít tehát a közszolgáltatások digitalizációjára, tekintettel arra, hogy a szükségleteken 

alapuló és magas színvonalú közszolgáltatások javítása, az adminisztratív terhek csökkentése, a 

többszintű kormányzati rendszer valamennyi érdekeltje együttműködési kapacitásának erősítése, 

valamint az e kormányzás megvalósításához szükséges intézményi kapacitások javítása 

kulcsfontosságú a szakpolitikák jobb koordinálása és a kölcsönös tanulás szempontjából.  

A hazai szintű digitális szakpolitikák tekintetében egyrészt a „Nemzeti Digitalizációs Stratégia” biztosítja 

a 2022-2030-as időszakra szóló stratégiai szakpolitikai keretet, mely a digitális évtized iránytűjének 

négy, a DESI keretében mért fő pillére köré szerveződik. A dokumentum ambiciózus és kihívást jelentő 

célként rögzíti, hogy Magyarország az évtized közepére a digitális fejlődés tekintetében meghaladja az 

uniós átlagot, és 2030-ra a digitalizáció terén a tíz vezető uniós gazdaság egyike legyen.  

A DIMOP Plusz „Intelligensebb Magyarország” prioritása keretében tervezett „Közszolgáltatások 

digitalizálása” intézkedés, amelynek „a nyilvántartások és szakrendszerek közötti együttműködést, 

valamint az Egységes Digitális Kapuhoz való csatlakozást biztosít, határon átnyúló szolgáltatásokat 

támogatni képes megoldások fejlesztése” beavatkozása olyan fejlesztéseket támogat, amely a 

szakrendszerek és a KKSZB tartalmi és szemantikai együttműködését biztosítani képes, valamint a 

KKSZB technológiai és mélységi továbbfejlesztését is támogatni tudja, mindemellett a kibervédelmi 

szempontokat is szem előtt tartja. Szükséges az ellenőrzött adattovábbításra létrejött KKSZB 

továbbfejlesztése több funkcionalitás vonatkozásában. A kiszolgáló szakrendszerek összekötéséhez, 

az interoperabilitás szintjének emeléséhez kapcsolódva szükséges az adatkapcsolatok és 

adatszolgáltatási képesség növelése, a piaci szereplők bevonása, valamint az ennek során keletkező 

adatok védelmi rendszerének megerősítése a következő területeken: kommunikációs standardok 

kialakítása; adatok tartalmi és formai egységesítése; a csatlakozás implementációs gyakorlatának 

támogatása és mélységének bővítése a KKSZB szolgáltatási körének bővítésével; adatszolgáltató 

képesség növelése; a szakrendszerek és adatbázisok szolgáltató képességének és performanciájának 

emelése azok korszerűsítésével és interfészeik fejlesztésével; adatvagyon védelme (kritikus 

infrastruktúra megerősítése); az adatok hosszú távú védelmének kialakítása. 

A korábbi KKSZB fejlesztések bár megteremtették a csatlakoztatott rendszerek egymással történő 

kommunikációjának lehetőségét, ugyanakkor a szolgáltatás „vékony” jellege miatt a KKSZB jelenleg 

csak alacsony szinten járul hozzá a csatlakozások egységesítéséhez, szabványosításához. Annak 

érdekében, hogy az e-közigazgatási rendszerek interoperabilitásának és a szolgáltatási folyamatok 

automatizálhatóságának szintje emelkedhessen, cél az adatkapcsolatok és az adatszolgáltatási 

képesség növelése, valamint az ennek során elérhetővé váló adatok védelmi rendszerének 

megerősítése. Szükséges az ellenőrzött adattovábbításra létrejött KKSZB továbbfejlesztése több 

funkcionalitás vonatkozásában. A kiszolgáló szakrendszerek összekötéséhez, az interoperabilitás 

szintjének emeléséhez kapcsolódva szükséges az adatkapcsolatok és adatszolgáltatási képesség 

növelése, a piaci szereplők bevonása, valamint az ennek során keletkező adatok védelmi rendszerének 

megerősítése szükséges. 

Felhívás célja  

A Felhívás célja, a rendszerek egymással történő kommunikációs lehetőségeinek minőségi és mélységi 

szempontból történő biztonságos kibővítése, amelynek során megvalósul a szemantikai egységesítést 
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lehetővé tevő szolgáltatás és tartalom elérésének biztosítása, a csatlakozás implementációs 

gyakorlatának támogatása és mélységének bővítése a KKSZB szolgáltatási körének bővítésével, az 

összetettebb ügyek automatikus ügyintézésére alkalmas, eddigi egyedi pilot programok központi 

platformon történő továbbfejlesztése, a folyamatok során keletkező, illetve elérhetővé váló adatok 

hosszú távú védelmének kialakítása. 

Célok, részcélok  

I. cél: Alakuljon ki a nyilvántartások együttműködését támogató módszertani és jogszabályi 

háttér 

A közigazgatás működés hatékonysága a rendszerek belső és külső integrációs kapcsolatainak 

fejlesztésével, a jelenlegi megoldások módszertani és technológiai fejlesztésével és mélyítésével, a 

szolgáltatások mind szélesebb körnek való elérhetővé tételével tovább növelhető. A jelenlegi 

módszertani és jogszabályi háttér felmérése, elemzése és értékelése alapján szükséges a fejlesztés 

új módszertani megalapozását kidolgozni, valamint elengedhetetlen feltétel az adekvát jogszabályi 

környezet kialakítása, az ehhez szükséges módosítási javaslatok összeállítása. 

i. Készüljön el a nemzetközi és hazai jogszabályi háttér felmérése, és kerüljön 

kidolgozásra a jogszabályok szükséges módosításának javaslata 

A rendszerek egymással történő kommunikációs lehetőségeinek minőségi és mélységi 

szempontból történő biztonságos kibővítése érdekében szükséges a meghatározó nemzetközi 

és hazai jogszabályi háttér felmérése, értékelése és elemzése. A tervezett fejlesztések 

megvalósításának és bevezetésének megalapozása céljából ki kell dolgozni az elengedhetetlen 

jogi-szabályozási módosításokat vonatkozó javaslatcsomagot, elő kell készíteni a szükséges 

jogszabály-módosításokat. Az adekvát jogi környezet meghatározó feltétele a jelenlegi e-

kormányzati szolgáltatások bővítésének, a meglévő kapacitások hatékonysága növelésének. 

ii. Történjen meg a hazai nyilvántartások jelenlegi technológiai és szervezeti 

együttműködésének felmérése és bemutatása 

A fejlesztési feladatok körének meghatározásához szükség van a jelenlegi működés 

felmérésére és a környezet bemutatására, mind a csatlakozás jelenlegi módja, mind a jelenleg 

elérhető szolgáltatások vonatkozásában. 

iii. Készüljön el a funkcionális és nem funkcionális igényfelmérés és kerüljön sor ennek 

dokumentáció szinten való átadására 

A megismert jogszabályi környezet és jelenlegi működés alapján szükséges a továbbfejlesztési 

feladatok meghatározása, ami érinti mind a funkcionális, mind a nem funkcionális igényeket is. 

Az igényeket, követelményeket dokumentálni szükséges. 

iv. Történjen meg a fejlesztési módszertant érintő felmérés és készüljön el a fejlesztés 

során alkalmazandó módszertan 

A követelmények ismeretében lehetőség van arra, hogy a fejlesztés módszertana is 

meghatározásra kerüljön, ezzel kapcsolatban cél a felmérési feladatok elvégzése, és mindezek 

alapján javaslattétel az alkalmazandó fejlesztési módszertanra. 

v. Kerüljön sor a közigazgatást jelenleg érintő adatszolgáltatási folyamatok felmérésére, 

beleértve a vonatkozó díjfizetési kötelezettségeket, valamint az adatok feletti 

rendelkezéseket, és készüljön javaslat az új adatszolgáltatási modellre 

Azért, hogy megvalósulhasson egy olyan általános, hozzájárulás alapú adatszolgáltatás 

szolgáltatás kiépítése, melynek célja, hogy megkönnyítse mind a csatlakozó piaci szereplők, 

mind pedig az ügyfeleik számára a szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen, valamely 
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(közhiteles) állami nyilvántartásban tárolt személyes vagy egyéb adatok kezelését, ezzel 

egyszerűsítse a folyamatot, és garantálja az adatok pontosságát. A továbbfejlesztések mind 

szélesebb körben való elérhetővé tételének érdekében szükséges a jelenlegi adatszolgáltatási 

folyamatoknak a felmérése és ezek felülvizsgálása, a továbbfejlesztésre kerülő rendszerre 

vonatkozó követelmények ismeretében egy új adatszolgáltatási modell kidolgozása, valamint 

az ehhez a modellhez szükséges folyamatok újragondolása, az új szervezetrendszerre 

vonatkozó javaslat kidolgozása. 

vi. Kerüljön sor a Központi Kormányzati Szolgáltató Buszhoz már szolgáltatóként 

csatlakozott nyilvántartások és adatbázisok szemantikai együttműködésének 

felmérésére, és készüljön javaslattétel a szemantikai egységesítés megoldására 

Annak érdekében, hogy létrejöjjön a metaadatok egységesítését, ezáltal a szemantikai 

interoperabilitást – nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt – támogató ontológia, történjék meg 

az adatok tartalmi és formai egységesítése. A témaspecifikus követelmények alapján 

szükséges a szemantikai egységesítés érdekében az egységesítést lehetővé tevő 

szolgáltatással kapcsolatos felmérés elvégzése, a szemantikai együttműködést célzó javaslatok 

megfogalmazása, és ha ezek alapján lehetséges, a megoldás az arra kijelölt szakrendszeri 

körben való pilot alkalmazása. 

II. cél: Kerüljön megtervezésre és amennyiben szükséges biztosításra a fejlesztések 

elvégzéséhez szükséges informatikai háttér, és készüljön el a fejlesztések definiálásához 

szükséges specifikáció 

A hatékonyság növelése érdekében történő fejlesztések informatikai háttérrendszerét biztosítani kell. 

Ez érinti az informatikai infrastruktúrát, meg kell vizsgálni, hogy a szükséges fejlesztések indokolják-e 

a további bővítést, és amennyiben szükséges, a bővítést meg kell tenni. Mindezt befolyásolja a 

szükséges fejlesztések és a kapcsolódó rendszerek továbbfejlesztésének igénye, a hatékony 

megvalósítás érdekében valamennyi fejlesztést specifikálni szükséges. 

vii. Történjen meg a rendszer működéséhez szükséges informatikai infrastruktúra 

környezet tervezése 

A megfogalmazott követelmények és javaslatok, valamint módszertan és modell ismeretében 

szükséges a kiszolgáló háttérrendszer, informatikai infrastruktúra vizsgálata, és – amennyiben 

annak bővítése indokolt – ennek tervezése. 

viii. Készüljön el a fejlesztéssel érintett egyéb rendszerek felmérése, kerüljön 

kidolgozásra az integrációval érintett rendszerekre vonatkozó javaslat 

A továbbfejlesztett megoldással integráltan együttműködő rendszerek tekintetében is 

szükséges az ezek módosítását érintő felmérési feladatok elvégzése, ezek dokumentálása, 

javaslattétel a feladatrendszerben érintett szakrendszerek tekintetében. 

ix. A tervezés és felmérés alapján történjen meg a szükséges informatikai infrastruktúra 

kialakítása 

Amennyiben az elvégzett feladatok alapján ez szükséges, történjen meg az informatikai 

infrastruktúra bővítése mind a hardverek, mind a szoftverek tekintetében. 

x. A tervezés, felmérés és összegyűjtött követelmények alapján készüljön el a 

rendszereket érintő fejlesztések műszaki specifikációja 

Az elvégzett előkészítő tevékenységek alapján készüljön el és kerüljön átadásra valamennyi 

továbbfejlesztési és fejlesztési feladat specifikációja. 
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III. cél: Történjen meg az ellenőrzött adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás 

szakmai vizsgálata, mélységi továbbfejlesztése, és kerüljön sor új szolgáltatások 

kialakítására 

Valamennyi szolgáltatás esetében cél, hogy azok közigazgatási használat céljából ne alkossanak 

teljesen zárt rendszert, a megfelelő állampolgári felhatalmazás mellett más szervezet által is 

megszólíthatók legyenek biztonságos és folyamatos üzemű kommunikációs csatornákon (pl. API 

alapon).  Ez a cél áttételesen és közvetetten kapcsolódik a közszféra adatok újrafelhasználásához is 

(pl. a kódszótárak, az egy adat egy helyen stb. elvek miatt). Az elvégzett felmérési és előkészítési 

munka eredményeként megvalósítható a jelenlegi megoldás továbbfejlesztése, a csatlakozási 

folyamat további fejlesztésével, a szolgáltatáskatalógus új szolgáltatásokkal való bővítésével. 

xi. Kerüljön kidolgozásra a szolgáltatáshoz való csatlakozás implementációs gyakorlata 

Valósuljon meg a KKSZB-hez való csatlakozás további – technológiai és adminisztratív – 

egyszerűsítése. A továbbfejlesztésre kerülő rendszer minél hatékonyabb működése érdekében 

kerüljön sor a jelenlegi csatlakozási módszertan és folyamat vizsgálatára, és a hatékonyabb 

működés elérése érdekében szükséges javaslatok megfogalmazására. 

xii. Kerüljön sor a csatlakozást támogató keretrendszer fejlesztésére 

A vizsgálat eredménye alapján a megfogalmazott javaslat szerint történjen meg – amennyiben 

szükséges – a csatlakozási folyamat módosítása és a csatlakozást támogató keretrendszer 

fejlesztése (szolgáltatás kialakítása, amely lehetőséget ad a fejlesztett digitális közszolgáltatási 

rendszerek számára az adatkörök fejlesztett rendszerbe történő helyes implementálására 

(módszertani útmutató kidolgozása; csatlakozás támogató fejlesztési keretrendszer 

kifejlesztése). 

xiii. Készüljön el a jelenlegi működésről készült felmérés alapján a szolgáltatáskatalógus 

bővítésére vonatkozó javaslat 

A szolgáltatáskatalógus vizsgálata alapján szükséges javaslatot megfogalmazni a szolgáltatási 

kör bővítésére. 

xiv. Történjenek meg a szolgáltatásfejlesztések, és ezek eredményeképpen kerüljön sor 

a szolgáltatási katalógus bővítésére 

Cél a csatlakozás implementációs gyakorlatának támogatása és mélységének bővítése a 

KKSZB szolgáltatási körének bővítésével: a szükséges adatfrissítési szolgáltatások kialakítása, 

amelynek részeként a rendszerek push jellegű szolgáltatásként képesek tájékoztatást adni a 

változó adatokról, így más rendszerek az erre történő feliratkozással saját feldolgozó 

folyamatokat indíthatnak; központilag szerkesztett és karbantartott kódszótár kiajánlása a 

KKSZB-n; KKSZB-n belül aggregátum szolgáltatás fejlesztése és bevezetése, hogy több 

nyilvántartásból történő tipizált lekérdezéseket a szolgáltatást igénybe vevők kényelmesebben 

tudják használni. A javaslat alapján kerüljön sor a szolgáltatások fejlesztésére és ezáltal a 

szolgáltatási katalógus bővítésére. 

IV. cél: Történjen meg az interoperabilitás szintjének emeléséhez kapcsolódva az 
adatkapcsolatok számának és a szolgáltató szakrendszerek adatszolgáltatási 
képességének növelése 

Az interoperabilitási szolgáltatások fejlesztése során cél a csatlakozás megkönnyítése mind az 

adminisztratív folyamatok átalakításával, mind olyan kész kódkészletek, SDK28-k szolgáltatásával, 

melyek könnyen beépíthetőek az integráció felgyorsítására. Az adattovábbításra létrehozott megoldás 

és a szolgáltatások bővítése mellett az elvégzett felmérési és specifikációs előkészítései feladatok 

alapján szükség van a kapcsolódó szakrendszerek továbbfejlesztésére is, ami érinti az 

                                                      
28 Software Development Kit, szoftverfejlesztő készlet, az az eszköz, amely a szoftveralkalmazások kifejlesztésére használható 



 
 

112 
 

adatszolgáltatási képesség növelését (akár az interfészek módosításával) és a performancia szint 

növelését is. Mindezek érdekében a projekt keretében történjen meg az irányadó SLA-k kialakítása 

és előírás, hogy az új adatkapcsolati függések meglévő rendszert hátrányosan nem érinthetnek. 

xv. Az elvégzett felmérések és specifikációk alapján kerüljön sor meglévő szolgáltatások 

korszerűsítésére, új szolgáltatások kialakítására 

Váljanak elérhetővé széles körben használható keretszolgáltatások a KKSZB-n keresztül 

(kódszótár, statisztika stb.), és ennek segítségével létrejöhet egy, a fejlesztendő rendszerrel 

magas szinten általánosan kompatibilis folyamatrendszer. További fejlesztési irányként meg kell 

vizsgálni egy adatalapú vezetői támogató rendszer kialakításának lehetőségét. A 

továbbfejlesztésre kerülő központi megoldás és bővített szolgáltatások mind hatékonyabb 

működése érdekében szükséges a módosításra javasolt kapcsolódó rendszerek 

performanciájának a növelése is. 

xvi. Kerüljön sor az érintett szakrendszerek szolgáltató képességének növelésére 

Kiemelt jelentőséggel bír az adatszolgáltató képesség növelése, a digitális állampolgár 

koncepció megvalósításában szerepet játszó szakrendszerek és adatbázisok szolgáltató 

képességének és performanciájának emelése azok korszerűsítésével és interfészeik 

fejlesztésével. A továbbfejlesztésre kerülő központi megoldás és bővített szolgáltatások mind 

hatékonyabb működése érdekében szükséges a módosításra javasolt kapcsolódó rendszerek 

adatszolgáltatási képességének növelése is. 

V. cél: Kerüljön sor központi szolgáltatások mind szélesebb körű kiajánlására 

Meg kell valósítani egy olyan általános, hozzájárulás alapú adatszolgáltatás szolgáltatás kiépítését, 

melynek célja, hogy megkönnyítse mind a csatlakozó piaci szereplők, mind pedig az ügyfeleik 

számára a szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen, valamely (közhiteles) állami 

nyilvántartásban tárolt személyes vagy egyéb adatok kezelését, ehhez integrált szolgáltatásként 

egyfelől biztosítja az ügyfél azonosítását, másfelől – az ügyfél hozzájárulása esetén – összegyűjti és 

a piaci szereplőnek átadja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat; ezzel egyszerűsíti a 

folyamatot és garantálja az adatok pontosságát. Az előkészítés során elvégzett felmérés és a 

létrehozott új adatszolgáltatási modell alapján szükséges ennek bevezetése, kommunikálása, az új 

szervezetrendszer felállítása. Ennek köszönhetően kerülhet sor – mind a csatlakozás tekintetében, 

mind a szolgáltatások bővítése tekintetében, mind a kapcsolódó rendszerek adatszolgáltatási 

képességének növelésével – a továbbfejlesztett megoldás kiajánlására, ami jelenti a közigazgatáson 

belüli elérhetővé tételt, illetve a létrejött megoldás kiajánlását és a szolgáltatások biztosítását a piaci 

szereplők számára. 

xvii. Az elkészült adatszolgáltatási modell alapján kerüljön sor a szolgáltatások 

közigazgatáson belüli minél szélesebb kiajánlására 

A felhasználói élmény növeléséhez a háttérrendszerek integrálása azzal járul hozzá, hogy a 

felhasználóknak csak a hiányzó adatokat kell megadniuk egy szolgáltatás igénybevétele során. 

Minden olyan adat, amely valamely szakrendszerben elérhető az adott felhasználóról és 

szükséges a szolgáltatáshoz, az automatikusan a szolgáltatást végző szakrendszer 

rendelkezésére áll. Ez a részcél a szükséges adatok rendelkezésére bocsáthatóságával 

közvetetten hozzájárul a DESI mutatókban szereplő automatikus űrlap kitöltés mutató 

teljesüléséhez. A továbbfejlesztett rendszer és a perfomanciájában növelt kapcsolódó 

rendszerek tekintetében cél, hogy az új adatszolgáltatási modell közreműködésével ezeket 

minél több szereplő elérje a közigazgatáson belül. 
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xviii. Az elkészült adatszolgáltatási modell alapján kerüljön sor a szolgáltatások 

közigazgatáson kívüli, piaci szereplőknek történő kiajánlására 

Valamennyi szolgáltatás esetében cél, hogy azok közigazgatási használat céljából ne 

alkossanak teljesen zárt rendszert, a megfelelő állampolgári felhatalmazás mellett más 

szervezet által is megszólíthatók legyenek biztonságos és folyamatos üzemű kommunikációs 

csatornákon (pl. API alapon). (Ez a cél áttételesen és közvetetten kapcsolódik a közszféra 

adatok újrafelhasználásához is (pl. a kódszótárak, az egy adat egy helyen stb. elvek miatt). Egy 

ilyen háromoldalú kapcsolat esetén pl. a pénzügyi szektornak lehetősége nyílik az ügyfél (akár 

törvény által előírt) tájékoztatására, valamint az átvilágítási folyamatait és szerződéskötéseit 

hiteles kormányzati adatbázisra alapozni. A továbbfejlesztett rendszer és a perfomanciájában 

növelt kapcsolódó rendszerek tekintetében cél, hogy az új adatszolgáltatási modell 

közreműködésével ezek kiterjesztésre kerüljenek, és váljanak elérhetővé a piaci szereplők 

számára is. 

VI. cél: Kerüljön megvizsgálásra az adatok és a rendszerek védelmének megerősítése, 
amennyiben szükséges kerüljenek specifikálásra adatbiztonsági szolgáltatások 

Erősíteni kell a KKSZB-n keletkező adatforgalom alapján létrejövő adatvagyon védelmét, meg kell 

valósítani a folyamatok során keletkező adatok hosszú távú védelmének kialakítását. Az adatok 

védelmét jelenleg alapvetően a fizikai, valamint hálózati hozzáférés biztosítja első körben, valamint az 

adatok és rendszerek esetében alkalmazott titkosítási protokollok. Az elvégzett intézkedéseknek 

köszönhetően továbbfejlesztett, hatékonyabb és performanciájában is növelt megoldást a széles 

körben való kiterjesztés okán vizsgálni szükséges – mind adat, mind rendszer szinten – védelmi, 

kibervédelmi tekintetben. Az esetleg felmerülő informatikai infrastruktúra bővítési igényeket 

specifikálni szükséges. 

Amennyiben az elvégzett vizsgálatok és javaslatok alapján szükséges, kerüljön sor a KKSZB-n 

keletkező adatforgalom alapján létrejövő adatvagyon védelme érdekében az ezt biztosító informatikai 

infrastruktúra megtervezésére, specifikálására. 

xix. Kerüljön megvizsgálásra az adatvagyon hosszú távú védelmének lehetősége 

Valósuljon meg a folyamatok során keletkező adatok hosszú távú védelmének kialakítása. Az 

adatok védelmét jelenleg alapvetően a fizikai, valamint hálózati hozzáférés biztosítja első 

körben, valamint az adatok és rendszerek esetében alkalmazott titkosítási protokollok. A 

továbbfejlesztett és várhatóan szélesebb körben kiajánlott rendszer és újratervezett folyamatok 

miatt a keletkező adatok védelmi szempontú vizsgálata és a kapcsolatos javaslattétel 

megfogalmazása szükséges. 

xx. Kerüljön sor az interoperabilitás érdekében jelentős adatmozgást lebonyolító 

rendszerek jövőálló védelmi megoldásának kidolgozására 

Történjék meg az interoperabilitás érdekében jelentős adatmozgást lebonyolító rendszerek 

jövőálló védelmi megoldásának kialakítása, amely jelenleg még csak a rendszerek 

architekturális felépítésének szükséges átalakítását és működési környezetük jól körbehatárolt 

kialakítását jelenti, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű alkalmazkodást az adatok 

védelme érdekében. A továbbfejlesztett és várhatóan szélesebb körben kiajánlott rendszer 

tekintetében ennek informatikai védelmét vizsgálni és az ezzel kapcsolatos javaslatot 

dokumentálni kell. 

xxi. Az új megoldások használatával kerüljön sor az anomáliák azonosítására, és 

készüljön javaslat a rendszer kibervédelmi képességének erősítésére 

Szükséges és célszerű kihasználni a KKSZB, mint kommunikációs rendszer azon 

tulajdonságát, hogy a rajta keresztül lebonyolított adatcserék esetében (big-data elemzésekkel) 

képes lehet anomáliák azonosítására, és ezzel az egyes rendszerek együttműködési 
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minőségének javulása mellett érdemben hozzájárulhat a kibervédelmi képességek 

megerősítéséhez. 

xxii. Az adatvédelmi tevékenységek függvényében kerüljön megtervezésre az ehhez 

szükséges informatikai infrastruktúra és háttérrendszer 

Amennyiben az elvégzett vizsgálatok és javaslatok alapján szükséges, kerüljön sor a KKSZB-n 

keletkező adatforgalom alapján létrejövő adatvagyon védelme érdekében az ezt biztosító 

informatikai infrastruktúra megtervezésére, specifikálására. 

VII. cél: Az Egységes Digitális Kapuhoz való csatlakozást biztosító, határokon átnyúló 
szolgáltatások érdekében kerüljön megvizsgálásra a nemzetközi együttműködés 
lehetősége, és történjen meg az eredmények közös kiértékelése 

A kialakított nemzeti megoldást az uniós térben is el kell helyezni. Ennek érdekében szükséges a 

kapcsolódó tagállami jógyakorlatok megismerése, a szükséges felmérések alapján – amennyiben ez 

lehetséges – indokolt egy határokon átnyúló pilot megoldás kialakítása, illetve szükséges a 

tapasztalatok és az eredmények közös kiértékelése is. 

xxiii. Készüljön a nemzetközi jógyakorlatokról felmérés, és kerüljön kidolgozásra egy 

javaslattétel a nemzetközi adaptációra 

A tagállami megoldásokat az uniós térben is szükséges rendszerbe helyezni, ennek érdekében 

szükséges a nemzetközi gyakorlatok felmérése és ez alapján javaslat megfogalmazása a 

nemzetközi együttműködés tükrében. 

xxiv. Történjen intézkedés egy nemzetközi pilot adatátadás kialakításra 

Amennyiben ez az elvégzett vizsgálat és megfogalmazott javaslat alapján lehetséges, kerüljön 

sor egy pilot nemzetközi adatátadás megvalósítására. 

Felhívás célcsoportja 

Közvetlen célcsoport: 

 az elektronikus ügyintézési törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások igénybevevői 

Közvetett célcsoport: 

 átmeneti védelemben részesülők, lakosság, üzleti és a közigazgatási felhasználók 

4. Kapcsolódó projektek/programok/fejlesztések 

Európai uniós forrásból megvalósuló konstrukciók 

Konstrukció, forrás 

alap 

Szinergikus pontok/lehatárolási pontok bemutatása 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-

15-2016-00025 

Közigazgatási 

szakrendszerek 

egységes eléréséhez és 

interoperabilitásához 

központi alkalmazás 

szintű szolgáltatások 

biztosítása 

ESZA 

Tartalom: A projekt eredményeként olyan IT szolgáltatások jöttek létre, 

amelyek biztosítják az elektronizált ügyfél-szituáció alapú használati 

esetek számának növelhetőségét, továbbá elősegítik a hatékony és 

olcsóbb állam kialakítását. Fejlesztés (tervezett) eredménye: az állami 

bürokrácia csökkentése, a közigazgatási ügyek intézésének 

felgyorsítása, valamint a kapcsolódó állami költségek csökkentése 

érdekében a Kormányzat stratégiai célként kezeli az elektronikus 

ügyintézés fejlesztését.  

A hatékonyabb állam kialakítása érdekében a fejlesztés megteremti: az 

állampolgárok és vállalkozások számára az egyablakos e-közigazgatási 
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kiszolgálással a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen keresztül 

(SZÜF) az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés keretét és lehetőségét; 

az adatvagyon részét képező nagy állami nyilvántartások és 

szakrendszerek Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSZB) 

keretrendszeren keresztül történő, szolgáltatás orientált szabványos 

összekapcsolását, az interoperabilitás megteremtésével a rendszerek 

közötti hatékony kommunikációt, elsősorban a KÖFOP forrásból 

kifejlesztett új e-közigazgatási szolgáltatásokat érintően; a 

szakrendszerek együttműködését, amellyel lehetővé válik az ügyfél-

szituáció alapú ügyintézés; az elektronikus ügyintézési modell alapját 

jelentő Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások 

(SZEÜSZ)-) továbbfejlesztése, és/vagy új SZEÜSZ-ök kialakítása révén 

szintén javul a közigazgatási munka hatékonysága. 

Lehatárolás: A DIMOP Plusz-1.3.10 projekt vizsgálja az előzmény 

projekt eredményeinek (Személyes Ügyintézési Felület, Központi 

Kormányzati Szolgáltatási Busz, SZEÜSZ-ök) felhasználhatóságát és a 

már meglévő szolgáltatásokat a projekt sikeres lebonyolítása érdekében 

amennyiben szükséges folyamatba illeszti. 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-

15-2016-00027 

Szabályozott 

elektronikus ügyintézési 

szolgáltatások 

(SZEÜSZ) 

továbbfejlesztése, 

bővítése, bevezetése 

ESZA 

Tartalom: A jogalkotó szándéka a SZEÜSZ-ök jogszabály általi 

létrehozásával és általános, központi szolgáltatásként való 

biztosításával az volt, hogy a különböző államigazgatási szervezetek 

(hivatalok, hatóságok stb.) szakrendszeri fejlesztései kilépjenek a 

szigetszerű működési modellből, a közigazgatási eljárások közös 

részelemei, eljárási cselekményei egységes módon, szabványos 

központi, elektronikus szolgáltatásként elérhetőek legyenek. Így 

elkerülve a többszörös fejlesztéseket, költségmegtakarítás is elérhető. A 

fenti alapelvből következően a jelenlegi SZEÜSZ-ök és azok 

továbbfejlesztése minden elektronikus ügyintézési szolgáltatást 

támogató alkalmazásfejlesztést, így a területi közigazgatás fejlesztését 

szolgáló alkalmazásfejlesztéseket is támogatják, kiszolgálják. A projekt 

alapvető célja, hogy a kormányzati törekvésekkel – különös tekintettel a 

NIS-ben, a Zöld Könyvben, a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program és 

az E-közigazgatási keretrendszerben meghatározottakra – 

összhangban, a SZEÜSZ-rendszer bevezetésével, továbbfejlesztésével 

és elterjesztésével az ügyfelek számára szélesebb körben legyen 

biztosított az elektronikus ügyintézés lehetősége. További cél, hogy a 

központi állami szervek, szolgáltatók a saját szervezeteik folyamataiba 

minél szélesebb körben bevezessék ezen továbbfejlesztett 

szolgáltatásokat. 

Lehatárolás: A DIMOP Plusz-1.3.10 projekt vizsgálja az előzmény 

projekt eredményeinek (fejlesztett, továbbfejlesztett SZEÜSZ-ök) 

felhasználhatóságát és a már meglévő szolgáltatásokat a projekt sikeres 

lebonyolítása érdekében amennyiben szükséges folyamatba illeszti. 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-

15-2016-00030 A 

Belügyminisztérium 

által kezelt nemzeti 

adatvagyon 

nyilvántartások 

továbbfejlesztése, 

Tartalom: A NAVASZ projekt hatókörébe vont szakrendszerek és 

nyilvántartások igazgatási és informatikai célú megújításának és 

továbbfejlesztésének fókuszában az elektronikus ügyintézés 

elősegítése, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások 

alkalmazásba vételéhez szükséges szakrendszeri háttérfejlesztések 

megvalósítása, a rendszerek együttműködési képességének fokozása, 

a lakosságnak és a vállalkozásoknak nyújtott közigazgatási 
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magas szintű 

szolgáltató képesség 

megteremtése a 

KÖFOP 1.1.1, 1.1.2. és 

1.2.3. intézkedések 

támogatása 

érdekében, az érintett 

adatvagyon 

nyilvántartások 

Kormányzati 

Adatközpontba történő 

integrálásával 

ESZA 

szolgáltatások színvonalának, valamint a rendszerek informatikai 

biztonsági szintjének emelése áll. A NAVASZ projektben az alábbi, a 

közigazgatási eljárások elektronizálása szempontjából olyan 

kulcsfontosságú szakrendszerek és nyilvántartások igazgatási és/vagy 

informatikai felülvizsgálata és megújítása, illetve funkcionális 

továbbfejlesztése történik meg, mint: a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartás informatikai rendszere, a közúti közlekedési és a 

hozzá kapcsolódó nyilvántartások informatikai rendszerei, a 

személyazonosítást lehetővé tevő okmány-nyilvántartások informatikai 

rendszerei, valamint a NAVASZ projekt másik kiemelt célja, hogy a 

projektben megvalósítandó fejlesztések mind az ügyfelek, mind a 

közigazgatási szervek számára egyben szolgáltatási színvonal 

növekedéssel, adminisztratív terheik csökkentésével is járjanak. 

Lehatárolás: A DIMOP Plusz-1.3.10 projekt vizsgálja az előzmény 

projekt eredményeinek (továbbfejlesztett közhiteles nyilvántartások) 

felhasználhatóságát és a már meglévő szolgáltatásokat a projekt sikeres 

lebonyolítása érdekében amennyiben szükséges folyamatba illeszti. 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-

15-2021-00061 

Adatváltozás-kezelési 

szolgáltatás 

bevezetése 

ESZA 

Tartalom: A kiemelt projekt célja a lakosság és a vállalkozások 

adminisztratív terheinek érdemi csökkentését célzó új közigazgatási 

szolgáltatás kialakítása, melynek keretében a természetes személyek 

állami nyilvántartásokban tárolt név, cím és okmányazonosító adatainak 

változása esetén – értesítést kapnak azon szolgáltatók, amelyek az 

érintett természetes személlyel szerződéses jogviszonyban állnak. A 

projekt ennek során a már meglévő központi elektronikus ügyintézési 

szolgáltatások (KEÜSZ) közül a Központi Kormányzati Szolgáltatás 

Buszra (KKSZB), a Személyre szabott Ügyintézési Felületre (SZÜF), és 

az onnan elérhető elektronikus űrlap szolgáltatásokra alapoz olyan 

eredménytermékekkel, mint új közigazgatási szolgáltatás kialakítása a 

Kormányablakokban, új, elektronikusan intézhető ügy bevezetése a 

Magyarorszag.hu-n, a közműszolgáltatók adatváltozásbejelentési és 

közműátírási ügyleírásainak nyilvántartása, új ügyleírások, 

eljárásrendek, útmutatók, képzések, továbbfejlesztett KEÜSZ-ök (RNY, 

KKSZB), valamint új közigazgatási informatikai alkalmazások, szoftverek 

(AVSZ változásbejelentő kisalkalmazás, AVSZ közműátírás 

alkalmazás), új interfészek, új adat- és rendszerkapcsolatok (AVSZ és 

más KEÜSZ-ök: SZÜF-iFORM-KAÜ-KÜNY, RNY, ÖNY, KKSZB) között, 

és a szolgáltatásnyújtást támogató új adattár infrastruktúra eszközök 

(HW). 

Lehatárolás: A DIMOP Plusz-1.3.10 projekt vizsgálja az előzmény 

projekt eredményeinek (Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás) 

felhasználhatóságát és a már meglévő szolgáltatásokat a projekt sikeres 

lebonyolítása érdekében amennyiben szükséges folyamatba illeszti. 

DIMOP Plusz-1.3.1 E-

közigazgatási 

azonosítási és 

jogosultság kezelés 

megújítása, a személyes 

megjelenés nélküli 

ügyintézés széleskörű 

elterjesztése, a digitális 

Tartalom: A projekt célja az állampolgárok digitális 

személyazonosságának biztosítása, amelynek érdekében – az Európai 

uniós szabályozási, technológiai és szabványosítási kereteknek 

(European Digital Identity Wallet) megfelelő – Digitális Adattárca 

megoldás jön létre. Ez a megoldás megteremti a lehetőséget arra, hogy 

az állampolgárok mobil eszközeik használatával a digitális térben 

(online), illetve személyesen (offline), biztonságosan – biometrikus 

azonosítás használatával – és kényelmesen, a fizikai okmányaik által 
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személyazonosság 

hordozható eszközön 

történő 

implementálását, illetve 

digitális mobiltárca 

bevezetését 

megvalósító fejlesztések 

ERFA 

biztosított jogosultságokkal megegyezően, joghatások kiváltására 

alkalmas módon rendelkezzenek személyes adataikkal. 

Lehatárolás: A DIMOP Plusz-1.3.10 projekt önálló feladatrendszer, 

pontosan definiált feladatokkal és határidőkkel, ettől függetlenül a 

párhuzamos projektekkel szinergiák fellelhetők, de pontosan le is 

határolhatók a feladatok. A DIMOP Plusz-1.3.1 projekt keretében 

elkészülő azonosítási szolgáltatás felhasználható funkcióként azon 

projektekben, így a DIMOP Plusz-1.3.10-ben is, ahol az ügyfél vagy 

felhasználó azonosításra van szükség, meg tud jelenni, és ki tudja 

szolgálni a jelenleg papír alapon, fizikai okmányok útján történő 

azonosítási folyamatokat. Ezen túlmenően az adott szolgáltatás 

igénybevételéhez szükséges egyéb adatok (pl.: lakcím) biztosítása is 

elérhetővé válik jelen projekt eredményei alapján, amely a 

személyazonosításon túl egyéb attribútum adatokat is biztosíthat a 

projektekben elkészülő szolgáltatások számára.  A DIMOP Plusz-1.3.10 

projekt keretében elkészülő adattovábbítási szolgáltatás felhasználható 

funkcióként azon projektekben, így a DIMOP Plusz-1.3.1-ben is, ahol 

rendszer-rendszer közötti adatátadásra van szükség, meg tud jelenni, és 

ki tudja szolgálni a kapcsolódó informatikai folyamatokat. Ezen 

túlmenően a szemantikai interoperabilitást lehetővé tevő módszertan és 

a Digitális Adatszolgáltatási modell is elérhetővé válik a DIMOP Plusz-

1.3.10 projekt eredményei alapján, amelyek mélyebb interoperabilitást 

és új folyamatokra épülő adatszolgáltatást biztosíthatnak a más 

projektekben elkészülő szolgáltatások számára.  

DIMOP Plusz-1.3.2 

Elektronikus ügyintézési 

felületek korszerűsítése 

ERFA 

Tartalom: A projekt célja, hogy a jelenleg elavult e-közigazgatási 

felületek középpontjába a felhasználói élményt helyezzük, és így 

feleljenek meg azoknak a felhasználói szokásoknak, mely alapján az e-

közigazgatási folyamatoknak is mobile first alapon kell működniük. 

Lehatárolás: A DIMOP Plusz-1.3.10 projekt önálló feladatrendszer, 

pontosan definiált feladatokkal és határidőkkel, ettől függetlenül a 

párhuzamos projektekkel szinergiák fellelhetők, de pontosan le is 

határolhatók a feladatok. A DIMOP Plusz-1.3.2 projekt keretében 

létrejövő design kézikönyv és design keretrendszer irányadóként 

szolgálhat valamennyi párhuzamos elektronikus közigazgatási webes és 

hordozható eszközre specifikált felületi fejlesztéshez, így a DIMOP 

Plusz-1.3.10 projekt számára is. A DIMOP Plusz-1.3.10 projekt 

keretében elkészülő adattovábbítási szolgáltatás felhasználható 

funkcióként azon projektekben, így a DIMOP Plusz-1.3.2-ben is, ahol 

rendszer-rendszer közötti adatátadásra van szükség, meg tud jelenni, és 

ki tudja szolgálni a kapcsolódó informatikai folyamatokat. Ezen 

túlmenően a szemantikai interoperabilitást lehetővé tevő módszertan és 

a Digitális Adatszolgáltatási modell is elérhetővé válik a DIMOP Plusz-

1.3.10 projekt eredményei alapján, amelyek mélyebb interoperabilitást 

és új folyamatokra épülő adatszolgáltatást biztosíthatnak a más 

projektekben elkészülő szolgáltatások számára. 

DIMOP Plusz-1.3.9 

Életesemény alapú, 

teljes felhasználói 

életutat lefedő 

állampolgári információs 

Tartalom: A projekt célja életesemény alapon szervezett teljes 

életeseményhez kapcsolódó információs és ügyintézési alkalmazások 

kialakítása, melyet hordozható eszközökön képes a felhasználó 

használni, a kommunikáció, fizetés, felhő alapú dokumentumtárolás és 
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és ügyintézési 

megoldások kialakítása 

ERFA 

hitelesítés funkcionalitásai elérhetőségét biztosítva, integrált, intuitív 

módon. 

Lehatárolás: A DIMOP Plusz-1.3.10 projekt önálló feladatrendszer, 

pontosan definiált feladatokkal és határidőkkel, ettől függetlenül a 

párhuzamos projektekkel szinergiák fellelhetők, de pontosan le is 

határolhatók a feladatok. A DIMOP Plusz-1.3.9 projekt keretében 

létrejövő életeseményeket érintő átfogó módszertan, ügykataszter és 

szolgáltatás katalógus irányadóként szolgálhat valamennyi párhuzamos, 

életeseményi körbe vonható elektronikus közigazgatási fejlesztéshez, 

így a DIMOP Plusz-1.3.10 projekt számára is. A DIMOP Plusz-1.3.10 

projekt keretében elkészülő adattovábbítási szolgáltatás felhasználható 

funkcióként azon projektekben, így a DIMOP Plusz-1.3.9-ben is, ahol 

rendszer-rendszer közötti adatátadásra van szükség, meg tud jelenni, és 

ki tudja szolgálni a kapcsolódó informatikai folyamatokat. Ezen 

túlmenően a szemantikai interoperabilitást lehetővé tevő módszertan és 

a Digitális Adatszolgáltatási modell is elérhetővé válik a DIMOP Plusz-

1.3.10 projekt eredményei alapján, amelyek mélyebb interoperabilitást 

és új folyamatokra épülő adatszolgáltatást biztosíthatnak a más 

projektekben elkészülő szolgáltatások számára. 

 

Nemzeti forrásból megvalósuló konstrukciók 

Konstrukció, forrás 

alap 

Szinergikus pontok/lehatárolási pontok bemutatása 

Infokommunikációs és 

Információtechnológiai 

Nemzeti Laboratórium 

(INFOLAB) (K+F) 

Tartalom: A projekt stratégiai célja az ügyfélközpontú, költséghatékony 

digitális közigazgatás elősegítése, a mesterséges intelligencia (MI) 

módszereinek, eszközeinek és alkalmazási lehetőségeinek kutatása, a 

nemzeti adatvagyon védelméhez és a kapcsolódó szakrendszerek 

biztonságos működtetéséhez, valamint az adatvezérelt kormányzati 

szintű döntés-előkészítések rendszertechnikai és adattudományi 

megalapozásához szükséges kutatások megvalósítása, továbbá a hazai 

e-közigazgatás fejlesztését támogató együttműködési platform 

biztosítása. A kutatások mindegyike közvetlenül az állam és a 

társadalom biztonságát erősíti, közvetetten a közigazgatás szélesebb 

spektrumának hatékonyságához, a természetes személyek egyéni 

boldogulásához, lehetőségeik szaporításához, valamint a gazdasági 

szereplők stabil prosperációjához járul hozzá. A közérdek kifejezetten és 

egyértelműen jelen van a kutatások célkitűzéseinek meghatározásakor. 

A kutatások tekintetében továbbá több, a szakemberképzés és a 

tudományos kutatások vonatkozásában magas színvonalat képviselő 

felsőoktatási intézménnyel kínálkozik lehetőség a szorosabb 

együttműködésre. 

Lehatárolás: A DIMOP Plusz-1.3.10 projekt keretében vizsgálandó a 

jelzett projektben keletkező tanulmányok és prototípusok termékesítése. 

A kapcsolódó fejlesztések és projektek tekintetében egyeztetni szükséges az érintett szervezetekkel, 

kedvezményezettekkel. A projekt megvalósítása keretében létrejövő eredmények tekintetében 

egyeztetni szükséges lehatárolásokról, illetve a szinergikus együttműködési pontok beazonosításáról a 

lehetőségek kiaknázása érdekében. Az egymásra épülő tevékenységek esetében szükséges egyeztetni 

az ütemezésről is.  
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A fent felsorolt kapcsolódásokon túl, a támogatási kérelemben szükséges bemutatni a tervezett projekt 

más, korábban megvalósult, folyamatban lévő vagy tervezett projekthez (Uniós és/vagy hazai 

finanszírozású) történő kapcsolódását. Ennek keretében szükséges már a projekt tervezése során a 

vonatkozó előzmény projektek, a szinergikus kapcsolódású, illetve rá és egymásra épülő projektek 

vizsgálata, a szükséges egyeztetések lefolytatása a kedvezményezett részéről, valamint a támogatási 

kérelemben be kell mutatni és biztosítani kell az érintett projektek elhatárolását.  

A Kedvezményezett feladata a projekt tervezése és végrehajtása alatt is folyamatosan nyomon követni 

és vizsgálni a kapcsolódó, párhuzamosan haladó projekteket az átfedések kiküszöbölése és a 

módosulások követése, valamint az ütemezés tartása érdekében. 

13.2 A felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok 

Általános  

Uniós jogszabályok: 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az 

Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra 

vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi 

támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról 

 AZ Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1058 rendelete (2021. június 24.) az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról 

 Az Európai Unió Alapjogi Chartája (2016/C 202/02) 

Magyar jogszabályok/szabályozók:  

 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, 

 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról, 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozat a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves 

fejlesztési keretének megállapításáról 

 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet az e-közigazgatással, informatikával, valamint 

infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló 

projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. 

kijelöléséről, 

 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati 

informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről, 

 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, 

 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az 

államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek 

kijelöléséről. 
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Szakmai  

Uniós jogszabályok (informatika)  

 a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és 

bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

Magyar jogszabályok/szabályozók (informatika)  

Törvények: 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2018. évi LXXV. törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak 

akadálymentesítéséről 

 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 2010. évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások 

fokozottabb védelméről 

 2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról 

 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 

kijelöléséről és védelméről 

 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az 

azonosító kódok használatáról 

 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről 

 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

Rendeletek: 

 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet a közszférabeli szervezetek honlapjainak és 

mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt 

kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól 

 30/2019. (IX. 4.) ITM rendelet a közszférabeli szervezetek honlapjainak és 

mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat 

tartalmi elemeiről 

 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és 

az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek 

módosításáról 

 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokról 

 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok 

biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról 

 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a Kormányzati Adatközpont működéséről 

 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

szervezetek kijelöléséről 

 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról 
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 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó 

költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások 

igénybevételének szabályairól 

 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint 

a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről 

 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek biztonsági 

felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és 

hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról 

 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet a 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai 

biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági 

osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről 

 214/2020. (V. 18.) Korm. rendelet az elektronikus információbiztonsági korai figyelmeztető 

rendszerről 

 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására 

felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről 

 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről  

 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó 

részletes követelményekről 

 25/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi felügyeletnek fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 

mértékéről 

 227/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus 

bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőség értékelési tevékenységére irányuló kijelöléséről, 

valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól 48/2016. (XI. 28.) BM 

rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bejelentéséért fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjról 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 

 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 

 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel 

kapcsolatos részletes szabályokról 

A felsorolt jogszabályok listája nem teljes. Valamennyi Kedvezményezettnek a rá és az általa fejlesztett, 

továbbfejlesztett, üzemeltetett rendszerre vonatkozó hazai és uniós jogszabályok és szabványok 

betartása kötelező. 

13.3 További mellékletek 

 Likviditási terv sablonja (ld. https://www.palyazat.gov.hu Pályázati Dokumentációk /DIMOP 

PLUSZ kapcsolódó dokumentumok) 

 Megvalósíthatósági Tanulmány sablonja (ld. https://www.palyazat.gov.hu Pályázati 

Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok)  

 Útmutató a Megvalósíthatósági Tanulmány készítéséhez (ld. https://www.palyazat.gov.hu 

Pályázati Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok)  

 Költségvetés struktúra (ld. segédletek mappa) 

 Saját teljesítés táblázat sablonja (ld. segédletek mappa) 

 Árajánlat sablon (ld. https://www.palyazat.gov.hu Pályázati Dokumentációk /DIMOP PLUSZ 

kapcsolódó dokumentumok) 

https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1
https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1
https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1
https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1
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 Felhívás 6.2.5 pontjához kapcsolódó útmutató: Az Informatikai Rendszer használatával 

kapcsolatos részletes elvárás és útmutató (ld. https://www.palyazat.gov.hu Pályázati 

Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok) 

 Útmutató a szakpolitikai elvárásoknak való megfeleléshez (ld. https://www.palyazat.gov.hu 

Pályázati Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok) 

13.4 Adatfeldolgozási feltételek 

Nem releváns.  

 

https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1
https://www.palyazat.gov.hu/

