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Telepített adatgyűjtő rendszereket alkalmazó környezeti monitoring rendszer, valamint 

klímavédelmi adattár és ráépülő szolgáltatási környezet kialakítása 

DIMOP Plusz-2.3.1-23 

Rövid összefoglaló 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  

(Részletes információk a felhívás 1.1 és 

1.2 fejezetében) 

Országos Meteorológiai Szolgálat 

Nyújthat be támogatási kérelmet 

konzorcium? 

(Részletes információk a felhívás 1.1 

fejezetében) 

A felhívásra kizárólag konzorcium nyújthat be 

támogatási kérelmet. 

Milyen tevékenységek támogathatóak?  

(Részletes információk a felhívás 2. 

fejezetében) 

1. Projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység 

2. Szakmai tevékenység I. – Nem akkreditált eszközös 

országos mérőhálózat, valamint a hozzá 

kapcsolódó adatgyűjtési, adatfeldolgozási rendszer 

kialakítása, a mérőhálózat és IT fejlesztés 

végrehajtása, élesítése 

3. Szakmai tevékenység II. - Papír alapú archív 

klimatológiai adatok digitalizációja, adatbázisba 

rendezése 

4. Szakmai tevékenység III. – Adatpublikációs portál 

fejlesztés, feltöltés, élesítés 

5. Szakmai tevékenység IV. - Nemzetközi 

együttműködés kialakítása  

6. Projekt menedzsment  

7. A projekt szakmai előrehaladásának nyomon 

követését, és az informatikai fejlesztési folyamat 

minőségbiztosítását támogató tevékenység  

8. A projekt szakmai megvalósításának közvetett 

költségei (Közvetett tevékenységek) 

Mikor lehet benyújtani a támogatási 

kérelmet?  

(Részletes információk a felhívás 1.3 

fejezetében) 

2023.10.20. - 2023.11.10. 

Mennyi támogatást lehet igényelni?  

(Részletes információk a felhívás 3. 

fejezetében) 

Maximum 10 000 000 000 Ft 

A támogatás visszatérítendő vagy vissza 

nem térítendő?  

(Részletes információk a felhívás 3. 

fejezetében) 

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak 

minősül.  

Kell-e önerő a projekthez?  

(Részletes információk a felhívás 7.2. 

fejezetében) 

Nem 
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Mekkora mértékű előleg igényelhető?  

(Részletes információk a felhívás 7.1. 

fejezetében) 

100%, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű 

likviditási terv alapján. 

Mennyi a projekt végrehajtására 

rendelkezésre álló időtartam? 

(Részletes információk a felhívás 4. 

fejezetében) 

A projekt fizikai befejezésének határideje legkésőbb 

2028.12.31 

Hol valósítható meg a projekt? Magyarország egész területén.  

Várhatóan hány projekt kap támogatást?  Maximum 1 db 

A Felhívás  

 meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 000 000 000 Ft,  

 a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (továbbiakban: Operatív Program) keretében a 

Miniszterelnöki Kabinetiroda Digitális Megújulás Operatív Program Plusz Irányító Hatósága 

(továbbiakban: Irányító Hatóság) által kerül meghirdetésre a Digitális Megújulás Operatív 

Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1158/2023. (IV. 27.) számú 

kormányhatározatban (továbbiakban: DIMOP Plusz ÉFK) szereplő éves fejlesztési keret 

alapján, azzal az eltéréssel, hogy a felhívás a hatályos DIMOP Plusz ÉFK szerinti keretösszeg 

helyett a 1345/2023. (VII. 31.) Korm. határozat elfogadására irányuló javaslatban meghatározott 

keretösszeggel kerül meghirdetésre, 

 forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja, 

 keretében beérkezett kérelmekről az Irányító Hatóság kiemelt eljárásrend szerint hoz döntést.  

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az Általános Útmutató a 2021-2027-

es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: „ÁÚF 21-

27”), az Elszámolási Útmutató, a támogatási kérelem adatlapja és mellékletei együttesen tartalmazzák 

a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Az Irányító Hatóság és a 

Miniszterelnökség1 a dokumentumok változtatási jogát fenntartja. A módosításokról minden esetben 

közleményt jelentetünk meg, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a https://www.palyazat.gov.hu/ 

honlapon megjelenő közleményeket!  

Az Irányító Hatóság az „ÁÚF 21-27”-ben és az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános 

szabályoknál meghatározhat szigorúbb feltételeket a Felhívásban, ezért ha a Felhívásban szereplő 

információ eltér az „ÁÚF 21-27”-ben vagy az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános 

előírásoktól, akkor a Felhívásban szabályozottak az irányadók. 

A támogatási kérelem elkészítése, benyújtása, a támogatott projekt végrehajtása során irányadó 

jogszabály a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. 

rendelet).  

  

                                                      
1 a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 178. § (1) bekezdés 4. pontja alapján a 

területfejlesztési miniszter a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja, akinek a tevékenységét a 178. § (2) 
bekezdés szerint a Miniszterelnökség segíti 

https://www.palyazat.gov.hu/
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1 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI  

1.1 Ki nyújthat be támogatási kérelmet? 

A Felhívásra a Kormány döntése alapján támogatási kérelmet nyújthat be:  

 Országos Meteorológiai Szolgálat (GFO kód: 312) – konzorciumvezető 

A felhívásra kizárólag konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet.  

Konzorcium tagja 

 Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (GFO 

kód:113) 

1.2 Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet? 

Az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak. 

Az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl nem nyújtható támogatás azon 

támogatást igénylő részére:  

 amely támogatást igénylő nem tartozik bele az 1.1. pontban meghatározott, lehetséges 

kedvezményezetti körbe, 

 amely támogatást igénylő olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a 

Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. 

1.3 Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 

A támogatási kérelmet 2023.10.20. 00 óra 00 perctől 2023.11.10. 23 óra 59 percig nyújthatja be az 

elektronikus kitöltő program segítségével. 

1.4 Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 

Ha Ön olyan szerv nevében nyújt be támogatási kérelmet, amely az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (1) bekezdése alapján jogosult 

ugyan az AVDH-DHSZ szolgáltatáshoz csatlakozni (pl. egyéb költségvetési szerv, állami vállalat) 

de a szervezet szakrendszere (pl. iratkezelő rendszere) nem csatlakozott AVDH-DHSZ2 hez, vagy 

olyan szervezet nevében nyújtja be, amely nem rendelkezik ilyen szakrendszerrel, akkor az 

alábbiak szerint járjon el: 

1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a 

https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes 

beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.  

2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd 

hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:  

                                                      
2 olyan szakrendszer vagy iratkezelő rendszer, amelynek aláíró-modulja azzal biztosítja az aláíró azonosítását, hogy az 

igazolásba a nyilatkozattevő neve, beosztása, szervezeti egysége, a szervezet megnevezése és a nyilatkozattevő szervezeten 
belüli egyedi azonosítója kerül 

https://www.palyazat.gov.hu/
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a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással kell ellátnia, vagy  

b) a nyilatkozatot azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) 

kell hitelesítenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban elektronikus 

azonosítással (pl. ügyfélkapu regisztrációval) kell rendelkezni hozzá. Az AVDH 

szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu/.  

3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után: 

a) Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy 

AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot. 

b) A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.  

Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató (Tájékoztató a támogatást igénylőknek 

az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) igénybevételéhez) a 

https://www.palyazat.gov.hu  oldalon elérhető. Kérjük, hogy a támogatási kérelem benyújtása előtt 

alaposan tanulmányozza át!  

2 A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

2.1 Milyen tevékenységek támogathatóak? 

A "tevékenység" az az önállóan értelmezhető tervezési egység, amely magába foglalja a projekt 

megvalósítása során felmerülő mindazon feladatot/feladatokat, amely(ek) a projekt egy-egy céljának 

vagy részcéljának eléréséhez szükséges(ek).  

A projekt megvalósítását a Felhívásban rögzített célhoz kötöttség jellemzi: 

 A projektcél elérése célok és részcélok együttes teljesítésével valósul meg.  

 A célok elérése történhet egy, vagy több tevékenység végrehajtásával.  

 A részcélok elérése történhet egy, vagy több feladat végrehajtásával. 

 Egy tevékenység/feladat kapcsolódhat több cél vagy részcél megvalósításához.  

2.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek nem kerülnek nevesítésre. 

2.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 

2.1.2.1  Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 

tevékenységek: 

I. A DIMOP Plusz-2.3.1 felhívás DIMOP Plusz ÉFK-ban nevesített keretösszegéhez és Felhívás 

13.1. pontjában meghatározott célok megvalósítása érdekében az alábbi szakmai tevékenységek 

támogathatóak és kötelező megvalósítani: 

https://magyarorszag.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/
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1. Nem akkreditált eszközös országos mérőhálózat, valamint a hozzá kapcsolódó 

adatgyűjtési, adatfeldolgozási rendszer kialakítása, a mérőhálózat és IT fejlesztés 

végrehajtása, élesítése 

Az OMSZ jelenlegi referencia mérőhálózatának fejlesztése, bővítése, a mért adatok fogadására 

alkalmas adatbázisok, az adatok minősítését lehetővé tevő IT rendszer kialakítása, az adatok 

tárolására megfelelő adatbázis kiépítése, az adatszűrési algoritmusok kifejlesztése, az ehhez 

kapcsolódó szoftverfejlesztések végrehajtása, azok éles indítása. Ezen fejlesztések képessé teszik 

az OMSZ-t a nem akkreditált mérőeszközből származó adatok fogadására, minősítésére, 

feldolgozására. 

 Az adatok szűréséhez szükséges referencia hálózat tervezése, beszerzése 

 Az adatok szűréséhez szükséges referencia hálózat kiépítése 

 Az adatok szűréséhez szükséges referencia hálózat operatív működtetése 

 Országos nem akkreditált eszközökből álló mérőhálózat tervezése és beszerzése 

 Országos nem akkreditált eszközökből álló mérőhálózat kiépítése 

 Országos nem akkreditált eszközökből álló mérőhálózat működtetése 

 A nem akkreditált mérőhálózat adatainak gyűjtéséhez szükséges interfészek kialakítása 

 A mért adatok gyűjtésére alkalmas részben nyilvános informatikai rendszer tervezése 

 A mért adatok gyűjtésére alkalmas részben nyilvános informatikai rendszer beszerzése 

 A mért adatok gyűjtésére alkalmas részben nyilvános informatikai rendszer implementációja 

 A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat adatainak 

tárolására alkalmas adatbázis tervezése 

 A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat adatainak 

tárolására alkalmas adatbázis megvalósítása 

 A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat adatainak 

tárolására alkalmas adatbázis indítása 

 A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat adatainak 

tárolására alkalmas adatgyűjtő rendszer és adatbázis nyilvánossá tétele, közzététele 

 Adatellenőrző algoritmusok tervezése 

 Adatellenőrző algoritmusok implementálása 

2. Papír alapú archív klimatológiai adatok digitalizációja, adatbázisba rendezése 

Az OMSZ által jelenleg papíron tárolt klimatológiai, meteorológiai adatok digitalizálása. Ezen 

fejlesztések képessé teszik az OMSZ-t a múltbéli adatoknak az új adatbázisba integrálására 

(ősfeltöltés) a hosszú idejű klimatológiai adatok nyilvánossá tételére. 

 Digitalizálható adatforrások felmérése, a digitalizáció folyamatának tervezése 

 Digitalizálásra szoruló adatok digitalizációja 

 A digitalizált adatok ősfeltöltése 

3. Adatpublikációs portál fejlesztés, feltöltés, élesítés 

A múltbéli, digitalizált és a pályázat keretében megvalósuló mérőhálózat adatainak online 

publikálására alkalmas portál fejlesztése és üzembe helyezése, támogatva ezzel a klimatológiai és 

időjárás előrejelzési adatalapú fejlesztéseket. 

 WEB szerverhez kapcsolódó hardver és szoftver fejlesztési igények tervezése 

 WEB szerverhez kapcsolódó hardver és szoftver fejlesztés beszerzése 

 WEB szerverhez kapcsolódó hardver és szoftver fejlesztés megvalósítása 

 Adathozzáférési jogi konstrukció tervezése 

 Adatelérést biztosító nyilvános portál fejlesztésének tervezése 

 Adatelérést biztosító nyilvános portál fejlesztésének beszerzése 

 Adatelérést biztosító nyilvános portál fejlesztésének megvalósítása 
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 Adatelérést biztosító nyilvános portál éles indítása 

4. Országos szélviszonyokat és légszennyezettséget monitorozó hálózat telepítése 

Mérési pontok meghatározását követően megtörténik az országos levegőszennyezettségi és 

szélviszonyokat monitorozó mérőhálózat kiépítése, a mért adatok fogadásához szükséges a 

fogadó adatbázis logikai struktúrájának definiálása. Az országosan elhelyezett 40 db mérőponton 

a mérések elindítása megtörténik. 

 Mérési pontok helyének meghatározása, térkép elkészítése 

 Országos légszennyezettségi és szélviszonyokat monitorozó mérőhálózat kiépítése 

 Mért adatokat tartalmazó adatbázis struktúra tervezése 

 Országos mérőhálózat üzemeltetése, mérések elindítása 

5. A hálózat laboratóriumi hátterének fejlesztése 

A hálózat kiépítésével egyidőben megvalósul a laboratóriumi háttér fejlesztése. 

 A laboratórium hardver igényeinek tervezése 

 A laboratórium hardver igényeinek beszerzése 

 A laboratórium üzemeltetése  

6. A mérőhálózathoz igazított adatfogadás és feldolgozási képességhez kapcsolódó IT 

fejlesztés 

A szükséges hardver és szoftverelemek megtervezése és beszerzése, a fogadó adatstruktúra 

kialakítása, az adatbázis folyamatos frissítése mért adatokkal. 

 Hardver és hálózat fejlesztési igények tervezése 

 Hardver és hálózat fejlesztés beszerzése 

 Mért adatokat fogadni képes adatbázis előkészítése 

 Mért adatok fogadása, adatbázis feltöltése 

 Adatbázis folyamatos frissítése 

 Az ország teljes területét lefedő, pontosabb mért eredményeken alapuló jelentések 

készítése 

7. Nemzetközi együttműködések kialakítása 

A meteorológiai-klimatológiai adatgyűjtő, elemző rendszerekkel és adatmegosztással kapcsolatos 

nemzetközi jó gyakorlatok felkutatása, adaptálása, jó gyakorlat csere, és a projekt eredményeinek 

nemzetközi disszeminációja. 

 Külföldi jó gyakorlatok felkutatása 

 A releváns külföldi jó gyakorlatok elemzése, a hazai adaptáció megtervezése 

 Tudásmegosztást lehetővé tévő együttműködések kialakítása 

 Nemzetközi együttműködés megvalósítása a jó gyakorlatok hazai adaptálása, illetve a 

projekt eredményeinek határon túli alkalmazása útján 

 A projekt eredményeinek nemzetközi disszeminációja 

II. A Felhívás 3.3 pontja alapján igényelhető támogatási összeg keretében az alábbi 

tevékenységeket kötelező megvalósítani: 

1. Projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység 

1.1. Megvalósíthatósági Tanulmány (Továbbiakban: MT) elkészítése 

Felhívás törzsszövegében és mellékleteiben szereplő elvárásoknak, továbbá az ott 

meghatározott formai és tartalmi elemeknek megfelelő Megvalósíthatósági Tanulmány, 

annak mellékleteinek elkészítése. 
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A projekt indulásához nélkülözhetetlen szakmai partnerek kiválasztása, a leendő 

együttműködés részleteinek kidolgozása és az együttműködési megállapodások 

megkötése. 

1.2. A projekt stratégiai, műszaki és szakmai megtervezése 

 Együttműködési megállapodások megkötése 

A projekt indulásához nélkülözhetetlen szakmai partnerek kiválasztása, a leendő 

együttműködés részleteinek kidolgozása és az együttműködési megállapodások 

megkötése. 

1.3. Egyéb, a projekt előkészítéshez kapcsolódó feladatok 

A Megvalósíthatósági Tanulmány összeállításához szükséges, vagy azt kiegészítő, 

alátámasztó piaci adatok, elemzések, szakértői interjúk elkészítése 

2. Szakmai tevékenység I. – Nem akkreditált eszközös országos mérőhálózat, valamint a 

hozzá kapcsolódó adatgyűjtési, adatfeldolgozási rendszer kialakítása, a mérőhálózat és IT 

fejlesztés végrehajtása, élesítése 

Az OMSZ jelenlegi referencia mérőhálózatának fejlesztése, bővítése, a mért adatok fogadására 

alkalmas adatbázisok, az adatok minősítését lehetővé tevő IT rendszer kialakítása, az adatok 

tárolására megfelelő adatbázis kiépítése, az adatszűrési algoritmusok kifejlesztése, az ehhez 

kapcsolódó szoftverfejlesztések végrehajtása, azok éles indítás. Ezen fejlesztések képessé 

teszik az OMSZ-t a nem akkreditált mérőeszközből származó adatok fogadására, minősítésére, 

feldolgozására. 

2.1. Az adatok szűréséhez szükséges referencia hálózat tervezése, beszerzése 

A nem akkreditált állomáshálózat adatainak szűréséhez szükséges ún. referencia hálózat 

tervezése, a professzionális mérőeszközök műszaki specifikációjának kialakítása, a 

telepítési helyszínek meghatározása, az eszközök beszerzésének megvalósítása 

2.2. Az adatok szűréséhez szükséges referencia hálózat kiépítése 

A nem akkreditált állomáshálózat adatainak szűréséhez szükséges referencia hálózat 

kiépítése, a beszerzett eszközök kalibrálása, a telepítés helyszíneinek ellenőrzése, a 

telepített mérőeszközök tesztelése, tesztüzem indítása. 

2.3. Az adatok szűréséhez szükséges referencia hálózat operatív működtetése 

A nem akkreditált állomáshálózat adatainak szűréséhez szükséges referencia hálózat 

mérőeszközeinek rendszeres kalibrálása, tesztelése, a hálózat folyamatos működtetése, 

az adatok gyűjtése, karbantartási feladatok végrehajtása. 

2.4. Országos nem akkreditált eszközökből álló mérőhálózat tervezése és beszerzése 

A nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat térbeli elhelyezkedésének 

megtervezése, mintaállomások tesztelése, a teszt eredmények alapján a műszaki 

specifikáció meghatározása, a beszerzés megvalósítása. 

2.5. Országos nem akkreditált eszközökből álló mérőhálózat kiépítése 

A nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat kiépítése   

2.6. Országos nem akkreditált eszközökből álló mérőhálózat működtetése 

A nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat kiépítése, a beszerzett 

mérőeszközök telepítése, tesztelése, a mérési adatok gyűjtése, meta információk gyűjtése, 

állomás helyszínek értékelése. 
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2.7. A nem akkreditált mérőhálózat adatainak gyűjtéséhez szükséges interfészek 

kialakítása 

A nem akkreditált mérőeszközökből álló hálózat adatainak gyűjtéséhez szükséges 

interfészek felmérése, a gyakorlatban alkalmazott protokollok implementálása, 

létrehozása, az ehhez szükséges szoftverfejlesztés végrehajtása, az interfészek 

tesztelése. 

2.8. A mért adatok gyűjtésére alkalmas részben nyilvános informatikai rendszer 

tervezése 

A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat adatainak 

gyűjtésére és az adatminősítő eljárások futtatására alkalmas informatikai rendszer 

tervezése. Az informatikai rendszer nyilvános része a lakosság számára elérhető, a 

lakossági adatgyűjtést lehetővé tevő kapcsolódási interfészek kialakítását is jelenti.  

2.9. A mért adatok gyűjtésére alkalmas részben nyilvános informatikai rendszer 

beszerzése 

A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat adatainak 

gyűjtésére és az adatminősítő eljárások futtatására alkalmas informatikai rendszer, 

redundáns szerver és kapcsolódó tároló kapacitás beszerzése. 

2.10. A mért adatok gyűjtésére alkalmas részben nyilvános informatikai rendszer 

implementációja 

A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat adatainak 

gyűjtésére és az adatminősítő eljárások futtatására alkalmas informatikai rendszer, 

redundáns szerver és kapcsolódó tároló kapacitás telepítése, tesztelése, az informatikai 

rendszer megvalósítása. 

2.11.  A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat 

adatainak tárolására alkalmas adatbázis tervezése 

A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat adatainak 

tárolására alkalmas, a jelenlegi meteorológiai gyakorlattól eltérően térben és időben 

dinamikus, a big data elvárásoknak megfelelő adatbázis tervezése és a szükséges 

informatikai rendszer, azaz redundáns adatbázis szerverpár tervezése 

2.12. A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat 

adatainak tárolására alkalmas adatbázis megvalósítása 

A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat adatainak 

tárolására alkalmas, a jelenlegi meteorológiai gyakorlattól eltérően térben és időben 

dinamikus, a big data elvárásoknak megfelelő adatbázis megvalósítása, a szükséges 

szoftverfejlesztés végrehajtása, az informatikai rendszer, azaz redundáns adatbázis 

szerverpár beszerzése, telepítése, kiépítése. 

2.13. A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat 

adatainak tárolására alkalmas adatbázis indítása 

A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat adatainak 

tárolására alkalmas, a jelenlegi meteorológiai gyakorlattól eltérően térben és időben 

dinamikus, a big data elvárásoknak megfelelő adatbázis és a telepített informatikai 

rendszer indítása, feltöltése a jelenlegi OMSZ adatbázis adataival, az új adattípusok 

adatbázisba rendezésének tesztelése. 



 

11 
 

2.14. A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat 

adatainak tárolására alkalmas adatgyűjtő rendszer és adatbázis nyilvánossá tétele, 

közzététele 

A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat adatainak 

tárolására alkalmas, a jelenlegi meteorológiai gyakorlattól eltérően térben és időben 

dinamikus, a big data elvárásoknak megfelelő adatbázis megvalósításának nyilvánossá 

tétele, a felhasználók tájékoztatása az adatfeltöltés és az adatbázishoz való csatlakozás 

lehetőségeiről. 

2.15. Adatellenőrző algoritmusok tervezése 

A nem akkreditált állomáshálózatból származó adatok adatellenőrzéséhez szükséges 

statisztikai, meteorológiai és machine learning módszereken alapuló algoritmusok 

tervezése. A szükséges szakirodalom áttekintése, a matematikai, statisztikai algoritmusok 

tervezése, tesztelése. 

2.16. Adatellenőrző algoritmusok implementálása 

A nem akkreditált állomáshálózatból származó adatok adatellenőrzéséhez szükséges 

statisztikai, meteorológiai és machine learning módszereken alapuló algoritmusok 

implementálása, a megtervezett matematikai, statisztikai formulák programozása, a 

szükséges szoftverfejlesztések végrehajtása. 

3. Szakmai tevékenység II. - Papír alapú archív klimatológiai adatok digitalizációja, 

adatbázisba rendezése 

Az OMSZ által jelenleg papíron tárolt klimatológiai, meteorológiai adatok digitalizálása. Ezen 

fejlesztések képessé teszik az OMSZ-t a múltbéli adatoknak az új adatbázisba integrálására 

(ősfeltöltés) a hosszú idejű klimatológiai adatok nyilvánossá tételére. 

3.1. Digitalizálható adatforrások felmérése, a digitalizáció folyamatának tervezése 

Az OMSZ raktáraiban tárolt, több esetben 150 éves papír alapú adatarchívum áttekintése, 

az adatmennyiség becslése, számszerűsítése, az adatok digitalizációjának tervezése, a 

szükséges szoftverfejlesztési igények felmérése. 

3.2. Digitalizálásra szoruló adatok digitalizációja 

Az OMSZ raktáraiban tárolt papír alapú adatarchívum digitalizálható részének 

digitalizációja (szkennelése, a hosszú idejű tárolás előkészítése, az adatok valós 

digitalizálása), az ehhez szükséges szoftverfejlesztések végrehajtása, az adatok 

ellenőrzése. 

3.3. A digitalizált adatok ősfeltöltése 

A digitalizált, eredetileg papír alapú adatoknak az új, a jelenlegi meteorológiai gyakorlattól 

eltérően térben és időben dinamikus, a big data elvárásoknak megfelelő adatbázisba 

rendezése (ősfeltöltés). 

4. Szakmai tevékenység III. – Adatpublikációs portál fejlesztés, feltöltés, élesítés 

A múltbéli, digitalizált és a pályázat keretében megvalósuló mérőhálózat adatainak online 

publikálására alkalmas portál fejlesztése és üzembe helyezése, támogatva ezzel a klimatológiai 

és időjárás előrejelzési adatalapú fejlesztéseket. 

4.1. WEB szerverhez kapcsolódó hardver és szoftver fejlesztési igények tervezése 

A teljes, a digitalizált adatokat, a meglévő meteorológiai adatbázist és a nem akkreditált 

mérőhálózat adatait tartalmazó környezeti monitoring adatbázis elérhetőségét biztosító 
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nyilvános portálhoz szükséges redundáns web szerverrel kapcsolatos hardver és szoftver 

fejlesztési igények meghatározása 

4.2. WEB szerverhez kapcsolódó hardver és szoftver fejlesztés beszerzése 

A teljes, a digitalizált adatokat, a meglévő meteorológiai adatbázist és a nem akkreditált 

mérőhálózat adatait tartalmazó környezeti monitoring adatbázis elérhetőségét biztosító 

nyilvános portálhoz szükséges redundáns web szerverrel kapcsolatos hardver és szoftver 

beszerzése 

4.3. WEB szerverhez kapcsolódó hardver és szoftver fejlesztés megvalósítása 

A teljes, a digitalizált adatokat, a meglévő meteorológiai adatbázist és a nem akkreditált 

mérőhálózat adatait tartalmazó környezeti monitoring adatbázis elérhetőségét biztosító 

nyilvános portálhoz szükséges redundáns web szerverrel kapcsolatos hardver és szoftver 

komponensek telepítése, beüzemelése 

4.4. Adathozzáférési jogi konstrukció tervezése 

Adatelérést biztosító nyilvános portállal kapcsolatosan az adatok hozzáférési jogainak és 

az adatkezelési szabályozás tervezése, a jogi környezet áttekintése, a szükséges 

nyilatkozatok előállítása. 

4.5. Adatelérést biztosító nyilvános portál fejlesztésének tervezése 

A nyilvános portál funkcióinak, a publikálható adatok körének, adatok közzétételének 

informatikai folyamatainak tervezése, beleértve a térképes, vizuális megjelenítést, valamint 

a programozható adathozzáférést is. A tervezett informatikai környezetnek meg kell felelnie 

a vonatkozó EU előírásoknak (API). 

4.6. Adatelérést biztosító nyilvános portál fejlesztésének beszerzése 

A meghatározott műszaki tartalom alapján az adatelérést biztosító nyilvános portál 

megvalósításához szükséges szoftver (WEB) fejlesztések beszerzése.  

4.7. Adatelérést biztosító nyilvános portál fejlesztésének megvalósítása 

A meghatározott műszaki tartalom alapján az adatelérést biztosító nyilvános portál 

megvalósításához szükséges szoftver (WEB) fejlesztések megvalósítása. 

4.8. Adatelérést biztosító nyilvános portál éles indítása 

Az adatelérést biztosító nyilvános portál tesztelését követően a WEB oldal élesítése, 

indítása, a felhasználók tájékoztatása az oldal megvalósulásáról, elérhetőségéről, az 

adatok letöltésének lehetőségéről. 

5. Szakmai tevékenység IV. – Nemzeti együttműködések kialakítása 

A meteorológiai-klimatológiai adatgyűjtő, elemző rendszerekkel és adatmegosztással 

kapcsolatos nemzetközi jó gyakorlatok felkutatása, adaptálása, jó gyakorlat csere, és a projekt 

eredményeinek nemzetközi disszeminációja. 

5.1. Külföldi jó gyakorlatok felkutatása 

A külföldi meteorológiai szolgáltatók big data alapú rendszereinek feltérképezése, a big 

data illetve a közösségi adatgyűjtésre épülő jó gyakorlatok felkutatása, az adaptálási 

lehetőségek vizsgálata.  

5.2. A releváns külföldi jó gyakorlatok elemzése, a hazai adaptáció megtervezése 

A külföldi jó példák elemzése, a hazai viszonylatban is megvalósítható gyakorlatok és 

algoritmusok adaptációjának tervezése, az alkalmazható gyakorlatoknak a hazai vagy már 
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meglévő, vagy a projekt részeként megtervezett rendszerbe történő illesztésének 

vizsgálata. 

5.3. Tudásmegosztást lehetővé tévő együttműködések kialakítása 

A folyamatos információcserét lehetővé tevő csatornák kialakítása a projekt szempontjából 

releváns tevékenységet végző szakmai partnerekkel, egyetemekkel, társadalmi 

egyesületekkel, meteorológiai magáncégekkel. 

5.4. Nemzetközi együttműködés megvalósítása a jó gyakorlatok hazai adaptálása, illetve 

a projekt eredményeinek határon túli alkalmazása útján 

A külföldi jó példáknak, a hazai viszonylatban is megvalósítható gyakorlatok és 

algoritmusok adaptációjának megvalósítása, az alkalmazható gyakorlatoknak a hazai vagy 

már meglévő, vagy a projekt részeként megtervezett rendszerbe történő illesztése. 

5.5. A projekt eredményeinek nemzetközi disszeminációja 

A projekt eredményeinek nemzetközi bemutatása. 

6. Projektmenedzsment  

6.1. Projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt előkészítési és megvalósítási 

szakaszában 

Az elvárások részletesen 6.2.2 A projekt megvalósító szervezettel kapcsolatos elvárások 

című részben találhatóak. 

6.2. Projektmenedzsmenthez szükséges eszközök, anyagok biztosítása, iroda és 

eszközök bérlése 

6.3. Projektmenedzsmenthez kapcsolódó utazás, szállás és kiküldetés biztosítása 

7. A projekt szakmai előrehaladásának nyomonkövetését, és az informatikai fejlesztési 

folyamat minőségbiztosítását támogató tevékenység  

Az elvárások részletesen 2.3.1.5 pontban találhatóak. 

8. A projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei (Közvetett tevékenységek) 

8.1. Közbeszerzési/beszerzési eljárások lefolytatása 

Közbeszerzési/beszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, 

ideértve a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos szakértő igénybevételét 

(akár szolgáltatás, akár saját teljesítés keretében valósul meg a tevékenység ellátása), 

valamint e tevékenység alatt tervezendőek a hatósági díjak. 

8.2. Általános (rezsi) költségek biztosítása 

A 2021-2027 programozási időszak Elszámolási Útmutató I. fejezetének 3.9.1. pontja 

szerinti költségek minősülnek általános (rezsi) költségeknek, melyek nem kapcsolhatók 

közvetlenül teljes mértékben egy adott folyamathoz, vagy tevékenységhez, azonban 

elengedhetetlenek a tevékenység végzéséhez általában.  

8.3. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Plusz” című dokumentumban 

kötelezően előírt tevékenységek értendők a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása alatt. 

Lsd. Felhívás 6.2.1 fejezet alatt 

8.4. Horizontális követelmények teljesítése 

A Felhívás keretében támogathatók mindazon tevékenységek, amelyek a 2.4 fejezetben 

előírt horizontális elvárások és követelmények teljesítéséhez szükségesek. 
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Nem támogatható tevékenység 

Tekintettel arra, hogy az az elvárás, hogy a projekt teljes költségét szerepeltesse a támogatást igénylő 

a projekt dokumentációjában - beleértve a projekt költségvetését is -, ezért „Nem támogatható 

tevékenységként” szükséges szerepeltetni azon tevékenységeket, amelyek  

 a projekt támogatott műszaki tartalmához/ támogatható tevékenységhez tartalmukban vagy 

műszakilag elválaszthatatlanul kapcsolódnak, 

 a műszaki tartalom/ támogatható tevékenység megvalósításához feltétlenül szükségesek,  

 meglétük a műszaki tartalom/ támogatható tevékenység megvalósíthatóságának előfeltétele, 

azonban erre nem kíván igényelni vagy a Felhívás alapján nem igényelhet támogatást, azaz projekten 

kívüli forrás felhasználásával szükséges a megvalósításuk. 

2.1.2.2  Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében választható, önállóan nem támogatható tevékenységek nem kerülnek 

nevesítésre. 

2.2 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 

A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami 

támogatásnak, mivel a támogatható tevékenységek olyan, az állam közhatalom gyakorlásával 

kapcsolatos tevékenységekhez kötődnek, amelyek nem minősülnek uniós versenyjogi értelemben vett 

gazdasági tevékenységnek. 

A Felhívás keretében nyújtott támogatás a közvetlen kedvezményezett és a megvalósítás során 

esetlegesen közreműködő vállalkozások tekintetében akkor nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) 

bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben a kedvezményezett és a megvalósításba bevont 

vállalkozások a tevékenységükért piaci díjazásban részesülnek (azaz az árképzésük a piaci standardok 

szerint történik), ezáltal nem részesülnek a piacon meg nem szerezhető gazdasági előnyben. 

2.3 Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt? 

2.3.1 Szakmai elvárások  

2.3.1.1  Általános szakmai elvárások  

 A támogatási kérelemben szükséges bemutatni a tervezett projekt más, korábban megvalósult, 

folyamatban lévő vagy tervezett (uniós és/vagy hazai finanszírozású) projekthez történő 

kapcsolódását is. Így szükséges már a projektek tervezése során a vonatkozó előzmény 

projektek, a szinergikus kapcsolódású, illetve egymásra épülő projektek vizsgálata, a 

szükséges egyeztetések lefolytatása a támogatást igénylő részéről, valamint a támogatási 

kérelemben be kell mutatni és biztosítani kell az érintett projektek lehatárolását. A fentieket a 

támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges 

szerepeltetni. A Megvalósíthatósági Tanulmány mintája a Felhívás mellékletei között található. 
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A kedvezményezett feladata és felelőssége a projekt tervezése és végrehajtása alatt is 

folyamatosan nyomonkövetni és vizsgálni a kapcsolódó, párhuzamosan haladó projekteket, 

programokat az átfedések kiküszöbölése és a módosulások követése érdekében. 

 A projekt keretén belül megvalósuló, adatbázisok fejlesztésével és összekapcsolásával járó 

fejlesztések esetében, az adott projektet végrehajtó kedvezményezett feladata és felelőssége 

a személyes adatok védelméhez való jogot érintő kérdések illetékes hatóságokkal történő 

tisztázása, illetve annak biztosítása, hogy a projekt végrehajtása során ezek a jogok ne 

sérüljenek. 

 A projekt keretében megvalósuló tevékenységek esetében felmerülő, szükséges jogszabály 

alkotási folyamat(ok)hoz, illetve jogszabály-módosítás(ok) elvégzéséhez a javaslatok 

kidolgozása az adott projektet végrehajtó kedvezményezett feladata azzal, hogy az elkészült 

javaslat(ok) felülvizsgálata, azok alapján jogszabály-alkotási folyamat, illetve jogszabály-

módosítás kezdeményezése a vonatkozó jogszabály-alkotásért, illetőleg jogszabály-

módosításért felelős minisztérium hatáskörébe tartozik. Legkésőbb a záró kifizetési igénylés 

ellenőrzése során a teljesülést az irányító hatóság vizsgálja. A projektet végrehajtó 

kedvezményezettnél felmerülő és tervezhető kapcsolódó költségek összegével a támogatás 

összege csökkentésre kerül, amennyiben a szükséges jogszabály(ok)/módosítás(ok) 

hatálybalépése nem történt meg. 

 A projekt tervezése és megvalósítása során, összhangban a hazai szabályozási kerettel, a 

Kedvezményezett törekedjen a projekt adminisztrációs folyamatok és a keletkező 

nyilvántartások digitális formában történő megvalósítására és az erre vonatkozó vállalását 

mutassa be a Megvalósíthatósági Tanulmányban. 

2.3.1.2 Tevékenység specifikus szakmai elvárások  

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele 

szükséges: 

1. Projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység 

1.1. Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése 

A Megvalósíthatósági Tanulmány támassza alá, hogy a projekt valós probléma megoldását 

célozza, illeszkedik a DIMOP-Plusz Operatív Program céljaihoz, optimális műszaki és szakmai 

tartalommal bír, társadalmi hasznai jogossá́ teszik a támogatást, pénzügyileg végiggondolt és 

a támogatási szabályoknak megfelel. Lehetőség szerint mutassa be a 2. prioritás egymással 

összefüggő projektjeinek együttműködésének lehetőségeit.  

1.2. A projekt stratégiai, műszaki és szakmai megtervezése 

 Együttműködési megállapodások megkötése 

A dokumentumokban szabályozni szükséges az együttműködés alapvető kötelezettségeit. 

2. Szakmai tevékenység I. - Nem akkreditált eszközös országos mérőhálózat, valamint a hozzá 

kapcsolódó adatgyűjtési, adatfeldolgozási rendszer kialakítása, a mérőhálózat és IT 

fejlesztés végrehajtása, élesítése 

2.1. Az adatok szűréséhez szükséges referencia hálózat tervezése, beszerzése 

A referencia hálózat tervezésekor figyelembe kell venni az OMSZ jelenlegi mérőhálózatának 

sajátosságait. A beszerzésre kerülő mérőeszközöknek meg kell felelniük az MFO/MÜO 005 a 

Műszerkalibráló Laboratórium kalibrálási utasítása dokumentumban meghatározott mérési 

pontosságnak. 
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2.2. Az adatok szűréséhez szükséges referencia hálózat kiépítése 

Minimálisan 100 darab mérőállomás telepítése. A mérőállomásoknak alkalmasnak kell lennie 

a szélirány, szélsebesség, csapadékmennyiség, légnedvesség, léghőmérséklet és légnyomás 

mérésére. 

2.3. Az adatok szűréséhez szükséges referencia hálózat operatív működtetése 

A mérőeszközök évenkénti egyszeri kalibrálása szükségszerű, a mérőhálózatból származó 

adatok rendelkezésre állása az OMSZ minőségcéljainak megfelelően nagyobb kell, hogy 

legyen, mint 95% 

2.4. Országos nem akkreditált eszközökből álló mérőhálózat tervezése és beszerzése 

A nem akkreditált mérőeszközök beszerzését előzze meg műszaki-szakmai megfelelőségi 

vizsgálat 

A beszerzésre kerülő eszközöket előzetesen kalibrálni, tesztelni szükséges 

A műszaki dokumentáció összeállítása a tesztelés, kalibrálás eredményei mentén, a tapasztalt 

mérési pontosság alapján történjen 

2.5. Országos nem akkreditált eszközökből álló mérőhálózat kiépítése 

Minimálisan 1500 db nem akkreditált mérőérzékelő beszerzése. A beszerzésre kerülő nem 

akkreditált mérőeszközöknek minimum a következő légköri paraméterek mérésére kell 

alkalmasnak lennie: léghőmérséklet, légnedvesség, szélirány, szélsebesség, 

csapadékintenzitás 

2.6. Országos nem akkreditált eszközökből álló mérőhálózat működtetése 

A nem akkreditált állomások telepítési helyszínéről minimálisan egy fénykép begyűjtése, 

tárolása. Az adatok rendelkezésre állása minimálisan 50 %. 

2.7. A nem akkreditált mérőhálózat adatainak gyűjtéséhez szükséges interfészek kialakítása 

A rendszer kialakításánál kiemelt szempont, hogy a jelenleg elérhető nem akkreditált 

mérőeszközök adattovábbítási protokolltól függetlenül is csatlakozni tudjanak az 

adatbázishoz. Az interfészek kialakítása során figyelembe kell venni a jelenleg használatos 

adattovábbítási protokollok műszaki és szakmai sajátosságait. Minimálisan a JSON, JSON5, 

http, FTP és SFTP protokollok implementálása szükséges. 

2.8. A mért adatok gyűjtésére alkalmas részben nyilvános informatikai rendszer tervezése 

Az adatok gyűjtésére alkalmas szervernek redundánsnak kell lennie, minimális elvárás 

szerverenként: 128 GByte RAM, 300 GByte SAS 

2.10. A mért adatok gyűjtésére alkalmas részben nyilvános informatikai rendszer 

implementációja 

Az adatgyűjtő szerverek rendelkezésre állása nagyobb, mint 99 % 

2.11. A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat 

adatainak tárolására alkalmas adatbázis tervezése 

Az adatbázis szervernek redundánsnak kell lennie. A minimális elvárás: 2 x 200 TByte tároló 

kapacitás 

2.13. A referencia hálózat és a nem akkreditált mérőeszközökből álló állomáshálózat 

adatainak tárolására alkalmas adatbázis indítása 

Az adatbázis szerverek rendelkezésre állása nagyobb, mint 99 % 

2.15. Adatellenőrző algoritmusok tervezése 

A szűrési módszertannak modulárisnak kell lennie, a moduláris szűrő elemeinek bármely 

kombinációja alkalmazható legyen 
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3. Szakmai tevékenység II. - Papír alapú archív klimatológiai adatok digitalizációja, adatbázisba 

rendezése 

3.2. Digitalizálásra szoruló adatok digitalizációja 

A digitalizálás során törekedni kell arra, hogy a jelenlegi nagy értékű, papír alapú klimatológiai 

adatok minimálisan 50 %-a digitalizálva legyen 

4. Szakmai tevékenység III. - Adatpublikációs portál fejlesztés, feltöltés, élesítés 

4.1. WEB szerverhez kapcsolódó hardver és szoftver fejlesztési igények tervezése 

A web szervernek és a hozzá tartozó tárolónak redundánsnak kell lennie. A minimális elvárás: 

256 GByte RAM, 300 GByte SAS 

4.5. Adatelérést biztosító nyilvános portál fejlesztésének tervezése 

A portál tervezése során figyelembe kell venni, hogy a kifejlesztésre kerülő portál 10000 

látogató egyidejű fogadására legyen képes. 

Elvárás az üzembiztonság és szükséges mértékű redundancia. 

5. Szakmai tevékenység VII. - Nemzetközi együttműködések kialakítása 

5.1. Külföldi jó gyakorlatok felkutatása 

Az OMSZ működéséhez leginkább közel álló, hasonló, valamint a nemzetközi színtéren 

élenjáró meteorológiai-klimatológiai adatgyűjtő és megosztó szolgáltatásokat nyújtó 

nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, tudástranszfer. Legalább 5 darab releváns 

szervezettel történő kapcsolatfelvétel történjen meg. Az együttműködések célja, a 

célszervezet által működtetett megoldások gyakorlati úton történő megismerése.  

5.5. A projekt eredményeinek nemzetközi disszeminációja 

Legalább egy nemzetközi konferencia megszervezése, lebonyolítása 

2.3.1.3  Szakpolitikai elvárások 

Jelen Felhívás keretében a projekt tervezése és megvalósítása során meg kell felelni az alábbiakban 

felsorolt szakpolitikai elvárásoknak.  

Az elvárásoknak való megfelelést, azok költségvonzatával együtt minden esetben be kell mutatni a 

Megvalósíthatósági Tanulmányban.  

A szakpolitikai elvárások alapján meghatározott, a tervezett fejlesztésre vonatkozó műszaki előírásokat, 

feltételeket a Kedvezményezett köteles elvárásként rögzíteni a fejlesztés műszaki 

dokumentációjában, illetve köteles beépíteni a kapcsolódó beszerzések és közbeszerzések 

ajánlati felhívásaiba.  

A projekt megvalósítása során minden elvárás teljesüléséről a teljesítést követően benyújtásra kerülő 

szakmai beszámolóban be kell számolni. Amennyiben a fejlesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott 

szakpolitikai elvárás nem valósul meg, abban az esetben az Irányító Hatóság az elvárás teljesítésének 

költségét a támogatási összegből levonja.  

Ssz Szakpolitikai szempont Szakpolitikai elvárás 

1 

Asztali számítógépen 

futtatott böngésző 

függetlenség (2. szint) 

Biztosítani kell az informatikai fejlesztések elérhetőségét az 

állampolgár által elérhető felületek esetében a felhasználók 

által jellemzően (desktop eszköz használat adatait figyelembe 

véve - a Megvalósíthatósági Tanulmány készítésének 

időpontjában, valamint a közbeszerzés/beszerzés kiírásának 
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Ssz Szakpolitikai szempont Szakpolitikai elvárás 

időpontjában a műszaki specifikációjában - minimum 4%-ban 

a W3Counter jelentésének megfelelően) használt 

webböngészőkön.  

A fenti előírást a fejlesztés műszaki specifikációjában 

elvárásként rögzíteni kell. 

Amennyiben a fejlesztett rendszer olyan környezetben kerül 

alkalmazásra, amely nem teszi lehetővé a fent meghatározott 

internet böngészőkön történő futtatást, akkor a 

Megvalósíthatósági Tanulmányban a részletes indoklást be 

kell mutatni. 

2 

Egységes kormányzati 

elektronikus hírközlési 

hálózat (Nemzeti Távközlési 

Gerinchálózat) 

igénybevétele (2. szint) 

A kormányzati szervek távközlési összeköttetéseinek jelentős 

részét a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: 

NTG) biztosítja a kormányzati célú hálózatokról szóló 

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján, amely kijelölte a 

kormányzati célú hírközlési szolgáltatót is, amely bizonyos 

hálózatok kivételével a NISZ Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt. 

Amennyiben a megvalósítandó projekt tartalmaz 

hálózatfejlesztési elemeket (új összeköttetés kialakítása, 

sávszélesség emelés, hálózati aktív vagy passzív eszköz 

beszerzése stb.) és a fent hivatkozott Korm. rendelet 

kötelezetti körébe tartozik, a projektgazda előzetes műszaki 

egyeztetése szükséges a kormányzati hírközlési 

szolgáltatóval. 

A projekt részeként tervezni szükséges a fejlesztett 

informatikai megoldás elérését biztosító NTG hálózati 

végpontok kialakításának költségével a költségvetési tervben 

szerepeltetve. 

A fenti előírást a fejlesztés műszaki specifikációjában 

elvárásként rögzíteni kell. 

3 

Központi megoldások, azaz 

az állam által kötelezően 

nyújtandó szabályozott 

elektronikus ügyintézési 

szolgáltatások (a 

továbbiakban: SZEÜSZ-ök), 

ill. központi elektronikus 

ügyintézési szolgáltatások (a 

továbbiakban: KEÜSZ-ök) 

igénybevételének 

biztosítása, a rendelkezésre 

álló közigazgatási 

sztenderdek, szabványok 

használata (3. szint) 

A projektek végrehajtása során kiemelt szempont a 

rendelkezésre álló, a fejlesztés és tervezés alatt álló 

közigazgatási sztenderdek és szabványok használata, mely 

technológiai oldalról is megteremti annak előfeltételét, hogy 

az ügyfelek számára egységes szolgáltatásokat, egységes 

színvonalon, a rendelkezésre álló erőforrások hatékony 

kihasználásával lehessen bevezetni. Az elektronikus 

ügyintézés során a szolgáltatók által figyelembe venni 

szükséges ilyen legfontosabb sztenderdek az állam által 

kötelezően nyújtott szabályozott elektronikus ügyintézési 

szolgáltatások, azaz SZEÜSZ-ök, ill. a központi elektronikus 

ügyintézési szolgáltatások, azaz a KEÜSZ-ök. 

A projekt megvalósíthatósági ideje alatt, az azzal 

párhuzamosan fejlesztett SZEÜSZ/KEÜSZ alkalmazásokhoz 

való kapcsolódást is vizsgálni szükséges a fenti szempontok 

alapján. 
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Meg kell vizsgálni, hogy a Kedvezményezett(ek) köteles-e 

igénybe venni a már meglévő és a fejlesztés, illetve tervezés 

alatt álló SZEÜSZ/KEÜSZ szolgáltatásokat az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 

alapján. Amennyiben igen, úgy a szolgáltatások 

igénybevételére vonatkozó kötelezettség jogszabályi 

hivatkozását a Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell 

mutatni. Ha a vizsgálat eredménye szerint nem köteles a 

Kedvezményezett a SZEÜSZ/KEÜSZ szolgáltatások 

igénybevételére, a Kedvezményezettnek a 

Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatnia annak 

okát.  A kormányzati adatközponti szolgáltatások 

igénybevételére való kötelezettség alól Kedvezményezett 

kivételes esetben mentesülhet, ha kérelmére a rendeletben 

kijelölt szervezet felmentést adott. A felmentést igazoló 

dokumentumot csatolni kell a támogatási kérelem 

mellékleteként. 

4 
Infokommunikációs 

akadálymentesség (3. szint) 

Infokommunikációs akadálymentesség A hatályos magyar 

(2018. évi LXXV. törvény), és Európai Uniós jogszabályoknak 

(„A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1339 VÉGREHAJTÁSI 

HATÁROZATA (2021. augusztus 11.) az (EU) 2018/2048 

végrehajtási határozatnak a honlapokra és 

mobilalkalmazásokra vonatkozó harmonizált szabvány 

tekintetében történő módosításáról”) a közszférabeli 

szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak 

akadálymentesítése tekintetében a jelenlegi harmonizált EU 

szabvány (EN 301 549 v3.2.1 (2021-03)) alkalmazása az 

elvárt. 

A Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni a 2018. 

évi LXXV. törvény 4. cikk szerinti Akadálymentesítési 

nyilatkozatának jelen projektben foglalt informatikai 

fejlesztésére vonatkozó tervezetét, amely esetében a 4. § (1) 

a) pontja szerinti tartalmat, legalább a megvalósítani tervezett 

informatikai alkalmazás funkciócsoportjai vonatkozásában 

értelmezi. 

A projekt keretében létrejövő informatikai fejlesztések minden 

állampolgár számára publikusan elérhető felületei 

vonatkozásában a Kedvezményezett nem tekintheti 

aránytalan tehernek az akadálymentesítés elvégzését. 

A fejlesztések megvalósítására irányuló közbeszerzési 

eljárások során - a fentiekkel összhangban - a beszerzés 

műszaki dokumentációjának tartalmaznia kell kötelező 

elvárásként az infokommunikációs akadálymentesítést 

minden, a fejlesztéssel érintett honlapra és mobil 

alkalmazásra vonatkozóan. 
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Az infokommunikációs akadálymentesítés elvárásainak a 

beszerzés műszaki dokumentációjában való 

szerepeltetésétől eltérni abban az esetben lehet, ha a 

Kedvezményezett a Megvalósíthatósági Tanulmányban 

rögzíti, hogy az akadálymentesítésre a projekt megvalósítása 

időszakában, de más eljárás/forrás keretében finanszírozott 

tevékenységből kerül sor. 

5 

Kormányzati adattrezor 

adatmentések tervezése és 

végrehajtása (3. szint) 

Meg kell vizsgálni, hogy a Kedvezményezett köteles-e 

igénybe venni a Kormányzati Adattrezor mentés 

szolgáltatásokat a Kormányzati Adattrezor mentés 

működéséről szóló 466/2017. (XII. 28.) Kormányrendeletben 

foglaltak alapján. 

Amennyiben igen, úgy a szolgáltatások igénybevételének 

módját a Megvalósíthatósági Tanulmányban részletesen be 

kell mutatni. 

Ha a vizsgálat eredménye szerint nem köteles az 

adatközponti szolgáltatások igénybevételére, a 

Kedvezményezettnek a Megvalósíthatósági Tanulmányban 

be kell mutatnia annak okát. 

6 

Állami Alkalmazás-

fejlesztési környezet és 

Állami Alkalmazás-katalógus 

használata (3. szint) 

Meg kell vizsgálni, hogy a fejlesztés az egységes Állami 

Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-

katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó 

kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) 

Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e 

Amennyiben igen, úgy a szolgáltatások igénybevételének 

módját a Megvalósíthatósági Tanulmányban részletesen be 

kell mutatni. 

Ha a vizsgálat eredménye szerint nem tartozik a jogszabály 

hatálya alá és így nem köteles az Állami Alkalmazás-

fejlesztési Környezet és Állami Alkalmazás-katalógus 

használatára, azt a Kedvezményezett(ek)nek a 

Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges 

alátámasztania. 

Az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet és Állami 

Alkalmazás-katalógus használatát a vonatkozó kötelezettség 

alól Kedvezményezett(ek) kivételes esetben 

mentesülhet(nek), ha kérelmére a rendeletben kijelölt 

szervezet felmentést adott. A felmentést igazoló 

dokumentumot csatolni kell támogatási kérelem 

mellékleteként. 

7 

Egy adat egy helyen elv, 

valamint az egyszeri 

adatbekérés elvének 

alkalmazása (2. szint) 

Egy adat egy helyen elv (közhiteles nyilvántartásokban 

szereplő adatok duplikációinak mellőzése), valamint az 

egyszeri adatbekérés elvének (once-only principle) 

széleskörű alkalmazása, illetve ezeken alapulva legalább az 

űrlapok automatikus adatokkal történő előtöltésének 

biztosítása. 
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Ennek célja, hogy a közhiteles nyilvántartásokban szereplő 

adatok ne legyenek duplikálva, több adatbázisban 

nyilvántartva. Nem támogatott olyan közhiteles nyilvántartás 

kialakítása, mely olyan adatokat tartalmaz, amik egy másik 

közhiteles nyilvántartásban már szerepelnek. Ez alapján az 

egyszeri adatbekérés elvének széles körű alkalmazása 

szükséges, valamint ezeken alapulva legalább az űrlapok 

adatokkal történő automatikus előtöltésének biztosítása 

szükséges. 

A Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni az új 

vagy rész adatbázisok építése kapcsán az adatok más 

adatbázisokban is megjelenő duplikációjának elkerülésének 

megoldását. Az egy adat egy helyen elvnek megfelelően az 

alapnyilvántartások adatai és a közhiteles adatok nem 

hozhatóak létre másik közhiteles nyilvántartásban. 

A fejlesztés műszaki dokumentációjában a fenti 

követelményeknek való megfeleléshez kapcsolódó 

szempontokat ki kell dolgozni, be kell mutatni a fejlesztés alatt 

álló, illetve az előre látható, tervezett adatbázisokhoz való 

kapcsolódást is, a projektlehatárolásokkal és 

projektkapcsolatokkal együtt. 

8 
Központi Kormányzati 

Szolgáltatási Busz (3. szint) 

A fejlesztések során fontos cél, hogy az interoperabilitási 

követelmények teljesítése új és meglévő adatbázisok 

tekintetében is az adatbázisok szintjén valósuljon meg a 

jelentősebb állami nyilvántartások közötti átjárhatóság, a 

Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz (KKSZB) 

alkalmazásával. A fejlesztések során figyelemmel kell lenni az 

Európai Interoperabilitási Keret [A Bizottság közleménye az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági 

és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Európai 

interoperabilitási keret – Végrehajtási stratégia; 

COM(2017)134] ajánlásaira. 

Meg kell vizsgálni, hogy a Kedvezményezett(ek) köteles(ek)-

e igénybe venni a KKSZB szolgáltatást az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 

alapján. Amennyiben igen, úgy a szolgáltatások 

igénybevételére vonatkozó kötelezettség jogszabályi 

hivatkozását a Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell 

mutatni. Amennyiben a vizsgálat eredménye szerint nem 

köteles a szolgáltatások igénybevételére, a 

Kedvezményezett(ek)nek a Megvalósíthatósági 

Tanulmányban be kell mutatnia annak okát. 

A KKSZB szolgáltatás igénybevételére való kötelezettség alól 

Kedvezményezett(ek) kivételes esetben mentesülhet(nek), 

ha kérelmére a rendeletben kijelölt szervezet felmentést 
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adott. A felmentést igazoló dokumentumot csatolni kell a 

támogatási kérelem mellékleteként. 

9 

Egységes ügyféloldali 

hozzáférés biztosítása (2. 

szint) 

Egységes ügyféloldali hozzáférés alkalmazása (portál, 

applikációk, távoli ügyfélszolgálat), a fejlesztések során az 

egyszerűség és közérthetőség elvének figyelembevétele, 

webes akadálymentesség szintjének növelése. 

A digitális ügyintézési térben elérhető szolgáltatások akkor 

tudják hatékonyan szolgálni az ügyfeleket, ha az államot 

egyetlen belépési ponton keresztül el tudják érni, 

megteremtve ezzel az egységes ügyféloldali hozzáférést. Az 

egységes ügyféloldali hozzáférés megteremtése magában 

foglalja a különböző platformokon is elérhető portálok, mobil 

applikációk rendszerét és az egységes távoli 

ügyfélszolgálatot. 

Az ügyféloldali felületek kialakítása során törekedni kell a 

felhasználók részére már bevezetett felületeken történő 

megjelenésre, lehetővé téve a szolgáltatás azokon történő 

indíthatóságát. 

Ennek részeként elsősorban a https://mo.hu honlapra történő 

kivezetés szükséges azzal, hogy az egységes ügyféloldali 

hozzáférés kialakításának módját és a központi arculati 

elemek felhasználásának lehetséges módját, a kapcsolódó 

vállalásokat a Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell 

mutatni. 

10 
Kormányzati Adatközpont 

igénybevétele (3. szint) 

Szerver infrastruktúra beszerzése esetében szükséges annak 

a Kormányzati Adatközpontban való elhelyezése és a 

központi szolgáltatások (IaaS, PaaS, és SaaS) igénybevétele. 

A kormányzati adatközpontok konszolidációjával, a 

felhőszolgáltatásokra alkalmas infrastruktúra kialakításával 

biztosítható az adat- és működési biztonság elvárt szintje, a 

működtetési költség és beruházási forrás hatékonyabb 

felhasználása, illetve a rendszerek gyorsabb 

együttműködése, azaz az államigazgatási ügyek gyorsabb 

kiszolgálása. 

Meg kell vizsgálni, hogy a Kedvezményezett(ek) köteles(ek)-

e igénybe venni az adatközpont szolgáltatásokat a 

Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 

28.) Kormányrendeletben foglaltak alapján. Amennyiben igen, 

úgy a szolgáltatások igénybevételének módját és a 

Szolgáltatóval való együttműködés kereteit, lépéseit, 

feladatokat a Megvalósíthatósági Tanulmányban részletesen 

be kell mutatni. 

Amennyiben a vizsgálat eredménye szerint nem köteles a 

szolgáltatások igénybevételére, a Kedvezményezett(ek)nek a 

Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatnia annak 

okát. 
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A Kormányzati Adatközpont szolgáltatások igénybevételére 

való kötelezettség alól Kedvezményezett(ek) kivételes 

esetben mentesülhet(nek), ha kérelmére a rendeletben kijelölt 

szervezet felmentést adott. A felmentést igazoló 

dokumentumot csatolni kell a támogatási kérelem 

mellékleteként. A jogszabályban meghatározott felmentési 

időszak lejártával újra meg kell vizsgálni a kötelező 

igénybevételt akadályozó tényező(k) fennállását. 

11 
Automatizálás/automatizáció 

(3. szint) 

A rendszereknek képesnek kell lenniük megvalósítani 

ügyféloldali és ügyintézői támogatást, gyors és hatékony 

automatizálással támogatott ügyintézést. 

Cél minél több folyamat automatizálása, ezáltal egyszerűbbé 

téve az igazgatási folyamatok menetét. 

Az újonnan kialakított vagy újraszervezett folyamatokat az 

alkalmazásoldali implementációnál úgy kell kialakítani, hogy 

támogassák az automatizált döntéshozatal lehetőségét. Az 

automatikus döntéshozatali folyamat tervezése, illetve az 

alkalmazás automatizáltsági szintjének meghatározása 

mindig az adott ágazati jogszabályok előzetes vizsgálatával, 

valamint a jogszabályok harmonizációjával egyben kell, hogy 

megvalósuljon. Meg kell vizsgálni az AKD SZEÜSZ-höz való 

csatlakozás lehetőségét. 

A vizsgált jogszabályok körét, az azokból eredő, a fejlesztésre 

vonatkozó kötelezettségeket és jogharmonizációs 

szükségleteket, az automatizált döntéshozatali folyamatokat 

és azok implementációját, valamint az alkalmazás 

automatizációs megoldásai a Megvalósíthatósági 

Tanulmányban be kell mutatni. 

12 

Ügyféloldali szolgáltatások 

továbbfejlesztése, illetve új 

szolgáltatások kialakítása 

során a felhasználói élmény 

javítása (3. szint) 

A már kialakított ügyféloldali szolgáltatások, illetve új 

szolgáltatások kialakítása során elvárás a felhasználói 

élmény javítása. Független szakértő, illetve az ügyféloldali 

szolgáltatás célcsoportjába tartozó független felhasználók 

bevonása a szolgáltatás folyamat- és működési dizájnjának 

kialakításába, az ügyféligényekkel való összhang biztosítása: 

click dummy-k készítése, azok tesztelése, a tapasztalatok 

alapján a végső szolgáltatás kialakítása. 

Az ügyféloldali felületek kialakítása során kiemelt figyelmet 

kell fordítani a felhasználói élményre, ügyfélélményre. A 

kialakított felületek, folyamatok egyértelműek és a 

célközönség számára könnyen kezelhetőek kell, hogy 

legyenek. A felületek tervezése és kialakítása során a 

lehetséges felhasználók bevonásával tesztelni szükséges az 

ügyfélélményt. 

A tervezés és tesztelés módját, a kapcsolódó vállalásokat a 

Megvalósíthatósági Tanulmányban kell bemutatni. 
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13 

Mobil eszközön futtatott 

böngésző függetlenség (3. 

szint) 

Biztosítani kell az informatikai fejlesztések elérhetőségét az 

állampolgár által elérhető felületek esetében a felhasználók 

által jellemzően (a hordozható eszközök használati adatait 

figyelembe véve a Megvalósíthatósági Tanulmány 

készítésének időpontjában, valamint a 

közbeszerzés/beszerzés kiírásának időpontjában a műszaki 

specifikációjában - minimum 4%-ban a W3Counter 

jelentésének megfelelően) használt webböngészőkön. 

A fenti előírást a fejlesztés műszaki dokumentációjában 

követelményként rögzíteni kell. 

14 

Telepítendő mobil 

applikációkkal kapcsolatos 

elvárások (2. szint) 

A rendszer által nyújtott képesség vonatkozásában a 

Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni a 

telepíthető mobil applikáció fejlesztésének, alkalmazásának 

szükségességét, célszerűségét és megvalósíthatóságát vagy 

annak korlátait. 

15 

Szállítói függőség 

csökkentése, nyílt 

forráskódú alkalmazások 

arányának növelése – 

rendszerek (2. szint) 

Fejlesztések során a szállítói függőség csökkentése és 

bevezetendő szoftverek, alkalmazások esetében a nyílt 

forráskódú alkalmazások arányának növelése. 

Az egységes működési feltételek biztosítása mellett a 

fejlesztések megvalósításakor indokolt a közigazgatási 

szereplők gyártói és fejlesztői függőségének csökkentése, 

melyhez többféle módon tud hozzájárulni a 

Kedvezményezett. A működés kitettségének minimalizálása 

kapcsán egyrészt a belső és külső alkalmazásfejlesztések 

szabványosan dokumentált eredménytermékei (forráskód, 

dokumentáció) felhasználási jogainak átvételével úgy, hogy a 

külső fejlesztések esetében a vállalkozók által kifejlesztett 

szoftver részekre és a dokumentációra, a szoftver megfelelő 

hardver- és szoftverkörnyezetben történő telepítésére, 

futtatására, tárolására és archiválására területileg, időben és 

felhasználó számban korlátlan, határozatlan idejű, 

kizárólagos felhasználási jogot adnak át a 

Kedvezményezett(ek) részére. Ezt követően jogosultak a 

szoftver átdolgozására, feldolgozására, egyéb módosításra 

(akár harmadik személy bevonásával). 

A fejlesztés dokumentációját és a forráskódot az Állami 

Alkalmazás-fejlesztési Környezetbe (ÁAFK), az ott kialakított 

eljárásrendnek megfelelően szükséges feltölteni és tárolni. 

Amennyiben nem nyílt forráskódú rendszer beszerzésére, 

kialakítására, konfigurációjára vagy meglévő nem nyílt 

forráskódú rendszer konfigurációjára kerül sor, úgy a 

Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni, hogy a 

tervezett fejlesztéssel egyenértékű és költséghatékony nyílt 

forráskódú megoldás miért nem alkalmazható. 
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16 

Szállítói függőség 

csökkentése, nyílt 

forráskódú alkalmazások 

arányának növelése – 

szoftverek (3. szint) 

Fejlesztések során a szállítói függőség csökkentése és 

bevezetendő szoftverek, alkalmazások esetében a nyílt 

forráskódú alkalmazások arányának növelése. 

Az egységes működési feltételek biztosítása mellett a 

fejlesztések megvalósításakor indokolt a közigazgatási 

szereplők gyártói és fejlesztői függőségének csökkentése, 

melyhez többféle módon tud hozzájárulni a projektgazda. A 

működés kitettségének minimalizálása kapcsán egyrészt a 

belső és külső alkalmazásfejlesztések szabványosan 

dokumentált eredménytermékei (forráskód, dokumentáció) 

felhasználási jogainak átvételével úgy, hogy a külső 

fejlesztések esetében a vállalkozók által kifejlesztett szoftver 

részekre és a dokumentációra, a szoftver megfelelő hardver- 

és szoftverkörnyezetben történő telepítésére, futtatására, 

tárolására és archiválására területileg, időben és felhasználó 

számban korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos 

felhasználási jogot adnak át a projektgazdák részére. A 

projektgazdák ezt követően jogosultak a szoftver 

átdolgozására, feldolgozására, egyéb módosításra (akár 

harmadik személy bevonásával). 

A fejlesztés dokumentációját és a forráskódot az Állami 

Alkalmazás-fejlesztési Környezetbe (ÁAFK), az ott kialakított 

eljárásrendnek megfelelően szükséges feltölteni és tárolni. 

Amennyiben a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése 

során már azonosítható az informatikai szolgáltatás 

egészéhez szükséges harmadik fél által szállított licensz 

köteles szoftverkomponens, support költség vagy egyéb 

folyamatos licensz típusú költség, akkor ennek feltűntetése, 

illetve a fenntartáshoz szükséges számítások elkészítése 

szükséges. A számításokat a Megvalósíthatósági 

Tanulmányban be kell mutatni. 

Amennyiben még nem áll rendelkezésre információ, a 

Megvalósíthatósági Tanulmányban ezt rögzíteni kell. 

17 

Szállítói függőség 

csökkentése, nyílt 

forráskódú alkalmazások 

arányának növelése – 

licensz kiadások (3. szint) 

Fejlesztések során a szállítói függőség csökkentése és 

bevezetendő szoftverek, alkalmazások esetében a nyílt 

forráskódú alkalmazások arányának növelése. 

Az egységes működési feltételek biztosítása mellett a 

fejlesztések megvalósításakor indokolt a közigazgatási 

szereplők gyártói és fejlesztői függőségének csökkentése, 

melyhez többféle módon tud hozzájárulni a projektgazda. A 

működés kitettségének minimalizálása kapcsán egyrészt a 

belső és külső alkalmazásfejlesztések szabványosan 

dokumentált eredménytermékei (forráskód, dokumentáció) 

felhasználási jogainak átvételével úgy, hogy a külső 

fejlesztések esetében a vállalkozók által kifejlesztett szoftver 

részekre és a dokumentációra, a szoftver megfelelő hardver- 

és szoftverkörnyezetben történő telepítésére, futtatására, 
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tárolására és archiválására területileg, időben és felhasználó 

számban korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos 

felhasználási jogot adnak át a projektgazdák részére. A 

projektgazdák ezt követően jogosultak a szoftver 

átdolgozására, feldolgozására, egyéb módosításra (akár 

harmadik személy bevonásával). 

A fejlesztés dokumentációját és a forráskódot az Állami 

Alkalmazás-fejlesztési Környezetbe (ÁAFK), az ott kialakított 

eljárásrendnek megfelelően szükséges feltölteni és tárolni. 

Az alkalmazás fejlesztések műszaki dokumentációjának 

alapján, a fejlesztéshez kapcsolódó beszerzés megindítását 

megelőzően el kell készíteni és a soron következő szakmai 

beszámolóban be kell nyújtani egy előzetes fenntarthatósági 

jelentést arról, hogy a megvalósított fejlesztések milyen új 

licensz kiadásokat eredményeznek. Ennek keretében a 

Kedvezményezett(ek)nek nyilatkozni szükséges a bemutatott 

költségek finanszírozásához szükséges források 

rendelkezésre állásáról legalább a fenntartási időszak 

időtartamára vonatkozóan. 

18 

Elektronikus 

információbiztonsági 

megfelelés tervezési szinten 

(3. szint) 

Elvárt az információbiztonsági terv és előzetes biztonsági 

osztályba (tervezett biztonsági szint meghatározása) sorolás 

elkészítése előzetes kockázatelemzésre alapulva. A 

Kedvezményezetteknek a projekt lezárását megelőzően, 

összhangban az információbiztonsági tervvel és a megcélzott 

biztonsági szinttel, a 41/2015. BM rendelettel összhangban el 

kell végeznie a biztonsági osztályba sorolást, amelyet az 

NBSZ NKI-nak (NEIH) jóvá kell hagynia. A projekt 

végrehajtása során a kedvezményezettnek független, az 

információbiztonsági előírások teljesülését vizsgáló műszaki 

ellenőrt kell alkalmazni. A műszaki ellenőrnek rendszeres 

ellenőri jelentést kell készíteni a biztonsági követelmények 

teljesülésének előrehaladásáról. 

19 

Elektronikus 

információbiztonsági 

megfelelés – közbeszerzés 

indításakor (3. szint) 

El kell készíteni az előzetes kockázatelemzést az 

információbiztonsági terv részeként. A kockázatelemzésnek 

tartalmaznia szükséges a fejlesztett rendszer átadása előtti 

kockázatértékelési szempontokat. 

A fentieket az NBSZ NKI bevonásával a 41/2015. BM rendelet 

biztonsági osztályba sorolásnak megfelelően kell elvégezni.  

20 

GovProbe (honeypot) 

rendszerhez való 

kapcsolódás szintjének 

vizsgálata (2. szint) 

Kötelező alacsonyabb interakcióra épített honeypot (low or 

medium) különálló tevékenységet utánzó, egyes szolgáltatási 

elemek kompromittálhatóságának kiépítése az 

alaprendszertől független módon. 

Az elvárás teljesíthetőségének módját és a kapcsolódó 

vállalásokat részletesen be kell mutatni a Megvalósíthatósági 

Tanulmányban, illetve a csatlakozás tényét alátámasztó 

dokumentumot a fejlesztett alkalmazás üzembe 
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helyezéséhez kapcsolódó szakmai beszámoló keretében be 

kell nyújtani. 

21 

Reaktív, IDS típusú 

eseménydetekciós céllal 

létrehozott korai megelőző 

rendszerhez (EWS) való 

csatlakozás vizsgálata (3. 

szint) 

Kötelező az EWS igénybevétele az elektronikus 

információbiztonsági korai figyelmeztető rendszerről szóló 

214/2020. (V. 18.) Korm. rendelet alapján. 

Az EWS csatlakozás tényét alátámasztó dokumentumot a 

fejlesztett alkalmazás üzembe helyezéséhez kapcsolódó 

szakmai beszámoló keretében be kell nyújtani. 

22 

Nemzetbiztonsági 

Szakszolgálat Nemzeti 

Kibervédelmi Intézet 

incidenskezelési 

platformjához való 

csatlakozás (3. szint) 

Kötelező az NBSZ NKI incidenskezelési platformjára 

valócsatlakozás. A csatlakozás módját a Megvalósíthatósági 

Tanulmányban be kell mutatni, illetve a csatlakozás tényét 

alátámasztó dokumentumot a fejlesztett alkalmazás üzembe 

helyezéséhez kapcsolódó szakmai beszámoló keretében be 

kell nyújtani. 

23 
Sérülékenységi vizsgálat (3. 

szint) 

Kötelezően NKI bevonásával sérülékenység vizsgálati 

tevékenység tervének készítése. A megvalósítás módját a 

Megvalósíthatósági Tanulmányban kell bemutatni. Az NBSZ 

Automata Sérülékenységvizsgálati Rendszeréhez 

kapcsolódni szükséges. A kapcsolódás módját a 

Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni. 

24 
CTI - Tudásmegosztó 

platform (2. szint) 

El kell készíteni a CTI (Cyber Threat Intelligence) platformhoz 

való kapcsolódási dokumentumot és be kell nyújtani a 

fejlesztett alkalmazás éles üzembe helyezéséhez kapcsolódó 

szakmai beszámolót megelőző szakmai beszámolóban. 

 

A szakpolitikai elvárásokhoz kapcsolódó további információk a Felhívás „Útmutató a szakpolitikai 

elvárásoknak való megfeleléshez” című mellékletében találhatóak. 

2.3.1.4  Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmával kapcsolatos 

specifikus elvárások 

A Felhívás mellékletében megtalálható a Megvalósíthatósági Tanulmány (a továbbiakban: MT) és 

mellékleteinek sablonja, valamint a Megvalósíthatósági Tanulmány kitöltési útmutatója.  

A Megvalósíthatósági Tanulmányt és mellékleteit a sablonokban szükséges elkészíteni a megadott 

előírások szerint, majd azt a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként benyújtani.  

2.3.1.5 A projekt szakmai előrehaladásának nyomonkövetését, és az 

informatikai fejlesztési folyamat minőségbiztosítását támogató 

kötelező tevékenység 

Az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos 

fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati 

Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban 684/2020. Korm. rendelet) alapján a DIMOP Plusz keretében megvalósuló kiemelt 
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projektek körében a kedvezményezett konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt 

végrehajtásába a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-t (a továbbiakban: DKF 

Kft.) a 684/2020. Korm. rendeletben foglalt alábbi, minőségbiztosítási, illetve ahhoz kapcsolódó 

feladatok ellátására. Amennyiben a DKF Kft. a projektben szakmai megvalósító és/vagy 

projektmenedzsment feladatokat is ellát, a 684/2020. Korm. rendeletben foglalt alábbi, 

minőségbiztosítási, illetve ahhoz kapcsolódó feladatokat a DKF Kft. szervezetét szabályozó 

dokumentumában erre kijelölt szervezeti egysége pénzügyileg és szakmailag elkülönítetten látja el.   

1. A kedvezményezettek projektmegvalósítási képességének felmérése 

Eredménytermék Eredménytermék tartalma Benyújtás 

Összefoglaló szakértői 

jelentés, cselekvési 

terv 

A kedvezményezett projektmegvalósítási 

képességének felméréséről szóló összefoglaló a 

felmérés módszertanának bemutatásával. 

A felmérés eredménye alapján a DKF Kft. 

cselekvési tervet készít, amelyben a szükséges 

intézkedéseket ismerteti. 

A cselekvési tervben foglalt intézkedéseket az 

Irányító Hatóság megvizsgálja, és szükség 

esetén a Támogatási Szerződés kötésének 

feltételeként, vagy valamely mérföldkő eléréséig 

teljesítendő feltételként rögzíti a 

kedvezményezett számára. Ezen feltételek 

teljesítésének előrehaladását a DKF Kft.-nek is 

szükséges nyomon követnie (havi jelentésekben 

kitérve ezen szempontokra.) 

Támogatási 

kérelemmel 

egyidejűleg 

benyújtandó, annak 

mellékleteként 

2. Projektmegvalósítási módszerek, ajánlások, követelmények kidolgozása 

A DKF Kft. a projekt célkitűzéseihez igazodó szakmai megvalósítás elősegítése, a társadalmi 

hasznosulás, valamint a kockázatok csökkentése céljából projektmegvalósítási módszereket, 

ajánlásokat, követelményeket fogalmaz meg, melyeket – az Irányító Hatóságot közvetlenül érintő 

tevékenységek esetén az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyását követően – saját honlapjukon tesz 

közzé a kedvezményezettek számára. A projektmegvalósítási módszerek elsajátítása érdekében a 

kedvezményezettek részére oktatást, információs napot tart. 

3. Minőségbiztosítási feladatok ellátása, a projektek szakmai előrehaladásának 

nyomonkövetése 

Eredménytermék Vizsgálat tárgya, célja Benyújtás 

Minőségbiztosítási terv 
A projektre vonatkozó minőségbiztosítási terv 

összeállítása. 

Támogatási 

kérelemhez, majd a 

Támogatási 

Szerződéshez 

Szakvélemény a 

támogatási 

kérelemhez és a 

Támogatási Szerződés 

megkötéséhez 

A támogatási kérelemhez és a 

szerződéskötéshez szükséges dokumentumok 

informatikával, valamint infokommunikációs 

infrastruktúrával kapcsolatos szakmai 

megfelelőségének ellenőrzése. 

A szerződéskötésig teljesítendő szerződési 

feltételek megfelelő teljesítésének vizsgálata 

(amennyiben releváns). 

Támogatási 

kérelemhez és a 

Támogatási 

Szerződéshez  
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Szakvélemény a 

közbeszerzési eljárás 

tárgyának műszaki- 

szakmai 

megfelelőségéről 

Közbeszerzési eljárás műszaki leírásának 

informatikával, valamint infokommunikációs 

infrastruktúrával kapcsolatos műszaki-szakmai 

szempontú minőségbiztosítása a beszerzés 

indítása előtt. 

Utóellenőrzéskor vagy  

ex-ante ellenőrzéskor 

Szakvélemény a 

vállalkozási szerződés 

módosításához 

Vállalkozási szerződésmódosítások 

informatikával, valamint infokommunikációs 

infrastruktúrával kapcsolatos műszaki-szakmai 

szempontú minőségbiztosítása a módosítás 

aláírását megelőzően. 

Utóellenőrzéskor vagy 

ex-ante ellenőrzéskor 

Szakvélemény 

kifizetési igényléshez 

Kifizetési igényléshez benyújtandó szakmai 

alátámasztó dokumentumok informatikával, 

valamint infokommunikációs infrastruktúrával 

kapcsolatos szakmai megfelelőségének, 

teljességének vizsgálata a Felhívás, a 

jogszabályok és az Elszámolási Útmutató 

rendelkezéseinek figyelembevételével. 

Kifizetési igénylés 

benyújtásakor 

Szakvélemény 

szakmai 

beszámolóhoz 

Szakmai beszámolóhoz (mérföldkőhöz kötött és 

egyedi szakmai beszámoló esetén is) 

benyújtandó alátámasztó dokumentumok és a 

Felhívás szerint előírt egyéb dokumentumok 

informatikával, valamint infokommunikációs 

infrastruktúrával kapcsolatos szakmai 

megfelelőségének, teljességének 

véleményezése. 

Vállalt tevékenységek, műszaki-szakmai 

eredmények, indikátorok minőségi teljesítésének 

és alátámasztottságának szakmai 

véleményezése. 

Amennyiben releváns, annak véleményezése, 

hogy a szerződési feltételt a kedvezményezett 

teljesítette-e. 

Szakmai beszámoló 

benyújtásakor 

Szakvélemény 

módosítási igény 

benyújtásához 

A módosítási igény tartalmának és az ahhoz 

benyújtandó dokumentumok minőségbiztosítása.  

Módosítási igény 

benyújtásakor 

Záró 

minőségbiztosítási 

jelentés 

A záró kifizetési igényléshez benyújtandó 

szakmai alátámasztó dokumentumok 

informatikával, valamint infokommunikációs 

infrastruktúrával kapcsolatos szakmai 

megfelelőségének, teljességének 

véleményezése a Felhívás, a jogszabályok és az 

Elszámolási Útmutató rendelkezéseinek 

figyelembevételével. 

A záró szakmai beszámoló és annak alátámasztó 

szakmai dokumentumainak informatikával, 

valamint infokommunikációs infrastruktúrával 

kapcsolatos szakmai szempontú 

véleményezése, a projektcélok, a projektben 

Záró elszámolás és 

záró szakmai 

beszámoló 

benyújtásakor 
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vállalt tevékenységek, műszaki szakmai 

elvárások, elvárt eredménytermékek, indikátorok 

vonatkozásában.  

Szakmai jelentés Irányító Hatóság kérésére, egyéb esetben.  

Havi jelentés (projekt 

nyomonkövetése) 

A projekt előrehaladásának, a projektfolyamatok 

(projektmenedzsment és szakmai) 

nyomonkövetése. 

A projekt megvalósítását akadályozó tényezők, 

kockázatok feltárása, azok kezelésének 

nyomonkövetése. 

A DKF Kft. által nyújtott szolgáltatások 

bemutatása. A projekt műszaki, szakmai 

tartalmát, költségvetését vagy az egyéb, 

jogosultsági szempontot vagy támogathatósági 

feltételt érintő változás jelzése. 

Szakvélemény készítése arról, hogy változás 

esetén a Megvalósíthatósági Tanulmány a 

változásnak megfelelően módosítására került a 

kedvezményezett által. 

A szükséges beszerzések (közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzés vagy közbeszerzés) 

beszerzési terv szerinti elindításának, 

megvalósulásának nyomonkövetése. 

A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések 

lebonyolítása esetében a piaci árnak való 

megfelelésre és az összeférhetetlenségre 

vonatkozó, a Felhívásban, a jogszabályokban és 

az Elszámolási Útmutatóban foglalt előírások 

figyelembe vétele. 

Irányító Hatóság 

számára elérhető 

helyen folyamatosan 

rendelkezésre bocsátja 

A fenti feladatok ellátására minden kiemelt projektben sor kerül a projekt támogatási összegének 2%-

ával megegyező összegű támogatás biztosítására. A projektek keretében a fenti minőségbiztosítási 

feladatok nem teljesíthetőek más formában, a tevékenységekre további szolgáltatás és költség nem 

tervezhető és nem számolható el. 

Az Irányító Hatóság a fentiekben megjelölt, eljárásrendi cselekményekhez kapcsolódó 

minőségbiztosítással érintett dokumentumokat csak a minőségbiztosító által kiállított, azokhoz tartozó 

eredménytermékek megléte esetében fogadja el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a dokumentumok - 

hiánypótlási felhívást követően is fennálló - hiánya esetén az Irányító Hatóság a vonatkozó kérelmet 

elutasítja. 

2.3.2 Műszaki-szakmai eredmények 

 Minden mérföldkő esetében jól definiálható, önállóan értelmezhető, vagy funkcionálisan 

működő eredményeket/eredménytermékeket (a továbbiakban: Műszaki, szakmai eredmény) 

kell meghatározni. 

 Minden mérföldkőhöz legalább 1 db Műszaki, szakmai eredményt szükséges megadni és 

minden műszaki szakmai eredményt mérföldkőhöz szükséges kötni.  
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 A műszaki szakmai eredmény elérését egy vagy több feladathoz kapcsolódó eredménytermék 

támasztja alá. 

 Minden feladathoz kapcsolódik legalább 1 db eredménytermék (kivéve a technikai 

feladatokhoz). 

 Amennyiben az adott mérföldkő időszakán belül a betervezett műszaki szakmai eredmény 

részben vagy egészben megvalósul, annak bemutatása szükséges a mérföldkő 

beszámolójában az előrehaladás nyomonkövetése érdekében. 

A projekt tervezése során az alábbi műszaki, szakmai eredményeket szükséges tervezni és 

teljesülésüket legkésőbb a projekt fizikai befejezésének időpontjáig biztosítani: 

1. Projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Együttműködési megállapodások megkötése 

Az eredmény leírása Aláírt Együttműködési megállapodásokat 

tartalmazó dokumentumcsomag 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Aláírt együttműködési megállapodások 

elektronikus változatban 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A projekt stratégiai, műszaki és szakmai 

megtervezése 

Az eredmény leírása Tervezett beszerzések műszaki mellékletei 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Műszaki leírások elektronikus változatban 

2. Szakmai tevékenység I. – Nem akkreditált eszközös országos mérőhálózat, valamint a hozzá 

kapcsolódó adatgyűjtési, adatfeldolgozási rendszer kialakítása, a mérőhálózat és IT 

fejlesztés végrehajtása, élesítése 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Referencia hálózat - tervezés 

Az eredmény leírása Az adatok szűréséhez szükséges referencia 

hálózat tervezése, beszerzése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Beszerzési dokumentáció, műszaki leírások 

elektronikus változatban 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Referencia hálózat - kiépítése 

Az eredmény leírása Az adatok szűréséhez szükséges referencia 

hálózat kiépítése 
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Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

1 darab 

Igazolás módja Műszaki leírások elektronikus változatban  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Referencia hálózat – operatív működtetés 

Az eredmény leírása Az adatok szűréséhez szükséges referencia 

hálózat operatív működtetése feladat 

eredményei 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Műszaki leírások elektronikus változatban 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Mérőhálózat eszközbeszerzés 

Az eredmény leírása Országos nem akkreditált eszközökből álló 

mérőhálózat tervezése és beszerzése  

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Beszerzési dokumentáció, műszaki leírások 

elektronikus változatban 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Állomáshálózat 

Az eredmény leírása Országos nem akkreditált eszközökből álló 

mérőhálózat kiépítése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

1 darab 

Igazolás módja Műszaki leírások elektronikus változatban  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Mérőhálózat - adatgyűjtés 

Az eredmény leírása Országos nem akkreditált eszközökből álló 

mérőhálózat működtetése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Műszaki leírások elektronikus változatban 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Interfészek; szoftverfejlesztés 
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Az eredmény leírása A nem akkreditált mérőhálózat adatainak 

gyűjtéséhez szükséges interfészek kialakítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Műszaki leírások elektronikus változatban; 

fejlesztés dokumentációja (rendszertervek, 

tesztelési jegyzőkönyvek) 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Adatminősítő eljárások futtatására alkalmas 

informatikai rendszer - interfészek 

Az eredmény leírása A mért adatok gyűjtésére alkalmas részben 

nyilvános informatikai rendszer tervezése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Informatikai rendszer tervezési dokumentációja 

(rendszertervek, jegyzőkönyvek) elektronikus 

változatban 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Adatminősítő eljárások futtatására alkalmas 

informatikai rendszer - redundáns szerver és 

tároló kapacitás beszerzése 

Az eredmény leírása A mért adatok gyűjtésére alkalmas részben 

nyilvános informatikai rendszer beszerzése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Beszerzési dokumentáció, műszaki leírások 

elektronikus változatban 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Informatikai rendszer 

Az eredmény leírása A mért adatok gyűjtésére alkalmas részben 

nyilvános informatikai rendszer implementációja 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

1 darab 

Igazolás módja Informatikai rendszer fejlesztési dokumentációja 

(rendszertervek, jegyzőkönyvek) elektronikus 

formában 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Adatbázis és az ahhoz szükséges informatikai 

rendszer 
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Az eredmény leírása A referencia hálózat és a nem akkreditált 

mérőeszközökből álló állomáshálózat adatainak 

tárolására alkalmas adatbázis tervezése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Adatbázis, informatikai rendszer fejlesztési 

dokumentációja (rendszertervek, jegyzőkönyvek) 

elektronikus formában 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Adatbázis és az ahhoz szükséges informatikai 

rendszer és tároló kapacitás 

Az eredmény leírása A referencia hálózat és a nem akkreditált 

mérőeszközökből álló állomáshálózat adatainak 

tárolására alkalmas adatbázis megvalósítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Adatbázis, informatikai rendszer fejlesztési 

dokumentációja (rendszertervek, jegyzőkönyvek) 

elektronikus formában 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Adatbázis és az ahhoz szükséges informatikai 

rendszer 

Az eredmény leírása A referencia hálózat és a nem akkreditált 

mérőeszközökből álló állomáshálózat adatainak 

tárolására alkalmas adatbázis indítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Adatbázis, informatikai rendszer fejlesztési 

dokumentációja (rendszertervek, jegyzőkönyvek) 

elektronikus formában 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Adatgyűjtő rendszer és adatbázis 

Az eredmény leírása A referencia hálózat és a nem akkreditált 

mérőeszközökből álló állomáshálózat adatainak 

tárolására alkalmas adatgyűjtő rendszer és 

adatbázis nyilvánossá tétele, közzététele 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Adatbázis, informatikai rendszer fejlesztési 

dokumentációja (rendszertervek, jegyzőkönyvek) 

elektronikus formában 
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Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Adatellenőrző algoritmusok 

Az eredmény leírása Statisztikai, meteorológiai és machine learning 

módszereken alapuló algoritmusok tervezése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Adatellenőrző algoritmusok tervezési 

dokumentációja, műszaki leírások elektronikus 

változatban; fejlesztés dokumentációja 

(rendszertervek, tesztelési jegyzőkönyvek) 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Adatellenőrző algoritmusok implementálása  

Az eredmény leírása Statisztikai, meteorológiai és machine learning 

módszereken alapuló algoritmusok 

implementálása, szoftverfejlesztések 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Adatellenőrző algoritmusok fejlesztési 

dokumentációja (rendszertervek, jegyzőkönyvek) 

elektronikus formában 

3. Szakmai tevékenység II. - Papír alapú archív klimatológiai adatok digitalizációja, adatbázisba 

rendezése 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Digitalizációs terv 

Az eredmény leírása Digitalizálható adatforrások felmérése, a 

digitalizáció folyamatának tervezése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Műszaki leírások elektronikus változatban; 

fejlesztés dokumentációja (rendszertervek, 

tesztelési jegyzőkönyvek) 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Digitális adatbázis 

Az eredmény leírása Digitalizálásra szoruló adatok digitalizációja 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Műszaki leírások elektronikus változatban 
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Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Szoftverbe migrált adatbázis 

Az eredmény leírása A digitalizált adatok ősfeltöltésese 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Műszaki leírások elektronikus változatban 

4. Szakmai tevékenység III. – Adatpublikációs portál fejlesztés, feltöltés, élesítés 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Hardver és szoftver specifikáció 

Az eredmény leírása WEB szerverhez kapcsolódó hardver és szoftver 

fejlesztési igények tervezése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Fejlesztési terv dokumentációja (rendszertervek, 

jegyzőkönyvek) elektronikus formában 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Beszerzett hardver és szoftver fejlesztés 

Az eredmény leírása WEB szerverhez kapcsolódó hardver és szoftver 

fejlesztés beszerzése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Beszerzési dokumentáció, műszaki leírások 

elektronikus változatban 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Elkészült hardver és szoftver környezet 

Az eredmény leírása WEB szerverhez kapcsolódó hardver és szoftver 

fejlesztés megvalósítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Hardver és szoftverfejlesztés dokumentációja 

(rendszertervek, tesztelési jegyzőkönyvek) 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Portál specifikáció – jogi konstrukció 

Az eredmény leírása Adathozzáférési jogi konstrukció tervezése  

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 
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Igazolás módja Hozzáférési jogosultságok, engedélyek 

dokumentációja, portál specifikáció elektronikus 

formában 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Portál specifikáció - adatelérés 

Az eredmény leírása Adatelérést biztosító nyilvános portál 

fejlesztésének tervezése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Portál fejlesztési terv dokumentációja 

(rendszertervek, jegyzőkönyvek) elektronikus 

formában 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Portál fejlesztői szerződéskötés 

Az eredmény leírása Adatelérést biztosító nyilvános portál 

fejlesztésének beszerzése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Beszerzési dokumentáció, műszaki 

leírások;elektronikus változatban 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Portál szoftver - fejlesztés 

Az eredmény leírása Adatelérést biztosító nyilvános portál 

fejlesztésének megvalósítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Portál szoftver fejlesztési dokumentációja 

(rendszertervek, tesztelési jegyzőkönyvek) 

elektronikus változatban 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Portál szoftver – éles indítás 

Az eredmény leírása Adatelérést biztosító nyilvános portál éles 

indítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 
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Igazolás módja Portál szoftver fejlesztési dokumentációja 

(rendszertervek, tesztelési jegyzőkönyvek) 

elektronikus változatban 

5. Szakmai tevékenység IV. – Nemzetközi együttműködések kialakítása 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Külföldi jó gyakorlatok felkutatása 

Az eredmény leírása Feltérképezett és feldolgozott nemzetköz jó 

gyakorlatok 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Beszámoló, útijelentés elektronikus formában 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Jó gyakorlatok alkalmazási terve 

Az eredmény leírása A releváns külföldi jó gyakorlatok elemzése, a 

hazai adaptáció megtervezése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Beszámoló, útijelentés elektronikus formában 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Együttműködési megállapodások nemzetközi 

partnerekkel 

Az eredmény leírása Tudásmegosztást lehetővé tévő 

együttműködések kialakítása 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Együttműködési megállapodások elektronikus 

formában 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

Együttműködési megállapodások nemzetközi 

partnerekkel 

Az eredmény leírása Nemzetközi együttműködés megvalósítása a jó 

gyakorlatok hazai adaptálása, illetve a projekt 

eredményeinek határon túli alkalmazása útján 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Együttműködési megállapodások elektronikus 

formában 
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Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 

megnevezése 

A projekt eredményeinek nemzetközi 

disszeminációja 

Az eredmény leírása A projekt eredményeit bemutató anyag 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 

mértékegysége 

minimum 1 darab 

Igazolás módja Beszámoló / jelentés elektronikus formában 

Ha a projekt műszaki, szakmai tartalma csökken, ezzel arányosan csökken a támogatási összeg is. 

(Részletesen lásd: Korm. rendelet 156. §, 157. §) 

2.4 Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos 

elvárások és követelmények 

2.4.1 Horizontális elvárások 

A táji, természeti, környezeti értékek védelmével, a klímaváltozás elleni küzdelemmel, az 

esélyegyenlőséggel, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos elvek az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendeletének 9. cikkében megfogalmazott horizontális elvek 

átfogó elemei, amelyek érvényesítése az Európai Unió fejlesztéspolitikájának kötelező része. Ezen 

elvek érvényesítése a horizontális elvárásokon és követelményeken keresztül történik. A horizontális 

elvárások részletes ismertetése megtalálható az „ÁÚF 21-27” 11. fejezetében. Kérjük, ezeket alaposan 

tanulmányozza át, mert mind a projekt előkészítését, mind a megvalósítását jelentősen 

befolyásolhatják. 

A horizontális elvárás, illetve követelmény megvalósítása, valamint a megvalósítás 

eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenységek következtében felmerült 

költségek elszámolhatóak. 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 

eredményeknek minden esetben meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak: 

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 

vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, 

jogszabályokat, az elővigyázatosság és a „ne okozz jelentős kárt”3 elveket betartani, a projekt 

által érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizni, a 

fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba4 ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása 

során megszüntetni.  

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projekt 

végrehajtása során az esélyegyenlőséget, a nők és férfiak közti egyenlőséget, valamint a 

Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK tanácsi 

határozattal összhangban alkalmazni. A projektek végrehajtása során a fogyatékos 

                                                      
3 „Ne okozz jelentős kárt” elv: a támogatott fejlesztés nem sérti jelentősen Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 

rendelet 9. cikkben meghatározott egyik környezeti célkitűzést (az éghajlatváltozás mérséklése; az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás; a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme; a körforgásos gazdaságra való átállás; a 

szennyezés megelőzése és csökkentése; a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása) sem. 

4 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
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személyeket megillető alapvető emberi jogokat – hozzáférhetőség biztosítása pl. 

akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell; 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

kedvezményezett esélytudatosságot fejezzen ki: ne közvetítsen szegregációt, csökkentse a 

csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

A horizontális elvárásokra vonatkozó vállalásokat szükséges már a támogatási kérelemhez csatolandó 

megvalósíthatósági tanulmányban bemutatni, valamint azok teljesítéséről beszámolni a kapcsolódó 

tevékenység vonatkozásában az érintett beszámolókban, illetve a záró beszámolóban a teljes projekt 

időszakára vonatkozóan. 

2.4.1.1 Klímaváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos elvárások 

 Amennyiben a projekt megvalósítása során Ön tervez infrastrukturális vagy ingatlan 

beruházást, amely legalább ötéves várható élettartamú, akkor Önnek a tervezés során fel kell 

mérnie az éghajlatváltozás várható hatásait a beruházásra nézve, valamint a beruházás 

esetleges hatását az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, annak érdekében, hogy a projekt 

ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben, és a projekt 

éghajlatra való negatív hatásai is kiküszöbölhetők legyenek. A projekt megvalósításával 

összefüggő fő éghajlatváltozási kihívásokat éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzésével 

szükséges felmérnie, melyhez a 2021-2027 közötti támogatási időszakra az „Útmutató az 

infrastrukturális projektek éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának elvégzéséhez” 

(röviden: Klímareziliencia Útmutató) c. dokumentum nyújt segítséget.5 

 Amennyiben a következő, infrastrukturális beruházást tartalmazó támogatható tevékenység 

megvalósítását tervezi, akkor Ön köteles a beruházásra elvégezni a Klímareziliencia 

útmutatóban részletezett standard éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot: 

Támogatható tevékenységek:  

− Szakmai tevékenység I. – Országos nem akkreditált eszközös mérés, valamint az ahhoz 

kapcsolódó adatfogadás és feldolgozási képességhez kapcsolódó mérőhálózat és IT 

fejlesztés végrehajtása, élesítése 

- Szenzoros mérőrendszer telepítése, üzemeltetése, szenzoros mérés 

− Szakmai tevékenység III. – Adatpublikációs portál fejlesztés, feltöltés, élesítés 

- Informatikai hardver beszerzés és üzembe helyezés, informatikai hálózat fejlesztés 

 A támogatási kérelem benyújtásakor a Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges 

bemutatnia az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat megalapozását az abban részletezett 

szempontok szerint. Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot a projekt előkészítésével 

párhuzamosan kell elvégeznie és annak dokumentációját a megvalósíthatósági tanulmány 

mellékleteként kell benyújtania.  

2.4.1.2 Környezet- és természetvédelemi elvárások 

 A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá eső tevékenységek, létesítmények 

megvalósítása, valamint azok jelentős módosításai, változtatásai esetében el kell 

készíttetni a beruházás megkezdése előtt a projektfejlesztés során a projekt környezeti 

hatásának vizsgálatát a beruházás által érintett környezeti elemekre, rendszerekre 

                                                      
5 https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-az-infrastrukturlis-projektek-ghajlatvltozsi-rezilienciavizsglatnak-elvgzshez-2021-2027 

https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-az-infrastrukturlis-projektek-ghajlatvltozsi-rezilienciavizsglatnak-elvgzshez-2021-2027
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vonatkozóan. A vizsgálati eljárást a 2011/92/EU direktíva (hazai alkalmazása a 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet), a 92/43/EEC direktíva (hazai alkalmazása 275/2004. (X. 8.) Korm. 

rendelet) és a 2000/60/EK direktívával összhangban a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

előírásainak figyelembevételével kell végezni. A vizsgálat eredményeképp előállt 

dokumentációt, továbbá az ezen dokumentáció figyelembevételével született környezetvédelmi 

határozatot vagy környezetvédelmi engedélyt, ill. a hatóságok által kiadott nyilatkozatokat - 

amennyiben már rendelkezésre áll - csatolni kell a támogatási kérelemhez, de legkésőbb az 

első mérföldkő teljesítésekor kell benyújtani. A dokumentációban be kell mutatni, hogyan 

fogja csökkenteni, kompenzálni, illetve dokumentálni a kivitelező a projekt megvalósítása során 

okozott káros környezeti hatásokat6. A környezetvédelmi hatóság határozatának megfelelően a 

környezet állapotában bekövetkezett változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon 

kell követni, és az állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó 

intézkedések eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és 

zárásáról készített beszámolóhoz. 

2.4.1.3 A „ne okozz jelentős kárt” elv érvényesítéséhez kapcsolódó 

felhívás specifikus előírás 

 Keletkező hulladékok: a projekt teljes életciklusa alatt, beleértve a fenntartási, üzemeltetési 

időszakot is (amennyiben releváns) a csere, felújítás, újként való beszerzés és üzembe 

helyezés során keletkező hulladékok (elektromos és elektronikai termékek 

hulladéka/csomagolási hulladék/elem, akkumulátor stb.) keletkezés helyén történő eredményes 

és hatékony elkülönített gyűjtésének, majd újrahasznosításra, illetve újrafeldolgozásra való 

előkészítésének a biztosítása szükséges.  

A Támogatási kérelemhez csatolandó Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges 

ismertetni, hogy hogyan biztosított az előírásnak, valamint a keletkező hulladéktípusra 

vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, illetve a Záró szakmai 

beszámolóban szükséges bemutatni ennek megvalósulását.  

Az előírásnak való megfelelés igazolása: Megvalósíthatósági Tanulmány; Készletnyilvántartás 

a projekt keretében leselejtezett, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai eszközökről, 

amennyiben releváns; Nyilatkozat/Teljesítés igazolás; Átvételi igazolás újrahasznosítás vagy 

újrafeldolgozás céljából (nyilatkozat a hulladékkezelőtől); szállítólevél, újrahasznosítási 

tanúsítvány (amennyiben rendelkezésre áll); Elkülönített gyűjtés igazolása; szolgáltatási 

szerződés a hulladék elkülönített elszállításáról; Záró beszámoló  

2.4.1.4 Operatív Program szintű felhívás specifikus környezeti előírás  

 A projektben alkalmazott technológia, termelési és szolgáltatási forma megválasztása során 

előnyben kell részesíteni azon technológiák, termelési és szolgáltatási formák alkalmazását, 

amelyek anyag és energiatakarékosak.  

A támogatási kérelemhez csatolandó Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges ismertetni, 

hogy hogyan biztosított az előírásnak való megfelelés, illetve a Záró szakmai beszámolóban 

szükséges bemutatni ennek megvalósulását. 

A (köz)beszerzés - műszaki leírásban – amennyiben az eljárás lehetővé teszi - szükséges 

előírni a vállalkozó részére, hogy lehetőség szerint olyan  technológiákat, termelési formákat 

részesítsen előnyben, amelyek kisebb anyag-és energia-,illetve területigénnyel bírnak. 

                                                      
6 A környezeti hatásvizsgálatban meghatározott és a környezetvédelmi engedélyben előírt hatásmérséklő és/vagy kompenzációs 

intézkedéseknek meg kell jelennie a vállalkozó tevékenységei között és közbeszerzés során a műszaki leírás részét kell képeznie. 
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Az előírásnak való megfelelés igazolása: Megvalósíthatósági Tanulmány; (köz)beszerzési 

dokumentáció; Üzembe helyezés dokumentumai; Záró beszámoló 

 Az informatikai rendszerek kialakítását célzó fejlesztések során – amennyiben releváns - az 

országos és a területi szintű rendszerek együttműködését szükséges biztosítani. 

A támogatási kérelemhez csatolandó Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges ismertetni, 

hogy hogyan biztosított az előírásnak való megfelelés, illetve a Záró szakmai beszámolóban 

szükséges bemutatni ennek megvalósulását. 

A (köz)beszerzés - műszaki leírásban – amennyiben releváns és az eljárás lehetővé teszi - 

szükséges előírni a vállalkozó részére, hogy az informatikai rendszerek kialakítása során az 

országos és a területi szintű rendszerek együttműködését biztosítsa. 

Az előírásnak való megfelelés igazolása: Megvalósíthatósági Tanulmány; (köz)beszerzési 

dokumentáció; Rendszerterv; Záró beszámoló 

2.4.1.5 Esélyegyenlőségi elvárások 

 A 2007. évi XCII. törvény7 9. cikke értelmében a nyilvánosság számára nyitva és rendelkezésre 

álló létesítmények és szolgáltatások hozzáférhetőségét biztosítani kell. Ennek érdekében az 

ilyen létesítmények (pl. a közösségi célú funkciókat ellátó, ügyfélforgalmat lebonyolító 

épület/épületrész) építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés, 

valamint az infokommunikációs akadálymentesítés. A termékekre és a szolgáltatásokra 

vonatkozó akadálymentességi követelmények esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2019/882 irányelvének szükséges megfelelni.8 A fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § f) pontja szerinti 

közszolgáltatásokhoz9 kapcsolódó fejlesztéseket (beleértve az infrastrukturális, szolgáltatás, 

infokommunikációs fejlesztéseket10) az egyetemes tervezés alapelvét figyelembe véve11 

komplex akadálymentesítést elvégezve kell végrehajtani12. Az esélyegyenlőségi elvárásokra 

vonatkozó vállalásokat szükséges már a támogatási kérelemhez csatolandó 

megvalósíthatósági tanulmányban bemutatni, valamint azok teljesítéséről beszámolni a 

kapcsolódó tevékenység vonatkozásában az érintett beszámolókban, illetve a záró 

beszámolóban a teljes projekt időszakára vonatkozóan. 

 Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy 

többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek a támogatási kérelem 

benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét annak a támogatási 

kérelem mellékleteként történő benyújtásával az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

                                                      
7 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről 

8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0882&from=HU  

A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló (EU) 2019/882 európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek szükséges megfelelni a 2025. június 28-át követően forgalomba hozott termékek és szolgáltatások esetében. 

9 A közszolgáltatás fogalmába a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

4. § f) pontjában megadott meghatározások mindegyike beleértendő; 

10 A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény 

A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben 

foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 

11 A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetésérő 

szóló 2007. évi XCII. törvény 2. cikk 

12 További információ: „ÁÚF 21-27” 11. fejezet 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0882&from=HU
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előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (4) bekezdésének megfelelően. 

Amennyiben a projekt időszaka alatt módosul, a soron következő beszámolóban szükséges 

benyújtani.  

2.4.2 Kötelezően választható horizontális követelmények: 

A támogatási kérelem benyújtásakor a következő horizontális követelményeket szükséges teljesíteni és 

a projekt keretében megvalósítani, valamint a horizontális adatszolgáltatást elvégezni a kitöltő felület 

monitoring mutatók menüpontja alatt, ha az adott követelményhez tartozik adatszolgáltatási 

kötelezettség. A kötelező horizontális követelményekre vonatkozó tevékenységeket szükséges már a 

támogatási kérelemhez csatolandó megvalósíthatósági tanulmányban bemutatni. Költség kizárólag a 

teljesített horizontális követelménnyel kapcsolatban számolható el. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a Kedvezményezett szervezetnek több projektje valósul meg 

DIMOP Plusz, vagy más operatív program keretében, és azokban ugyanolyan típusú horizontális 

tevékenységet vállal és valósít meg, azoknak projektenként eltérő, egyedi tevékenységeknek kell 

lenniük a projekt résztvevőihez és tartalmához illeszkedően. A rendezvények, képzések, akciók, illetve 

azok résztvevői nem vonhatóak össze, egy személy részvétele csak egy projektben és csak egyszer 

igazolható; illetve a horizontális tevékenység keretében készült dokumentum (pl.: képzési tananyag) is 

csak egy projektben és csak egyszer szerepelhet a tevékenység igazolásaként. A teljesítés során az 

Irányító Hatóság ellenőrzi ezen előírások betartását. 

1. Környezetvédelmi szemléletformáló akció a projektben  

A tevékenység tartalma: A kedvezményezett szemléletformáló akciót valósít meg legalább egy olyan 

kompetens szervezettel együttműködve, amely környezetvédelem, természetvédelem ügyét támogatja. 

A szemléletformáló akció tematikáját a projekt jellegéhez vagy a kedvezményezett profiljához igazodva 

kell kialakítani; az akciót a kedvezményezett munkatársainak, partnereinek és klienseinek körében kell 

megvalósítani legalább 1 000 Fő bevonásával. 

Elszámolható költség: Az együttműködés szolgáltatói költsége, illetve a szemléletformáló akció költsége 

elszámolható költség 

A tevékenység elvégzésének igazolása: Az együttműködésben megvalósított szemléletformáló akciót 

a vonatkozó szolgáltatási szerződéssel vagy együttműködési megállapodással, valamint a 

szemléletformáló akció szakmai dokumentációjával kell igazolni. 

2. Tartalomfejlesztés – könnyen érthető kommunikáció 

A tevékenység elvárt tartalma: A kedvezményezett a szolgáltatási folyamatában, kommunikációjában, 

tájékoztató tevékenységei során használt dokumentumokat, azok tartalmát (pl. brossúra, honlap, 

kiadvány, útmutató, szabálykönyv, folyamatleírás stb.) és a hozzáférés elemeit, fázisait átalakítja a 

könnyen érthető kommunikáció elvárásainak megfelelően, nyelvi egyszerűsítéssel és ábrák, képek 

használatával közérthetőbbé teszi azokat kompetens szakértő bevonásával. Az átalakítás 

eredményeképp a dokumentumok (így a szolgáltatásokhoz, információhoz való hozzáférés) 

értelmezhetőségének esélyegyenlősége növekszik a kommunikációs nehézségekkel küzdő személyek 

(pl. intellektuális fogyatékos, autista, diszlexiás stb.) körében, ugyanakkor a fejlesztés bármely más, a 

témában járatlan személy számára is hasznos. A tartalomfejlesztés elvégezhető újonnan (pl. a 

projektben) létrehozott dokumentumok és tartalmak esetében is. Az átalakításba bevont 

dokumentumok, tartalmak körét a kedvezményezett választja ki. 

Elszámolható költségek: Szakértői szolgáltatási költsége elszámolható költség 
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A tevékenység elvégzésének igazolása: Átalakított dokumentum vagy tartalom eredeti és könnyen 

érthető verziója. Szakértői igazolás az átalakítás tényéről (a módosított dokumentumok / tartalmak 

felsorolása) és az átalakított dokumentumok, tartalmak megfelelőségéről.  

A tevékenységekhez kapcsolódó horizontális adatszolgáltatás: 

Horizontális követelmény 
Horizontális 

adatszolgáltatás neve 
Mértékegység 

Típusa 

(környezetvédelmi/ 

esélyegyenlőségi) 

Környezetvédelmi 

szemléletformáló akció a 

projektben 

A környezetvédelmi 

szemléletformáló 

akciókban résztvevők 

száma  

fő környezetvédelmi 

Tartalomfejlesztés – könnyen 

érthető kommunikáció 

Tartalomfejlesztéssel 

kapcsolatos 

akadálymentesítést 

végrehajtó szervezetek 

száma 

db esélyegyenlőségi 

3 A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

3.1 Vissza kell-e fizetni a támogatást? 

Nem, jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a 

támogatást – szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni. 

3.2 Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége? 

A DIMOP Plusz ÉFK-ban nevesített keretösszeg alapján támogatható projekt Európai Unióval 

elszámolható összköltsége13 legfeljebb 15 000 000 000 Ft 

3.3 Mennyi támogatást lehet igényelni? 

A Felhívás 2.1.2.1 pont II. pontjában foglalt tevékenységekre igényelhető vissza nem térítendő 

támogatás összege: maximum 10 000 000 000 Ft. 

A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a. 

                                                      
13 A „projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt 

„projekt maximálisan elszámolható költsége” fogalommal, tehát az itt megjelenő összeg tartalmazza a társfinanszírozást is.  
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4 A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA 

4.1 Mikor kezdhető meg a projekt? 

A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez is igényelhet támogatást, ha azt a 

kérelem benyújtásáig fizikailag még nem fejezte be. 

Az Elszámolási Útmutató 2.2 pontjában foglaltak alapján és az ott meghatározott elszámolhatósági 

időszakon belül, a projekt megvalósítása keretében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 

felmerült költségek 2021. május 21-től elszámolhatók.  

További részletes szabályozást az ”ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 1. alpontja tartalmaz. 

Ha Ön a támogatási döntés kézhezvétele előtt már megindítja a közbeszerzési eljárást, be kell tartania 

a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is.14 

4.2 Mikorra kell befejezni a projektet? 

Mikor minősül befejezettnek a projekt? 

Fizikailag akkor befejezett a projekt, ha valamennyi támogatott tevékenység megvalósult a Támogatási 

Szerződésben/Támogatói Okiratban (a továbbiakban együtt: Támogatási Szerződés) és a Felhívásban 

meghatározott feltételek szerint. A projekt fizikai befejezésének napja tehát az a nap, amikor az utolsó 

támogatott tevékenység megvalósul. 

Pénzügyileg akkor befejezett a projekt, ha fizikailag befejezett, és a megvalósítás során keletkezett 

bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kifizetése megtörtént.  

További részletes szabályozás az ”ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható. 

Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet? 

A projekt fizikai befejezésének határideje 2028.12.31. 

További részletes szabályozás az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható. 

A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de 

legkésőbb 2029.03.01. 

5 MÉRFÖLDKÖVEK, INDIKÁTOROK 

5.1 Hány mérföldkövet kell tervezni?  

A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása 

révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól 

körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell tervezni 

az adott mérföldkővel bezárólag várhatóan elszámolni kívánt költségek kumulált mértékét is. 

A projekt keretében  

                                                      
14 Lásd: Korm. rendelet Közbeszerzési eljárások ellenőrzése c. fejezete 
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 a támogatási szerződés megkötésétől számítva hat havonta kötelező mérföldkövet tervezni, 

kivéve, ha a projekt tervezett időtartama, a támogatási szerződés megkötésétől számítva 

meghaladja a 3 évet és nem éri el az 5 évet, ebben az esetben évente szükséges mérföldkövet 

tervezni (lsd. szakmai beszámolóval kapcsolatos elvárások);  

 az első mérföldkő időpontját úgy szükséges megtervezni, hogy az várhatóan a támogatási 

szerződés megkötésétől számított hat hónapon belüli időpontra essen; 

 az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára kell megtervezni;  

 a projekt fizikai bejezésének legkésőbbi időpontján túl nem lehet mérföldkövet tervezni, sem 

megvalósítani;  

 a célkitűzések megvalósításának, nyomonkövetésének érdekében projekt szintű mérföldkövek 

meghatározása szükséges a projektek keretében;  

 azon projekt esetében, amely más, párhuzamos megvalósítású projekt(ek) eredményeire épül, 

a mérföldköveket és az ütemezést úgy kell megtervezni, hogy a projektek összehangolása 

megtörténhessen; 

 az első mérföldkőhöz kapcsolódó előírásokat a Felhívás 6.2.3 pontja tartalmazza; 

 az egyes mérföldkövek esetében elszámolni tervezett költségek összege mérföldkövenként 

minimum a projekt támogatási összegének 5 %-a lehet, kivéve az első és az utolsó 

mérföldkő esetén. A mérföldkövekre tervezett költségek összegének teljes egészében le kell 

fednie a támogatási összeg 100%-át. 

A szakmai beszámolóval kapcsolatos elvárások 

A Kedvezményezettnek a Támogatási Szerződés megkötését követően félévente szükséges 

beszámolni a projekt pénzügyi, és műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt 

eredményességéről, valamint hatékonyságáról. 

A tervezhető mérföldkövek száma miatt az alábbiakat kell figyelembe venni: 

Amennyiben a projekt tervezett időtartama a támogatási szerződés megkötésétől számítva:  

 3 év, vagy annál rövidebb: hat havonta szükséges mérföldkövet tervezni és beszámolót 

benyújtani. 

 meghaladja a 3 évet és nem éri el az 5 évet: évente egy mérföldkövet szükséges tervezni. A 

mérföldkövek közötti egyedi beszámolók az Irányító Hatóság által kerülnek meghatározásra a 

Támogatási Szerződés megkötését követően. 

 eléri az 5 évet: hat havonta szükséges mérföldkövet tervezni és beszámolót benyújtani. 

Kivételt képez ezek alól a záró mérföldkő dátuma. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Irányító Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása vagy 

elutasítása esetén felfüggesztheti a támogatás kifizetését a beszámoló jóváhagyásáig. Kérjük ezért, 

hogy a beszámolási kötelezettségüknek minden esetben tegyenek eleget. 

5.2 Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni? 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmében az alábbi táblázatban szereplő indikátorok közül a célértékek 

tervezésével érintett indikátort szerepeltesse. 

Jelen felhívásban rögzített célok eléréséhez meghatározott tevékenységek és feladatok, valamint a 

teljesítésükhöz rendelt támogatási összeg mentén az indikátorteljesítésre vonatkozó elvárások 

módosulni fognak. 
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Indikátor neve Alap 
Mérték-

egység 

Típu-

sa1 

Azono-

sító 

Része-e a 

műszaki-

szakmai 

tartalomnak 

(Igen/Nem) 

Célérték 

tervezése 

szükséges 

(Igen/Nem) 

Célérték 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Az éghajlat-

változás 

érdekében, a 

projekt keretében 

bevezetett új 

szolgáltatások 

száma 

ERFA darab 

OP 

kime-

neti 

DPO10 Igen 

Igen 

0  melyből: 

kevésbé fejlett 

régióban: 0  

fejlettebb 

régióban: 0  

2024.12.31. 

Igen 

1  melyből: 

kevésbé fejlett 

régióban: 

1  

fejlettebb 

régióban: 0  

2028.12.31 

Az éghajlattal 

kapcsolatos 

természeti 

katasztrófákkal 

(árvíz vagy erdőtűz 

kivételével) 

szembeni 

védintézkedések-

kel érintett 

lakosság 

ERFA 
személy 

(fő) 

Közös 

ered-

mény 

RCR37 Igen 

Igen 

0  melyből: 

kevésbé fejlett 

régióban: 0  

fejlettebb 

régióban: 0  

2024.12.31. 

Igen 

9 689 010  

melyből: 

kevésbé fejlett 
régióban:  

 

7 972 572  

fejlettebb 

régióban:  

1 716 438  

2028.12.31 

1) Közös kimeneti, közös eredmény, OP-kimeneti, OP-eredmény 

 

Indikátor neve: DPO10 - Az éghajlatváltozás érdekében, a projekt keretében bevezetett új 

szolgáltatások száma 

Indikátor definíciója: Az éghajlatváltozás monitoringozhatósága érdekében bevezetett új 

szolgáltatások száma. 

Indikátor számítási módja: Az éghajlatváltozás monitoringozhatósága érdekében bevezetett új 

szolgáltatások száma. 

Indikátor igazolásának módja: Új szolgáltatás bevezetését igazoló dokumentumok. 

 

Indikátor neve: RCR37 - Az éghajlattal kapcsolatos természeti katasztrófákkal (árvíz vagy 

erdőtűz kivételével) szembeni védintézkedésekkel érintett lakosság 
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Indikátor definíciója: Az éghajlattal kapcsolatos természeti kockázatoknak kitett területeken élő 

lakosság. A kitett területeken a támogatott projektek eredményeként csökken az ilyen kockázatokkal 

szembeni sebezhetőség. Az indikátor nem tartalmazza árvizeknek és erdőtüzeknek (viharok, aszályok, 

hőhullámok) kitett területeken élő lakosságot. Az indikátor olyan védelmi intézkedésekre, 

veszélyeztetett területekre vonatkozik, amelyek közvetlenül a konkrét kockázatokra irányulnak, 

szemben a nemzeti vagy regionális szinten végrehajtott általánosabb intézkedésekkel. 

Indikátor számítási módja: Az éghajlattal kapcsolatos természeti katasztrófákkal (árvíz vagy erdőtűz 

kivételével) szembeni védintézkedésekkel ténylegesen érintett lakosság száma. Az indikátor értéke 

Magyarország mindenkori teljes népessége a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) 

legutóbbi, legfrissebb hivatalos adatai alapján. Az indikátor célértéke a KSH 22.1.1.1. A népesség, 

népmozgalom főbb mutatói közül az „A népesség száma, január 1.” mutató 2022-es évre vonatkozó 

„összesen” adata alapján került meghatározásra. Célértéke a projekt fizikai befejezésének évében mért 

hivatalos KSH adat. 

Indikátor igazolásának módja: Az érintett lakosság számát igazoló dokumentumok. 

A Támogatási Szerződésben vállalt indikátor tervértékének csökkenése 

Ön kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett csökkentheti a Támogatási Szerződésben vállalt 

indikátor tervértéket.15 

Indikátor tervezési szabályok  

 Minden indikátorhoz, ahol a kedvezményezett szolgáltat adatot, célérték rögzítése kötelező. 

 Minden mérföldkő esetén kötelező indikátor célérték megadása. 

 A Megvalósíthatósági Tanulmányban az indikátorokat szükséges részletesen bemutatni. 

Indikátor beszámolási szabályok  

 Indikátor tényérték elérése esetén – függetlenül attól, hogy adott indikátor esetében 

mérföldkőhöz kötött célérték került tervezésre – a következő beszámolóban a kedvezményezett 

köteles a teljesülést lejelenteni (biztosítani kell a terven kívüli tényérték rögzítését). 

 Az indikátorokat régiókategóriánként szükséges gyűjteni és azokról adatot szolgáltatni. 

A Támogatási Szerződésben vállalt indikátor alulteljesítése 

A támogatás összegét csökkentjük, ha a Támogatási Szerződésben meghatározott indikátor teljesítése 

a célérték elérésének vállalt időpontjában nem éri el a célérték 75%-át. A támogatás csökkentésének 

aránya megegyezik az indikátor célérték 75%-a és az indikátor teljesítésének százalékos mértéke 

közötti különbséggel16. 

6 PROJEKTVÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB 

ELVÁRÁSOK  

6.1 Mire nem kapható támogatás? 

A 2.1. pont II. alpontjában meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható.    

                                                      
15 Korm. rendelet 160. §., illetve 156.§. (3) bekezdés 

16 Korm. rendelet 160.§.  
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6.2 Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a 

megvalósítás során? 

6.2.1 A kötelező tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos 

elvárások 

Ön, mint kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 

meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a 

támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel kapcsolatos 

követelményeket a https://www.palyazat.gov.hu/ oldalról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási 

kötelezettségei Plusz” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv Plusz” tartalmazza. 

6.2.2 A projekt megvalósító szervezettel kapcsolatos elvárások 

 A projektben saját teljesítés keretében résztvevő munkatársak körét a humán erőforrás tervben 

(a továbbiakban: HR terv) szükséges bemutatni, amely a Megvalósíthatósági Tanulmány 

mellékleteként kerül benyújtásra. A HR tervben részletezni kell a projektmenedzsmenthez és a 

szakmai megvalósításhoz kapcsolódó munkaköröket, az adott munkakört ellátó személy nevét– 

amennyiben már ismert – és szükséges feltüntetni ezen munkakörök tervezett bérköltségeit is.  

 A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt ellátása érdekében projektszinten 

kötelezően alkalmaz legalább 1 fő projektmenedzsert, 1 fő pénzügyi vezetőt és 1 fő szakmai 

vezetőt legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a megvalósítás teljes 

hossza alatt. A projektmenedzserre, pénzügyi vezetőre, szakmai vezetőre vonatkozó 

előírásokat igazolni szükséges, az alátámasztó dokumentumokat a Megvalósíthatósági 

Tanulmány mellékleteként szükséges benyújtani. 

 Projektmenedzsmenttel kapcsolatos elvárások: 

− Projektmenedzser: kormánytisztviselői/állami tisztviselői jogviszony vagy 

munkaviszony keretében foglalkoztatott, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri 

a heti 40 órát. Az adott munkakörbe tartozó feladato(ka)t két munkavállaló közösen is 

elláthatja, amennyiben munkaidejük összességében eléri a heti 40 órát. A 

projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves projektmegvalósítási 

területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Az alátámasztó 

dokumentumokat a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként szükséges 

benyújtani.   

− Pénzügyi vezető: kormánytisztviselői/állami tisztviselői jogviszony vagy munkaviszony 

keretében foglalkoztatott, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. 

Az adott munkakörbe tartozó feladato(ka)t két munkavállaló közösen is elláthatja, 

amennyiben munkaidejük összességében eléri a heti 40 órát. A pénzügyi vezetőnek 

szakirányú (pl.: közgazdasági, pénzügyi, gazdasági) felsőfokú végzettséggel vagy 

felsőfokú végzettséggel és arra épülő szakirányú (pl. közgazdasági, pénzügyi, 

gazdasági) szakképzettséggel, továbbá mindkét esetben hazai, EU, vagy EGT által 

társfinanszírozott legalább 1 Mrd forint összköltségű projektmegvalósításban és 

legalább 3 éves pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. 

Az alátámasztó dokumentumokat a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként 

szükséges benyújtani. 

 Szakmai megvalósítókkal kapcsolatos elvárások:  

− Szakmai vezető: kormánytisztviselői/állami jogviszony vagy munkaviszony keretében 

foglalkoztatott; munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. Az adott 

munkakörbe tartozó feladato(ka)t két munkavállaló közösen is elláthatja, amennyiben 

munkaidejük összességében eléri a heti 40 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú 
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végzettséggel és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Az 

alátámasztó dokumentumokat a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként 

szükséges benyújtani. 

− A szakmai megvalósítók létszámát a Megvalósíthatósági Tanulmányban indokolni 

szükséges. 

 A fejlesztéshez szükséges háttér:  

− A projektmegvalósítás előfeltételeinek rendelkezésre állását, továbbá azt, hogy a 

megvalósítás során milyen, a projekt környezetében bekövetkező változás szükséges 

a projekt sikeres megvalósításához, a Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges 

bemutatni. 

 Projekt Irányító Bizottsággal kapcsolatos elvárások 

A felhívás kedvezményezettjeiként a projektet megvalósító konzorcium köteles létrehozni, és a 

projekt fizikai megvalósításának teljes időtartama alatt működtetni egy 3 vagy 5 tagból álló 

Projekt Irányító Bizottságot. 

Amennyiben a projekt nem konzorciumi formában valósul meg, konzorcium alatt a 

kedvezményezett szervezetet kell érteni. 

(1) A Projekt Irányító Bizottság kötelező tagjai  

a) a Digitális Magyarország Ügynökség által delegált személy. 

b) Az IdomSoft Zrt. által delegált személy. 

c) A felhívás kedvezményezettjeiként a projektet megvalósító konzorcium által delegált 

személy, aki vagy a projektet megvalósító konzorcium forrásarányosan a legnagyobb 

támogatást igénylő konzorciumi tagjának első számú vezetője, vagy az általa delegált 

személy. 

(2) A Projekt Irányító Bizottság további lehetséges tagjai 

a) A Digitális Magyarország Ügynökség által delegált további egy személy. 

b) A felhívás kedvezményezettjeiként a projektet megvalósító konzorcium, vagy a szakmai 

felügyeletet ellátó minisztériumok által delegálható tag lehet továbbá: 

 a támogatást igénylő konzorcium további tagjának első számú vezetője  

 a projektet megvalósító konzorcium forrásarányosan a legnagyobb támogatást 

igénylő konzorciumi tagjának területért felelős további vezetője 

 olyan szakmai felelős, aki állami vezetői vagy kormány vagy miniszteri és/vagy 

miniszterelnöki biztosi minőségben végez a projekthez kapcsolódó állami 

feladatot. 

(3) A Projekt Irányító Bizottság elnöke 

a) A Projekt Irányító Bizottság elnököt a b) pontban foglalt esetektől eltekintve a tagjai 

közül választ,  

b) a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program informatikai fejlesztéseihez érdemben 

kapcsolódó – azaz a projekt 60%-át meghaladó informatikai fejlesztési forrásallokáció, 

és/vagy a projekt céljaiban magas szinten definiált informatikai alkalmazásfejlesztésre 

vagy adatvagyon kialakításra irányuló – projekt esetében a Projekt Irányító Bizottság 

elnöke a (1) pont b) pontja szerinti tag. 

(4) A Projekt Irányító Bizottság működése 

a) A Projekt Irányító Bizottság jogköreit a felhívás kedvezményezettjeinek olyan módon 

kell belső szabályozóikban – és konzorcium esetében az annak működését 

meghatározó konzorciumi szerződésben – kialakítania, hogy a projekt megvalósítására 

vonatkozó komplex javaslat és dokumentumcsomag, vagy annak bármilyen 

módosítása csak a Projekt Irányító Bizottság támogató döntésének birtokában adható 

be. 

b) A Projekt Irányító Bizottság működésének rendjét a c) és d) pontban foglaltak 

figyelembevételével maga alakítja ki. 
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c) A Projekt Irányító Bizottság működési rendjének döntéshozatalra vonatkozó szabályai 

nem térhetnek el attól, hogy a projekt megvalósítására vonatkozó komplex javaslat és 

dokumentumcsomag benyújtásának támogatásához a testület többségi döntése 

szükséges. 

d) a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program informatikai fejlesztéseihez a (3) pont b) 

pontja szerint érdemben kapcsolódó projekt esetében a (1) pont b) pontja szerinti tag 

támogató szavazata nélkül a Projekt Irányító Bizottság nem hozhat döntést. 

e) A Projekt Irányító Bizottság működési rendjére vonatkozó szabályai nem térhetnek el 

attól, hogy a Projekt Irányító Bizottsági tag csak tartós akadályoztatás esetén, felettes 

vezetőjének írásbeli jóváhagyásával helyettesíthető, de akkor is csak maximum csak 

egyszer és 6 hónap időtartamig. 

f) A Projekt Irányító Bizottság működési rendjét olyan módon kell kialakítani, hogy a 

Projekt Irányító Bizottság tagjainak tagsága automatikusan megszűnik, amennyiben a 

jelölésükre vonatkozó feltételek nem teljesülnek és pótlásukra a működés megőrzése 

mellett legfeljebb 6 hónap állhat rendelkezésre.  

g) A Projekt Irányító Bizottság dönthet létszámának 5 főre történő bővítéséről. 

6.2.3 Első mérföldkő eléréséig teljesítendő előírások 

Jelen Felhívás keretében legkésőbb a projekt első mérföldkövének időpontjáig szükséges az 

alábbiak teljesítése:  

 a nem akkreditált és referencia országos mérőrendszer kiépítéséhez szükséges eszközök 

beszerzésére vonatkozó (köz)beszerzési eljárás megkezdése vagy saját teljesítés keretében a 

feladat megkezdése 

 a portál alkalmazás fejlesztésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás megkezdése vagy saját 

teljesítés keretében a feladat megkezdése 

 a nem akkreditált mérőeszközökből érkező adatok fogadását, tisztítását, feldolgozását végző 

alkalmazás fejlesztésére vonatkozó (köz)beszerzési eljárás megkezdése vagy saját teljesítés 

keretében a feladat megkezdése 

6.2.4 Közgazdasági és pénzügyi elemzés készítése 

Jelen Felhívás keretében a Megvalósíthatósági Tanulmány részeként pénzügyi és közgazdasági 

elemzést szükséges készíteni a Felhívás mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmány sablonban, 

valamint annak 4. mellékletét képező „Módszertani segédlet a költség-haszon elemzés elvégzéséhez” 

(a továbbiakban: Módszertani segédlet) című útmutatóban foglaltaknak megfelelően. Az említett 

segédletek az Útmutató a projektek közgazdasági és pénzügyi értékeléséhez 2021-2027 c. útmutató17 

alapján kerültek összeállításra. A konkrét számításokat a Módszertani segédlethez kapcsolódó excel 

táblázatban szükséges elvégezni. 

A pénzügyi és közgazdasági elemzés során az alábbi feltételeket kell figyelembe venni: 

 A Megvalósíthatósági Tanulmány keretében változatelemzést kell elvégezni. Figyelembe véve 

a jelen Felhívás célrendszerét, az egyes változatokat elsősorban a projekt megvalósítása során 

alkalmazott műszaki-szakmai megoldások, technológia szerint szükséges kidolgozni. 

Amennyiben ettől eltérő szempont(ok) is figyelembevételre kerülnek az elemzés során, 

                                                      
17 https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-a-projektek-kzgazdasgi-s-pnzgyi-rtkelshez-2021-2027 
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szükséges azt indokolni. A változatelemzést a fentiekben megjelölt szempont szerint, legalább 

2 db változatban kell elvégezni.  

 A változatelemzés során költség-hatékonyság elemzést szükséges elvégezni.  

A módszertannal kapcsolatos tudnivalókat a Módszertani segédlet és az ahhoz kapcsolódó 

excel táblázat tartalmazza. 

 A kiválasztott projektváltozat esetében a közgazdasági és pénzügyi elemzés során 

alkalmazandó módszertan:  

− teljes pénzügyi és teljes közgazdasági elemzés  

A módszertannal kapcsolatos tudnivalókat a Módszertani segédlet és az ahhoz kapcsolódó excel 

táblázat tartalmazza. 

 A közgazdasági és pénzügyi elemzést 10 év időtávra kell elkészíteni, melynek kezdő éve a 

beruházás megvalósításának első éve. 

 A közgazdasági elemzés során a Módszertani segédletben leírtaknak megfelelően meg kell 

határozni a projekt eredményeként felmerülő közgazdasági költségeket és létrejövő hasznokat.  

6.2.5 Adatszolgáltatási és tájékoztatási rendszer kialakítása és 

működtetése 

A DKF Kft. a 684/2020. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés alapján az e rendelet szerinti kapcsolattartás, 

valamint az e rendelet szerinti folyamatok nyomon követhetősége céljából, adatszolgáltatási és 

tájékoztatási kötelezettség teljesítésére is alkalmas informatikai rendszert alakít ki és működtet 

(Informatikai Rendszer). A 684/2020. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében a DKF Kft. 

rendelkezhet úgy, hogy a 684/2020. Korm. rendelet szerint érintett szervezetek, valamint a DKF Kft. 

feladatellátásban érintett egyéb szervezetek, intézmények, és a minisztériumok részére kizárólag az 

Informatikai Rendszeren keresztül biztosítja a kapcsolattartást. 

A rendszer használatával kapcsolatos részletes elvárás és útmutató a Felhívás 13.3. számú 

mellékletében található. 

6.3 Kell-e közbeszerzést lefolytatni? 

Ha a projektben tervezett beszerzésre a közbeszerzési jogszabályok vonatkoznak, közbeszerzést kell 

lefolytatni. Ennek vizsgálata és a szükséges eljárás lefolytatása – az egybeszámítási szabályok 

figyelembe vételével (a részekre bontás tilalmának betartásával) – az Ön feladata és felelőssége. 

Felhívjuk a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a becsült érték számítása, a 

részekre bontás tilalma és a beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában kiadott 

Útmutatójában foglaltakra, amely elérhető az alábbi linken: 

 https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-

utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-

szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban/ 

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos 

közbeszerzési törvény (vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály), illetve annak vonatkozó 

végrehajtási rendeletei, továbbá a Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.  

Részletes tájékoztatás az ”ÁÚF 21-27” 9. fejezetében olvasható. 

https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban/
https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban/
https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban/
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Az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjában, valamint a közbeszerzési dokumentumokban minden 

esetben kerüljenek feltüntetésre az Európai uniós alapokra vonatkozó információk:  

 A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos: igen/nem 

 Amennyiben ismert a Konstrukció száma, Projekt száma, vagy hivatkozási száma. Önnek a 

támogatási kérelem benyújtását követően nyilatkoznia kell minden, az adott projekten kívüli, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) tárgyi hatálya alá 

tartozó beszerzéséről. Amennyiben a projekt megvalósítási időtartama több naptári évet ölel fel, 

akkor évente kell nyilatkoznia.  

6.4 Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek? 

Nem releváns.  

6.5 Hol találhatóak a biztosítéknyújtásra vonatkozó elvárások? 

A kapott támogatás ellenében – amennyiben Ön nem mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól – a 

támogatás visszavonása, a Támogatási Szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság esetén 

visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékaként biztosítéknyújtási kötelezettség terheli.  

A biztosítékot az első kifizetési kérelemmel (ideértve az előleget is) egyidejűleg kell nyújtani. Támogatási 

összeg kifizetése – az előleget is ideértve – csak akkor engedélyezhető, ha a szükséges biztosíték 

rendelkezésre áll. Amennyiben Ön mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, azt szintén az első 

kifizetési kérelemmel (ideértve az előleget is) egyidejűleg kell igazolnia.   

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben Ön azonnali támogatási előlegre jogosult, a biztosítékot a 

Támogatási Szerződés megkötésének időpontjában rendelkezésre kell bocsátania vagy a 

biztosítéknyújtás alóli mentességet igazolnia szükséges.  

A biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesség eseteit, a kötelezettség alól mentes jogalanyok körét 

a Korm. rendelet 147. §-a tartalmazza.  

A biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességet a következőképpen szükséges igazolni:  

 a Korm. rendelet azon rendelkezésének megjelölése, amely a mentességet megalapozza és  

 azon dokumentumok benyújtása, amelyek a jogszabályi hivatkozásban megjelölt mentességi 

ok fennállását alátámasztják, kivéve, ha a mentességi ok közhiteles adatbázisból 

ellenőrizhető.  

A nyújtható biztosítékok körét a Korm. rendelet 140. §-a szabályozza.  

A biztosítéknyújtásra vonatkozó részletes szabályokat a Korm. rendelet 139-148. §-a, illetve az ”ÁÚF 

21-27” 6. fejezete tartalmazza. 

6.6 Milyen elvárások vannak az Alapjogi Charta érvényesítésével 

kapcsolatban? 

Az Alapjogi Charta felsorolja azokat az alapvető jogokat, amelyeket az Európai Uniónak és a 

tagállamoknak az uniós jogszabályok végrehajtása során tiszteletben kell tartaniuk. Az Alapjogi Charta 

megtalálható a https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=HU és a https://www.palyazat.gov.hu/ oldalon 

is. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=HU
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Az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert jogok, szabadságok és elvek érvényesítését a projektek 

tervezése és végrehajtása során is biztosítani kell. Ezért kérjük, hogy a projekt tervezése és 

végrehajtása során fokozott figyelmet fordítson az Alapjogi Chartában rögzített alapjogok 

érvényesítésére, bizonyosodjon meg arról, hogy tervezett projektében az alapjogok nem sérülnek, azok 

érvényesítése biztosított. Ennek bemutatására a Megvalósíthatósági Tanulmányban is szükséges 

kitérni a vonatkozó fejezetben.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet rendelkezései alapján, ha az Alapjogi Chartában szereplő 

jogok és alapelvek valamelyike a támogatott projektek végrehajtása során sérülne, a hazai 

intézményrendszer gondoskodni fog az erre irányuló panasz benyújtásának lehetőségéről és a panasz 

kivizsgálásáról. 

6.7 Hogyan kell az adatokat gyűjteni ESZA+, illetve MMIA támogatás 

esetén? 

Nem releváns. 

6.8 A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?  

Ön vállalja, hogy a projektmegvalósítás irányító hatóság általi befejezésétől18 számított 5 évig, a projekt 

megfelel az alábbi feltételeknek19:  

 a projekt során kifejlesztett adatpublikációs portál és nem-akkreditált mérőeszközös 

adatfogadási funkciók fenntartása / üzemeltetése, 

 a projekt során kifejlesztett adatpublikációs portál és nem-akkreditált mérőeszközös 

adatfogadási funkciók felülvizsgálata, folyamatos aktualizálása. 

Egyéb kötelezettség / kötelező vállalás:  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektben létrehozott vagyon a záró projektfenntartási jelentés 

elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a támogatási jogviszony 

szempontjából releváns kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, 

illetve terhelhető meg. 

Ha Ön ezeket a kötelezettségeket nem teljesíti, akkor szabálytalansági eljárás indulhat Ön ellen. A 

szabálytalansági döntés a támogatás visszafizetését is elrendelheti. 

7 ELSZÁMOLHATÓSÁG 

7.1 Mennyi előleg igényelhető? 

7.1.1 Támogatási előlegre vonatkozó szabályok 

Utófinanszírozású tevékenységekre Ön támogatási előleget igényelhet. 

                                                      
18 projektmegvalósítás irányító hatóság általi befejezése: a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló 

záró beszámoló jóváhagyását követően a záró kifizetési kérelem jóváhagyása és a támogatás kifizetése az irányító hatóság által 
19 CPR 65. cikke alapján 
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Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás (a tartalék nélküli, 

utófinanszírozású tételek összegére vonatkozóan) 100%-a az alábbi feltételek teljesülése esetén: 

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100%, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy 

közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati 

társulás, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi 

fejlesztési tanács, köztestület vagy közalapítvány, az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány vagy 

az ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy kedvezményezett, és  

 a fizetési számláit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 

Áht.). alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott 

költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, 

vagy 

 az Ön részére a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot. 

Ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági 

társaság, térségi fejlesztési tanács, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület, vagy 

közalapítvány kedvezményezett, akkor Ön részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha benyújtotta 

az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta. 

Jelen Felhívás keretében a likviditási tervben jóváhagyott összeg 100%-a igényelhető támogatási 

előlegként.  

A likviditási terv sablonja a Felhívás szakmai mellékletei között található meg. 

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a Korm. rendelet 252. §-a tartalmazza. 

Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési 

számlával rendelkező kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem nyújt 

be kérelmet időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított 

tizenkét hónapon belül vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem 

rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. 

Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési 

számlával nem rendelkező kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem 

nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kérelmet időközi 

kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon 

belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű 

felhasználását bizonyítja. (Rendeltetésszerű a felhasználás, ha az időközi kifizetési kérelem az 

ellenőrzési szempontoknak megfelel és az elszámoló bizonylatok egy részét vagy egészét az Irányító 

Hatóság jóváhagyta.) 

Amennyiben a kedvezményezett közszféra szervezet20, a támogatási előleg terhére szeptember 15-ig 

pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó időközi kifizetési kérelmét szükséges október 1-ig 

elszámolásra benyújtania. Ebben az esetben nem szükséges figyelembe venni az időközi kifizetési 

kérelem benyújtására vonatkozó korlátokat.  

Ha a közszféra szervezet kedvezményezett előleg elszámolásra vonatkozó kötelezettségét nem 

teljesíti, az Irányító Hatóság a projekt projektmenedzsment költségét a késedelmes napokra jutó 

projektmenedzsment költség összegével csökkenti. 

                                                      
20  256/2021(V.18.) 3 §. 11. pont értelmében közszféra szervezetnek minősülő  
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7.1.2 Szállítói előlegre vonatkozó szabályok: 

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén Önnek a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben biztosítania kell a szállító részére a 

szerződés - tartalékkeret nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg 

igénylésének lehetőségét. 

Ha Ön közszféra szervezet, akkor szállítói finanszírozás alkalmazása esetén  

 a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,  

 a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés 

eredményeként kötött szerződésben biztosítania kell a szállító részére a szerződés – tartalékkeret 

nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének 

lehetőségét. 

Ha Ön közszféra szervezet, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Korm. rendeletben foglaltak 

alapján fordított áfa-előleg igénybevételére is jogosult. 

Önnek a szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás 

elszámolható összege 50%-át meghaladó teljesítésekor haladéktalanul el kell számolni. 

A szállítói előleget visszaköveteljük, ha Ön nem nyújt be időközi kifizetési kérelmet a szállítói előleg – 

vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési 

kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. 

7.2 Mekkora önerő kell a projekthez? 

A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeit Önnek önerőből kell fedeznie. 

7.3 Melyek az elszámolható költségek? 

A projekt Európai Unióval elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a 

projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített 

elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.  

A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez 

kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei 

minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt teljes költségének, azonban nem részei a 

projekt Európai Unióval elszámolható összköltségének, tehát ezeket a költségeket Önnek a 7.2. 

fejezetben hivatkozott önerőn túl, további saját forrásból kell majd fedeznie. 

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt teljes költségét! 

A támogatási kérelemben és a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben 

elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni, ha a projekt tartalmaz 

 olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem az arra 

jóváhagyott, az Európai Unióval elszámolható összköltség terhére kíván megvalósítani, vagy  

 olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet Ön a 7.2. fejezetben hivatkozott önerőn túl, 

további saját forrásból, de a projekt részeként kíván megvalósítani. 

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, 

hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása. 
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A konzorciumi tagok a projekt keretén belül a projekt forrásból létrehozott/ beszerzett anyagot, árut, 

szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat egymástól nem vásárolhatnak. 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes 

költségtípusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást az Elszámolási Útmutató 

tartalmazza. 

A Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:  

1. Projektelőkészítés költségei 

1.1. Projektelőkészítés költségei 

1.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 

1.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

1.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 

1.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

1.2. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 

1.2.1. Előzetes igény- és szükséglet felmérés 

1.2.2. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok 

1.2.3. Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok 

1.3. Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség 

1.3.1. Engedélyezési, eljárási díjak 

1.3.2. Műszaki terv, dokumentációk 

1.3.3. Projekt előkészítés, tervezés 

1.4. Megvalósíthatósági tanulmány 

1.4.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 

1.4.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

1.4.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 

1.4.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

1.4.5. Megvalósíthatósági tanulmány 

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

2.1. Eszközbeszerzés költségei 

2.1.1. Eszközbeszerzés 

2.2. Immateriális javak beszerzése 

2.2.1. Immateriális javak beszerzése 

3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

3.1. Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 

3.1.1. Minőségbiztosítás 

3.1.2. Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok 

3.1.3.  Módszertani fejlesztés 

3.1.4. Szakértői szolgáltatás 

3.2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 

3.2.1. Bérleti díjak 

3.2.2. Eszközbérlet 

3.2.3. Gépjármű bérlése 

3.2.4. Lízing díj  
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3.3. Egyéb szolgáltatási költségek 

3.3.1. Domain név regisztráció, illetve hozzá tartozó webtárhely díja 

3.3.2. Egészségügyi szolgáltatás 

3.3.3. Hatósági díj, illeték 

3.3.4. Közjegyző díja 

3.3.5. Szakkönyv, folyóirat 

3.4. Műszaki jellegű szolgáltatások költségei 

3.4.1. Műszaki jellegű szolgáltatás 

3.5. Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 

3.5.1. Marketing tevékenység 

3.5.2. Rendezvényszervezés költségei 

3.5.3. Reprezentációs költség 

3.5.4. Kommunikációs költség 

4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 

4.1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 

4.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 

4.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

4.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 

4.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

4.2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 

4.2.1. Napidíj, illetve járulékai 

4.2.2. Kiküldetési költség 

4.2.3. Utazási költség 

4.2.4. Szállásköltség 

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

5.1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 

5.1.1. Anyagbeszerzés 

6. Projektmenedzsment költség 

6.1. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 

6.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 

6.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

6.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 

6.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

6.2. Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 

6.2.1.  Napidíj, illetve járulékai 

6.2.2.  Kiküldetési költség 

6.2.3.  Utazási költség 

6.2.4.  Szállásköltség 

6.3. Egyéb projektmenedzsment költség 

6.3.1.  Anyagbeszerzés 

6.3.2.  Eszközbérlet 

6.3.3.  Bérleti díjak 
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7. Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei 

7.1. Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei 

7.1.1.  Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei 

A százalékos átalányalapú finanszírozás költségei a projekt szakmai megvalósításának 

közvetett költségei, melyek a Felhívás 2.1.2.1. pontjában felsorolt közvetett 

tevékenységek költségeit foglalják magukban: 

 Közbeszerzési eljárás költsége  

 Általános (rezsi) költségek  

 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 

 Horizontális tevékenységek költsége 

Nem támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek: 

Amennyiben a fejlesztendő tevékenységhez tartalmában vagy műszakilag kapcsolódó egyéb olyan 

tevékenység szükséges, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik a projekt támogatott műszaki 

tartalmához és az feltétele a támogatott tevékenység megvalósításának/meglétének, azonban erre nem 

kíván igényelni vagy a Felhívás alapján nem igényelhet támogatást, akkor „Nem támogatható 

tevékenységként” szükséges szerepeltetni a költséget. Nem támogatható tevékenységek közé bármely 

fenti elszámolható költségelem rögzíthető. Kérjük, hogy a költségvetés szöveges részletezésében 

kerüljön rögzítésre a támogatható tevékenységhez való kapcsolódás. A megvalósítás során az Irányító 

Hatóságnak az ellenőrzések során kizárólag a tevékenyég megvalósulását/ eszköz meglétét kell 

vizsgálnia, a kapcsolódó elszámoló bizonylatokat nem. 

Az elszámolható költségek egyéb feltételeit az Elszámolási Útmutató szabályozza. 

Egyéb elvárások: 

A költségvetési tételek részletezése 

Elvárás, hogy a projekt költségvetése megfelelően részletezett legyen, így a támogatási kérelem 

benyújtása során, az EPTK felületén a költségvetés részletezés mezőjében szükséges bemutatni az 

adott költség illeszkedését a projekthez, naturália szintű tervezését (egységár-mennyiség), szöveges 

indoklását, amely alapján látni lehet, hogy a költségek reálisak, szakmailag alátámasztottak és 

szükségesek a célok eléréséhez.  

Minimálisan az alábbiakat szükséges feltüntetni: 

 kapcsolódó feladatot, 

 kapcsolódó beszerzés/közbeszerzés tárgyát, 

 kapcsolódó mérföldkövet, 

 a beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyiségét, egységárát. 

 személyi jellegű ráfordítások esetén minimálisan az alábbiakat szükséges feltüntetni:  

− a megvalósítók számát feladatkörönként, 

− a kapcsolódó mérföldkövet.  

Tartalék képzése  

Jelen Felhívás keretében nem tervezhető tartalék. 

Azonban az elvárható gondos tervezés mellett, a projekt szakmai megvalósítása során, előre nem 

látható okból, valamely technológiai, módszertani, kapacitás felhasználási hatékonyság növekedésből 

eredő, valamint a beszerzés során kapott kedvező ajánlat okán megtakarítások keletkezhetnek. 
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A megtakarításokból az előre nem látható, elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető, de 

elszámolható költséget jelentő kiadások fedezetére, valamint azon túlmenően, indokolt esetben 

pótlólagos szakmai tartalom megvalósítására tartalék képezhető, a projekt szakmai megvalósítása 

során keletkező megtakarítások átcsoportosításával a költségvetés „Tartalék” során.  

Költségvetési soron egyértelműen kimutatható megtakarítás nem tartható. 

Az előre nem látható, és elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető kiadások fedezetén 

túlmenően csak abban az esetben használható fel a tartalék, ha a projekt alapvető céljainak 

teljesülését elősegítő, ésszerűsítést célzó, valós igényeken alapuló módosítások miatt pótlólagos 

műszaki tartalom megvalósítása válik szükségessé, amelynek eredményeként a projekt keretében 

létrehozott szakmai tartalom kedvezőbb paraméterekkel bír (pl.: tartósság, funkció, élettartam, 

terhelhetőség, kapacitás), ezáltal működtetése, fenntartása igazolhatóan hatékonyabbá, 

költségtakarékosabbá válik. 

Nem számolhatóak el a projekt céljához nem kapcsolódó, a kivitelezés során felmerülő olyan 

többletigények, amelyek nem elengedhetetlenül szükségesek a projekt megvalósításához és nem 

járulnak hozzá a Felhívás céljainak megvalósításához. 

A tartalék felhasználása kizárólag a vetítési alapba tartozó költségekre való átcsoportosítással 

történhet, tekintettel arra, hogy a tartalék költsége – az egyszerűsített elszámolási módok tekintetében 

– a vetítési alap költségeihez tartozik és a Felhívás 7.3.1. pontjában foglalt átalánymértéket az 

átcsoportosítást követően is tartani kell.  

A tartalék képzésére, vagy felhasználására vonatkozó szerződés módosítási igényhez minden esetben 

a tartalék keletkezésének okait és a felhasználás célját és a tartalmát kifejtő, az összeget részletező 

alátámasztást szükséges csatolni. 

A tartalék értéke a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 5 %-a lehet, de maximum 500 

millió Ft. 

A tartalék csak az Irányító Hatóság engedélyével, a projekt költségvetésén belül átcsoportosítással 

képezhető és használható fel, a felhasználásra vonatkozó igényt a költségvetés módosítására 

vonatkozó bejelentéssel kell kezdeményezni a Korm. rendelet 149. § alapján.  

A projekt fizikai befejezésével, a fel nem használt tartalék összegével a projekt költségvetése 

automatikusan csökken. 

A tartalék felhasználása során figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályokat (így különösen a Kbt. 

és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) szerződésmódosításra 

vonatkozó előírásait), továbbá az Elszámolási Útmutatóban vagy a Felhívásban rögzített százalékos 

vagy összegszerű korlátokat. 

A módosítás következtében a Támogatási Szerződésben rögzített támogatási összeg, valamint – a 

Korm. rendelet eltérő rendelkezése hiányában – a támogatási intenzitás nem növekedhet. 

7.3.1 Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó? 

Önnek bizonyos költségtípusokat a támogatási kérelem költségvetésébe csak százalékban 

meghatározott átalányként van lehetősége betervezni és elszámolni. 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendeletének (továbbiakban: CPR) 53. cikk (1) 

bekezdés d) pontjának, 54. cikk a) pontjának, valamint a 2021–2027 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Korm. rendelet 59. 

fejezetének, a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató I.fejezet 7. 
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pontjának alapján kötelező az elszámolható közvetlen költségek 5 %-ának megfelelő átalányt 

alkalmazni a jelen Felhívásban meghatározott közvetett költségek fedezésére.  

Az alábbi költségek tartoznak a közvetett költségek (számított költségek) közé:  

 Közbeszerzési eljárás költsége  

 Általános (rezsi) költségek  

 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 

 Horizontális tevékenységek költsége 

Közvetlen költségnek (vetítési alapnak) számít a projekt során elszámolható minden más 

költségkategória. A vetítési alapba tartozó költségtípusoknak az elszámolása valós költség alapon 

történik. Ez azt jelenti, hogy a közvetlen költségtípusoknál a teljesítést pénzügyi bizonylatokkal 

szükséges alátámasztania. 

A százalékban meghatározott átalány mértéke: 5 % 

A közvetett tevékenységekhez kapcsolódó költségek csak átalányalapú elszámolásként nyújthatóak be 

az elszámolható közvetlen költségek pontosan 5 %-a erejéig. Az előbbiek alapján tehát a fentebb 

felsorolt költségkategóriákba tartozó költségeknek pontosan az elszámolható közvetlen költségek 5 %-

át kell kitenniük a költségvetésben. Kérjük ezt a költségvetés tervezésekor is figyelembe venni.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén az átalány 

mértékének a projekt megvalósítása során állandónak kell lennie! 

Számított költség a vetítési alap költség arányában, azzal egyidejűleg igényelhető. A kifizetési 

kérelemben számított költség csak akkor hagyható jóvá, ha ugyanazon kifizetési kérelemben vetítési 

alap költség is került jóváhagyásra. Ha a kifizetési kérelemben vetítési alap költség került jóváhagyásra, 

az arra jutó számított költséget is jóváhagyja az Irányító Hatóság. A kifizetési kérelemben szereplő 

valamennyi vetítési alap elszámoló bizonylatához és elszámoló bizonylat összesítőjéhez kapcsolódóan 

különállóan kell rögzíteni a százalékban meghatározott átalány technikai bizonylatot, melyet az alábbi 

módon kell meghatározni a rendszerben való rögzítés során: 

<vetítési alap elszámoló bizonylatának/elszámoló bizonylat összesítőjének 

sorszáma>_szá_<kedvezményezett/konzorciumi tag adószámának első 8 számjegye>. 

Az egyszerűsített elszámolási módok (így a százalékos átalány) esetében, a költségek felmerülését a 

kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, 

bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal) és a piaci áraknak való 

megfelelést sem kell igazolni (kivétel ez alól a százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén 

a vetítési alapba tartozó költségtípusok). A Korm. rendelet 176/A. §-val összhangban a támogatást 

igénylő/kedvezményezett a Korm. rendelet IX. fejezet szerinti ellenőrzést nem kezdeményezi azon, 

közbeszerzéssel beszerzett költségtétel vonatkozásában, amelynek az elszámolása egyszerűsített 

elszámolás alkalmazásával történik. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem 

kell a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat benyújtani az Irányító Hatósághoz, sem 

elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli 

szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, 

viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során nem vizsgálják ezeket. 

Fontos, hogy ezen költségek vonatkozásában is az eredményeket ellenőrizhetően el kell érni és 

kedvezményezett köteles az eredményeket a szakmai beszámoló keretében igazolni. 

Amennyiben a forrásbevonás célzottan a vetítési alapot képező tevékenységre vagy költségsorra 

történik, ez esetben a számított költségek összegét is növelni kell a százalékos átalány mértékének 

megfelelően, annak érdekében, hogy az átalány mértéke változatlan maradjon.  
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A vetítési alapba tartozó költségek és a számított költségek közötti költségátcsoportosítás nem 

lehetséges. A tartalék felhasználása kizárólag a vetítési alapba tartozó költségekre való 

átcsoportosítással történhet, tekintettel arra, hogy a tartalék költsége a vetítési alap költségeihez 

tartozik. 

Amennyiben a megvalósítás során szabálytalansági eljárás eredményeként megállapítható, hogy 

pénzügyi érdeksérelem történt és pénzügyi korrekció előírása szükséges, adott tételek levonásával, 

elszámolható összegének csökkentésével, vagy egyes költségtípusokra fordítható támogatási összeg 

csökkentésével, a szabálytalansággal érintett, vetítési alapba tartozó összeghez automatikusan 

hozzáadásra kerül az 5 %-os átalánnyal érintett összeg is. Azaz a szabálytalansági döntésben a 

szabálytalansággal érintett összeg mellett szerepelnie kell a vetítési alaphoz tartozó, projektszintű 

százalékos átalány mértékének megfelelő közvetett költség összegének is. Abban az esetben, ha a 

számított költséget érinti a szabálytalanság megállapítása nyomán alkalmazandó pénzügyi korrekció, 

úgy a korrekció összege a számított költségek elszámolható összegéből és a hozzá kapcsolódó vetítési 

alap összegéből is levonásra kerül. Azaz a százalékos átalány mértéke állandó marad a projekt 

megvalósítása során.  

El nem számolható költség átalányalapú elszámolás keretében sem finanszírozható a projektben. 

A fenti egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező.  

7.4 Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak? 

Általános feltételek 

 Csak azokat a költségeket lehet elszámolni, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott 

projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, 

szerepelnek a projekt hatályos költségvetésében, és arányos hozzáadott értéket képviselnek.  

 A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy 

a közbeszerzési szerződésben rögzített árat). A projekt költségvetésének megfelelően 

részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az 

elszámolható költség besorolása. 

 A projekt keretén belül a konzorciumi tagok által egymás részére kibocsátott számla 

elszámolása nem megengedett jelen felhívás 7.3 pontjában rögzített előírással összhangban. 

 Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. 

 Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült 

költségeket lehet, amelyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső 

bizonylattal igazolhatóak. 

 Az elszámolható költségek egyéb feltételeit az Elszámolási Útmutató szabályozza. 

A Felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának kezdete/vége 

 Kezdete: 2021.05.21.  

 Vége: a projekt fizikai befejezése 

Piaci árnak való megfelelés  

A piaci ár alátámasztására vonatkozó részletes szabályokat Korm. rendelet 215. §-a, illetve a 2021-

2027 programozási időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató tartalmazza.  

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a Korm. rendelet 215. §-ban 

meghatározott szokásos piaci árat.  
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A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségtételeknek a projekt 

költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy 

meghatározható legyen a besorolásuk.  

Nem szükséges a piaci ár alátámasztása a közvetett költségek esetében. Továbbá a saját teljesítés 

piaci árnak való megfelelés alátámasztásához jelen fejezet Saját teljesítés vizsgálata című pontban 

foglalt eltéréseket is figyelembe kell venni. 

Piaci ár alátámasztása támogatási kérelem benyújtásakor, valamint költségvetés módosítás 

esetén az adott költségvetési sor költségnövekménye esetén: 

A támogatási kérelemben benyújtott költségvetésben szereplő költségek alátámasztottságára 

legalább egy indikatív árajánlat benyújtása szükséges, beszerzés és közbeszerzési eljárás 

keretében tervezett költségek esetében is. 

Az indikatív árajánlatok formai és tartalmi követelményei az alábbiak: 

 az ajánlattevő megnevezése és aláírása: amennyiben az ajánlattevő megnevezése az 

ajánlatból nem állapítható meg, továbbá amennyiben az ajánlatadó hivatalos képviselője 

cégszerű aláírásával nem látta el, úgy az ajánlat nem tekinthető érvényesnek 21 

 az azonos tárgyú ajánlat megnevezése, műszaki paraméterei, szakmai jellemzői, technikai 

feltételei 

 egymással összehasonlíthatóak 

 az ajánlat kiállításának dátuma 

 összegükben egyértelműek 

 egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől kell származniuk 

Az egyes költségek piaci árnak való megfelelésének igazolására az alábbi módszerek is alkalmazhatók:  

 A támogatási kérelem költségvetésének tervezését, a költségek piaci árnak történő 

megfelelését piackutatással/előzetes felméréssel is igazolhatja. Amennyiben a támogatást 

igénylő piackutatásra, előzetes felmérésre hivatkozik, elvárt, hogy azt dokumentumokkal tudja 

alátámasztani. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy a tervezett beszerzés tárgyával 

kapcsolatosan és a műszaki tartalom ismeretében, a piackutatás/előzetes felmérés 

időszakában keletkeztek, és összegszerűségükben világosan alátámasztják a támogatást 

igénylő által tervezett összeget. 

 A nyílt kereskedelmi forgalomban kapható eszközök esetén az írásbeli ajánlat kiváltható 

árajánlat, árlista bemutatásával (pl.: a forgalmazó cégek honlapjáról készített képernyőfotó 

dátummal azonosítva). 

 Nyilvánosan, vagy bármilyen hivatalos adatbázisból kinyerhető, elérhető adatok (pl. mérnöki 

díjak, hatósági árak stb.) is képezhetik a szokásos piaci ár igazolásának alapját, a hivatkozott 

forrás feltüntetésével.  

 Alapvető elvárás a költségek részletes tervezése, így az egységár alapú tervezés esetén 

elfogadható, ha az adott tevékenységhez szükséges erőforrásra (pl.: szakemberek óradíjának 

vagy napidíjának mértékére) vonatkozóan rendelkezik a támogatást igénylő alátámasztással, 

valamint részleteiben bemutatja az adott tevékenység ellátásához felhasználni szükséges 

erőforrások mennyiségét. 

 Lehetőség van az elmúlt 2 év során hasonló témakörben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás 

- amelyben legalább három ajánlattal rendelkeznek - összegezésének benyújtására. A költség 

mértékének tervezésekor figyelembe vehetőek az azóta eltelt időszakban bekövetkezett piaci 

                                                      
21 Amennyiben az ajánlattevő nevében és képviseletében eljáró személy nem a cégnyilvántartásban vagy egyéb a képviseletre 

vonatkozó nyilvántartásában szereplő személy, akkor abban az esetben a Kedvezményezettnek szükséges megkövetelnie azt, 

hogy ezen személy az ajánlatkérő Kedvezményezett felé igazolja azt, hogy az ajánlattevő nevében és képviseletében mi alapján 

(pl.: SZMSZ rendelkezésre történő hivatkozás, egyedi meghatalmazás csatolása, stb.) jogosult eljárni az ajánlattétel során. 
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változások, melyet a költségvetésben az adott költség szakmai indoklásánál szükséges 

bemutatni. 

 Amennyiben már a beszerzés/közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, akkor elfogadható az 

alátámasztás ezen eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árral. 

Piaci ár alátámasztása kifizetési kérelem benyújtása során: 

Az adott költségek elszámolása során a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó 

dokumentumokat legkésőbb az adott költséget tartalmazó kifizetési kérelem részeként kell benyújtani, 

a lentiekben részletezettek szerint.  

A piaci ár a következő módszerekkel határozható meg: 

1) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített ár, 

2) Legalább három szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett, egymástól és a 

kedvezményezettől független érvényes ajánlatok, 

3) Árajánlatok kiválthatósága egyéb módon. 

Részletek:  

1) Közbeszerzési eljárás lefolytatása 

A fentiek alapján a piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárásban vagy más, jogszabályban 

meghatározott eljárástípus keretében történő beszerzés esetén az eljárás közbeszerzési 

dokumentációjával történik. Az Irányító Hatóság kétség esetén azonban jogosult külön vizsgálatot 

folytatni és – a vizsgálat eredménye alapján – az eljárás során kialakult ártól eltérő értéken 

meghatározni az általa elismert piaci árat.  

2) Egymástól független árajánlatok bekérése 

Amennyiben a kedvezményezett a piaci árnak való megfelelést 3 db írásbeli árajánlattal támasztja alá, 

azokat írásban kell benyújtania. Az írásbeliségre a Ptk. 6:7. § szabályai irányadóak, azzal, hogy írásbeli 

ajánlatnak tekintjük az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, aláírásra jogosult személy 

által aláírt, szkennelt formában elektronikus úton benyújtott ajánlattal történő alátámasztást is. 

A 3 db írásbeli árajánlat formai és tartalmi követelményei:  

 az ajánlattevő megnevezése és aláírása: amennyiben az ajánlattevő megnevezése az 

ajánlatból nem állapítható meg, továbbá amennyiben az ajánlatadó hivatalos képviselője 

cégszerű aláírásával nem látta el, úgy az ajánlat nem tekinthető érvényesnek 22 

 az azonos tárgyú ajánlat megnevezése, műszaki paraméterei, szakmai jellemzői, technikai 

feltételei 

 egymással összehasonlíthatóak 

 az ajánlat érvényességi ideje és az ajánlat kiállításának dátuma 

 összegükben egyértelműek 

 egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől kell származniuk 

 a beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál 

nem lehetnek régebbiek 

 az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és ezt az ajánlatkérő vizsgálta, melyet 

nyilatkozattal igazolnia szükséges a kedvezményezettnek 

                                                      
22 Amennyiben az ajánlattevő nevében és képviseletében eljáró személy nem a cégnyilvántartásban vagy egyéb a képviseletre 

vonatkozó nyilvántartásában szereplő személy, akkor abban az esetben a Kedvezményezettnek szükséges megkövetelnie azt, 

hogy ezen személy az ajánlatkérő Kedvezményezett felé igazolja azt, hogy az ajánlattevő nevében és képviseletében mi alapján 

(pl.: SZMSZ rendelkezésre történő hivatkozás, egyedi meghatalmazás csatolása, stb.) jogosult eljárni az ajánlattétel során. 
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 az ajánlattevő a beszerzéssel érintett tevékenységgel főtevékenységként foglalkozik vagy 

bizonyíthatóan rendszeres a tevékenysége, valamint szolgáltatásai a honlapján feltüntetésre 

kerültek, illetve egyéb referenciákkal igazolhatók, 

 az ajánlatkérésnek dokumentáltnak kell lennie minden szakaszában (ajánlatkérés, ajánlatok 

beérkezésének dátuma is igazolható). 

Az árajánlat bekéréséhez használandó sablon a Felhívás további mellékletei között szerepel, mely a 

https://www.palyazat.gov.hu/ felületen a Pályázati Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó 

dokumentumok között található meg. 

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy 

tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, 

képviseletre jogosult személy, ezen személy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, 

tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat 

gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy 

felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, 

ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója a kedvezményezett 

szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, 

irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az 

ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában 

partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. 

pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 

gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon 

házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 

Javasolt, hogy árajánlatkérésükben írják elő, hogy a szállítók szerepeltessék az adott tétel gyártóját, 

típusát és meghatározó paramétereit is az azonosíthatóság érdekében. 

Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, 

nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a kedvezményezettől/ajánlatkérőtől független piaci 

szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt 

terhére nem elszámolhatóak. 

3) Árajánlatok kiválthatósága egyéb módon 

A nyílt kereskedelmi forgalomban kapható eszközök esetén az írásbeli ajánlat kiváltható árajánlat, 

árlista bemutatásával (pl.: a forgalmazó cégek honlapjáról készített képernyőfotó dátummal azonosítva). 

Egyéb hitelt érdemlő módon is történhet a piaci ár alátámasztása, például független árszakértő 

segítségével, piackutatással, valamint lehetőség van az elmúlt 2 év során hasonló témakörben 

lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás - amelyben legalább három ajánlattal rendelkeznek - 

összegezésének benyújtására. 

Nem szükséges alátámasztani a piaci árat, az Irányító Hatóság helyszíni ellenőrzés keretében sem 

vizsgálja a piaci árnak való megfelelést: 

 Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 Ft-

ot, 

 Amennyiben a költség elszámolása egyszerűsített elszámolási mód keretében történik. 

 Hatósági díjak, adók, közterhek esetében. 

 Postaköltség, ideértve az elektronikus kommunikáció működtetéséhez kapcsolódó költségek 

(pl. e-aláírás alkalmazásához kapcsolódó tanúsítvány) esetében. 

 Helyi és helyközi utazás szabott áras szolgáltatásai. 

https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1
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 A projekt céljaihoz illeszkedő konferenciára történő jelentkezéssel kapcsolatos regisztrációs 

díjak esetében. 

Az Irányító Hatóság helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja a piaci árat, amelyet a 

kedvezményezettnek alátámasztó dokumentumokkal kell igazolnia: 

 3 millió Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetén, amelyek 

elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300 000 forintot. 

Az Irányító Hatóság helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja a piaci árnak való megfelelést, amelyet a 

kedvezményezettnek alátámasztó dokumentumokkal kell igazolnia: 

 Összesítőn történő elszámolás esetén. 

Az Irányító Hatóság előzetes, egyedi döntése esetén nem szükséges a piaci árat alátámasztani: 

 Az adott projekthez kapcsolódó megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy 

szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített bruttó 300 000 

Ft-ot és annak járulékait meg nem haladó összköltség vonatkozásában (8 óránál rövidebb 

időtartamú foglalkoztatás esetén az értékhatárt arányosítani kell).  

A beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás, illetve a szolgáltatás tartalmának egyedi jellegének 

Kedvezményezett általi alátámasztása esetén (pl.: hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, 

forgalmazó/szállító/gyártó által kiállított kizárólagossági nyilatkozat) az Irányító Hatóság a 

Kedvezményezett egyedi kérelme alapján vizsgálja a Kedvezményezett által jelezett ár piaci árnak való 

megfelelését. 

Saját teljesítés vizsgálata 

Saját teljesítés alatt értendő, ha a kedvezményezett a támogatásból megvalósuló beruházás során, 

annak bekerülési értékének részeként bizonyos tevékenységeket saját maga végez. Nem számít saját 

teljesítésnek a kedvezményezett Sztv. 3. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása – 

feltéve, ha az adott programra alkalmazandó egyéb jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – által, 

vagy nem gazdasági társaság kedvezményezett esetén a részben vagy egészben tulajdonában lévő 

gazdasági társaság által végzett teljesítés.  

E tevékenység elszámolható értéke nem haladhatja meg a szokásos piaci értéket, nem haladhatja meg 

a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott, az Sztv. 51. § (1) és (2) bekezdése szerinti közvetlen 

önköltséget, valamint az Sztv. 82. § (3) bekezdése szerinti értékesítés közvetett költségeit. Az 

értékesítés közvetett költségei kizárólag abban az esetben vehetők figyelembe, ha azok valós 

költségeken alapulnak, és megfelelően igazolt, igazságos és méltányos módszer szerint, arányosan 

történik a tevékenységhez való hozzárendelésük. Az alátámasztás a kedvezményezett kötelezettsége. 

Saját teljesítés esetében is teljesülnie kell az indokoltság, költséghatékonyság és arányosság elvének. 

A saját teljesítésben történő feladat ellátás szükségességét indokolni kell. 

A saját teljesítés keretében végzett tevékenységek bekerülési költségeit alá kell támasztani. A saját 

teljesítés esetében elfogadható piaci ár alátámasztási mód: jelen fejezet Piaci árnak való megfelelés 

pontjában leírt kritériumokat is figyelembe véve, 1 db indikatív árajánlat. 

Azon szervezetek, amelyek a projekt keretében olyan tevékenységet valósítanak meg, amelyet 

jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján kell ellátniuk, ezen kijelölt feladatuk ellátását külső 

félnek nem szervezhetik tovább, és külső kapacitást a feladatellátásra nem vehetnek igénybe, csak 

olyan, a kijelölt feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges kapacitás tekintetében, amelyet az 

adott szervezet tevékenységi körénél fogva vagy a tevékenység ellátásához szükséges speciális 

szaktudás hiánya miatt nem képes ellátni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Elszámolási Útmutató 3.8.2. 

pontja alapján a közszféra szervezet kedvezményezettek a projektmenedzsment tevékenységét nem 

valósíthatja meg kiszervezés útján. 
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Saját teljesítés keretén belül az Elszámolási Útmutató 3.5a. pont értelmében a projekt szakmai 

megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el. 

A projektben saját teljesítés keretében résztvevő projekt szakmai megvalósításában közreműködő 

munkatársak körét az MT 5. számú mellékletében, a HR tervben is szükséges bemutatni. 

Saját teljesítés alátámasztása esetén az összes - nem csak saját teljesítéssel megvalósított -, a projekt 

végrehajtás keretében végzett tevékenység, műszaki-szakmai eredmény, illetve az ehhez szükséges 

feladat és részfeladat feltüntetése szükséges a teljes támogatási összeget lefedve, melyet 

projektszinten szükséges benyújtani a saját teljesítés alátámasztásául szolgáló táblázat kitöltési 

útmutatójának megfelelően.  

A táblázat bármely műszaki-szakmai eredmény teljes összegét érintő változása esetén - növekedés 

vagy csökkenés - kötelezően újra benyújtandó támogatási szerződés módosítás keretében. Felhívjuk a 

figyelmet, hogy az Irányító Hatóság egyéb esetben is bekérheti a saját teljesítés alátámasztására 

szolgáló táblázatot és annak alátámasztó dokumentumait, valamint jogosult további alátámasztó 

dokumentumok bekérésére is. 

A táblázat a Felhívás további mellékletei között szerepel, mely a https://www.palyazat.gov.hu/ felületen 

a Pályázati Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok között található meg. A 

táblázatot és alátámasztó dokumentumait a támogatási kérelemmel egyidejűleg szükséges benyújtani, 

tekintettel arra, hogy a saját teljesítésben tervezett költségek piaci árnak való megfelelőségének 

vizsgálata a tartalmi értékelés során történik.  

Saját teljesítés az egyes tevékenységeken belül az alábbi költségkategóriák, költségtípusok 

költségelemei vonatkozásában számolható el:  

1. Projektelőkészítés költségei 

1.1. Projektelőkészítés költségei 

1.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 

1.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

1.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 

1.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

1.2. Megvalósíthatósági tanulmány 

1.2.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 

1.2.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

1.2.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 

1.2.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

2. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 

2.1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 

2.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 

2.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

2.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 

2.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

Saját teljesítésnek minősülnek az alábbi költségkategóriák, költségtípusok költségelemei is, azonban 

ezeket nem szükséges alátámasztani: 

3. Projektmenedzsment költség 

3.1. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 

3.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 

3.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

https://www.palyazat.gov.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1
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3.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 

3.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

Egyszeri elszámolás 

A Felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség. 

Számlaösszesítők használatára vonatkozó előírások 

Az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás: 

 kis támogatástartalmú számlák összesítője 

 anyagköltség-összesítő 

 utazási és kiküldetési költségösszesítő 

 személyi jellegű költségek összesítője (személyi jellegű költségek nem elektronikus összesítője, 

mely az EPTK felületen bizonylatként csatolva rögzíthető) 

Devizában kiállított elszámoló bizonylatokat – támogatástartalomtól és elszámolható költség jellegétől 

függetlenül – összesítőn nem lehet elszámolni. 

A kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális 

támogatástartalma: 4 millió Ft. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az összesítőben szereplő költségek alátámasztó dokumentumait az irányító 

hatóság helyszíni ellenőrzés keretében fogja ellenőrizni. Kérjük, figyeljen arra, hogy az elszámoló 

bizonylatok (pl.: számlák, bérjegyzék, stb.)  ebben az esetben is megfeleljenek a jogszabályban 

meghatározott formai elvárásoknak (pl.: záradékolás, megrendelés dokumentuma, ajánlatok stb.). 

Szóbeli megállapodás 

Önnek nincs lehetősége költségelszámolásra, ha az szóbeli megállapodáson alapul.  

Az időközi kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó korlátok finanszírozási 

módonként 

Utófinanszírozás 

Utófinanszírozás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás 

meghaladja a 100 millió forintot.  

Szállítói finanszírozás 

Szállítói finanszírozás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás 

meghaladja az 1 millió forintot - kivételt képez ez alól a szállítói előlegbekérő alapján kiállított 

előlegszámla. 

Vegyes finanszírozás 

Amennyiben a kifizetési kérelem utó- és szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatokat is tartalmaz, 

kizárólag a szállítói finanszírozásra vonatkozó korlátnak szükséges teljesülnie. Vegyes finanszírozású 

bizonylatokat tartalmazó kifizetési kérelem tehát abban az esetben nyújtható be, ha az abban elszámolni 

kívánt szállítói finanszírozású bizonylatok értéke eléri az 1 millió forintot.  

In-house beszerzések  

A hatályos közbeszerzésekre vonatkozó törvényben meghatározott in-house beszerzések alapján kötött 

szerződések elszámolhatóak, ha azok költsége nem haladja meg a szokásos piaci értéket, valamint a 

pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen és közvetett önköltség értékét. 
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Az in-house beszerzéseket olyan részletes, tételes egységárakat is tartalmazó kalkulációval kell 

alátámasztani, amelyből a beszerzés költsége egyértelműen megállapítható, és amely kétséget 

kizáróan igazolja, hogy e teljesítés szolgálja legjobban a költséghatékonyságot. 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, ennek 

alátámasztása az in-house beszerzések esetében szükséges a Felhívás 7.4 3) pontjában 

meghatározottak szerint. 

Amennyiben támogatást igénylő a fejlesztést részben, vagy egészben in-house beszerzés keretében 

valósítja meg, ezen fejlesztések szakmai tartalmát, kidolgozottságát, előrehaladottságát is be kell 

mutatni és igazolni szükséges a Megvalósíthatósági Tanulmányban.  

A Megvalósíthatósági Tanulmány mellett az alábbi alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges 

a támogatási kérelem mellékleteként: 

 Igazolni kell, hogy a beszerezni kívánt szervezet megfelel-e a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) 

pontjában meghatározott feltételeknek, miszerint: 

− olyan jogi személy, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez 

hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai 

meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek 

meghozatalában 

− olyan jogi személy, amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen 

− éves nettó árbevételének több mint 80 %-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az 

ajánlatkérő által kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések 

teljesítéséből származik 

 Be kell nyújtani a beszerzés(ek)hez kapcsolódó műszaki leírást, amely tartalmazza azoknak 

az előírásoknak az összességét, amelyek meghatározzák a beszerzés tárgyára vonatkozóan 

megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a beszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az 

megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. A műszaki leírásnak meg kell felelnie a 

közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet előírásainak 

 Be kell nyújtani a feladat ellátáshoz szükséges kapacitás tervet és igazolni kell a szükséges 

szakmai és egyéb erőforrások rendelkezésre állását. 

 Be kell nyújtani a projekt megvalósításához kapcsolódó, in-house beszerzések alapján kötött 

szerződéseket 

Védelmi és biztonsági tárgyú beszerzések 

A Kbt. 9. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú 

beszerzések esetében a kedvezményezett az illetékes miniszter nyilatkozatát és – amennyiben 

releváns – az Országgyűlés illetékes bizottsága külön jogszabályban meghatározott feltételeknek 

megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntését, az eljárás típus választására vonatkozó 

részletes indoklást, illetve a versenyt biztosító, piaci ár alátámasztását szolgáló három árajánlat 

bekéréséről szóló kedvezményezetti nyilatkozatot is köteles a kifizetési kérelemhez benyújtani. 

Az Európai Uniós támogatásokból finanszírozott minősített beszerzések vagy alapvető biztonsági 

érdeket érintő beszerzés mentesítési eljárását megelőző vizsgálatra vonatkozó előírásokat a Korm. 

rendelet 212-213. §-a tartalmazza, amelynek betartása a kedvezményezett feladata és kötelessége. 

Minősített beszerzés vagy alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzés közbeszerzési eljárás 

lefolytatása alóli felmentésre irányuló mentesítési eljárás megkezdése előtt a támogatást igénylő vagy 

kedvezményezett köteles az Irányító Hatóság hozzájáruló nyilatkozatát kérni. A támogatást igénylő 
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vagy kedvezményezett köteles a mentesíteni kívánt beszerzés tárgyát, becsült értékét, a mentesítési 

kérelem indokolását, valamint az ellenőrzés lefolytatásához szükséges egyéb dokumentumokat 

megküldeni az Irányító Hatóság részére. 

Az Irányító Hatóság a részére benyújtott dokumentációt támogathatósági, elszámolhatósági, valamint 

műszaki szempontból megvizsgálja, a dokumentumok hiánytalan megküldése esetén nyolc napon belül 

nyilatkozatot állít ki, továbbá a vonatkozó beszerzések dokumentumainak és a szerződés teljesítésének 

támogathatósági szempontú megfelelőségi vizsgálatát helyszíni ellenőrzés keretében elvégzi. 

Ha a kedvezményezett a fenti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti és ezt az Irányító 

Hatóság szabálytalansági eljárás keretében megállapítja, a támogatás egy része vagy egésze 

visszavonható. Ha az Irányító Hatóság a támogatási döntés előtt megállapítja, hogy a támogatást 

igénylő a fenti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, akkor az igényelthez képest 

csökkentett mértékű támogatás ítélhető meg részére. 

Bérleti díjak és egyéb arányosított költségek 

Kérjük, legyenek figyelemmel arra, hogy jelen Felhívás keretében az elszámolni kívánt eszközök és 

iroda bérleti díjak költségei megegyező arányban legyenek a projekt megvalósítása alatt állományban 

lévő humán erőforrással. 

Arányosított költségek esetén, az arányosítás módszertanát (pl.: önköltség számítási szabályzat) az 

elszámoláshoz csatolni szükséges.  

Kiszervezés szabályai 

Kiszervezésnek minősül mindazon harmadik féltől beszerezhető szolgáltatás, melyet a támogatást 

igénylő erőforrás hiányában nem tud saját kapacitással megvalósítani, vagy rendelkezik ugyan 

megfelelő erőforrással, azonban igazoltan költséghatékonyabb a kiszervezéssel történő megvalósítás 

(például megbízási szerződés alapján ellátott feladat, szakmai szolgáltatás). Az indokoltságot a 

támogatást igénylő feladata alátámasztani, ezen alátámasztásnak megfelelő részletezettséggel kell 

bemutatnia minden kiszervezés esetén a speciális erőforrásigényt, amely nem áll rendelkezésre, vagy 

a rendelkezésre állás esetén a kiszervezés költséghatékonyságát. 

Nem minősül kiszervezésnek, aminek megvalósítása jogszabályi- vagy összeférhetetlenségi okok miatt 

saját teljesítésben nem megoldható, vagy kizárólag eszköz beszerzésére, illetve építőipari kivitelezésre 

irányul. További kivételt képeznek a jogszabály által meghatározott hatósági igazgatási-, szolgáltatási 

díjak, illetékek, melyet a támogatást igénylő olyan szolgáltatótól szerez be, mely kizárólagos forgalmazó 

az adott területen. 

A „Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei” költségkategória következő 

költségtípusai kerülhetnek kiszervezésre: 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 

 Műszaki jellegű szolgáltatások költségei 

 Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 

 Egyéb szolgáltatási költségek 

 Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 

Záradékolás 

A papír alapú számla záradékolása  

A papír alapú számlára a kedvezményezett rávezeti a projekt azonosító számát és az alábbi mondatot: 

„Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került.”.  
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Amennyiben a monitoring és információs rendszer nem működik és az elszámoló bizonylatot papír 

alapon kell benyújtani, a kedvezményezettnek a projekt keretében aláírásra jogosult képviselője (vagy 

az általa meghatalmazott személy) cégszerű aláírásával hitelesíti és igazolja, hogy az mindenben 

megegyezik az eredeti számlával. Aláírás-bélyegző használata nem elfogadható. A meghatalmazott 

személy aláírási címpéldányát be kell nyújtani, ha korábban erre még nem került sor. Az elektronikus 

számla záradékolásának módjai  

 A kedvezményezett nem záradékolja a számlát, ehelyett az e-aláírást megelőzően a szállító írja 

rá a számlára annak a projektnek az azonosító számát, amelyhez a számla benyújtásra kerül, 

és rávezeti az alábbi mondatot: „Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra 

került.”  

 Ha a szállító nem záradékol, és a kedvezményezett rendelkezik e-aláírással, akkor a 

kedvezményezett elektronikusan rávezeti a számlára a záradékolást, majd aláírásával hitelesíti 

a számlát és a záradékolást is egyben.  

 Amennyiben a kedvezményezett nem rendelkezik e-aláírással és elektronikus számla került 

benyújtásra a kifizetési kérelemben, a számlát azonosításra visszavezetett 

dokumentumhitelesítéssel (AVDH) látja el. Ezt követően a beküldés tényével egyidejűleg a 

záradékolásra vonatkozó előírást - a Korm. rendeletnek való megfelelőség biztosítása 

érdekében - további külön intézkedés nélkül a nyilatkozatával teljesíti akképpen, hogy a 

kérelemben szereplő elektronikus elszámoló bizonylatok kizárólag az érintett projekt terhére 

történő támogatás elszámolására kerülnek benyújtásra.  

Összeférhetetlenségi szabályok 

A Korm. rendelet szabályozását részletező Elszámolási útmutató értelmében a nem közbeszerzés 

köteles beszerzések esetében figyeljen az alábbi összeférhetetlenségi szabályokra: 

Nem független az az ajánlattevő,  

 amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy 

felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre 

jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét 

gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy 

kinevezési; 

 amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet 

nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / 

kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik 

ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, 

vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy  

 ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner 

vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. 

pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 

gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon 

házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 

A Kedvezményezett köteles a függetlenség követelményének a támogatási jogviszony teljes időtartama 

alatt megfelelni. 

E-beszerzési funkció használata 

Jelen Felhívás keretében az e-beszerzés funkció használata nem kötelező. 
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7.5 Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára 

vonatkozó elvárások?  

A projekt tervezése és megvalósítása során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában 

kérjük, vegye figyelembe a következő korlátozásokat: 

Költségtípus 

Maximális mértéke az 

Európai Unióval 

elszámolható 

összköltségre vetítve 

(%) 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások 

lefolytatásának költsége) 
5,00 % 

Projektmenedzsment  2,50 % 

Eszközbeszerzés  50 % 

A projekt szakmai előrehaladásának nyomonkövetését, és az 

informatikai fejlesztési folyamat minőségbiztosítását támogató 

tevékenység  

2,00 % 

Tartalék (lásd 7.3 Tartalék képzése) 
5%, de maximum 500 

millió Ft 

A Felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási 

kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A költségvetés összeállításakor 

kérjük, hogy figyeljen arra, hogy az egyes költségtípusok maximális mértékére vonatkozó százalékot 

két tizedes jegy pontossággal határozza meg, mert a kérelem elbírálásakor és a megvalósítás során 

ezt az Irányító Hatóság vizsgálja.   

A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás irányító hatóság általi befejezésekor – 

a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként 

átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.  

Az egyszerűsített elszámolási mód keretében elszámolható közvetett költségekre a fenti korlátok nem 

vonatkoznak. Az összes közvetett költség tekintetében a 7.3.1. pontjában foglalt átalánymérték az 

irányadó.  

A „Projekt előkészítés, tervezés”, a „Projektmenedzsment” költségtípusok esetén a fenti korlátok a 

költségek közötti átcsoportosítással módosíthatók, összevonhatók, azonban ebben az esetben sem 

haladhatja meg ezen költségtípusok együttes százalékos mértéke a 7,50%-ot az Európai Unióval 

elszámolható összköltségre vonatkozóan. 

A Megvalósíthatósági Tanulmányra vonatkozó költség- és terjedelmi korlát 

A Megvalósíthatósági Tanulmányra (beleértve az annak a részét képező közgazdasági és pénzügyi 

elemzést) a következő nettó költségkorlát került meghatározásra: 

 nettó 19 000 000 Ft 

Az MT terjedelme mellékletek nélkül, a közgazdasági és pénzügyi elemzést is beszámítva maximum 

300 oldal. 

Jelen korlátozás nem zárja ki a Megvalósíthatósági Tanulmány előfeltételét képező vagy abból 

következő, további esetleges műszaki, technológiai, piacfelmérési, igényelemzési feladatokra irányuló 

feladatvégzést (kivéve a Megvalósíthatósági Tanulmány részét képező közgazdasági és pénzügyi 
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elemzést), és a korlátozás nem terjed ki ezekre, amennyiben azok a Megvalósíthatósági Tanulmány 

terjedelmén és tartalmi mélységén jelentősen túlmutatnak. 

Szakértői óradíjra vonatkozó korlát 

Szakértői óradíjat az Irányító Hatóság által meghatározott költségkorlátig van lehetőség elszámolni.  

 A költségkorlát nettó 25 000 Ft /szakértői óra. 

Az Irányító Hatóság a jelen óradíj meghatározásának alapját követő módszertan rendszeres 

felülvizsgálatával követi a piaci folyamatok alakulását és jelentős eltérés esetén, de legalább 2 évente 

frissíti a költségkorlátra vonatkozó előírást. 

Bérköltségre vonatkozó korlát 

Bérköltséget az Irányító Hatóság által meghatározott költségkorlátig van lehetőség elszámolni. 

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó elszámolható munkabér, illetve megbízási szerződés alapján 

bérszámfejtett szakértői díj teljes munkaidős foglalkoztatás esetén (azaz heti 40 órában) személyenként 

nem haladhatja meg a– munkáltatót terhelő adókat és járulékokat nem tartalmazó – havi bruttó 

2 000 000 Ft bérkorlátot. 

Az Irányító Hatóság a jelen bérköltségre vonatkozó korlát meghatározásának alapját rendszeresen 

felülvizsgálja, és amennyiben a piaci folyamatok indokolják, de legalább 2 évente frissíti a 

költségkorlátra vonatkozó előírást. 

Egyes eszközök beszerzésére, bérlésére vonatkozó költségkorlátok 

Nem releváns 

Reprezentációs költségekre vonatkozó költségkorlát 

 A reprezentációs költségekre vonatkozó elszámolható költség legfeljebb nettó 22 000 Ft /fő/nap. 

Az Irányító Hatóság a jelen díj meghatározásának alapját követő módszertan rendszeres 

felülvizsgálatával követi a piaci folyamatok alakulását és jelentős eltérés esetén, de legalább 2 évente 

frissíti a költségkorlátra vonatkozó előírást. 

Szállásköltségekre vonatkozó költségkorlát 

Jelen Felhívás keretében a szállásköltségekre vonatkozóan a hatályos Elszámolás Útmutató I. fejezet 

Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 3.7. Útiköltség, kiküldetési költség 3.7.3.2. 

pontjában vendégéjszakánként meghatározott maximum bruttó összeg kerülhet elszámolásra. 

7.6 Milyen költségek nem számolhatók el? 

A. A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon 

költség, amely nem szerepel a 7.3. pontban, különösen:  

 tartalékeszköz beszerzése 

 használt eszköz beszerzése 

 a projekt fizikai befejezését követő időszakra vonatkozó üzemeltetés támogatási díj kiterjesztés, 

garancia kiterjesztés, kivéve, ha kedvezményezett igazolni tudja, hogy az adott 

termék/szolgáltatás más feltételekkel nem beszerezhető (pl. központosított közbeszerzés 

esetén a vonatkozó keretmegállapodás kötelezően előírja) 

 lízing szerződéssel összefüggő egyéb költségek (pl. kamat, árfolyam-különbözet) 
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 megvalósítási időszakon túl felmerülő lízingdíjak 

 a projekt szakmai megvalósításához szükséges eszközökre vonatkozó zártvégű pénzügyi lízing 

 projektszintű záró könyvvizsgálat 

 bútorbérlés költsége 

 bútorbeszerzés 

 gépjármű lízing 

 gépjármű beszerzés 

B. A Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott alapokból származó források felhasználására vonatkozó 

Elszámolási Útmutató 6.1. pontja szerint bármely alap keretében támogatott projekt esetén nem 

elszámolható költségek: 

 a levonható áfa 

 a kamattartozás-kiegyenlítés 

 a hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza 

nem térítendő támogatás 

 a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek 

 a deviza-átváltási jutalék 

 a pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség 

 a bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló törvény 

szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e 

 a projektszámla fenntartási költsége az utolsó szállítói számla projektszámláról történő 

kifizetését követően 

 a jutalom, illetve az olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható 

 a munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a felmentési 

időre eső jövedelem, a szabadságmegváltás és a végkielégítés 

 a rehabilitációs hozzájárulás 

C. A mindenkor hatályos Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési 

ciklusban KTK Plusz elnevezésű dokumentum III) pont A) alpontja szerint kötelezően 

megvalósítandó, de nem elszámolható kommunikációs tételek:  

 kommunikációs terv készítése 

 sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

 sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

A III) pont E) alpont szerint javasolt, de nem elszámolható kommunikációs tételek:  

 közösségi oldalak (pl. facebook, instagram, youtube) használata 

 belső kommunikáció 

 elektronikus tájékoztatók 

 innovatív eszközök 

Bizonyos kivételes esetekben elszámolhatóként engedélyezhető tétel lehet, az Irányító Hatósággal 

előre egyeztetett módon, alapos indoklás mellett:  

 Információs iroda/információs pont 
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8 KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND ÉS KIVÁLASZTÁSI 

KRITÉRIUMOK 

8.1 Milyen eljárásrend alapján történik a támogatási kérelmek 

kiválasztása? 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján kiemelt kiválasztási eljárásrend 

alapján kerülnek kiválasztásra. 

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra. 

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására. 

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre. 

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő 

Bizottságot nem hív össze. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az „ÁÚF 21-27” 3. fejezetében találhatók. 

8.2 Melyek a kiválasztási kritériumok? 

Azok a támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi 

feltételeknek, a Felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, és az alábbi kritériumoknak: 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok  

1.1. a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat a Felhívásban előírt módon került aláírásra 

vagy hitelesítésre, az aláírás hiánytalan, érvényes és hiteles, 

1.2. a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az Áht. 1. § 4. pontja és 50. § (1) 

bekezdés c) pontja szerint. 

Mivel a fenti jogosultsági kritériumok nem hiánypótoltathatóak, ezért ha a támogatási kérelem nem felel 

meg ezeknek a szempontoknak, akkor a kérelmet hiánypótlási felhívás nélkül elutasítjuk. 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 

2.1. a Felhívás szerint kötelezően csatolandó dokumentumok elektronikus formában az előírt (alaki, 

formai) követelményeknek megfelelően és hiánytalanul kerültek benyújtásra, 

2.2. a támogatási kérelem a Felhívásban meghatározott formában, az előírt feltéteknek megfelelő 

adattartalommal került benyújtásra, 

2.3. a támogatást igénylő, valamint konzorcium esetén a bevont konzorciumi tag(ok), a Felhívásban 

meghatározott lehetséges kedvezményezetti körbe tartozik/tartoznak. 

A fenti jogosultsági kritériumok esetében egy alkalommal hiánypótlási felhívást küldünk, ha az adott 

jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája 

hiánypótlás keretében pótoltatható. 

3. Tartalmi értékelési szempontok 
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 Értékelési szempont 

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

kapcsolódó 

pontja 

Igazolás 

módja 

 

I. A projekt indokoltsága, célja  

I.1. A projekt indokoltsága / A projekt céljának értékelése / Illeszkedés az OP céljaihoz 

1. 

A projekt kapcsolódik az Operatív Program céljaihoz, 

illeszkedik az Operatív Programban szereplő 

kihívásokhoz és szakpolitikai válaszokhoz, és 

eredményesen hozzájárul a program egyedi 

célkitűzéseinek megvalósulásához, és az azok elérése 

érdekében tervezett beavatkozásokhoz. 

A 2. prioritás iv. egyedi célkitűzése esetén a fejlesztés 

illeszkedik az Operatív Program 2.1.1.1.1. Az alapok 

beavatkozásai fejezetében foglaltakhoz és ennek 

részeként a tevékenységek támogatják a digitális 

megoldások kifejlesztését és alkalmazását legalább az 

alábbi területek valamelyikén 

- a klímaváltozás hatásai monitorozásának, az 

eredmények elemzésének és/vagy a negatív 

hatások megelőzésének és/vagy a 

katasztrófákkal szembeni ellenálló és reagálási-

képesség előmozdításának támogatása 

- a katasztrófavédelem képességeinek és 

eszközeinek erősítéséhez, a mobilitási 

képesség növeléséhez és a védekezés 

hatékonyságának javításához való hozzájárulás 

- adatgyűjtésen alapuló döntéstámogató 

informatikai rendszerek kialakítása környezeti 

elemek változásának nyomon követésére, 

monitorozására 

Ezen pont szerinti illeszkedés egyedi 

szempontrendszerét a Felhívás szakmai mellékletei, 

valamint a projektekkel kapcsolatos elvárásokat 

tartalmazó fejezetek részletezik. 

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

13.1. pont, 

2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

2. 

a) A projekt összhangban van  az Operatív Programban 

kiválasztott egyedi célkitűzéshez kapcsolódó feljogosító 

feltételekre vonatkozó stratégiákkal és tervezési 

dokumentumokkal  

A 2. prioritás esetén a fejlesztés illeszkedik  

- a Nemzeti Energia és Klíma Terv 

- a Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-

értékeléséről szóló jelentése 

- az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 

dokumentumokhoz, valamint a Felhívás szakmai 

mellékleteiben részletezett további feltételekhez. 

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

13.1. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 
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b) A projekt összhangban van a releváns, az Operatív 

Programban szereplő hazai és uniós stratégiákkal, 

akciótervekkel, valamint a vonatkozó interregionális, 

határokon átnyúló és transznacionális intézkedésekkel.  

A 2. prioritás esetén a fejlesztés célrendszerében 

illeszkedik  

- a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 

- a Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2022-2030 

- az információkhoz, eljárásokhoz, valamint 

segítségnyújtó és problémamegoldó 

szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító 

egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá 

az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 

2018/1724 EU rendeletdokumentumokhoz, 

valamint a Felhívás szakmai mellékleteiben 

részletezett további dokumentumokhoz 

3. 

A projekt helyzetelemzése részletezett, tartalmazza az 

aktuális helyzetet, releváns mutatókkal alátámasztva, 

amelyre a projektben tervezett fejlesztés(ek) 

megoldással kíván(nak) szolgálni.  

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

13.1. pont, 

2. pont 

MT 

4. 

A projekt indokoltsága, a szükséglet, amire a projekt 

reagál, alátámasztott.  

A projekt indokoltságának részeként bemutatásra került, 

hogy a projekt eredményei miként járulnak hozzá a 

kapcsolódó DESI mutatók, a Digitális Iránytű 2030; a 

Digitális Évtized 2030 szakpolitikai program és az 

Európai Oktatási Térség stratégiai keret 

dokumentumban, valamint a releváns stratégiákban 

szereplő mutatók pozitív irányú változásaihoz. 

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

13.1. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

5. 

A projekt célja (cél és részcélok) kifejtésre került és 

összhangban van a társadalmi/gazdasági/szakpolitikai 

igényekkel.  

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

13.1. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

6. 

A projekt eredményeinek hosszú távú 

társadalmi/gazdasági hasznosulása bemutatásra került 

és alátámasztott.  

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

13.1. pont 
MT 

7. 

A tervezett fejlesztés, továbbá a releváns előzmény, 

szakmailag ráépülő, a szakmai területen kapcsolódó 

projektek közötti szinergikus kapcsolódások és 

lehatárolások bemutatásra kerültek, így különösen a 

2021-2027 időszakra vonatkozó Partnerségi 

Megállapodásban megjelenő programok és egyéb 

releváns uniós és hazai támogatású programok, 

valamint Magyarország Helyreállítási és 

Ellenállóképességi Terve vonatkozásában, redundáns 

fejlesztések nem kerülnek megvalósításra.  

Amennyiben releváns, bemutatásra került az 

előzménynek tekinthető programok, projektek, 

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.1., 2.2., 

2.3., 13.1. 

pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 
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fejlesztések eredményeinek tervezett projektben való 

hasznosulása, valamint a tervezett (tovább)fejlesztés 

hozzáadott értéke, újdonságtartalma, bővített műszaki 

tartalma. 

Amennyiben releváns, bemutatásra került a valamennyi 

tagállamra vonatkozó uniós központi jogszabályi 

kezdeményezésekhez való illeszkedés. 

8. 

A tervezett fejlesztés illeszkedik az uniós/hazai 

jogszabályokhoz, Korm. határozatokhoz, az azokban 

előírt feladat teljesítése indokolja a projekt 

megvalósítását.  

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

13.1. , 2. 

pont 

MT 

9. 

A feladatok ellátását végző támogatást igénylők köre 

jogszabályilag megalapozott, bemutatásra került a 

támogatást igénylő szervezet(ek)et (konzorcium vezető 

és konzorciumi tagok) kijelölő jogszabályi rendelkezés, 

felhatalmazás. 

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

1.1., 13.1. 

pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

II. A támogatási kérelem szakmai értékelése 

II.1. A projekt dokumentáció szakmai tartalma, kidolgozottsága, megvalósíthatósága 

10. 
A támogatási kérelemben tervezett tevékenységek 

megfelelnek a Felhívásban szereplő elvárásoknak.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.1., 2.2. 

pont  

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

11. 

A támogatási kérelemben bemutatott műszaki-szakmai 

eredmények megfelelnek a Felhívásban meghatározott 

elvárásoknak.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.3. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

12. 

Bemutatásra került a fejlesztéshez valamint a projekt 

eredménytermékének működéshez szükséges 

jogszabályi környezet (megalapozó, módosítandó 

jogszabályok, jogszabály alkotási szükséglet) 

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 2., 

13.1. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

13. 

A támogatási kérelemben tervezett tevékenységek az 

eredmények eléréséhez szükségesek, a szakpolitikai 

előírásoknak, feltételeknek megfelelnek és azok 

tervezett megvalósítása részletesen bemutatásra került.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.1., 2.3. 

pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

14. 

Az azonosított fejlesztési igény(ek)re vonatkozóan 

szakmailag több megoldási alternatíva is bemutatásra 

került azok előnyeivel és hátrányaival együtt, valamint a 

kiválasztott fejlesztési javaslat indoklásra került.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.1., 6.2., 

13.1. pont 

MT 
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15. 

A támogatási kérelem adatlapon, a megvalósíthatósági 

tanulmányban (MT) és annak mellékleteiben szereplő 

információk összhangban vannak.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás és 

mellékletei, 

támogatási 

kérelem 

adatlap 

kitöltő 

program 

Támogatási 

kérelem 

adatlap és 

mellékletei 

16. 

A célcsoport és annak elérése meghatározásra került a 

Felhívással összhangban, bevonásának módja 

részletesen bemutatásra került. 

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 2., 

13.1. pont 
MT 

II.2. A projekt ütemezésének és kockázatainak vizsgálata 

17. 

A cselekvési- és ütemterv, valamint a tervezett 

mérföldkövek megalapozottak, a Felhívásban foglalt 

előírásokkal összhangban vannak, azok egymásra 

épülése biztosított.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

5.1., 6.2. 

pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

18. 

A bemutatott beszerzési eljárások a projekt cselekvési- 

és ütemtervébe betervezésre kerültek és azzal 

összhangban vannak.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

19. 

A támogatási kérelemben bemutatott műszaki-szakmai 

eredmények a cselekvési- és ütemtervben is 

feltüntetésre kerültek és azzal összhangban vannak.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.3., 5.1., 

6.2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

20. 

A megvalósíthatósági tanulmányban a projekt 

eredményes végrehajtását veszélyeztető kockázatok és 

az azok hatásainak csökkentésére tervezett 

intézkedések bemutatásra kerültek.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 
MT 

21. 

A fejlesztés eredménye fenntartható, a fejlesztés 

eredményeinek hasznosulása bemutatásra került, azok 

fenntartása műszaki, működtetési, szervezeti, pénzügyi, 

jogi és humán-erőforrás szempontból is megtervezésre 

került.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.3., 6.2. 

pont 

MT 

22. 

A támogatást igénylő vállalta a Felhívásban foglalt 

fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettség 

teljesítését. (amennyiben releváns)  

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt/  

Nem 

releváns 

Felhívás 

6.8. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

II.3. Indikátorok, egyéb mutatók vizsgálata 
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23. 

A támogatást igénylő a támogatási kérelemben vállalta 

a Felhívásban kötelezően előírt indikátorok és releváns 

esetben egyéb mutatók teljesítését.  

Megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.3., 2.4., 

5.2., 6.2. 

pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

24. 

Az indikátorok és releváns esetben egyéb mutatók 

típusa, bázis- és célértéke, a bázis mérésének időpontja, 

a célérték elérésének tervezett időpontja, a számítások 

levezetése, a vállalás szakmai tartalma, a mérés módja 

és alátámasztása kifejtésre került és megfelelő.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.3., 2.4., 

5.2., 6.2. 

pont  

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

III. A támogatási kérelem pénzügyi értékelése 

III.1.  Projekt költségvetésének vizsgálata 

25. 

A költségvetés a Felhívásban foglalt struktúra 

(tevékenység, költségkategória, költségtípus, 

költségelem) szerint került meghatározásra.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

7.3. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

26. 

A költségvetés részletezett, szöveges indoklásban 

mennyiségi egység, mennyiség, egységár formájában 

tartalmazza az egyes költségtételekhez kapcsolódó 

kalkulációkat, a szükségességük igazolását és a 

kapcsolódó beszerzést.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

7.4. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

27. 

A tervezett költségek szerepelnek a Felhívásban az 

elszámolható költségek között, és az elszámolható 

költségek nem tartalmaznak nem elszámolható 

tételeket.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

7.3., 7.6. 

pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

28. 
A költségvetés a Felhívásban szereplő 

elszámolhatósági feltételeknek megfelel.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás  

7. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

29. 
A költségvetés az elszámolható költségek mértékére és 

arányára vonatkozó előírásoknak megfelel.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

7.5. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

30. 
A Felhívásban rögzített pénzügyi előírásoknak és 

korlátoknak a mérföldkövek tervezése megfelel.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

5.1. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

31. 

Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása a 

Felhívásban meghatározott szabályok mentén került 

tervezésre.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

7.3.1. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 
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32. 

A költségvetésben szereplő elszámolási mód 

megfelelően került kiválasztásra, figyelemmel a Felhívás 

szerint kötelezően alkalmazandó egyszerűsített 

elszámolási módra is.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

7.3., 7.4. 

pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

33. A beszerzési terv összhangban van a költségvetéssel.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

34. 

A költségvetésben szereplő beszerzés jellege 

megfelelően került kiválasztásra, figyelembe véve a 

beszerzési tervet is. 

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2., 6.3., 

7.4. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

35. 
A költségvetés az állami támogatási szabályoknak 

megfelel. (amennyiben releváns)  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt/ 

Nem 

releváns 

Felhívás 

2.2., 9. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

III.2. Költséghatékonyság vizsgálata 

36. 

Az azonosított problémá(k)ra vonatkozóan bemutatott 

megoldási alternatívák közül ár-érték arány tekintetében 

a legjobb került kiválasztásra.  

Az azonosított fejlesztési igény(ek)re vonatkozóan 

bemutatott minden szakmai megoldási alternatíva 

vonatkozásában bemutatásra került a projekt keretében 

létrehozott szolgáltatás teljes életciklusra vetített 

költsége és a kapott eredmények mentén megtörtént a 

megoldási alternatívák összehasonlítása.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

37. 
A költségek piaci árnak való megfelelősége 

alátámasztott.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.3., 7.4. 

pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT, 

Saját teljesítést 

alátámasztó 

dokumentumok 

38. 

A projekt pénzügyi fenntarthatósága a pénzügyi elemzés 

alapján megalapozott, a nettó bevételt termelő projektek 

esetén a vonatkozó feltételeket figyelembe vették.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

39. 
A projekt társadalmi/gazdasági hasznossága a pénzügyi 

elemzés alapján megalapozott.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Felhívás 

6.2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 
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Nem 

megfelelt 

IV. Szervezeti és személyi feltételek meglétének vizsgálata 

IV.1. Szervezeti feltételek 

40. 

Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a 

támogatási kérelem részletezi az egyes konzorciumi 

partnerek közötti feladatmegosztást és a koordinációt. 

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt/ 

Nem 

releváns 

Felhívás 

6.2. pont  

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

41. 

A támogatást igénylő - konzorcium esetén a konzorciumi 

tagok - szervezeti szempontú projekt végrehajtási 

felkészültsége, humánkapacitása a támogatási 

kérelemben bemutatásra került és biztosítja a projekt 

megvalósítását. .  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont  

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

42. 

A projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti 

egység(ek), felelősségi köre(i), hatásköre(i), döntési 

jogköre(i) bemutatásra került(ek).  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 
MT 

IV.2. Személyi feltételek 

43. 
A projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető 

bemutatásra került a támogatási kérelemben.  

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

44. 
A projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető 

megfelel a Felhívásban előírt feltételeknek. 

Megfelelt/ 

Részben 

megfelelt/ 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.2. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap és 

mellékletei, MT 

V. Horizontális szempontok vizsgálata 

45. 

A Felhívásban szereplő horizontális vállalások 

teljesítése kifejtésre került a megvalósíthatósági 

tanulmányban.  

Megfelelt/ 

 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

2.4. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

46. 

 

A támogatási kérelem részletezi, hogy a projekt a 
tervezése és a végrehajtása során hogyan biztosítja a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet23 9. cikkében és 
az ESZA+ forrásból finanszírozott projektek esetében az 
ESZA+ rendelet 6. cikkében foglalt elveknek való 
megfelelést.  

Megfelelt/ 

 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 2., 

6.6. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

                                                      
23 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/1060 RENDELETE (2021. június 24.) 
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47. 

A támogatási kérelemben szereplő információk alapján 

az Alapjogi Chartában szereplő releváns alapjogok 

tekintetében jogsérelem gyanúja nem merült fel. 

Megfelelt/ 

 

Nem 

megfelelt 

Felhívás 

6.6. pont 

Támogatási 

kérelem 

adatlap, MT 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az I. kategóriában az 1-9. értékelési szempontok esetén, a Il. kategóriában 

a 22-23. értékelési szempontok esetén, valamint az V. kategóriában a 45-47. értékelési szempontok 

esetén nem adható „Részben megfelelt” minősítés, illetve, hogy az ezekre adott „Megfelelt” minősítés 

nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését. 

Nem támogatható az a kérelem, ahol az I-V. kategóriák valamely értékelési szempontjára adott 

minősítés „Nem megfelelt”, valamint ahol a II-IV. kategóriák értékelési szempontjai közül 10-nél több 

esetben „Részben megfelelt” a minősítés, figyelembe véve az egyes kategóriákon belül adható 

maximális „Részben megfelelt” minősítések számát az alábbiak szerint: 

 a II. 1. kategória esetében maximum 3, 

 a II. 2. kategória esetében maximum 2, 

 a II. 3. kategória esetében maximum 1, 

 a III. 1. kategória esetében maximum 3, 

 a III. 2. kategória esetében maximum 2, 

 a IV. 1. kategória esetében maximum 1, 

 a IV. 2. kategória esetében maximum 1, 

Amennyiben valamely értékelési szempontnak a projekt csak részben felel meg, akkor a 

szerződéskötésig - vagy az Irányító Hatóság által megjelölt időpontig - szükséges a 

projektdokumentáció kiegészítése, módosítása az értékelés megállapításai alapján. 

9 AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

9.1 Állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

Nem releváns. 

9.2 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó egyedi szabályok 

Nem releváns. 

10 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási kérelmek elbírálásához felhasználjuk az Önről a közhiteles 

adatbázisokban elérhető adatokat. 

10.1 Milyen adatkezelési kötelezettségek vannak?  

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek 

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy Ön - sikeres elbírálás és támogatási döntés esetén - 

a tervezett projekt megvalósítására Támogatási Szerződést kössön. A támogatási kérelem 
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feldolgozásához szükséges, hogy kezeljük azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a támogatási 

kérelemben és annak mellékleteiben tüntetett fel. Az adatokat a https://www.palyazat.gov.hu/ honlapon 

elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint kezeljük.24  

Ön felelős azért, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak 

megfelelően – a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (Ön és 

az esetleges konzorciumi partnereinek, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek) 

személyes adatainak a kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő 

rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően 

történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses 

kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és 

határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó 

személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes 

adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha helyszíni szemlére kerül sor, akkor ennek keretében azt is 

megvizsgálhatjuk, hogy a fentieket megfelelően dokumentálták-e. Ha az adatkezelés jogszerűségével 

kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, akkor ennek 

vizsgálatához a releváns dokumentumokat be kell nyújtania. 

10.2 További dokumentumok 

A Felhívás elválaszthatatlan része az „ÁÚF 21ꟷ27” dokumentum és az Elszámolási Útmutató, 

amelynek hatályos verziója megtalálható a https://www.palyazat.gov.hu/ honlapon.  

Az „ÁÚF 21ꟷ27” és az Elszámolási Útmutató az alábbiakról nyújt tájékoztatást: 

Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz 

1. Az Útmutató célja, hatálya  

2. Kizáró okok listája 

3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 

11. A horizontális (környezetvédelmi, esélyegyenlőségi) elvárások és követelmények  

12.  A felhívással, a projekt-kiválasztási eljárással és a projekt-megvalósítással kapcsolatos 

legfontosabb hazai és uniós jogszabályok 

Elszámolási Útmutató  

I. Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről 

                                                      
24 Az adatkezelés jogalapja az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. 

 

https://www.palyazat.gov.hu/
file:///C:/Users/RozmanZs/Downloads/Felhivas_sablon_5_21-27_20230330%20(2).doc%23_Toc406577993
file:///C:/Users/RozmanZs/Downloads/Felhivas_sablon_5_21-27_20230330%20(2).doc%23_Toc406577997
file:///C:/Users/RozmanZs/Downloads/Felhivas_sablon_5_21-27_20230330%20(2).doc%23_Toc406577998
file:///C:/Users/RozmanZs/Downloads/Felhivas_sablon_5_21-27_20230330%20(2).doc%23_Toc406577999
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file:///C:/Users/RozmanZs/Downloads/Felhivas_sablon_5_21-27_20230330%20(2).doc%23_Toc406578004
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II. A kifizetési kérelemben és záró szakmai beszámolóban benyújtandó alátámasztó 

dokumentumok – Mátrix   

III. A kifizetési kérelemben benyújtandó alátámasztó dokumentumok ellenőrzési szempontjai 

IV. Projekt ÁFA útmutató Kedvezményezettek részére 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 

11 ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal az Egységes Fejlesztéspolitikai 

Ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000 normál díjazású telefonszámon, amely az alábbi nyitvatartási 

időben áll rendelkezésre: 

 érdeklődés általános pályázati lehetőségekkel kapcsolatban: hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig, 

 érdeklődés már benyújtott pályázattal kapcsolatos konkrét ügyben: hétfőtől csütörtökig 9-től 12 

óráig, 

 segítségkérés a pályázati informatikai rendszerek használatával kapcsolatban: hétfőtől 

péntekig 9-től 16 óráig. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a https://www.palyazat.gov.hu/ 

oldalon, ahol az Egységes Fejlesztéspolitikai Ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is 

megtalálhatja! 

12 CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

12.1  Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez? 

Kérjük, csatolja a kérelemhez az alábbiakat:  

1. A támogatást igénylő részéről eljáró személy(ek) jogosultságát igazoló dokumentum(ok): 

aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot 

igazoló dokumentum 

2. Megvalósíthatósági Tanulmány – kötelező (https://www.palyazat.gov.hu Pályázati 

Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok között megadott sablonon, Word 

és PDF formátumban)  

3. Aláírt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás támogatási kérelem benyújtására - 

amennyiben releváns (https://www.palyazat.gov.hu/ltalnos-tmutat-a-felhvsokhoz-szerzds-

mintk-szf-avdh-tjkoztat-2021-2021 linken megadott sablonon, PDF formátumban) 

4. Költségvetés alátámasztásához kapcsolódó dokumentumok:  

 In-house beszerzésekhez kapcsolódó alátámasztó dokumentumok – in-house beszerzés 

esetén 

 Saját teljesítés táblázat és alátámasztó dokumentumai  

 Piaci ár igazolás - a Felhívás 7.4 pontjának megfelelő alátámasztó dokumentumai 

5. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásokhoz kapcsolódó alátámasztó 

dokumentumok a Felhívás 2.4 pontjának megfelelően 

6. A Szakpolitikai elvárásokhoz kapcsolódó alátámasztó dokumentumok a Felhívás 2.3.1.3 

pontjának megfelelően. 

https://www.palyazat.gov.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1


 

86 
 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A 

támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem 

véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó 

mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási 

kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az „ÁÚF 21-27” 3. pontja tartalmazza. 

12.2  Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási 

szerződéshez? 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a Támogatási Szerződés megkötése során csatolni 

szükséges. 

1. TSZ kötési feltételek teljesítését alátámasztó dokumentumok (amennyiben releváns) 

2. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására 

(https://www.palyazat.gov.hu/ltalnos-tmutat-a-felhvsokhoz-szerzds-mintk-szf-avdh-tjkoztat-

2021-2021 linken megadott sablonon, PDF formátumban) (amennyiben releváns) 

3. Biztosíték vagy a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességet igazoló dokumentum 

(azonnali támogatási előleg igénylés esetén) 

4. Likviditási terv - azonnali támogatási előleg igénylés esetén 

12.3  Milyen dokumentumokat kell csatolni az első kifizetési 

kérelemhez? 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve – 

benyújtása során csatolni szükséges. 

1. Biztosíték vagy a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességet igazoló dokumentum 

(amennyiben Támogatási Szerződéshez nem került benyújtásra) 

2. Likviditási terv - amennyiben releváns 
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13 A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

13.1 A felhívás indokoltsága és az OP-hoz való illeszkedése 

1. Operatív Program és stratégiai illeszkedés  

Operatív Program illeszkedés 

Az Operatív Program jelen Felhíváshoz kapcsolódó átfogó céljai között szerepel a zöld és hi-tech 

átállás, amely elősegíti a digitális megoldások elterjedését és az adatok felhasználásán keresztül a 

klímasemleges, körforgásos és reziliensebb gazdaságra való átállást. 

A Felhívás szakmai tartalma az Operatív Program négy prioritása közül a 2. Hi-tech és Zöld átállás 

prioritáson belül a iv. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatkezelés és a 

katasztrófavédelmi reziliencia előmozdítása, figyelembe véve az ökoszisztéma-alapú megközelítéseket 

egyedi célkitűzés alatt tervezett, következő támogatható intézkedés(ek) megvalósítását szolgálja: 

 Komplex térinformatikai és környezeti adatbázisok megteremtése korszerű adatfelvételezési és 

mérési megoldásokkal, valamint egy ezen adatbázisokra ráépülő adatszolgáltatási rendszer 

kialakítása, amely képes az éghajlatváltozás mérésének, az ahhoz való alkalmazkodásnak és 

a katasztrófavédelmi reziliencia előmozdításának támogatására. Beleértendő a hardver és 

szoftver infrastruktúra kialakítása az adatfelvételezéshez és adatszolgáltatási rendszer 

kialakításához egyaránt. 

 Térinformatikai és környezeti adatbázisokra épülő elemző rendszerek létrehozása, amelyek 

képesek a klímaváltozás közvetlen és közvetett hatásainak és kockázatainak elemzésére, 

ezáltal elősegítve a hatékony felkészülést és alkalmazkodást. 

 Analóg adatvagyon digitalizációja a hosszú távú elemzési és előrejelzési modellek 

pontosításához. 

A Felhívás az egyedi célkitűzésben meghatározott beavatkozások közül olyan komplex térinformatikai 

és környezeti adatbázis megteremtését szolgálja korszerű adatfelvételezési és mérési megoldásokkal, 

amely ezen adatbázisokra ráépülve adatszolgáltatási rendszerként képes az éghajlatváltozás 

mérésének, az ahhoz való alkalmazkodásnak és a katasztrófavédelmi reziliencia előmozdításának 

támogatására. Beleértendő a hardver és szoftver infrastruktúra kialakítása is az adatfelvételezéshez és 

adatszolgáltatási rendszer kialakításához egyaránt. 

 Az egyedi célkitűzésben megvalósítandó fejlesztések korszerű digitális és informatikai 

megoldásokkal járulnak hozzá ahhoz, hogy Magyarország képessé váljon a klímaváltozást, 

annak hatásait folyamatosan monitorozni, elemezni, a negatív hatásokat megelőzni és a 

kockázatokat csökkenteni. 

Stratégiák  

 A Felhívás a Digitális Iránytű 2030: a digitális évtized megvalósításának európai módja (a 

továbbiakban: Digitális Iránytű 2030) című bizottsági közlemény négy sarkalatos pontja közül a 

vállalkozások digitális transzformációja pillérhez kapcsolódik. A stratégia elképzelései szerint 

az uniós vállalkozások legalább 75 %-ának mesterséges intelligenciára és nagy 

adathalmazokat használó szolgáltatásokra kell épülnie. A projekt során a jelenleg elérhető 

időjárási adathalmazt jelentősen meghaladó méretű meteorológia adatbázis kerül kialakításra 

a hozzá tartozó, az adatok on-line elérhetőségét biztosító digitális felülettel kiegészítve. A 
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projekt lehetővé teszi a vállalkozásoknak, hogy az időjárási információkat BIGDATA alapú 

mesterséges intelligencia megoldásokkal integrálják a működési folyamataikba. 

 A Felhívás az Európai Unió Duna régió Stratégiájának (EUSDR) a Duna-régió környezetének 

védelme pilléréhez kapcsolódik. A projekt során kialakításra kerülő monitoring rendszer segíti 

a Duna régió környezeti kockázatok kezelését, valamint a levegőminőség megőrzését. A projekt 

befejezését követően rendelkezésre álló időjárási, klimatológiai adatsorok segítik a régió 

felkészülését a klímaváltozás hatásaira, kiemelten a Duna vízhozamát befolyásoló időjárási 

körülményekre. 

 A Felhívás a Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2022-2030 4 pilléréből a Digitális Állam pillérhez 

kapcsolódik, hiszen ezen pillér egyik fontos célterülete a fenntartható fejlődést támogató 

megoldások, melynek szerves részét alkotja a környezeti monitoring rendszer kiépítése. A 

stratégia egyértelműen meghatározza, hogy jelenleg hazánkban nincs folyamatos mérésekből 

származó, megfelelő mennyiségű és minőségű adat, mely támogatja a klímakockázatok 

felmérését, elemzését. A stratégia DÁ V.6 Intelligens víz-, hulladékgazdálkodási, 

környezetvédelmi és katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése intézkedése egyértelműen 

rögzíti, hogy szükség van egy Környezeti monitoring rendszer és klímavédelmi adattárház 

kialakítására, a papíralapú meteorológiai és klíma adatok digitalizációjára, mely fejlesztés jelen 

Felhívás keretében valósul meg. 

 A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2): A stratégia jelentősen épít az OMSZ 

klimatológiai adatbázisának adatainak elemzésére, melyből az éghajlatváltozás tendenciára, 

várható alakulására tesz prognózist hosszú időtávra. Ennélfogva a klimatológiai – meteorológiai 

adatbázis bővítése, további fejlesztése, a meglévő adatok széles körű digitalizálása és 

folyamatos adatmegosztása, valamint a gyűjtési és feldolgozó rendszerek korszerűsítése 

alapjaiban támogatja az éghajlatváltozási stratégiában érintett ágazatok felkészülését a 

szélsőséges időjárási viszonyokra való hatékonyabb felkészülésben, valamint a stratégiai-

szakmapolitikai szintet is megfelelően támogatja elemzéseik, hatástanulmányaik készítésében.  

 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2026-ig szóló szakpolitikai stratégia: olyan intézkedéseket 

tartalmaz, amelyek végrehajtása biztosítja a környezeti biztonság megteremtését, az 

éghajlatváltozás által létrejövő váratlan, szélsőséges időjárási helyzetekre való megfelelő 

felkészülést és reagálást. A stratégia horizontális célja az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodási képesség erősítése, melyhez jelen projekt megvalósítása jelentősen 

hozzájárul.  

 Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája 2020-2030: célkitűzése a magyarországi 

adatgazdaság beindítása, a big data adathalmazok kiépítése és működtetése, valamint a nagy 

adathalmazok strukturált, könnyedén hozzáférhető módon történő megosztása a társadalom 

minél szélesebb körével. A projekt támogatja a stratégiában rögzítésre kerülő „adatvezérelt 

szolgáltató állam”, továbbá az adatgazdaság beindítása kapcsán hozzájárul a nagy értékű 

adatvagyon készletek ingyenes hozzáférésének megvalósításához, vagyis ezen a 

szakterületen megtörténik a meglévő adatvagyon strukturálása, hozzáférhetővé tétele, 

fejlesztése, ennek okán pedig az adatellátottság javítása. 

Feljogosító stratégia 

 Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékeléséről szóló jelentése annak elfogadásáról 

szóló 2297/2020. Korm. határozat. A 1. kritériumot a Jelentés II. fejezete teljesíti.  

 Összefoglaló jelentés a COM részére a 1313/2013/EU határozat 6. cikk 1) d) szerint. 2011. évi 

CXXVIII. törvény (Kat.) és a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (Kat Vhr) 

 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet (BM r.) 

 A központi költségvetésről szóló mindenkori tv. 

2. Fejlesztés indokoltsága 
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Jelenleg csak korlátozott típusú és mértékű adat áll rendelkezésre megfelelő minőségben az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást megteremtő elemzési tevékenységek támogatásához és a 

katasztrófavédelmi reziliencia elősegítéséhez. Az adathiány egyrészről a nem teljeskörű lefedettséget 

biztosító mérőeszközökből és azokra épülő elemző rendszerek hiányából ered, másrészt a nagyobb 

részben jelenleg kizárólag papír alapon, észlelőkönyvekben található több, mint 150 éves meteorológiai 

adatbázis nem teszi lehetővé a korszerű elemzési és előrejelzési módszerek alkalmazását. 

Magyarország éghajlatváltozással szembeni ellenállóságának, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásának és hatásainak mitigációjának támogatása jelenleg csak részben valósul meg olyan 

informatikai elemző rendszerek segítségével, amely nagy pontossággal és részletezettséggel jelenítik 

meg az ország környezeti viszonyait és egyúttal képesek azok elemzésére is.  

Szükség van az éghajlatváltozásra reagáló termelési folyamatok kidolgozására, melyhez szélesebb 

körű és pontosabb eredmények kellenek, továbbá szükséges a keletkező adatok minél nagyobb 

részének nyilvánosan elérhetővé tétele, amelyre jelenleg nem áll rendelkezésre informatikai rendszer 

és portál felület. 

Elérhetőek azok az elemzési, algoritmizálási és informatikai technológiák, amelyek segítségével az 

OMSZ képes big data alapokra helyezni működését, illetve informatikai eszközökkel könnyen 

hozzáférhetővé tenni mért adatait. A big data átállás és a magas fokú automatizált publikációs képesség 

segítségével az OMSZ össztársadalmi hozzáadott értéke ezen fejlesztés segítségével, ezen 

technológiai innovációk alkalmazásával növelhető a legnagyobb mértékben.  

3. Felhívás célja 

Átfogó célok  

Az éghajlatváltozás és a környezetkárosodás egzisztenciális fenyegetést jelent Európa és a világ 

számára. A problémák kezelése érdekében az európai zöld megállapodás stratégia az EU gazdaságát 

modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággá kívánja átalakítani, míg az éghajlatváltozás 

hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia célja hozzájárulni az éghajlatváltozás 

hatásainak jobban ellenálló Európa megteremtéséhez. 

Az Európai Bizottság Digitális Iránytű 2030 programja 2030-ra egy olyan digitális Európát vizionál, amely 

az embereket helyezi a középpontba, emellett támogatja a vállalkozások és az állampolgárok digitális 

fejlődését. A digitális évtizedre vonatkozó szakpolitikai program konkrét célkitűzéseket és célértékeket 

határoz meg 2030-ra. A stratégia négy sarkalatos pontja között szerepel a vállalkozások digitális 

átalakulása, valamint az elektronikus közszolgáltatások fejlesztése is. A stratégia elképzelései szerint 

az uniós vállalkozások legalább 75%-nak mesterséges intelligenciára és nagy adathalmazokat használó 

szolgáltatásokra kell épülnie, továbbá a közszolgáltatások 100%-nak elérhetőnek kell lennie online 

formában. 

Az Európai Uniós stratégiájának szellemében készült el a hazai Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2022-

2030, amelynek 4 pilléréből a Digitális gazdaság és a Digitális Állam célkitűzései szorosan 

kapcsolódnak az Európai Unió által megfogalmazott, a vállalkozások digitális átalakulását, valamint az 

elektronikus közszolgáltatások fejlesztését támogató programokhoz.  

A mesterséges intelligencia és nagy adathalmazok felhasználását tűzte ki célul a Magyarország 

Mesterséges Intelligencia Stratégiája 2020-2030 program. A stratégia célkitűzése a magyarországi 

adatgazdaság beindítása, a big data adathalmazok kiépítése és működtetése, valamint a nagy 

adathalmazok strukturált, könnyedén hozzáférhető módon történő megosztása a társadalom minél 

szélesebb körével.  

Az Európai Uniós célkitűzésekhez kapcsolódik a hazai második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 

(NÉS-2), amely magában foglalja az éghajlatváltozás várható magyarországi hatásainak, természeti és 

társadalmi-gazdasági következményeinek, valamint az ökoszisztémák és az ágazatok éghajlati 
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sérülékenységének értékelését, az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2050-ig tartó csökkentésére 

vonatkozó célokat, prioritásokat és cselekvési irányokat tartalmazó Hazai Dekarbonizációs Útitervet, 

valamint a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégiát. 

A fenti célkitűzések megvalósulásának biztosításához szükség van arra, hogy Magyarország magasabb 

szinten legyen képes az éghajlat- és klímaváltozás folyamatait, hatásait mérni és elemezni, és a mért 

adatok nagyobb tömegét tudja könnyebben hozzáférhetővé tenni a társadalom szereplői számára, 

mindezt téve biztonságos és jól átlátható, strukturált, intuitív módon. Ehhez szükséges a nemzeti 

adatvagyon részét képező, írott formában rendelkezésre álló hosszú idejű adatsorok digitalizálása és 

ezen adatok hozzáférhetővé tétele. 

Felhívás célja  

A felhívás célja a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást segítő könnyű adathozzáférést 

biztosító nyilvános meteorológiai-klimatológiai portál létrehozása. Cél egy olyan, a múltbéli, a digitalizált 

és a pályázat keretében megvalósuló mérőhálózat adatait is tartalmazó adatbázis létrehozása, az 

adatok online publikálására alkalmas portál megvalósítása, amely segíti a klimatológiai és időjárás 

előrejelzési big data alapú fejlesztéseket, és támogatja a lakosság klímaváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodását. 

A projekt megvalósítása során az alábbi fő célkitűzéseknek/tevékenységeknek szükséges 

megvalósulniuk: 

 Egy olyan több száz mérési pontból álló országos projekt-mérőhálózat kiépítése, mely a hazai 

éghajlati viszonyok feltérképezése érdekében gyűjt nagy mennyiségű adatot, olyan gazdaságos 

szenzorokkal, melyek kiépített infrastruktúra nélkül is alkalmazhatók. 

 A szenzor adatokra alapozva egy, az adatvagyon széleskörű elérhetőségét lehetővé tevő 

informatikai portál kifejlesztése a célcsoportok számára. 

 A Nemzeti Meteorológiai Adatbázis kialakításával valós idejű automatizált adatellenőrző 

rendszer bevezetése a jelenlegi manuális, utólagos ellenőrzés helyett a mérési hibából, 

meghibásodásból adódó nem megfelelő minőségű adatok kiszűrésére. 

 Az adatbázis bővítése a historikus adatok folyamatos digitális feldolgozásával. 

 Országos légszennyezettséget monitorozó és szélmérő hálózat telepítése. 

 Országosan gyűjtött adatokból adatbázis építés. 

 Az adatbázis segítségével komplex elemzési képesség megalapozása a légszennyezettség 

hatásainak értékelése érdekében. 

 Jöjjenek létre nemzetközi kapcsolatok az országos mérési és elemzési képesség fejlesztése 

érdekében. 

Célok, részcélok  

I. Kerüljön kialakításra az OMSZ-nál a legelterjedtebb, nem akkreditált meteorológia mért adat 

fogadási képesség (OMSZ big data transzformáció) 

Az OMSZ váljon képessé a nem saját eszközparkjának részét képező, nem akkreditált meteorológiai 

állomások adatainak fogadására, továbbá váljon képessé a mért meteorológiai, klimatológiai adatok 

lehető legnagyobb részének feldolgozására, és ezen adatok épüljenek be egyes szolgáltatásaiba. 

II. Kerüljön kialakításra széleskörű adatpublikációs képesség az OMSZ-on belül egy informatikai 

portál indításával 

Kerüljön kialakításra az OMSZ által a múltban felvett, illetve a jövőben felveendő adatok kvázi valós 

időben történő, minél szélesebb körű felhasználóbarát publikálásának lehetősége, annak érdekében, 

hogy ezen adatokat a lakosság és a piaci szereplők minél hatékonyabban használhassák fel saját céljaik 

érdekében. 
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III. Kerüljenek kialakításra nemzetközi kapcsolatok az éghajlat- és klímaváltozás folyamatainak 

és hatásainak mérését és elemzését, a nagy tömegű releváns adatok feldolgozását célzó 

képesség fejlesztése érdekében 

Kerüljenek felkutatásra és elemzésre és adaptálásra a nemzetközi jó gyakorlatok, jöjjenek létre a 

tudásmegosztást lehetővé tévő együttműködések határon túli szervezetekkel, programokkal, valamint 

a projekt eredményei kerüljenek határon túli alkalmazásra, megosztásra. 

IV. Országos légszennyezettséget monitorozó és szélmérő hálózat telepítése 

Az új hálózat elindításával sokkal összetettebb légszennyezettséget mérő hálózat valósítható meg. Cél 

az országos lefedettség javítása, új komponensek mérése, amely mesze túlmutat a jelenlegi 

képességeken. Az eddig Magyarországon nem használt LIDAR-os szélmérő hálózat elindításával 

sokkal összetettebb szélmérés valósítható meg. Cél az országos lefedettség, illetve a teljes 0-200 m-

es sáv mérése, amely mesze túlmutat a jelenlegi képességeken. Az országos szélmérési hálózat és 

légszennyezettségi mérési hálózat kiépítésével az ország képessé válik a mikroszinten is mért szélirány 

és szélerősség adatok gyűjtésére és jobb felbontásban monitorozni a légszennyező anyagok 

koncentrációját. A cél elérése érdekében szükséges a mérőeszközök kalibrálásához szükséges 

laboratóriumi háttér fejlesztése is. 

V. Országosan gyűjtött adatokból adatbázis építés 

A telepítés megvalósítása során előálló adatok fogadására, tárolására és elemzésére egy informatikai 

elemzőrendszert kell kialakítani, aminek keretében létrehozható egy új országos légszennyezettségi 

térkép. A létrejövő térkép és a hozzá kapcsolódó adatbázis alkalmassá válik a lakosság pontosabb 

tájékoztatására valamint segíthet megállapítani a légszennyező anyagok forrásait. A mért 

eredményeken alapuló jogi szabályozás csökkentheti a jövőben kibocsájtott légszennyező anyagok 

koncentrációját. 

VI. Az adatbázis segítségével komplex elemzési képesség megalapozása a légszennyezettség 

hatásainak értékelése érdekében 

A mért és adatbázisba gyűjtött adatok nagymértékben képesek támogatni a légszennyezettség 

hatásával kapcsolatban hozható sérülékenyebb emberek mindennapjait. Az adatbázis felhasználásával 

pontosabban meg lehet állapítani a levegőben végbemenő kémiai folyamatokat, segít megérteni és 

felderíteni a szennyező anyagok forrását. 

VII. Jöjjenek létre nemzetközi kapcsolatok az országos mérési és elemzési képesség fejlesztése 

érdekében 

Kerüljenek felkutatásra és elemzésre és adaptálásra a nemzetközi jó gyakorlatok, jöjjenek létre a 

tudásmegosztást lehetővé tévő együttműködések határon túli szervezetekkel, programokkal, valamint 

a projekt eredményei kerüljenek határon túli alkalmazásra, megosztásra 

A Felhívás 2.1.2.1 pont II. pontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó célok és részcélok: 

Célok, Részcélok 

I. Kerüljön kialakításra az OMSZ-nál a legelterjedtebb, nem akkreditált meteorológia mért adat 

fogadási képesség (OMSZ big data transzformáció) 

Az OMSZ váljon képessé a nem saját eszközparkjának részét képező, nem akkreditált meteorológiai 

állomások adatainak fogadására, továbbá váljon képessé a mért meteorológiai, klimatológiai adatok 

lehető legnagyobb részének feldolgozására, és ezen adatok épüljenek be egyes szolgáltatásaiba. 

Épüljön ki az adatok ellenőrzéséhez szükséges referencia hálózat nem akkreditált, de magas minőségű 

mérőeszközök felhasználásával. 

i. Kerüljön kiépítésre egy országos nem akkreditált mérőhálózat 



 

92 
 

A nem akkreditált mérőhálózat országosan kiépítésre kerül 

ii. Országos mérések alapján jöjjön létre algoritmus fejlesztést lehetővé tevő adatvagyon 

A nem akkreditált mérőhálózat és az adatellenőrzéshez szükséges referencia hálózat adatai 

adatbázisban tárolódnak, az adatszűrési eljárások az adatbázis alapján tervezhetők, 

fejleszthetőek 

iii. Álljon rendelkezésre a nem akkreditált mért adatok fogadásához, tisztításához, 

feldolgozásához kapcsolódó szoftver környezet 

A nem akkreditált mérőhálózat adatainak fogadásához, ellenőrzéséhez szükséges algoritmusok 

és kifejlesztett szoftverek operatívan működnek 

iv. Kerüljenek kiépítésre az adatszűrési eljárásokhoz szükséges referencia állomások 

A nem akkreditált mérőhálózat adatainak ellenőrzéséhez szükséges referencia hálózat 

kiépítésre kerül 

II. Kerüljön kialakításra széleskörű adatpublikációs képesség az OMSZ-on belül egy informatikai 

portál indításával 

Kerüljön kialakításra az OMSZ által a múltban felvett, illetve a jövőben felveendő adatok kvázi valós 

időben történő, minél szélesebb körű felhasználóbarát publikálásának lehetősége, annak érdekében, 

hogy ezen adatokat a lakosság és a piaci szereplők minél hatékonyabban használhassák fel saját céljaik 

érdekében. 

v. Kerüljön kialakításra a nem akkreditált mérőhálózat adataihoz széleskörű hozzáférést 

biztosító portál 

A nem akkreditált mérőhálózat adataihoz széleskörű elérést biztosító portál élesen működik 

vi. A meglévő adatvagyon kijelölt részei digitalizált formában kerüljenek feltöltésre a 

portál alkalmazásba 

A papír alapú archívum digitalizálható részei digitalizáltak, az ősfeltöltésük az adatbázisba 

megtörtént 

vii. Kerüljön kialakításra a referencia mérőhálózat adataihoz széleskörű hozzáférést 

biztosító portál 

A referencia mérőhálózat adataihoz széleskörű elérést biztosító portál élesen működik 

viii. Jöjjön létre a széleskörű adathozzáférést biztosító portál működéséhez szükséges 

hardver és hálózati környezet 

A széleskörű adathozzáférést biztosító portál működéséhez szükséges hardver és hálózati 

környezet megvalósult 

III. Kerüljenek kialakításra nemzetközi kapcsolatok az éghajlat- és klímaváltozás folyamatainak 

és hatásainak mérését és elemzését, a nagy tömegű releváns adatok feldolgozását célzó 

képesség fejlesztése érdekében 

Kerüljenek felkutatásra és elemzésre és adaptálásra a nemzetközi jó gyakorlatok, jöjjenek létre a 

tudásmegosztást lehetővé tévő együttműködések határon túli szervezetekkel, programokkal, valamint 

a projekt eredményei kerüljenek határon túli alkalmazásra, megosztásra. 

ix. Kerüljenek feltérképezésre és elemzésre a projekt szempontjából releváns nemzetközi 

gyakorlatok 

A projekt szempontjából releváns nemzetközi jó gyakorlatok beazonosítása és felmérése 

megtörtént 
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x. Jöjjenek létre a tudásmegosztást lehetővé tévő együttműködések a határon túli 

szervezetekkel, programokkal 

Tudásmegosztást segítő nemzetközi együttműködések jönnek létre 

xi. Valósuljon meg a nemzetközi jó gyakorlatok hazai adaptálása, illetve a projekt 

eredményei határon túli alkalmazása, megosztása 

Megvalósul a nemzetközi jó gyakorlatok hazai szinten történő adaptálása, továbbá a projekt 

eredményei megosztásra kerülnek a nemzetközi partnerekkel 

Felhívás célcsoportja 

Közvetlen célcsoport: 

 Lakosság 

4. Kapcsolódó projektek/programok/fejlesztések 

Európai uniós forrásból megvalósuló konstrukciók 

Konstrukció, forrás 

alap 
Szinergikus pontok/lehatárolási pontok bemutatása 

Magyarország 

Helyreállítási és 

Ellenállóképességi 

Tervébe foglalt OMSZ 

beruházási terv 

Lehatárolási pontok: 

- A DIMOP Plusz 2.3.1 keretében nem történik előrejelzési modell 

fejlesztés, a tervezett RRF projektnek ez viszont az egyik fő célkitűzése 

- A DIMOP Plusz 2.3.1 keretében történik széleskörű adatvagyon 

publikáció, a tervezett RRF projektnek ez viszont nem célkitűzése 

- A DIMOP Plusz 2.3.1 célcsoportja széleskökű, a tervezett RRF projekt 

kizárólag a naperőművi termelést kiszolgáló fejlesztésekre szorítkozik 

Potenciális szinergiák: 

- Az RRF projekt eredményei is publikálhatóak lesznek a DIMOP-ban 

kifejlesztett portálon keresztül 

- A DIMOP-ban kifejlesztett nem akkreditált eszközből érkező mért 

adatok fogadásának képessége kamatoztatható lesz az RRF projektben 

a naperőművek közelében, vagy azok területén működő nem akkreditált 

mérőeszközök esetében 

Magyarország Digitális 

Agrár Stratégiája 

Talajvédelmi Cselekvési 

Terv 4.3.1. Központi 

adatbázis létrehozása 

(talajweb) 

A DIMOP Plusz 2.3.1 kódszámú felhívás kapcsolódik a megvalósítás 

alatt álló Talajvédelmi Cselekvési Terv 4.3.1. pontjában meghatározott 

Központi adatbázis létrehozását szolgáló TalajWEB 1.0 projekthez. A 

TalajWEB lehetővé teszi a nagyszámú (kb. 300.000 minta/év) talajadat 

minőségellenőrzött és strukturált tárolását és felhasználását. A 

TalajWEB kialakításának elsődleges célja a fenntartható 

talajgazdálkodás elősegítése a kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül, 

az uniós agártámogatások igénybevételéhez szükséges környezeti 

teljesítmény mérés alapjainak kialakítása, az állami intézmények 

nagyszámú, új talajadattal való ellátása a különböző szakterületi 

folyamatok kiszolgálásához, a gazdálkodók adminisztrációs terheinek 

minimalizálása mellett. A rendszer további céljai között szerepel az agrár 

kutatás és társterületek talajadatokkal való ellátása. 

Lehatárolási pont: 
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- a TalajWEB adatai és a DIMOP projekt során keletkezett adatok 

kiegészítik, de egyáltalán nem fedik egymást 

Potenciális szinergia: 

- Mindkét projektben felvett adatkör georeferált, így fennáll a közös 

felhasználás lehetősége, a kutatás fejlesztés, az agrometeorológiai 

szaktanácsadás és az innovatív szolgáltatások részére 

Digitális Agrárakadémia 

1470/2019. (VIII. 1.) 

Korm. határozat a 

magyar agrárium 

digitalizációjának 

előmozdításáról és 

összehangolásáról, 

Magyarország Digitális 

Agrár Stratégiájáról 

A DIMOP Plusz 2.3.1 kódszámú felhívás kapcsolódhat a hazai 

támogatási forrásból megvalósítás alatt álló Digitális Agrárakadémia (a 

továbbiakban: DAA) projekthez, amelynek elsődleges célja a termelők 

felkészítése a „mezőgazdaság 4.0” lehetőségeinek alkalmazásához, az 

ismeretterjesztéstől a speciális továbbképzésekig. A DAA bemutatja a 

termelők számára elérhető szolgáltatásokat, adatbázisokat, digitális 

eszközöket, valamint a digitális eszközök által előállított adatok 

felhasználhatóságát. A termelők a digitális bemutató üzemi hálózat 

segítségével működés közben is megismerhetik az eszközöket, valamint 

azok hatékonyságát. A DAA létrehozását és működtetését a MATE 

vezetésével működő konzorcium végzi az Állatorvostudományi 

Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. 

részvételével. 

Lehatárolási pontok: 

- A DIMOP Plusz 2.3.1 kódszámú felhívás eredményeit a DAA projekt 

keretében a megvalósítás alatt álló Digitális Agrárakadémia tudja majd 

hasznosítani, felhasználni, bemutatni a termelők számára, ugyanis az 

Agrárakadémia fontos feladata, az elérhető digitális eszközök 

igénybevételének oktatása, jelenleg is 31 darab online ismeretterjesztő 

anyag érhető el az erre a célra létrehozott felületen. Ennélfogva az 

Agrárakadémia megfelelően tudja eljuttatni a létrejövő 

eredménytermékek disszeminációját a célcsoport irányába Továbbá az 

Agrárakadémia online és offline kommunikációs csatornái megfelelően 

hasznosíthatók már a projekt előkészítésére, fejlesztésére is, ugyanis a 

gazdák igényei, az elvárt funkciók beépítése hatékonyan összegyűjthető 

az Agrárakadémia eszköztárán, célcsoport elérésén keresztül. Jelen 

Projektben a fenti projekt scope-jába tartozó oktatási feladat nincs 

- A DIMOP Plusz 2.3.1 kódszámú felhívásban a fenti projekt 

meghatározott céljaival szemben nincs oktatási feladat 

Potenciális szinergia: 

- A DIMOP Plusz 2.3.1 kódszámú felhívás eredményeit a DAA projekt 

keretében a megvalósítás alatt álló Digitális Agrárakadémia 

hasznosítani, felhasználni, a termelők számára bemutatni lehet képes 

 

Nemzeti forrásból megvalósuló konstrukciók 

Konstrukció, forrás 

alap 
Szinergikus pontok/lehatárolási pontok bemutatása 

Magyarország 

Mesterséges 

Intelligencia Stratégiája 

2020-2030; 

A Mesterséges Intelligencia Stratégia tervezett intézkedései között 

szereplő „Klímavezérelt agrárium” transzformatív program célja, hogy 

adatalapú mesterséges intelligencia megoldásokkal támogatja az 

éghajlatváltozás hatásainak mérséklését, a károsanyag kibocsátás 
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"Klímavezérelt 

agrárium" transzformatív 

program 

csökkentését, valamint ezzel egy időben a gazdálkodók bevételeinek 

növelését. A „Klímavezérelt agrárium” projekt keretében alkalmazandó 

mesterséges intelligencia működéséhez nagy tömegű és magas 

minőségű adatra van szükség, a talaj, az időjárás, a levegő minőség, a 

növénytermesztés, az állattenyésztés és a gazdálkodás területről. 

Lehatárolási pontok: 

- A DIMOP Plusz 2.3.1 kódszámú felhívás keretében az OMSZ-nál 

kifejlesztett adatfogadási és -feldolgozási képességek célja nem 

kifejezetten az agrárium számára hasznos adattömeg megteremtése és 

rendelkezésre bocsátása. A meteorológiai és klimatológiai adatok 

tagadhatatlanul hatással vannak az agrárium egyes területeire, 

ugyanakkor a felhasználási körük ennél jóval tágabb. A DIMOP 

projektnek nem célja, hogy az OMSZ által gyűjtött adattömeget 

specifikusan az agrárium számára hasznos formába alakítsa át, vagy, 

hogy kifejezetten csak az agrár gazdálkodó szereplők rendelkezésére 

állítsa azokat. 

Potenciális szinergiák: 

- A DIMOP Plusz 2.3.1 kódszámú felhívás keretében az OMSZ-nál 

gyűjteni tervezett adatok megfelelő feldolgozási és rendszerezési 

műveletek után akár felhasználhatók lehetnek az agrár gazdálkodás 

résztvevői által, az agrárium esetében is beépülhetnek az adatalapú 

döntéshozatali folyamatokba. 

A kapcsolódó fejlesztések és projektek tekintetében egyeztetni szükséges az érintett szervezetekkel, 

kedvezményezettekkel. A projekt megvalósítása keretében létrejövő eredmények tekintetében 

egyeztetni szükséges lehatárolásokról, illetve a szinergikus együttműködési pontok beazonosításáról a 

lehetőségek kiaknázása érdekében. Az egymásra épülő tevékenységek esetében szükséges egyeztetni 

az ütemezésről is.  

A fent felsorolt kapcsolódásokon túl, a támogatási kérelemben szükséges bemutatni a tervezett projekt 

más, korábban megvalósult, folyamatban lévő vagy tervezett projekthez (Uniós és/vagy hazai 

finanszírozású) történő kapcsolódását. Ennek keretében szükséges már a projekt tervezése során a 

vonatkozó előzmény projektek, a szinergikus kapcsolódású, illetve rá és egymásra épülő projektek 

vizsgálata, a szükséges egyeztetések lefolytatása a kedvezményezett részéről, valamint a támogatási 

kérelemben be kell mutatni és biztosítani kell az érintett projektek elhatárolását.  

A Kedvezményezett feladata a projekt tervezése és végrehajtása alatt is folyamatosan nyomon követni 

és vizsgálni a kapcsolódó, párhuzamosan haladó projekteket az átfedések kiküszöbölése és a 

módosulások követése, valamint az ütemezés tartása érdekében. 

13.2 A felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok 

Általános  

Uniós jogszabályok: 

 Az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2021/1060 Rendelete (2021. június 24.) az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az 

Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra 

vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és 
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Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi 

támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról 

 Az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2021/1058 RENDELETE (2021. június 24.) az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról 

 Az Európai Unió Alapjogi Chartája (2016/C 202/02)  

Magyar jogszabályok/szabályozók:  

 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, 

 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról, 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozat a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves 

fejlesztési keretének megállapításáról 

 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az 

államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek 

kijelöléséről. 

 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet az e-közigazgatással, informatikával, valamint 

infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló 

projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. 

kijelöléséről, 

 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati 

informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről 

 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható 

költségtérítés mértékéről 

Szakmai  

Uniós jogszabályok (informatika)  

 a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és 

bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

Magyar jogszabályok/szabályozók (informatika)  

Törvények: 

 2018. évi LXXV. törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak 

akadálymentesítéséről 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól 

 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 

 2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról 

 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 

kijelöléséről és védelméről 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 2010. évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások 

fokozottabb védelméről 
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 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az 

azonosító kódok használatáról 

 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről 

 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

Rendeletek: 

 214/2020. (V. 18.) Korm. rendelet az elektronikus információbiztonsági korai figyelmeztető 

rendszerről 

 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet a közszférabeli szervezetek honlapjainak és 

mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt 

kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól 

 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó 

költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások 

igénybevételének szabályairól 

 30/2019. (IX. 4.) ITM rendelet a közszférabeli szervezetek honlapjainak és 

mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat 

tartalmi elemeiről 

 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és 

az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek 

módosításáról 

 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok 

biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról 

 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a Kormányzati Adatközpont működéséről 

 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről  

 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására 

felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről 

 227/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus 

bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőség értékelési tevékenységére irányuló kijelöléséről, 

valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól 

 48/2016. (XI. 28.) BM rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások 

bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó 

részletes követelményekről 

 25/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi felügyeletnek fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 

mértékéről 

 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel 

kapcsolatos részletes szabályokról 

 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 

 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek biztonsági 

felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és 

hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról 

 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet a 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai 

biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági 

osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről 

 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint 

a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről 
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 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó 

szervezetek kijelöléséről 

 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokról 

 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 

Magyar jogszabályok/szabályozók (környezet-természetvédelem, klímavédelem, 

éghajlatváltozás)  

Törvények: 

 2016. évi L. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. 

Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről 

 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

Rendeletek: 

 353/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet az Országos Meteorológiai Szolgálatról és a meteorológiai 

tevékenységről 

A felsorolt jogszabályok listája nem teljes. Valamennyi Kedvezményezettnek a rá és az általa fejlesztett, 

továbbfejlesztett, üzemeltetett rendszerre vonatkozó hazai és uniós jogszabályok és szabványok 

betartása kötelező. 

13.3 További mellékletek 

 Likviditási terv sablonja (lsd. https://www.palyazat.gov.hu Pályázati Dokumentációk /DIMOP 

PLUSZ kapcsolódó dokumentumok) 

 Megvalósíthatósági Tanulmány sablonja (lsd. https://www.palyazat.gov.hu Pályázati 

Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok)  

 Útmutató a Megvalósíthatósági Tanulmány készítéséhez (lsd. https://www.palyazat.gov.hu 

Pályázati Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok)  

 Költségvetés struktúra (lsd. segédletek mappa) 

 Saját teljesítés táblázat sablonja (lsd. segédletek mappa) 

 Árajánlat sablon (lsd. https://www.palyazat.gov.hu Pályázati Dokumentációk /DIMOP PLUSZ 

kapcsolódó dokumentumok) 

 Felhívás 6.2.5 pontjához kapcsolódó útmutató: Az Informatikai Rendszer használatával 

kapcsolatos részletes elvárás és útmutató (lsd. https://www.palyazat.gov.hu Pályázati 

Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok) 

 Útmutató a szakpolitikai elvárásoknak való megfeleléshez (lsd. https://www.palyazat.gov.hu 

Pályázati Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok)  

https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1
https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1
https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1
https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1
https://www.palyazat.gov.hu/palyazati_dokumentaciok1
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13.4 Adatfeldolgozási feltételek 

Nem releváns. 


